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1. RESÚMEN EJECUTIVO
El Gobierno Dominicano, a través del INDRHI, ha invertido durante el año 2020 un total general de RD$3,775,117,031.25, recursos provenientes del Presupuesto Nacional asignados al INDRHI, de la Presidencia de la República, de los fondos de la Central Hidroeléctrica Los Toros y también con recursos externos. Estas ejecutorias benefician unas 898,514 personas, de las cuales 461,578 son hombres y 436,936 son mujeres, entre beneficiarios de riego y agua potable, entre otros, e incluyen 39 contratos de obras con fondos del Presupuesto Nacional, obras diseminadas en diferentes zonas de riego del país con monto contratado de RD$2,142,449,137.13 e inversión a la fecha de RD$1,743,686,917.60 y con monto de inversión total en el periodo de RD$325,523,378.21, de los cuales RD$317,341,058.78 corresponden a inversión directa en las obras y RD$8,182,319.43 corresponden a gastos administrativos para la supervisión de éstas, con el detalle siguiente: 
● Presa La Piña, provincia Dajabón: se han invertido a la fecha con fondos internos RD$620,690,078.28 y con monto de inversión total en el periodo de RD$89,519,042.55, siendo beneficiarios directos 422 usuarios (400 hombres y 22 mujeres) y población beneficiaria indirecta de 2,110 personas (1,039 hombres y 1,071 mujeres), y riego de 1,541 Ha.
● Proyectos ejecutados con recursos y asignaciones del Presupuesto Nacional del INDRHI: los proyectos ejecutados y en proceso de ejecución con monto contratado de RD$624,365,657.30, con una inversión total a la fecha de RD$488,718,149.35 e invertido en el período un monto de RD$175,079,430.36, se encuentran distribuidos en diez (10) Direcciones Regionales de Riego. Los proyectos más importantes en donde se hicieron estas inversiones, su localiación, sus beneficiarios y áreas de riego beneficiadas fueron:
- Rehabilitación del canal José Joaquín Puello desde E-19+600 a la E-25+350, en la provincia San Juan de la Maguana, la cual beneficia directamente a 3,039 usuarios e indirectamente 15,195 personas (8,015 hombres y 7,180 mujeres) y riego 10,355 ha. Se invirtieron RD$4,536,970.97.

 - Rehabilitación de canal Juan Calvo y reparación de tramos discontinuos en sus laterales en la provincia Dajabón. Esta rehabilitación beneficia directamente a 955 usuarios e indirectamente a 4,775 personas (2354 hombres y 2421 mujeres) con 1,541 hectáreas de siembras de arroz y de otros frutos menores. Se invirtieron en el período RD$5,895,120.83. 
 - Rehabilitación del canal Macasías II, desde la E-7+00 hasta E-12+00. Esta rehabilitación beneficia a 252 usuarios con 563 ha de siembras de arroz y de otros frutos menores. La inversión en el período fue de RD$1,060,506.40. 

- Rehabilitación de los canales El Manguito, desde la (E-0+000 hasta la E-1+200), Monte Higo I, desde la (E-0+000 hasta la E-1+850), Monte Higo II, desde la (E-0+000 hasta la E-1+300), El Atravesado, desde la (E-0+000 hasta la E-1+300), La Luisa, desde a (E-0+000 hasta la E-2+650), en la D/R Bajo Yaque del Norte (2019-00176). Esta obra cuenta con un área superior a las 172.39 ha, donde se siembra varios rubros agrícolas y donde se beneficiarán directamente 125 usuarios e indirectamente 625 personas (308 hombres y 317 mujeres). Se invirtieron en este año RD$7,662,101.48. Proyecto Dique Jacuba, en la provincia Dajabón. Esta obra tiene un impacto en los cultivos de pastos ganaderos, arroz y otros rubros agrícolas, abarcando un área de 100 ha, beneficia directamente 135 usuarios e indirectamente 675 personas (332 hombres y 343 mujeres). La inversión realizada en el año fue de RD$1,305,688.45. 

- Construcción Proyecto Suministro de Agua a los Drenes No. 1 y No. 3 desde el río Yaque del Norte, la misma beneficia a 145 parceleros y sus familias los cuales producen arroz en un área bajo riego de 102.5  ha Se invirtieron en el período RD$34,459,257.35.
● Proyectos de Emergencia con Fondos de la Presidencia o Proyectos resultantes Visitas Sorpresas del presidente Lic. Danilo Medina: Los proyectos ejecutados y en proceso de ejecución, con monto contratado de RD$1,406,735,229.18, con una inversión total a la fecha de RD$1,154,225,856.41 y con inversión total en el periodo de RD$ 123,937,201.92, fueron, entre otros, los siguientes:
- Reconstrucción de obras hidráulicas, adecuaciones de cauces, limpiezas de canales y drenajes y construcción de muros de gaviones debido a los daños producidos en la provincia de Monte Cristi (por las lluvias torrenciales y consecuentes crecidas ocurridas en los meses de octubre-noviembre año 2016). Los beneficiarios directos de estas obras ascienden a unos 2,500 usuarios e indirectamente 12,500 personas (6603 hombres y 5897 mujeres), con una extensión de tierra de 12,500  ha Se invirtieron RD$2,619,624.67.
- Construcción de pozos y rehabilitación de canales en el Salado, provincia Bahoruco, beneficiando a unos directamente 6,000 usuarios indirectamente 30,000 personas (15,88 hombres y 14,412 mujeres), con una inversión de RD$6,629,183.16. 

- Construcción de ataguía que habilita los sistemas de riego Proyecto Aglipo I y II en la provincia Duarte, beneficia diretcamente 2,262 usuarios e indirectamente 11,310 usuarios (5,903 hombres y 5,407 mujeres) y 6,429 ha. Se invirtieron RD$7,309,492.81. 

- Construcción muro lateral El Salto, muro lateral río Cabón-Caño Tosa, limpieza y canalización dren y construcción tres pasos de alcantarilla H.A., municipio de La Victoria, provincia Santo Domingo. La misma beneficiará directamente unos 100 parceleros e indirectamente unas 500 personas (423 hombres y 116 mujeres), en un área superior a las 250  ha Se invirtieron RD$5,269,147.80.

- Rehabilitación de la cañada Tenguerengue con alcantarilla de H.A; E-0+029 A E-02+990, sistema sanitario, sistema pluvial y tramo existente, en la provincia San Juan de la Maguana. En esta obra se construyeron las obras de arte para drenaje sanitario y pluvial en un tramo de más de 2,900 metros. La misma viene a resolver un problema sanitario del municipio de San Juan, beneficiando alrededor 14,000 personas directamente (7,385 hombres y 6,615 mujeres), así a toda la comunidad. Se invirtieron en el período RD$85,317,427.30.
- Electrificación y traslado equipo de bombeo en Baiguá, suministro sistema de bombeo en El Limón, Jimaní. Esta obra beneficia a más de 400 usuarios y sus respectivas familias, con un área sembrada superior a las 37,000 tareas, en las cuales se producen frutos menores y hortalizas. Se invirtieron en el año RD$1,463,290.77.
● Proyectos con fondos de la Hidroeléctrica Los Toros, provincia de Azua. Los proyectos ejecutados y en proceso de ejecución, con monto contratado de RD$111,348,250.65 con una inversión total a la fecha de RD$100,742,911.84 y con inversión total en el periodo de RD$18,324,426.50. Entre las inversiones realizadas y los proyectos se encuentran:
- Rehabilitación de pequeñas obras, badenes, alcantarillas, sifones, flumes, pasos de agua, construcción de varias obras menores en canal principal y laterales en la zona de riego Padre de Las Casas. Los beneficiarios directos corresponden principalmente a 499 usuarios y los indirectos corresponden a 2,495 personas (1,314 hombres y 1,181 mujeres). Beneficia 2,625  ha y se invirtieron RD$15,090,294.10.

- Construcción servicios de agua potable y eléctricos, cancha mixta, centro comunal y escuela en áreas de viviendas económicas modelo B1, solares 1, 2 y 3. El proyecto beneficia directamente 102 familias e indirectamente 510 personas (269 hombres y 241 mujeres). Se invirtieron en el período RD$2,017,446.30.

En cuanto a operación, mantenimiento y limpieza de los sistemas de riego (Programa 12), el INDRHI invirtió un monto de RD$167,509,484.62, beneficiando directamente a 89,000 usuarios e indirectamente a igual número de familias en las regionales de riego de la Institución que están localizadas en toda la geografía nacional. Entre limpieza de canales, drenes, caminos y bermas fueron ejecutados 1,550.79  Km.
Se ejecutaron 647 unidades de perforación de pozos por un valor de RD$52,520,000.00 y en cuanto a pequeñas obras de riego, unas 120 unidades, por un valor de RD$9.364,972.30. 

● En el Proyecto de Desarrollo Agrícola Azua II - Pueblo Viejo, localizado en la provincia de Azua, se invirtieron RD$265,473,560.00, el cual beneficia a 9,152 usuarios directos, a 190,000 personas de manera indirecta (de las cuales 100,080 son hombres y 89,920 mujeres) y 17,000  ha dedicadas al riego.

El INDRHI ejecuta un (1) proyecto financiado con recursos externos y que cuenta con una contrapartida local, el cual es el Proyecto Múltiple de la Presa de Montegrande y Rehabilitación y Complementación de la Presa de Sabana Yegua. La inversión en el periodo fue de RD$3,016,610,608.42 (RD$2,004,312,753.48 con recursos externos y RD$1,012,297,854.94 con contrapartida local). Beneficia la región suroeste (Barahona, Bahoruco e Independencia) impactando directamente la calidad de vida de 453,514 personas (de las cuales 234,628 son hombres y 218,886 son mujeres), en riego, electricidad, control de inundaciones e incremento de la productividad y aumento del área de 10,000 a 32,000  ha, y suministro firme de 2.0 m3/s, al acueducto del suroeste.

En cuanto a lo correspondiente a Ética, Transparencia y Rendición de Cuentas, en el año 2020, el INDRHI continuó actualizando oportunamente el Portal de Transparencia, en el cual el INDRHI obtuvo una calificación de 90.19%. De igual manera fueron respondidas en un 100 %, dentro del plazo establecido por la Ley 200-04, las solicitudes de información recibidas en la Oficina de Acceso a la Información Pública, en la cual obtuvo un 88% de calificación. Otra acción importante fue el seguimiento dado por la Comisión de Ética Pública (CEP-INDRHI) al desarrollo del plan de trabajo sobre el uso de las buenas prácticas y la inducción para el conocimiento de los valores éticos a los servidores de la Institución. 
Asimismo, se dio continuidad a la implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), en coordinación con la Contraloría General de la República, ente rector de este sistema. El INDRHI obtuvo un desempeño de un 87.12%, en cuanto a las NOBACI. También, en el Índice de Tecnología de la Información y Comunicación (iTICge) y la implementación del Gobierno Electrónico se obtuvo un promedio de avance de un 79.21%. Dentro del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) se obtuvo una puntuación de un 77.33%. La puntuación lograda por el INDRHI en la Gestión Presupuestaria fue de un 97% y en Contrataciones Públicas, de un 90.58%. En cuanto a Metas, obtuvo un 100%, y en Obras, un 68.18%.
Inversiones en el gobierno del presidente de la República Dominicana, Lic. Luis Abinader

Después del cambio de gobierno, a partir del 16 de agosto del año 2020, se ha invertido en proyectos en ejecución un monto de RD$538,562,503.94. De esta inversión, corresponde a proyectos con recursos locales un valor de RD$195,109,727.17 y un valor de RD$289,939,170.64 para proyectos con recursos externos. Los proyectos con recursos locales son la construcción Parque Ecológico La Piña y la rehabilitación de la cañada Tenguerengue, y con recursos externos, la construcción de la presa Monte Grande. La inversión del proyecto construcción Parque Ecológico La Piña en la provincia de Dajabón fue por un valor de RD$1,184,734.33, el cual se ejecuta con recursos y asignaciones del Presupuesto Nacional y contempla la construcción de áreas de esparcimiento social y recreativo para la comunidad. En cambio, la rehabilitación de la cañada Tenguerengue, con alcantarilla de H.A; E-0+029 A E-02+990, sistema sanitario, sistema pluvial y tramo existente, en la provincia San Juan de la Maguana, fue por un valor de RD$18,267,025.57, y con fondos de la Presidencia. En la rehabilitación de esta cañada se construyeron las obras de arte para drenaje sanitario y pluvial en un tramo de más de 2,900 metros. La misma viene a resolver un problema sanitario del municipio de San Juan de la Maguana, beneficiando así a toda la comunidad. Ambos proyectos benefician alrededor de 15,000 personas, de las cuales 7,185 son hombres y 7,815 son mujeres. Por otro lado, se invirtieron RD$129,070,594.57 en trabajos de la construcción de la presa de Monte Grande localizado en la provincia de Barahona y que beneficia alrededor de 453,514 personas, de las cuales 234,628 son hombres y 218,886 son mujeres. Este proyecto es financiado con recursos externos y contrapartida local. La inversión en la construcción de la presa Monte Grande fue por un valor de RD$289,939,170.64, de los cuales RD$270,715,863.49 se realizó con recursos externos y RD$19,223,307.15, con contrapartida local. En operación y mantenimiento de los sistemas de riego, se invirtió el equivalente a RD$100,100,978.83, con la ejecución de 1,094.09 km de canales, caminos y bermas rehabilitados y limpiados usando equipos pesados y brigadas a mano, 23 muros y otras obras hidráulicas rehabilitadas, 71 pozos perforados y 54 equipos de bombeo reparados son algunas de las acciones realizadas por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) en los primeros 100 días de la gestión de Olmedo Caba Romano. Con ello se han beneficiado directamente más de 80,000 usuarios de riego.
La Institución ha iniciado procesos de contratación de servicios para la construcción de pequeñas obras hidráulicas en diferentes regionales y se ha embarcado en la ejecución de ambiciosos proyectos, como el Plan Hidrológico Nacional, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y un estudio sobre manejo integrado de cuencas y apoyo al diseño y operación de infraestructura hídrica en el río Yuna, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. 
2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
2.1 Antecedentes

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) es una institución pública del Estado dominicano creada por la Ley No. 6 del 8 de septiembre del año 1965, y definida por la Ley No. 64-00 del 18 de agosto del 2000 como la máxima autoridad nacional en relación con el control, aprovechamiento y construcción de obras fluviales de regulación de los ríos y protección contra avenidas, de hidráulica agrícola, irrigación, presas y centrales hidroeléctricas.
Tiene competencia y facultad legal en la conservación y desarrollo de los recursos hídricos y en el aprovechamiento de los recursos hidráulicos; teniendo, además, entre sus principales funciones, la responsabilidad de organizar y manejar la explotación y conservación de los sistemas de riego y promover el desarrollo sostenible de la producción bajo riego a través de una utilización integral y racional de los recursos suelo y agua. En virtud de la Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales se estipuló (capítulo II de las disposiciones finales, artículo 4) que el INDRHI es la máxima autoridad nacional en relación con el control y aprovechamiento de las presas.

2.2 Marco Normativo

2.2.1 Misión del INDRHI

La misión del INDRHI es la conservación, desarrollo y gestión para la sostenibilidad del abastecimiento de los recursos hídricos nacionales. Esta misión incluye la planificación, construcción y administración de la infraestructura de captación, almacenamiento y conducción de agua para riego. Dentro de la misión del INDRHI está poner a disposición del país el suministro de agua en cantidad suficiente para todos los usos, los cuales estarán priorizados según el marco legal vigente.

2.2.2 Visión del INDRHI

La visión del INDRHI es ser una institución de servicio que garantice la conservación, sostenibilidad y equidad en el uso oportuno del recurso agua para las presentes y futuras generaciones de dominicanos, tanto en cantidad como en calidad para su adecuada utilización.

2.2.3 Valores

· Compromiso con la conservación, desarrollo y sostenibilidad del recurso agua y el medio ambiente.

· Eficiencia en el uso del agua.

· Tecnificación e innovación permanente.

· Transparencia y equidad en la gestión. 

· Vocación de servicio y apoyo a los usuarios.

· Calidad de gestión.

· Participación comunitaria.

· Colaboración interinstitucional armónica.

· Fomento de la salud, la educación, la ciencia y la cultura.

· Reconocimiento al mérito.

2.3 Legislación

La legislación según la cual se rigen diferentes aspectos del riego se aplica a los recursos naturales de agua, las cuencas hidrográficas, los suelos, la tenencia de la tierra en el sector rural y las instituciones estatales relacionadas con el riego. A continuación, se esbozan brevemente las regulaciones sobre la legislación vigente.

2.3.1 Sobre el Recurso Agua

La Ley N° 5852 de 1962 sobre Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas, sus modificaciones y complementaciones introducidas por las leyes 238, 281, 431 y 487 reglamentan actualmente aspectos como dominio, títulos y permisos para el aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas en el país, así como el funcionamiento de los Distritos de Riego y las Juntas de Regantes. En el año 2000 fue aprobada y promulgada la Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00) que crea la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA), además, se encuentra en proceso de revisión el Proyecto de Ley para el Código de Agua. 
2.3.2 Creación de Instituciones Estatales relacionadas con el Riego

Posteriormente, en 1965, mediante la Ley N° 6 se creó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), ente supremo responsable de las aguas superficiales y subterráneas del país, habilitado para controlar, regular el uso y proteger los recursos de agua y suelo, desarrollar los estudios, investigaciones y proyectos de obras hidráulicas y energéticas necesarios para el desarrollo integral de las cuencas hidrográficas del país, y en particular para organizar y manejar la explotación de los sistemas de riego, con la intervención de los usuarios.

La aprobación de la Ley General Sobre el Medio Ambiente introdujo ciertas modificaciones a la Ley 6, que crea al INDRHI. Mediante la Ley 64-00 la gestión de las aguas subterráneas pasa a ser competencia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una atribución que antes era del INDRHI.

2.3.3 Legislación sobre la participación de los usuarios en el manejo de los Sistemas de Riego
Para reglamentar el manejo y control de los sistemas de riego de acuerdo con la reciente política estatal de transferir a los usuarios el manejo de esos sistemas, se han promulgado las siguientes reglamentaciones relacionadas con la legislación vigente:

· El Decreto N° 555 de septiembre de 1982, para el cobro de tarifas en los Distritos y Zonas de Riego de responsabilidad del INDRHI.

· 
El Reglamento N° 2588 para la organización y funcionamiento de las Juntas representativas de usuarios de los Distritos y Zonas de Riego bajo la responsabilidad del INDRHI.

· El proceso actualmente en curso de incorporación de organizaciones de usuarios, de acuerdo con el Programa de Administración de Sistemas de Riego por los Usuarios, PROMASIR. Los estatutos y reglamentos de las Juntas de Regantes de los sistemas de riego transferidos o en proceso de transferencia.

Existen otras dos leyes que de manera específica regulan el recurso agua en la RD: la Ley 5852 de 1962 sobre “Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas y la Ley No.6 de 1965 que crea al Instituto Nacional de Recursos hidráulicos (INDRHI). Estas leyes le otorgan al INDRHI, institución responsable de su aplicación, entre otras, las siguientes atribuciones:
a)
Estudiar, proyectar y programar todas las obras hidráulicas y energéticas necesarias para el desarrollo integral de las cuencas hidrográficas de la República Dominicana con sujeción a planes nacionales de desarrollo y en coordinación con los organismos encargados de los demás tipos de obras de desarrollo, teniendo como meta inmediata la formulación del plan para el desarrollo hidráulico y energético de los ríos Yaque del Norte, Yaque del Sur y Yuna;

b)
Estudiar, proyectar y construir las obras contenidas en el preámbulo de la presente Ley;

c)
Organizar y manejar la explotación y conservación de los sistemas nacionales de riego, con la intervención de los usuarios, en los términos que indiquen las leyes y Ministerio de Agricultura para fines de coordinación de la producción agrícola;

d)
Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas, vasos de almacenamiento, manantiales y aguas nacionales;

e)
Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de aprovechamiento de las aguas nacionales con la cooperación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y la Corporación de Fomento Industrial, cuando se trate de aprovechamiento para la generación de energía eléctrica o fines industriales; y con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), cuando se trate de aprovechamiento para acueductos;

f)
Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de hidrología en cuencas, cauces de aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneas, con la cooperación del Ministerio de Agricultura y del Instituto Agrario Dominicano (IAD), cuando se trate de irrigación;

g)
(Modificado por artículo 195, Ley No. 64-00) Intervenir, previa aprobación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la conservación de las corrientes de aguas, lagos y lagunas; en la protección de cuencas alimentadoras y en las obras de corrección torrencial, con la cooperación del Ministerio de Agricultura y el Instituto Agrario Dominicano;

h)
(Modificado por artículo 195, Ley No. 64-00) Realizar, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el reconocimiento y evaluación de los recursos hidráulicos de todas las cuencas nacionales;

i)
Realizar el reconocimiento y evaluación de los recursos hidráulicos de cuencas internacionales y ejecutar las obras hidráulicas que sean consecuencia de tratados y convenios internacionales en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores;

j)
Realizar el estudio de suelos para fines de riego.
2.4 Principales funcionarios de la institución

El INDRHI cuenta con un (1) director ejecutivo, cinco (05) sub-directores, nueve (09) directores y siete (07) coordinadores, los cuales se presentan en la Tabla No.1.
Tabla No. 1 Principales Funcionarios del INDRHI
	DIRECTOR EJECUTIVO

	Ing. Olmedo Caba Romano


	SUB - DIRECTORES

	NOMBRE
	

	Aquías Guzmán Saldívar

	Daniel Antonio Gómez Hurtado

	Edwin Santiago Mercedes Cruz

	Isidro Santos Camilo

	Rafael Johnny Jiménez Ramírez


	DIRECTORES

	Fausto Fernely Moquete Fragoso
	Dirección Operativa de Ejecución y Cumplimiento

	José Andrés Ureña Vega
	Dirección de Operación y Conservación de Sistemas de Riego

	José Raúl Pérez Durán
	Dirección de Planificación y Desarrollo Hídrico

	Avelino de León Jiménez ®
	Dirección de Proyectos y Obras

	Ángel Porfirio De León Vicioso
	Dirección Administrativa y Financiera

	Elvis Antonio Payano Bueno
	Dirección de Fiscalización y Revisión

	Luis Rhadamés Decamps Rosario
	Dirección Jurídica

	Solange Janet Del C. De la Cruz
	Dirección de Comunicaciones

	Naomy Mercedes Recio
	Dirección de Recursos Humanos

	
	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional

	Nelson Feliz Caraballo
	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones


	COORDINADORES

	Nombre
	Área

	Fernando E. Luciano López
	Coordinador Seguridad de Presas, Departamento de Presas

	Juan Ramón Chalas
	Coordinador del CEHICA

	Isabel Figuereo Mendoza
	Coordinadora Enlace CDE – INDRHI, Proyecto Hidroeléctrico Los Toros

	Juan Francisco Saldaña R.
	Coordinador del Programa Cultura del Agua

	Carlos Manuel Ramón Javier de Jesús
	Encargado Unidad Ejecutora del Proyecto Múltiple de la Presa de Monte Grande y Rehabilitación y Complementación de la Presa Sabana Yegua.

	Edwin Ruiz Ceballos
	Coordinador de Proyectos Especiales

	César Augusto Juliao Pockels
	Coordinador de los Proyectos Especiales de la Presidencia


	ENCARGADOS DEPARTAMENTALES

	Nombre
	Área

	Elvin B. Minyetti Encarnación
	Departamento de Litigios

	Juan Antonio de Jesús Chalas Vásquez
	Departamento de Elaboración de Documentos Legales

	Ana Estefany Díaz Figueroa
	Departamento de Eventos y Protocolo

	Yancarlos Peña Mejía
	Departamento de Redes Sociales y Medios Digitales

	Juan Carlos Oyarzo Rodríguez
	Centro de Documentación

	Diógenes Valentín Espejo Feliz
	Departamento de Registro, Control y Nómina

	Anna Damaris Santana Pérez
	Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación

	Gladys Rossana Espejo Feliz
	Departamento de Relaciones Laborales y Sociales

	Yubelkis Lucia Báez Villar
	Departamento de Organización del Trabajo y Compensación

	Juan Florentino Aquino Sánchez
	Departamento de Desarrollo Institucional

	
	Departamento de Calidad en la Gestión

	Milagros Josefina Altagracia Martínez
	Departamento de Administración de Contratos en Ejecución

	Kenny Paola Rodríguez Polanco
	Departamento de Seguimiento de Acuerdos Nacionales e Internacionales en Ejecución y Seguimiento

	Sandra M. Medina González
	Departamento Financiero

	Ramona Medrano Pichardo
	Departamento Administrativo

	Rosula Juliana De Jesús Inoa
	Departamento de Compras y Contrataciones

	Rafael Augusto Sánchez De Oleo
	Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas

	José Andrés Eulogio Marmolejo
	Departamento de Administración de los Servicios TIC´S

	Jonás Morel Liriano
	Departamento de Administración de los Proyectos TIC´S

	Carlos Ramón Domínguez De León
	Departamento de Operación TIC´S

	Rubio Mesa Jiménez
	Departamento de Seguridad y Monitoreo

	
	Departamento de Servicio al Usuario de Riego

	Josefina Turbides García
	Departamento de Presas y Embalses

	Carol Nathalie Catheline Subervi
	Departamento de Geomática

	Israel Acosta Lantigua
	Departamento de Hidrología

	
	Departamento de Formulación de Planes, Programas y Proyectos (PPP)

	María Dileidy Pérez
	Departamento de Gestión Ambiental y Riesgos

	Enriquillo González Espinosa
	Departamento de Análisis de Costos y Reclamaciones de Obras

	Ana María Mercedes Pérez
	Departamento de Ejecución de Proyectos

	Félix Gonzalo González Ramírez ®
	Departamento de Diseño

	Rubín Amable Ozuna Cabrera
	Departamento de Supervisión y Cubicación


3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL AÑO 
3.1 Metas Institucionales de Impacto a la Ciudadanía

a) Abastecimiento de agua a usuarios de las Juntas y Asociaciones de Regantes:
 El INDRHI suministra, por medio a las direcciones regionales de riego, las aguas para fines de riego, a través de las obras hidráulicas (presas y canales) a los usuarios de las juntas y asociaciones de riego. En promedio, el INDRHI suministra de 150 a 200 m3/s al año. Actualmente existen 10 (diez) direcciones de riego en todo el país, que manejan una superficie equipada con riego de 4,917,430 tareas (309,272.33 ha), correspondientes al 50%, aproximadamente, de los suelos con aptitud para la irrigación y con disponibilidad de fuentes de agua. La infraestructura existente está compuesta de 2,560.58 km de canales principales, 1,870.94 Km de canales secundarios, 1,607.74 Km de drenajes y 34 presas (26 de las cuales ha construido el INDRHI) que almacenan 2,301 MMC. Los usuarios de riego beneficiarios ascienden a 89,317 agricultores repartidos en 31 zonas y 278 sistemas de riego y están organizados en 28 Juntas de Regantes, fruto de la descentralización del servicio de riego, llevada a cabo a través de la transferencia de los sistemas de riego a los usuarios organizados en Asociaciones y Juntas de Regantes.
b) Capacitación a usuarios de riego de las Juntas y Asociaciones de Regantes:
A través del Departamento de Organización, Capacitación y Gestión Empresarial de la Dirección de Operación y Conservación de Sistemas de Riego del INDRHI, la Institución ofrece a los usuarios de las Juntas de Regantes, asociaciones independientes y sus miembros, capacitación para mejorar la gestión efectiva en organización de la gestión empresarial y la gestión efectiva de inspección de los sistemas de riego, para obtener mejores prácticas agrícolas y fortalecimiento institucional.

c) Cultura del agua a la población:
Cultura del Agua es un programa orientado a sensibilizar a la población sobre la conservación, protección, uso y un manejo adecuado del recurso agua tanto en calidad como en cantidad, garantizando así la sostenibilidad en el tiempo para futuras generaciones, por medio de actividades basadas en las acciones a corto y largo plazo, a través de un proceso que incorpora la participación pública, y coordina a ciudades, municipios y oficinas gubernamentales en torno a esas acciones, con el propósito de ofrecer a la ciudadanía una vía de construir un futuro de paz y armonía al tener una sociedad más saludable.

El Programa Cultura del Agua es el que lleva a cabo las actividades de Cultura de Agua a la población, mediante talleres, charlas, programas radiales, visitas a la Sala del Agua, entre otras. En este año fueron impactadas unas 894 personas a través de la Sala del Agua y mediante charlas. Las actividades se realizaron hasta el mes de marzo, ya que por la pandemia del Covi-19 éstas fueron suspendidas.

d) Servicios de perforación de pozos:
A través de este servicio, la Institución ofrece a los ciudadanos la perforación gratuita para la construcción de pozos que serían utilizados para las tareas de aprovechamiento de los recursos hídricos en los sectores agrícolas, ganaderos, uso doméstico y otros.
e) Servicios de instalación de bombas: malacates, electrobombas y diesel:
La Institución ofrece a los ciudadanos la instalación de bombas malacates, electrobombas y bombas diesel para el aprovechamiento de los recursos hídricos en los sectores agrícola, ganadero, uso doméstico y otros.

f) Servicios de asesoría de tesis:
A través del CEHICA, el INDRHI está brindando el servicio de asesoría de tesis, tanto a nivel de grado como de maestría. Este año fueron asesoradas tres (3) tesis, una (1) de grado y dos (2) de maestría.
g) Servicios de análisis de calidad de agua:
A través del CEHICA, el INDRHI brinda el servicio de calidad de agua en su laboratorio. Este servicio se da a la ciudadanía y también a empresas. Tiene un costo.
h) Servicio de análisis de suelos:
A través del CEHICA, el INDRHI brinda el servicio de calidad de agua en su laboratorio. Este servicio se da a la ciudadanía y también a empresas. Tiene un costo.

3.2 Indicadores de Gestión
3.2.1. Perspectiva Estratégica

3.2.1.1 Metas Presidenciales

El anterior presidente de la República Dominicana, Lic. Danilo Medina, presentó en su Programa de Gobierno 2016-2020 la siguiente promesa electoral relacionada con los recursos hídricos: “Realizaremos proyectos para la optimización de las fuentes suplidoras y el almacenamiento del agua, incluyendo la construcción de pequeñas presas y ojos de agua en microcuencas estratégicas que permitan la mitigación de las avenidas en grandes crecidas y el almacenamiento del excedente para el retorno a los caudales en los períodos de estiaje, así como la construcción de presas para ser usadas para consumo humano y riego”. En la introducción del citado Programa, el expresidente expresa que para mantener el rumbo y asegurar que su Gobierno cumpla con los resultados esperados de sus promesas electorales y a sus compromisos asumidos durante su ejercicio, se ha desarrollado el Sistema de Metas Presidenciales, una herramienta que abarca a todas las dependencias del Poder Ejecutivo.

La Meta Presidencial Institucional del INDRHI, dentro del Sistema de Metas Presidenciales, es la siguiente: “Optimizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en ríos, presas, lagunas y canales de riego”. La meta consiste en represar el agua de los ríos para su regulación mediante la construcción de presas de almacenamiento, las cuales en los momentos de sequía suplen los déficits que se presentan donde ese preciado líquido es demandado. Asimismo, en la construcción de lagunas o reservorios en lugares estratégicos donde hace falta el agua, principalmente para riego, y finalmente rehabilitar los sistemas de riego que están deteriorados, así como el mantenimiento de estos. Las lagunas serán alimentadas con el agua de los canales de riego. El problema que intentará atender es el suministro seguro de agua, especialmente para riego, así como para otros usos, como el de agua para consumo humano (en menor medida) y para la generación de energía eléctrica. Los principales entregables esperados son la construcción de 2 presas de almacenamiento, 15 lagunas de regulación y la rehabilitación y mantenimiento de canales de riego y equipos de bombeo.

Para lograr la Meta Presidencial Institucional, el INDRHI tiene que ejecutar ocho (8) Metas Intermedias, las cuales citamos a continuación: 1.Construcción Proyecto Azua II-Pueblo Viejo, 2. Construcción presa de Monte Grande, 3. Construcción presa La Piña, 4. Ejecutar las obras de la Gerencia de Proyectos para mejorar el suministro de agua para riego, 5. Ejecutar las obras por Administración del INDRHI, para mejorar el suministro de agua para riego, 6. Ejecutar las obras contratadas con fondos de la Presidencia para mejorar el suministro de agua para riego, 7. Ejecutar las obras con fondos de la Hidroeléctrica Los Toros para mejorar el suministro de agua para riego y 8. Operación, mantenimiento y limpieza y rehabilitación de los sistemas de riego para mejorar el suministro de agua para riego.

Los indicadores de las Metas Presidenciales en el Gobierno de Danilo Medina, que se esperaban lograr, por parte del INDRHI son tres (3) y los citamos a continuación: 

1. Incremento de la disponibilidad de agua almacenada en presas y lagunas a 251.72 MMC. (Solo se logró al 16 de agosto del 2020 un incremento de 1.274 mmc, con la construcción de la presa La Piña y de una laguna en el Proyecto Azua II-Pueblo Viejo, las cuales almacenan 1.15 mmc y 0.124 mmc, respectivamente. La presa de Monte Grande no fue posible terminarla y la actual gestión de gobierno del presidente Luis Abinader se ha comprometido terminarla y, por tanto, se convierte en una meta para su gobierno).

2. Incremento de áreas equipadas con riego a 18,821.88 ha. (No lograda hasta el mes de agosto de este año 2020, porque depende del Proyecto Múltiple Construcción de la presa Monte Grande y rehabilitación y complementación de la presa de Sabana Yegua; esta se convierte también en una meta presidencial del gobierno del presidente Luis Abinader). 

3. Incremento del suministro de agua a los acueductos a 2.00 m3/seg. (No lograda hasta el mes de agosto de este año 2020, porque depende del Proyecto Múltiple Construcción de la presa Monte Grande y rehabilitación y complementación de la presa de Sabana Yegua; esta se convierte también en una meta presidencial del gobierno del presidente Luis Abinader).

El estado de ejecución de los proyectos de la Meta Institucional del gobierno de Danilo Medina, al mes de agosto de 2020, indica que obtuvo una valoración ponderada cercana al 75%. La construcción de la presa de Monte Grande avanzó significativamente, a pesar de la disminución de personal por la pandemia del Covi-19 (el porcentaje físico ejecutado acumulado es de 78.48%). El Proyecto Azua II-Pueblo Viejo no ha ejecutado actividades en este año que aporten a su avance físico, debido en gran medida a la pandemia; el mismo presenta un avance ejecutado acumulado de un 56.77%. En cuanto al proyecto de construcción de la Presa La Piña, esta meta finalizó y fue inaugurada en este año, aunque quedó pendiente la tubería que interconecta la presa con el canal Juan Calvo, trabajos que la actual administración del INDRHI se ha comprometido a terminar, ya que el presidente de la República, Luis Abinader, ha prometido concluir las obras de la anterior gestión gubernamental. 
La meta intermedia 4 (Obras Dirección de Proyectos) mantenía en ejecución a principios de este año 2020, unos 22 proyectos y al finalizar el mes de agosto, ya había terminado unos 4 proyectos (Rehabilitación canal principal Juan Calvo y varios de sus laterales, construcción muro de gaviones en La Islita, Encache y colocación de piso en canal El Pinito y Electrificación en Baiguá), quedando por terminar unos 18 proyectos. Estos proyectos se llevan a cabo para el mejoramiento de agua en varias direcciones regionales de riego.
La meta intermedia 5 (Obras por Administración) presentaba cinco (5) proyectos, iniciando el 2020, de los cuales no se ha ejecutado ninguno por falta de recursos económicos. En cambio, la meta intermedia 6 (Obras contratadas con fondos de la Presidencia) presentaba 23 proyectos para su ejecución con fondos de la Presidencia, relacionadas al mejoramiento del suministro de agua para riego, de las cuales fueron terminados dos (Terminación Parque Lineal el Riíto y Construcción Ataguía que habilita los sistemas de riego AGLIPO I y II). La meta intermedia 7 (Obras con fondos de la Hidroeléctrica Los Toros) mantiene 3 proyectos en ejecución, los cuales están relacionados con el mejoramiento de agua para riego en la provincia de Azua, de los cuales hay uno (1) paralizado. Finalmente, la meta intermedia 8 (Operación, mantenimiento y limpieza y rehabilitación de los Sistemas de Riego) presenta tres (3) proyectos: Limpieza de sistemas de riego, construcción pequeñas obras de riego y rehabilitación equipos de bombeo. Estos tres (3) proyectos se ejecutan en todas las direcciones de Riego que maneja el INDRHI. (Ver Anexos)
Otra de las metas presidenciales, pero correspondientes al periodo de gobierno 2012 - 2016 del presidente Danilo Medina contemplado en el PNPSP 2013 - 2016 y que se mantiene vigente en este periodo, al cual el Presidente lo denominó el “Cuatrienio del Agua”, lo es el Impulso de la aprobación congresual del anteproyecto de la Ley de Aguas. Esta Ley fue aprobada en el Senado de la República en el mes de junio de este año 2020 y, pero todavía no ha sido aprobada en la Cámara de Diputados.
Metas Presidenciales Gobierno del presidente de la República, Luis Abinader:
Las metas presidenciales del Gobierno del presidente de la República, Luis Abinader Corona, incluyen dar terminación a algunos de los proyectos que quedaron pendientes de la pasada gestión gubernamental, y emprender las metas prometidas en su Programa de Gobierno. 

Metas pendientes de terminar período de gobierno 2016 - 2020:

1. Terminación construcción Proyecto Múltiple de la Presa Monte Grande y rehabilitación de la presa de Sabana Yegua (terminación presa Monte Grande, construcción sistemas de riego margen derecha y margen izquierda).

2. Terminación obras complementarias de la Presa La Piña (canal de interconexión de la presa con el Canal Juan Calvo).

3. Terminación del Proyecto de Riego Azua II-Pueblo Viejo (rehabilitación 8.63 Km canal YSURA; construcción sifón en Río Jura; extensión sifón 1 Lateral 1; rehabilitación 3 Km Lateral 2 y construcción sifón 1 Lateral 2; conclusión reservorios 1, 2 y 4).

3. Terminación de proyectos de la Dirección de Proyectos y Obras (18 obras).

4. Terminación de proyectos obras contratadas de la Presidencia (10 obras). En este período gubernamental se hicieron cubicaciones a dos obras (terminación cañada Tenguerengue 2da. etapa en San Juan de la Maguana y terminación Parque Lineal el Riíto en La Vega).

5. Terminación Proyectos con fondos de la Central Hidroeléctrica Los Toros (2 obras).

6. Continuación de los trabajos de operación, mantenimiento, limpieza y rehabilitación de los sistemas de riego a nivel nacional, con fines de mejorar la eficiencia de dichos sistemas de riego. 

Metas Gobierno 2020 - 2024 del presidente Luis Abinader:

1. Construir nuevas presas y terminación de proyectos en ejecución (esto último, ya contemplado en las metas del anterior gobierno). Dado que el Programa de Gobierno plantea el aumento de la capacidad de almacenamiento de las presas existentes, de un 11% a un 20% y la capacidad actual de almacenamiento es de 2,300 millones de metros cúbicos, necesitamos 253 mmm para obtener al menos un 11% de esa capacidad, entonces el INDHRI debe construir la cantidad de presas que lleguen a ese volumen, por tanto, hay que definir cuáles serían esas presas. Una de las presas contempladas por el Programa de Gobierno es la presa de Guayubín en Boca de Los Ríos, la cual almacena 70 mmc, que está siendo construida por EGEHID, por tanto, el INDRHI necesitaría construir las presas que alcancen un almacenamiento de 183 mm. Entre las presas contempladas por el INDRHI, incluidas en el Programa de Gobierno, están Alto Yuna, Amina y Joca (entre las tres llegan a 162 mmm). 
2. Construir 350 lagunas de almacenamiento nocturno con capacidad para almacenar un volumen promedio de 1,100 millones de metros cúbicos.
3. Introducir y apoyar nuevos sistemas de riego más eficientes (se propone mejorar la eficiencia en el uso de agua dando paso a riego de alta eficiencia y productividad, tales como riego por goteo y microaspersión; asimismo, promover, financiar y subsidiar nuevos sistemas de riego más eficientes).

3.2.1.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17, los cuales citamos a continuación:
1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades.

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible.

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

El agua de riego es un factor determinante del incremento de la producción de alimentos y de las exportaciones agropecuarias. Esto implica que el riego, sobre todo el que beneficia a los pequeños productores agropecuarios, contribuye positivamente a que disminuya la pobreza y a que mejore la seguridad alimentaria de los estratos de población que presentan niveles críticos de pobreza. De manera que el INDRHI, a través de sus proyectos de inversión para el suministro de agua para riego contribuye a los ODS 1 y 2. Asimismo, con los proyectos de inversión en presas de usos múltiples (actualmente la presa de Monte Grande), contribuye a los ODS 6, 7 y 13, ya que, en el caso de la citada presa, contará con una central hidroeléctrica y parte del agua almacenada servirá, a parte del riego, al suministro de agua para acueductos. Con el proyecto Saneamiento de la Cañada Tenguerengue en San Juan de la Maguana, el INDRHI contribuye con el ODS 3. (Ver Anexos)
3.2.1.3 Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)

El SMMGP busca dar seguimiento de manera continua a la información clave sobre el cumplimiento y desempeño de las instituciones y sus funcionarios, a través de indicadores de gestión vinculados a instrumentos de los órganos rectores, la planificación estratégica y el servicio a los ciudadanos. Los Indicadores del SMMGP son los siguientes:

· Metas Presidenciales

· Obras

· SISMAP

· ITICGE

· NOBACI

· Cumplimiento de La Ley 200-04

· Gestión Presupuestaria

· Contrataciones Públicas

· Transparencia Gubernamental

En el año 2020, en el INDRHI, las calificaciones de cada uno de los indicadores del SMMGP aparecen en la Tabla siguiente:
Tabla No.2 Puntuación del INDRHI en el SMMGP
	Institución
	METAS
	OBRAS
	SISMAP
	ITICGE
	NOBACI
	CUMPLIMIENTO DE LA LEY 200 04
	GESTIÓN PRESUPUESTARIA
	C PÚBLICAS
	TRANSP GUBERNAMENTAL

	INDRHI
	100
	68.18
	77.33
	79.21
	87.12
	88
	97
	90.58
	90.19


3.2.1.4. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

En el año 2020 la puntuación general del INDRHI en el SISMAP fue de un 77.33% (Ver Anexos). Los Indicadores Básicos de Organización y Gestión, de los cuales se realiza la evaluación en las instituciones públicas, son los siguientes:
· Gestión de la Calidad y Servicios 
· Organización de la Función de Recursos Humanos 

· Planificación de Recursos Humanos 

· Organización del Trabajo 

· Gestión del Empleo 
· Gestión de las Compensaciones y Beneficios 
· Gestión del Rendimiento 
· Gestión del Desarrollo 
· Gestión de las Relaciones Humanas 
A continuación, se detalla el trabajo realizado por el INDRHI en este año 2020 para estos indicadores.

Gestión de Calidad y Servicios:
Se actualizó la carpeta de los servicios públicos que ofrece la Institución y la relación de funcionarios. Se lograron los objetivos en cuanto al Autodiagnóstico CAF y al Plan Modelo CAF.
Organización de la Función de Recursos Humanos:
Se está trabajando con el Diagnóstico de la Función Pública para remitirlo al Ministerio de Administración Pública (MAP) de manera virtual en el presente mes de diciembre, debido a que los Analistas del Ministerio no están visitando las instituciones por motivo del COVID 19. 

Planificación de Recursos Humanos: 

Considerando que el proceso de formación del personal es necesario para la planificación de la sucesión y desarrollo del liderazgo dentro de la Institución, y también hace posible que, de surgir nuevos puestos, puedan ser cubiertos a nivel interno; en este sentido, con el objetivo conocer las necesidades del personal para formación, fortalecimiento de competencias, actualización y motivación, la Dirección ha utilizado la herramienta de Detección de Necesidades de Capacitación; con el levantamiento de información se formuló el Plan de Capacitación correspondiente al año 2020. Este Plan, sujeto a la situación que estamos viviendo con el COVID 19, se ha desarrollado en parte bajo la modalidad virtual, con cursos y charlas impartidos por el INFOTEP, MAP, INAP, Ministerio de la Mujer, entre otros.

-Para el año 2020 tenemos un índice de ausentismo laboral de 5.45 y un índice de rotación de personal de 20.87.

-En cuanto al Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) continuamos a la espera de los técnicos del Ministerio de Administración Pública para inicio del proceso. 

-Durante este período se continuó actualizando la base de datos, los expedientes de los servidores, a fin de tener las informaciones precisas y reales, que nos puedan ayudar en tomas de decisiones.

Organización del Trabajo:
En cuanto a este Indicador, falta terminar la Estructura Organizativa.
Gestión del Empleo: 

Dos objetivos fueron logrados en el año, el Sub-Índice de Ausentismo y el Sub-Índice de Rotación, en cambio, los objetivos no logrados fueron los Concursos Públicos (fueron programados para el año 2021) y el Sistema de Administración de los Servidores Públicos.

Gestión de las Compensaciones y Beneficios: 

La Dirección de Recursos Humanos ha recopilado la documentación necesaria de 76 Servidores de Carrera Administrativa que obtuvieron una Evaluación del Desempeño satisfactoria, realizamos los cálculos en el Sistema de Reclamación Laboral (RECLASOFT) y solicitamos al Ministerio de Administración Pública (MAP) la aprobación de los Bonos por Desempeño, los cuales fueron aprobados y se encuentran en el Departamento de Registro, Control y Nóminas, para proceso y pago.

Gestión del Rendimiento: 

Realizamos la Detección de Necesidades de Capacitación, con el propósito de detectar las necesidades de formación que el personal requiere para mejorar su rendimiento. Estas informaciones son avaladas por los supervisores, sirviendo estos datos para planificar el Programa de Capacitación. 

Gestión del Desarrollo: 

En cuanto a la Gestión del Desarrollo, coordinamos Acuerdos de Desempeño, completamos la Plantilla y reportamos al MAP 3,332 Metas, para ser cargados al SISMAP, las mismas fueron formuladas por los supervisores a sus empleados, para el periodo enero-diciembre 2020; al finalizar este periodo, cada uno evaluará los logros alcanzados, asignando la calificación que corresponda.

Coordinamos todo el proceso de las Evaluaciones del Desempeño por Resultados y Competencias correspondiente al pasado año, y completamos en los primeros meses del 2020 la plantilla que el Ministerio de Administración Pública (MAP) ha preparado para que las instituciones del Estado reporten las calificaciones y algunos datos de los empleados para ser cargados al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) logrando reportar 3,812 evaluaciones.

El Plan de Capacitación correspondiente al presente año se vio afectado por motivo del Covid-19, pues nos vimos en la necesidad de suspender algunas de las charlas programadas y una conferencia que impartiría un expositor internacional, acogiéndonos a las instrucciones de la Presidencia. Gran parte del personal se retiró por varios meses a sus hogares, algunos por motivos de salud y otros para mantener el distanciamiento físico; otra razón por la cual no se impartieron es porque algunos facilitadores no estuvieron dispuestos a hacerlo en la modalidad virtual. No obstante, esta Dirección coordinó varios cursos virtuales y una charla, con el objetivo de proporcionarles herramientas técnicas a los servidores que les permitan mejorar su desempeño y dotarles de informaciones importantes que les sirvan para enriquecer su cultura general y desarrollo humano; 256 colaboradores se capacitaron en los temas que aparecen la Tabla siguiente:
Tabla No.3 Cursos y charlas impartidas al INDRHI por diversas instituciones del Gobierno
	No.
	ACTIVIDAD
	IMPARTIDO POR

	1
	Curso de Inducción a la Administración Pública para el grupo ocupacional I y II
	Instituto de Administración de Personal (INAP)

	2
	Curso de Excel Avanzado
	Instituto de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP)

	3
	Curso de Inducción a la Administración Pública para el grupo ocupacional III y IV
	Instituto de Administración de Personal (INAP)

	4
	Curso de Ortografía
	Instituto de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP)

	5
	Curso Manejador de Excel


	Instituto de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP)

	6
	Curso Redacción de Informes Técnicos
	Instituto de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP)

	7
	Curso de Oratoria
	Instituto de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP)

	8
	Curso de Redacción
	Instituto de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP)

	9
	Charla “Prevención y Detección Temprana Cáncer de Mamas”
	Ministerio de la Mujer


En el marco de la celebración del Día del Servidor Público, el MAP otorga la Medalla al Mérito a empleados que tienen más de 25 años en el Estado con una trayectoria laboral impecable. Este departamento depuró los expedientes y propuso dieciséis (16) servidores que reunían el perfil requerido en la Ley No. 302, d/f. 19/5/1981; los cuales recibieron la Medalla al Mérito en el mes de enero del presente año:

Tabla No.4 Medalla al Mérito de empleados con más de 25 años de servicio

	NOMBRE
	CARGO
	DEPENDENCIA
	AÑOS DE SERVICIO EN EL ESTADO 

	RAMÓN ELIGIO PÉREZ DÍAZ
	AUXILIAR DE OFICINA
	DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES
	40 años y 4 meses

	OLGO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
	DIRECTOR EJECUTIVO
	DIRECCIÓN EJECUTIVA
	36 años y 2 meses

	MARÍA ALTAGRACIA DE JESÚS HERNÁNDEZ
	ENC. EJECUCIÓN FINANCIERA
	DIVISIÓN CONTROL FINANCIERO
	35 años y 1 mes

	JUAN ALTURO SANTANA PEGUERO
	ENCARGADO
	SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRAS MENORES
	30 años y 2 meses

	LEOVALDO CASTAÑO FLORENCIO
	ENCARGADO
	SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EMBALSES
	29 años y 4 meses

	DULCE HERRERA MERCEDES
	ENCARGADA
	DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
	28 años

	FÉLIX GONZALO GONZÁLEZ RAMÍREZ
	ENCARGADO
	DEPARTAMENTO DE DISEÑOS
	27 años y 2 meses

	JUAN FLORENTINO AQUINO SÁNCHEZ
	ENCARGADO
	DEPARTAMENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL
	27 años y 7 meses

	ANA IVELISSE GARCÍA UREÑA
	ANALISTA
	DEPTO. DE SERVICIO AL USUARIO DE RIEGO
	26 años y 11 meses

	ANA ELISA PIMENTEL BRITO
	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
	26 años y 2 meses

	ROSA IVETTE TEJADA JENAO
	ENC. DE ARCHIVO
	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO
	26 años y 3

meses

	LUCIA DEL ROSARIO TERRERO FERRERAS
	ANALISTA DE PRESUPUESTO
	DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
	26 años y 3 meses

	BRUNILDA ROMERO TEJADA
	RECEPCIONISTA
	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO
	26 años

	NANCY MERCEDES NINA
	AUXILIAR DE OFICINA
	DEPARTAMENTO FINANCIERO
	26 años

	NELSON ELISANDRO DE LOS SANTOS MATEO
	SUPERVISOR GENERAL
	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO
	26 años

	CARMEN LISELOTT SEGURA ROSSO
	ENC. DE INFORMÁTICA
	DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO
	26 años


Otro proceso que ejecutamos es dar apoyo a los jóvenes y futuros profesionales del país, para lo cual tramitamos 23 solicitudes de pasantías, coordinando su colocación en diferentes áreas de la Institución y dando seguimiento durante su permanencia en la misma; 18 de ellos ya concluyeron y se les preparó la certificación requerida en algunos casos para fines de exequátur y en el caso de los bachilleres para el Ministerio de Educación. Los pasantes restantes eran estudiantes de 4to de bachiller y debido a la pandemia se retiraron a sus hogares, y los centros educativos les exoneraron los meses faltantes. 
Gestión de las Relaciones Humanas:
Continúa como representante en la Comisión de Personal el Dr. Ramón Antonio Martínez Zabala, Abogado de la Consultoría Jurídica.

En el 2020 ocurrieron quince (15) casos de accidentes laborales; fueron notificados a la Administradora de Riesgos Laborales, a los cuales la ARL les pagó 36 subsidios por incapacidad temporal de RD$476,357.00.

Por concepto de Subsidio por Enfermedad Común se reflejan 965 casos aprobados. Se recibieron 577 licencias médicas de colaboradores para reposo con fines terapéuticos por enfermedad común, prórroga de tratamiento, licencia pre y postnatal.

Durante el año 2020 fueron beneficiados 12 empleados con pensión definitiva por el Ministerio de Hacienda. 
Tabla No. 5 Empleados beneficiados con pensión definitiva por el Ministerio de Hacienda

	DECRETOS
	FECHA
	EMPLEADOS BENEFICIADOS
	EXCLUIDOS
	FECHA DE EXCLUSIÓN

	289-20
	06/08/2020
	2
	2
	01/10/2020

	203-20
	06/08/2020
	1
	1
	01/08/2020

	204-20
	04/08/2020
	3
	3
	01/10/2020

	205-20
	04/08/200
	5
	5
	01/10/2020

	207-20
	04/06/2020
	1
	1
	01/10/2020


Al momento tenemos 616 empleados en la Nómina de Trámites de Pensión. Con dicha acción se respeta el derecho de cada colaborador a retirarse de sus labores una vez haya cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Pensión y Jubilación del Estado.

En este año fueron transferidos de la Nómina de Empleados Fijos a la Nómina de Trámites de Pensión: 55 colaboradores.

Servidores en trámite de pensión excluidos por reporte de cédulas canceladas: 8 colaboradores; por fallecimiento con actas de defunción, 15.

También en este año, como en otros, hemos motivado al personal para apoyar las disposiciones gubernamentales orientadas a favor de causas sociales, tales como: apoyo a la Jornada de Concienciación sobre el Autismo; con esta acción resaltamos la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas para que puedan tener una vida plena y digna.

Otras acciones que promovimos:

· Uso vestimenta color rosado todos los viernes del mes de octubre, promoviendo la Campaña de Concienciación y Prevención de Cáncer de Mama; charla coordinada con el Ministerio de la Mujer para apoyar la importancia de alertar sobre la necesidad de diagnosticar a tiempo esta enfermedad y motivar que el personal del INDRHI sea agente multiplicador del mensaje. 

· Dar seguimiento y monitoreo a los colaboradores que padecen de diabetes e hipertensión arterial, a través del Dispensario Médico, Dirección de Recursos Humanos.

· Dar acompañamiento psicológico a empleados y familiares en proceso de duelo, afectación emocional.

· Implementación Programa Educativo de Promoción y Prevención de Salud.

· En coordinación con el Comité de Ética, promocionar el Código de Ética de la Institución. 
· Dar asesoría legal a través de la Dirección Jurídica.

· Hemos solicitado al PAI vacunas contra la influenza, neumococo, tétanos, difteria y tosferina (DPT). Estamos a la espera de la entrega para realizar el operativo de vacunación, entre otras acciones. 
Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo:

Se ha avanzado en logros de objetivos. La Dirección de Recursos Humanos ha realizado reuniones con el Comité Mixto de Seguridad en el Trabajo tratando temas de prevención sobre salud laboral y correcciones. 
Seguro Médico:
· Con la finalidad de ser incluidos en el Plan Royal Complementario para mejorar las condiciones de coberturas de salud, fueron evaluados 5 empleados y 3 dependientes. 

· Se incluyeron 79 empleados y dependientes en el Plan Royal Complementario. 

· Se Incluyeron 25 afiliados en el Plan Royal Voluntario.
· Se realizaron 69 inclusiones en el Plan de Seguro Básico de ARS Humano.

· Se realizaron exclusiones de 269 empleados y 180 dependientes del Plan Royal y Max Complementario.

· Se realizaron 20 exclusiones de dependientes Voluntarios del Plan Royal. 

· Se realizaron 12 inclusiones de dependientes en el Plan Básico del Seguro Nacional de Salud (Senasa). 

· Se realizó un cambio de contrato de Seguro de Vida en donde fue elegido el Seguro Reservas como entidad aseguradora. En el momento de la negociación se incluyeron 4,567 Empleados en el Seguro de Vida. Actualmente los asegurados ascienden a 5,091 empleados.

· Se reportaron 34 casos de reclamación de Vida y Últimos Gastos a Seguros Reservas.

· Recibimos la suma de RD$925,000.00 por reclamación de Seguro de Vida y últimos Gastos de Seguros Reservas.

· Se realizaron 1,864 exclusiones de empleados del Seguro de Vida.

· Se reportaron 09 Registro de Subsidios de Maternidad. 

· Recibimos la información de la Superintendencia de Seguros y Riegos Laborales de 03 números de aperturas Cuenta en el Banco de Reservas por subsidios de maternidad y lactancia.

· Se entregaron un total de RD$2,500.00 en cheques por reembolso de Gastos Médicos pagados de empleados y dependientes.

El Dispensario Médico ofrece primeras atenciones en horario de 7:30 A.M. a 5:00 P.M., con un personal muy calificado. Durante el año 2020 se continuó el proceso de identificación de proceso de identificación de problemas de salud de colaboradores a través de una ficha. Esta área se ha interesado en suministrar a empleados de escasos recursos algunos medicamentos donados por PROMESE/CAL; este año se logró el aumento de la cobertura de servicio de medicamentos como pastillas para control de hipertensión, diabetes, vitaminas, antigripales, antibióticos, entre otros.
A partir del mes de febrero del corriente, se inició un proceso de orientaciones y prevención a nivel de la sede central de contención al contagio del Sars-Cov-2 Covid 19, esto es en coordinación con el Departamento de Relaciones Laborales y Sociales de la Dirección de Recursos Humanos. Hasta ahora se han llevado a cabo las recomendaciones de las normas reglamentarias del protocolo del Ministerio de Salud Pública. A la fecha, hemos realizado por este motivo 485 indicaciones a colaboradores, dando positivo 39 empleados, 8 de ellos con síntomas. El 50% de estos positivos ya se ha reintegrado a sus labores, luego de repetirse la prueba, dando negativo. Esperamos continuar reforzando las medidas para evitar nuevos contagios y cumplir la meta de realizarle la prueba a toda nuestra población. A continuación, detallamos actividades realizadas: 

· Consultas.
· Referimientos.
· Chequeo de presión arterial.
· Inyecciones.
· Indicaciones de laboratorios.
· Indicaciones SARS-Cov-2-19.
· Evaluaciones médicas pensión.
· Evaluaciones médicas psicológicas.
· Seguimiento a las licencias médicas.
· Emisión certificados médicos escolares tanto a empleados, como a sus hijos.

· Curas de heridas.

· Indicaciones de estudios de imágenes.

· Glicemia.
3.2.2. Perspectiva Operativa
3.2.2.1 Índice de Transparencia

La página web de la Institución es en nuestros días una herramienta muy importante; podríamos decir que a través de ella nos forjamos una primera impresión de cualquier entidad pública o privada. El INDRHI, al inicio de la actual gestión, contaba con su página web con un nivel de informaciones considerable, aunque de manera específica el sub-portal de transparencia tenía muchas deficiencias de contenido y otros de carácter técnico. Ha sido una preocupación de la Dirección Ejecutiva la mejora de contenido. En coordinación con otros departamentos que intervienen en el manejo de la misma, logramos hacerla más accesible, útil, y sobre todo, pudimos lograr que su contenido cumpliera con los requerimientos establecidos por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental DIGEIG, que es el órgano que norma y supervisa todo lo relativo a los portales de transparencia de las instituciones públicas que con la nueva Resolución No. 1-2018, hace mucho más énfasis en la transparencia y que todos los usuarios tengan más acceso a las ejecutorias de los recursos del Estado y sean vigilantes del buen uso que se le da. 
Luego de las mejoras implementadas a nuestro portal, los ciudadanos pueden obtener informaciones diarias actualizadas de todos los órganos de la vida institucional del INDRHI, sean éstas de presupuesto, compras, licitaciones, proyectos, programas, recursos humanos, nóminas u otra naturaleza. A todos estos avances se suma la puesta en funcionamiento de la Red Telemétrica Nacional, una obra ejecutada por el INDRHI con recursos de préstamos de los organismos internacionales que permitirá a los ciudadanos e instituciones públicas y privadas obtener informaciones al momento de los niveles de las presas y los ríos, así como de las estadísticas climáticas de todo el territorio nacional; estos datos están actualmente disponibles en nuestra página web y se actualizan diariamente, lo que se constituye en un verdadero paso de avance ante los eventos meteorológicos que afectan frecuentemente esta zona del Caribe. Esta inversión nos coloca a la vanguardia como uno de los países con mayores niveles de información climatológica, lo que nos ayuda a prevenir desastres originados por fenómenos naturales gracias a esta gran red. El resultado de la última evaluación del IDNRHI del Portal Wed de Transparencia en el año 2020, fue de un 90%.
La Comisión de Ética Pública (CEP) del INDRHI, la cual fue electa para el período 2020-2022, ha realizado en este año 2020 una serie de actividades de su Plan de Trabajo, las cuales se presentan a continuación:
En el trimestre enero - marzo se hicieron las siguientes actividades:
- Se aplicó encuesta física sobre el clima ético institucional, la misma estuvo disponible desde el 3/03/2020 al 16/03/2020, a los servidores de la Institución con el objetivo de conocer la presencia o ausencia de prácticas éticas formales.

- Como una actividad continua del plan CEP-INDRHI, se promocionaron los recursos disponibles dirigidos a los servidores públicos de la Institución para solicitar asesorías, así como los medios para la presentación de denuncias.
- La Comisión de Ética, como de costumbre, realiza reuniones ordinarias los últimos viernes de cada mes, así como en distintas ocasiones reuniones extraordinarias en los meses de enero, febrero y marzo; en las mismas dimos lectura a la Resolución No. 1-2019 de la DIGEIG, analizamos los diferentes roles y funcionamiento de esta Comisión, acordamos solicitar fecha de juramentación de esta y elaboramos el Plan de Trabajo a ejecutar.

En el trimestre abril – junio se hicieron las siguientes actividades:
- Se aplicó encuesta en línea de la DIGEIG sobre el clima ético institucional, la misma estuvo disponible desde el 28/05/2020 al 10/06/2020, con una muestra representativa de los servidores. La Comisión tuvo el compromiso de contactar vía telefónica, enviar circular a todo el personal de la sede, a manera de correspondencia física y por los medios electrónicos de la Institución, con el propósito de motivar a los colaboradores a que entraran a la plataforma y completaran la encuesta.

- Como una actividad continua del plan CEP-INDRHI, se promocionaron los recursos disponibles dirigidos a los servidores públicos de la Institución para solicitar asesorías, así como los medios para presentación de sugerencias o denuncias.

- La CEP, como una actividad continua, sostuvo tres reuniones ordinarias durante el trimestre correspondiente, en la cual dimos lectura a las últimas resoluciones de la DIGEIG, acordamos evaluar el Plan de Trabajo, se dan las aperturas a los buzones, damos seguimiento al cuadro de funcionarios nombrados por decreto presidencial, para motivar a que los funcionarios realicen sus declaraciones jurada de bienes y la firma del código de pautas éticas. 

En el trimestre julio – septiembre se hicieron las siguientes actividades:

- Se realizó una charla de sensibilización en fecha 22/07/2020, mediante la plataforma de Zoom con el tema “Ética y Valores” a cargo del Lic. José David Núñez de la DIGEIG, en la cual se conectaron cuarenta servidores del INDRHI; la misma se realizó en medio de la pandemia, logramos que algunos colaboradores que tienen la condición de alto riesgo se conectaron desde sus hogares y los que estaban asistiendo a la Institución desde sus computadoras, celulares y otros dispositivos.

- La CEP-INDRHI entregó ochocientos kits de mascarillas y gel antibacterial a manera de promover la Comisión y de colaborar con el protocolo de prevención Covid-19 a los servidores de la sede central. Dicha actividad se realizó en dos ocasiones en ese trimestre.

- Se compraron dos buzones de sugerencias para cada edificio de la sede, a manera de fomentar de que los empleados puedan expresar sus quejas y sugerencias con el ánimo de mejorar como Institución.

- Como forma de promoción de esta CEP-INDRHI, preparamos y colocamos en lugar visible del lobby, bajante con los contactos y las vías para comunicarse con la Comisión, para expresar su parecer en temas que nos competan como la ética entre otros en que podamos colaborar.

- Se han dado respuestas a solicitudes en la cual la Comisión ha servido como mediadora y/o conciliadora para resolver algunas problemáticas.

- La CEP sostuvo el último viernes de cada mes de dicho trimestre y en ocasiones reuniones extraordinarias cuando fue necesario.

En el trimestre octubre-diciembre se hicieron las siguientes actividades:
- Como parte del rol de esta Comisión, se gestionó que las autoridades nombradas por decreto presidencial firmaran el “Compromisos Ética” emitido por la DIGEIG y mediante comunicación remitimos formalmente a dicha Dirección. Esta Comisión elaboró y mantiene actualizada una base de datos de dichos funcionarios. 

- Se remitió a la DIGEIG, en cumplimiento a las resoluciones Nos. 03-2020 y 07-2020 emitida por dicha dirección, donde se hace constar que los miembros que integran la Comisión de Ética Pública del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos no se encuentran inmersos en el régimen de incompatibilidades, establecido en el artículo 5 del Decreto 14-17 y mantienen las condiciones de probidad establecidas en el artículo 7 de la Resolución DIGEIG No. 1/2019.

- La comisión se mantiene pendiente de las autoridades que deben presentar sus declaraciones juradas de bienes. Para tales fines realizamos visitas a las nuevas autoridades para presentarles la Comisión y motivarles a realizar dichas declaraciones.

- La CEP-INDRHI da seguimiento al personal de nuevo ingreso para informarle sobre ética pública.

- Velar por el cumplimiento de compras y contrataciones públicas según la Ley 340-06 y el Reglamento 543-12, todo lo relativo a los procesos de licitaciones desde las publicaciones en el portal de transparencia hasta el proceso de apertura de las ofertas para que sean hechas con el mayor rigor posible, garantizando que todos los oferentes participen en igualdad de condiciones y con el interés de que prime la transparencia de todos los procesos que este Comité tenga a cargo.

- Como forma de cumplir con la ordenanza de dar seguimiento a las comisiones de ética que son dependiente de la Institución, mantenemos comunicación con la Comisión de Ética de la Dirección Regional de Sistema de Riego Alto Yaque del Norte que, hasta el momento, es la única CEP del interior.

- En fiel cumplimento, la Comisión realiza sus reuniones como está establecido por sus miembros durante todo el trimestre una vez cada mes y en algunos momentos reuniones extraordinarias. 

3.2.2.2. Índice de Uso TIC’s e implementación Gobierno Electrónico

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) en este año 2020 siguió trabajando con los requerimientos establecidos por la Oficina Presidencial de Tecnología de Información y Comunicación (OPTIC) en el uso de las TIC’s, destacando y cumpliendo con los 4 pilares en los cuales se soporta, para mayor eficiencia de la Institución en materia tecnológica. A continuación, los 4 puntos importantes en los cuales estamos trabajando conjuntamente con la OPTIC:

· Uso de las TIC’s.
· Implementación de e-Gob.
· Gobierno Abierto y e-Participación.
· Desarrollo de e-Servicios.
Hemos sido reconocidos por la OPTIC por dar cumplimiento a las actualizaciones y nuevas medidas sugeridas, en cuanto a la aplicación de las TIC’s y Gobierno Electrónico como lo sugieren las normativas creadas por ellos. En tal sentido seguimos mejorando en cuanto al posicionamiento establecido por la Optic debido a que nuestra Institución continúa cumpliendo con las Normativas de Tecnologías de la Información y Comunicación (NORTIC) y en la actualidad estamos certificados con las siguientes Normativas: Nortic A2, Nortic E1, Nortic A4 y Nortic A3. La puntuación del INDRHI al mes de noviembre de este año, en el Índice de Uso de la Tic’s, fue de un 79.21%. 
3.2.2.3. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

Las Normas Básicas de Control Interno definen el nivel mínimo de calidad o marco general requerido para el control interno del sector público y proveen las bases para que los Sistemas de Administración de Control y las Unidades de Auditoria puedan ser evaluados. En el año 2020, la calificación promedio obtenida por el INDRHI, en cuanto a las NOBACI, fue de un 87.12%, esto para los tres primeros trimestres de dicho año., como aparece en los Anexos.
3.2.2.4 Gestión Presupuestaría

El objetivo de la gestión presupuestaria es medir trimestralmente el grado en el que las instituciones llevan una gestión presupuestaria eficaz, eficiente y transparente, de acuerdo con la correcta aplicación de normativas vigentes y mejores prácticas presupuestarias. Se compone de:
· Sub-Indicador de Eficacia.
· Sub-Indicador de Correcta Publicación de Información Presupuestaria.
Sub-Indicador de Eficacia:
El Sub-Indicador de Eficacia mide el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas establecidas por la Institución en el Presupuesto General del Estado. Para esto se utilizan los datos de la programación y ejecución de su producción de bienes y servicios que las mismas se deben registrar a más tardar 15 días después de cerrado cada trimestre. El INDRHI cuenta en el año 2020 con dos (2) productos en el Sub-Indicador de Eficacia, que son: Operación Sistemas de Riego a nivel Nacional (Programa 12) y Rehabilitación de Presas (Programa 11). La calificación del INDRHI en el primer trimestre de este año 2020 en el Sub-Indicador de Eficacia fue de un 100%. La calificación del INDRHI en el segundo trimestre de este año 2020 en el Sub-Indicador de Eficacia fue de un 68%. La calificación del INDRHI en el tercer trimestre de este año 2020 en el Sub-Indicador de Eficacia fue de un 100%.

Sub-Indicador de Eficacia de Correcta Publicación de Información Presupuestaria:
Mide la apertura y validez de la información presupuestaria puesta a disposición de la ciudadanía por la Institución. Este indicador se evalúa comparando la información presupuestaria publicada por las instituciones con la registrada en el SIGEF entre los días 1 y 30 o 31 del mes, tomando en cuenta el correcto uso de los clasificadores presupuestarios vigentes. En este sentido, se toman en cuenta 6 criterios:
Formulación 1. Publicación de información presupuestaria para etapa de formulación 2. Correspondencia de los datos publicados con SIGEF para etapa de formulación 3. Uso correcto de los clasificadores presupuestarios para etapa de formulación. Ejecución 4. Publicación de información presupuestaria para etapa de ejecución 5. Correspondencia de los datos publicados con SIGEF para etapa de ejecución 6. Uso correcto de los clasificadores presupuestarios para etapa de ejecución. La calificación del INDRHI en el primer trimestre de este año 2020 en este Sub-Indicador fue de un 83%. La calificación del INDRHI en el segundo trimestre de fue de un 100% y la calificación del INDRHI en el tercer trimestre fue de un 94%. La calificación total del IGP en el primer trimestre del año 2020 fue de un 92%, para el segundo trimestre fue de un 84% y la del tercer trimestre, de un 97%. (Ver en Anexos)
3.2.2.5 Plan Anual de Compras y Contrataciones Públicas (PACC)

En cumplimiento con la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, el INDRHI elaboró el Plan Anual de Compras y Contrataciones correspondiente al año 2020 con un monto programado de RD$10,132,160,711.22, en las diferentes modalidades de selección estipuladas en dicha la Ley. En la Tabla No. 6 se presenta un resumen del Plan Anual de Compras y Contrataciones de la Institución para el año 2020 y en los Anexos aparece detallado dicho Plan. En obras se contrató un monto de RD$41,997,395.19; en Servicios, RD$34,330,352.17, y en Bienes, RD$78,558,360.00, hasta el mes de noviembre de 2020.

Tabla No. 6 Resumen Plan Anual de Compras y Contrataciones del INDRHI 2020

	DATOS DE CABECERA PACC

	MONTO ESTIMADO TOTAL
	RD$10,132,160,711.21 

	CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS
	68

	CAPÍTULO 
	5118

	SUB CAPÍTULO
	01

	UNIDAD EJECUTORA
	0001

	UNIDAD DE COMPRA 
	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

	AÑO FISCAL 
	2020

	FECHA APROBACIÓN
	 

	MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN

	BIENES
	RD$187,753,518.55 

	OBRAS
	RD$8,330,600,956.18 

	SERVICIOS
	RD$1,613,806,236.48 

	SERVICIOS: CONSULTORÍA
	 RD$                        - 

	SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
	 RD$                        - 

	MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME

	MIPYME
	RD$1,110,959,007.73 

	MIPYME MUJER
	RD$7,639,200.00 

	NO MIPYME
	RD$9,013,562,503.48 

	MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO

	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
	 RD$                       - 

	COMPRA MENOR
	 RD$19,030,424.00 

	COMPARACIÓN DE PRECIOS
	 RD$52,117,436.55 

	LICITACIÓN PÚBLICA
	 RD$8,462,117,462.18 

	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
	 RD$                       - 

	LICITACIÓN RESTRINGIDA
	 RD$1,598,895,388.48 

	SORTEO DE OBRAS
	 RD$                        - 

	EXCEPCIÓN - BIENES O SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD 
	 RD$                        - 

	EXCEPCIÓN - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O ADQUISICIÓN DE OFICINAS PARA EL SERVICIO EXTERIOR
	 RD$                       - 

	EXCEPCIÓN - CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
	 RD$                       - 

	EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS
	 RD$                       - 

	EXCEPCIÓN - PROVEEDOR ÚNICO
	 RD$                       - 

	EXCEPCIÓN - RESCISIÓN DE CONTRATOS CUYA TERMINACIÓN NO EXCEDA EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O SERVICIO
	 RD$                       - 

	EXCEPCIÓN - RESOLUCIÓN 15-08 SOBRE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE PASAJE AÉREO, COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR
	 RD$                       - 


3.2.2.6 Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP)

El INDRHI ha enfocado todos los esfuerzos en cumplir con las exigencias del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, orientado a medir el grado de desarrollo de la gestión de las contrataciones, en términos de transparencia, eficiencia, eficacia y calidad en correspondencia con el marco normativo y procedimental vigente. Como resultado de la gestión de los procesos de compras y contrataciones a través del Sistema, el INDRHI obtuvo una calificación de 90.28% en el último trimestre de este año 2020 (ver Tabla No.4), evaluado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Tabla No. 7
	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS - SISCOMPRAS

	Indicador
	Año 2020

	
	TRIMESTRE 1
	TRIMESTRE 2
	TRIMESTRE 3

	Planificación de Compras
	15
	15
	15

	Publicación de Procesos
	15
	15
	15

	Gestión de Procesos
	19.38
	19.44
	19.77

	Contratos Actualizados
	8.18
	10
	9.81

	Planes de Entrega Cargados
	9.81
	9.75
	9.61

	Contratos Concluidos
	3.73
	1.39
	0.99

	Administración de Contratos
	21.72
	21.14
	20.51

	Compras a Mipymes Mujeres
	1.18
	10.00
	10.00

	Compras a Mipymes Personas Físicas
	2.21
	10.00
	10.00

	Compras a Mipymes Personas Físicas y Mujeres
	3.39
	20.00
	20.00

	Resultado Final
	74.49
	90.58
	90.28


3.2.2.7 Comisiones de Veeduría Ciudadana
El INDRHI tenía una Comisión de Veeduría hace alrededor de unos tres años atrás, o sea, hasta el año 2017. Esta Comisión la integraban, Mu-Kien Sang Ben, académica; Edilberto Cabral, exrector de la UASD; reverendo Rafael Montalvo, representante de la Iglesia Evangélica; Eric Rivero, ganadero; Alberto Rodríguez Liriano, representante de la Iglesia Católica y María Victoria Menicucci, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Fue juramentada por el ministro de la Presidencia de entonces, el 21 de febrero del año 2014, con la misión de acompañar y vigilar todos los procesos de compras y contrataciones del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Actualmente la institución no cuenta con Comisión de Veeduría.
3.2.2.8 Registros Financieros e Impacto de la Cooperación Internacional
El INDRHI en este año 2020 tiene un proyecto con fondos de la cooperación internacional, por un lado, y con fondos del gobierno dominicano, por otro lado, tal como lo es el "Plan Nacional de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Hídricos en la República Dominicana", que cuenta con la asistencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El programa involucra una inversión $1,117,125.00 euros, de los cuales la AECID aportará el 80% y el resto será desembolsado por el Estado dominicano a través del INDRHI. Este Plan tendrá un impacto muy positivo para la planificación de los recursos hídricos en el país, ya que mediante él se realizará el Plan Hidrológico Nacional; uno de los productos de este será la actualización del balance hídrico nacional. De acuerdo a palabras textuales del actual Director Ejecutivo del INDRHI, Olmedo Caba Romano, "este balance revelará si nos estamos descapitalizando, si estamos despilfarrando los recursos hídricos, si corremos el peligro de estar hipotecando el futuro del agua en el país al no poner orden y no regular adecuadamente el uso de las aguas; y podremos determinar también hasta dónde, en el horizonte de las proyecciones futuras, tendremos relativa holgura y certeza para satisfacer las necesidades de agua de las comunidades en las diferentes cuencas hidrográficas del país”.
3.2.2.9. Auditorías y Declaraciones Juradas
En el año 2020, la Dirección de Fiscalización y Revisión realizó cuatro (4) auditorías a las Juntas de Regantes, cuya inversión fue de RD$105,000.00. Asimismo, realizó 29 arqueos de fondos a las Direcciones Regionales del INDRHI y en la Sede Central, cuya inversión fue de RD$227,500.00. Otros trabajos realizados fueron un (1) entrenamiento de personal en una de las Direcciones Regionales (RD$100,000.00) y once (11) investigaciones especiales (RD$500,000.00). En cumplimiento a lo establecido por la Ley 311-14, que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los funcionarios y servidores públicos, hemos cargado en nuestro portal de Transparencia las declaraciones juradas de los siguientes funcionarios: 

1- Ingeniero Olmedo Caba Romano, director ejecutivo.

2- Ingeniero Daniel Gómez Hurtado, subdirector. 

3- Ingeniero Aquías Guzmán, subdirector.

4- Licenciado Ángel Porfirio De León Vicioso, director administrativo y financiero.

5-  Licenciada Rosula Juliana De Jesús Inoa, encargada de compras.
(Ver Anexos)

3.3.1 Perspectiva de los Usuarios
3.3.1.1 Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1
Seguimos brindando un excelente servicio al Sistema 3-1-1, plataforma bajo la supervisión directa de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OPTIC) creadores de esta plataforma, con el propósito de que los usuarios de los servicios públicos puedan ejercer su derecho de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias de los servicios estatales o de gobierno. En el marco de la estrategia de Gobierno Electrónico en República Dominicana, de mejorar los canales de interacción y contacto entre la ciudadanía y el Estado, ya podemos acceder al Sistema 3-1-1, disponible vía Internet y telefónico donde se podrán registrar las denuncias, quejas o reclamaciones de manera fácil y rápida, éstas serán canalizadas a las instituciones u organismos públicos correspondientes en darte respuesta.
En este año 2020 el INDRHI no tuvo quejas en el sistema 3-1-1.

a) Estadísticas de Solicitudes de Acceso a la Información vía la OAI:
Al mes de noviembre de este año 2020, la OAI ha atendido 81 solicitudes de información formales y un promedio de respuesta a tiempo de un 100%, colocándonos en un nivel superior de acuerdo al plazo para dar respuesta y solución a las necesidades de la población que demanda estar informada, según la Ley 200-04 de Acceso a la Información Pública; y de 76 solicitudes recibidas este año, 64 fueron a la Dirección de Planificación y Desarrollo Hídrico, 9 a la Dirección de Operaciones y 3 a la Dirección Administrativa y Financiera. Estas solicitudes fueron respondidas en un promedio de cinco (5) días laborables. En este año no hemos tenido solicitudes en mediación o conflicto. 

Tabla No.8. Estadísticas Oficina de Acceso a la Información en el Año 2020

	Oficina de Acceso a la Información Pública

	Cantidad de Solicitudes y Respuestas en el año 2020

	Mes
	Sistema de Atención Ciudadana 311
	Hombres
	Mujeres 
	Cantidad de solicitudes recibidas 
	Cantidad de respuestas a las solicitudes 

	Enero
	0
	2
	4
	6
	6

	Febrero
	0
	6
	5
	11
	11

	Marzo
	0
	14
	5
	19
	19

	Abril
	0
	2
	1
	3
	3

	Mayo
	0
	2
	2
	4
	4

	Junio
	0
	2
	4
	6
	6

	Julio
	0
	4
	4
	8
	8

	Agosto
	0
	3
	5
	8
	8

	Septiembre
	0
	1
	0
	1
	1

	Octubre
	0
	5
	5
	10
	10

	Noviembre
	0
	3
	2
	5
	5

	Diciembre*
	0
	0
	0
	0
	0

	TOTAL
	0
	44
	37
	81
	81


El nuevo Formulario Único de Solicitud al Acceso a la Información Pública se encuentra en el sub-portal Transparencia, área de Oficina de Acceso a la Información, sección Formulario. Aquí los usuarios llenarán con sus datos personales la información que requieren su posterior uso.

3.3.1.2 Entrada de Servicios en Línea, Simplificación de Trámites, Mejora de Servicios Públicos

El INDRHI continúa con las mejoras en los procesos con el fin de eficientizar los 14 servicios que brindamos, facilitando el acceso y administración de estos, entre las mejoras podemos citar:

· Habilitación y mejoras de todos los formularios de solicitud de los servicios a través del Portal Web. La más reciente actualización fue la adición al Portal del proyecto Plan Hidrológico Nacional.

· Foro en redes sociales.
· Formularios de Contacto en línea.
· App Móvil de solicitud de servicios disponible para descargar en Android y IOS.
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Estadisticas sobre la Calidad del Agua, 2020.

Este conjunto de datos contienen las estadisticas de los servicios de Analisis Calidad de Agua ofrecidos
por el Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI), abarcando el.
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n Programa Cultura del Agua, 2013 - 2019.

Este conjunto de datos contiene las estadisticas de las capacitaciones impartidas por el Instituto Nacional
de Recursos Hidraulicos (INDRHI), en el Periodo 2013 - 2019, como.





3.3.1.3 Otras Acciones Desarrolladas

- Curso-Taller de Capacitación sobre Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Riego, impartido por técnicos de la Dirección de Operaciones y Conservación de Sistemas de Riego, a los titulares de las direcciones regionales del INDRHI. Entre los temas impartidos estuvieron funciones de las direcciones regionales, componentes de los sistemas de riego, aspectos administrativos y controles financieros, supervisión de obras y mantenimiento de canales.

- Limpieza de los canales que resultaron obstruidos por la tormenta Laura en la provincia Azua, en la cual el director del INDRHI dispuso la formación de brigadas de obreros, dirigidas por mujeres.
- Fueron realizados por el Departamento de Hidrología unos ocho (8) estudios y sondeos para permisos de agua. Asimismo, se realizaron cinco (5) estudios hidrológicos en diferentes cuencas del país. 

- Se elaboraron 804 boletines hidrológicos que el Departamento de Hidrología prepara y envía al Centro de Operaciones de Emergencias (COE), como cumplimiento al Protocolo Interinstitucional entre INDRHI-ONAMET-COE-SGN, para dar cumplimiento a normativas operativas dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en la República Dominicana (Ley 147-02).

- Se elaboró un programa de trabajo ante la eventual afectación de una tormenta tropical o huracán del 2020. El Departamento de Hidrológía se encarga de la elaboración y monitoreo de reportes y boletines especializados a los organismos de emergencias (COE, Defensa Civil y Comisión Nacional de Emergencias, así como la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa) y las dependencias estatales que reciben diariamente nuestros boletines hidrológicos y volúmenes en embalses. El periodo por tomar en consideración es el mismo de la Temporada de Huracanes del Atlántico que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, anualmente.
- Bajo la aprobación y autorización del Director Ejecutivo de INDRHI y a solicitud de varias agencias u organismos, el Departamento de Hidrología participó como Punto Focal o apoyo técnico a varios proyectos que se indican a continuación:

· Financial Based Forecasting (FBF) implementado por el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.
· Proyecto de Resiliencia a la Sequía ejecutado por FAO.
· Desarrollo de un Modelo de Pronóstico Hidrológico ante Inundaciones. OMM bajo la iniciativa CREWS-RD.
· Proyecto de Estudios de Aprovechamiento del Acuífero del río Guayubín (USAID).
- Durante el año 2020, fueron realizados por el Departamento de Topografía, unos dieciséis (16) levantamientos topográficos para diferentes proyectos diseminados en todo el país.
-Durante el año 2020, fueron realizados por el Departamento de Diseños, unos cuatrocientos veintinueve (429) planos para diferentes proyectos diseminados en todo el país.

- El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) desarrolló una jornada de reforestación en la comunidad Los Mineros, perteneciente a la cuenca del Río Nizao, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como cierre de las acciones que se realizaron en el país con motivo del mes de la reforestación. La actividad, que tuvo como lema “Sembrando por la Patria”, se llevó a cabo el 6 de noviembre, Día de la Constitución. En representación del titular del INDRHI, Olmedo Romano Caba, asistió la directora de Recursos Humanos, Naomy Recio de Piña, quien, junto al viceministro de Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Fulvio Ureña Acosta, encabezó la jornada.

4. GESTIÓN INTERNA
4.1 Desempeño Financiero

4.1.1 Presupuesto Aprobado del Período 2020
El presupuesto aprobado al INDRHI para el año 2020 asciende a la suma de RD$11,858,868,023.26 de los cuales RD$1,746,888.480.00 corresponden a los gastos corrientes, RD$9,706,382,605.20 a gastos de capital, de los cuales RD$5,059,221,283.0 son recursos externos; RD$4,647,161,322.20 son recursos internos y RD$405,596,578.00.00 para energía eléctrica no cortable.
Tabla No. 9
	PRESUPUESTO APROBADO INDRHI 2020

	APORTES FISCALES CORRIENTES
	RD$1,746,888,480.00

	PARA DISTRIBUIRLOS EN:
	 

	 PAGO NÓMINA
	RD$1,368,449,293.14

	SEGURIDAD SOCIAL
	RD$177,446,760.86



	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
	RD$110,056,572.00

	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS
	      RD$39,000,000.00 

	MATERIALES Y SUMINISTROS
	      RD$51,935,854.00 

	BIENES MUEBLES 
	RD$149,500,000.00 

	GASTOS DE CAPITAL: OPERACIÓN, REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO
	RD$546,567,332.26

	54 APORTES FISCALES DE CAPITAL
	RD$9,010,315,633.00

	RECURSOS INTERNOS:
	RD$2,235,000,000.00

	PRESA LA PIÑA
	0.00

	PRESA MONTE GRANDE:
	CONTRAPARTIDA
	RD$1,716,094,350.00

	RECURSOS EXTERNOS:
	    RD$5,059,221,283.00 

	AGRICULTURA RESILIENTE
	RD$214,240,000.00

	MONTE GRANDE 
	RD$4.844,981.283.00

	ENERGÍA ELÉCTRICA NO CORTABLE 
	RD$405,596.578.00



	TOTAL GENERAL
	RD$11,858,868,023.26


4.1.2 Ejecución presupuestaria

En la ejecución presupuestaria del periodo (cuadro No.7.2) se puede observar que el INDRHI ejecutó RD$1,498,968.708.73 en gastos corrientes y en gastos de capital RD$3,324,080,041.91 para un total ejecutado en el año 2020 de RD$4,823,048,750.64 en proyectos registrados en el Sistema de Nacional de Inversión Pública.
Tabla No.10
	Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto año 2020

	

	Detalle
	Presupuesto Inicial 2020


	Presupuesto Vigente 2020


	Ejecución Devengada


	% Ejecución 
	Proyección al cierre

	2 - GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
	  1,526,136,054.00 
	     1,676,042,189.73 
	  1,271,742,752.22 
	        0.76 
	       0.85 

	2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
	   554,653,150.00 
	     1,104,554,113.57 
	   156,814,484.11 
	        0.14 
	       0.20 

	2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS
	   51,935,854.00 
	      233,214,537.20 
	    63,362,332.40 
	        0.27 
	       0.30 

	2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
	 
	      11,000,000.00 
	    7,049,140.00 
	        0.64 
	       0.70 

	2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
	   149,500,000.00 
	      166,878,411.41 
	    37,879,531.32 
	        0.23 
	       0.30 

	2.7 - OBRAS
	  7,259,221,283.00 
	     8,667,178,771.35 
	  3,286,200,510.59 
	        0.38 
	       0.50 

	2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9 - GASTOS FINANCIEROS
	 
	 
	 
	 
	 

	Total Gastos
	  9,541,446,341.00 
	    11,858,868,023.26 
	  4,823,048,750.64 
	        0.41 
	       0.50 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	4 - APLICACIONES FINANCIERAS
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
	  9,541,446,341.00 
	    11,858,868,023.26 
	  4,823,048,750.64 
	        0.41 
	       0.50 


4.2 Contrataciones y Adquisiciones

4.2.1 Resumen de Licitaciones Realizadas en el Periodo

4.2.1.1 Procesos de Urgencia

· Adquisición de combustibles para ser utilizados en la sede central y las direcciones regionales del INDRHI, durante el periodo marzo - diciembre 2020. (INDRHI-MAE-PEUR-2020-0001).

· Rehabilitación de unidades de aires condicionados de las plantas 2, 3 y 4 del ala norte en el edificio ii del INDRHI. (INDRHI-MAE-PEUR-2020-0002).
· Servicios de alquiler para el proyecto con equipos pesados en las diferentes direcciones regionales. (INDRHI-MAE-PEUR-2020-0003). (Proceso Cancelado).
· Servicios de reparación bomba no. 2, estación de bombeo Aglipo i, en la dirección regional Bajo Yuna. (INDRHI-MAE-PEUR-2020-0004).
4.2.1.2 Procesos de Comparación de Precios (BCIE)

· Adquisición de Equipos de Cómputo (Laptops). (CP-INDRHI-001/2020)
· Contratación de Especialista Sectorial en Capacitación. (CC BCIE-INDRHI-002-2020)

· Contratación de Especialista Sectorial en Geología. (CC BCIE-INDRHI-003-2020). (Proceso detenido)

· Contratación de Especialista Sectorial en Biología. (CC BCIE-INDRHI-004-2020). (Proceso detenido)

· Contratación de Especialista Sectorial en Agronomía. (CC BCIE-INDRHI-005-2020).
· Contratación de Especialista Sectorial en Paisajismo. (CC BCIE-INDRHI-006-2020). (Proceso detenido)

· Contratación de Especialista Sectorial en Arqueología. (CC BCIE-INDRHI-007-2020). (Proceso detenido)

· Contratación de Especialista Sectorial en Ing. / Lic. En Química. (CC BCIE-INDRHI-008-2020). (Proceso detenido).

· Contratación de Especialista Sectorial en Ing. Industrial. (CC BCIE-INDRHI-009-2020). (Proceso detenido).

· Contratación de Servicios de Auditoría Financiera del Proyecto Montegrande. (CC BCIE-INDRHI-010-2020).

4.2.1.3 Procesos de Comparación de Precios 

· Servicios de alquiler de equipos pesados para mantenimiento del canal Juan Caballero desde la E-0+00 Hasta la E-14+00, D/R Ozama Nizao. (INDRHI-CCC-CP-2020-001)
· Servicios de alquiler de equipos pesados para limpieza cubeta y bermas del canal Nizaito, a mano y con equipos, tramo comprendido entre Calentón y Oviedo, con una longitud de 17 km, D/R Yaque del Sur. (INDRHI-CCC-CP-2020-002)
· Servicios de alquiler de equipos pesados para la limpieza de túneles y sedimentadores de la Estación de Bombeo #1, Sector Arenoso, D/R Aglipo 1. (INDRHI-CCC-CP-2020-003). (Proceso Desierto)

· Servicios de alquiler de equipos pesados para la limpieza de canales con retroexcavadora estándar y largo alcance en la División de Riego Nagua, D/R Bajo Yuna. (INDRHI-CCC-CP-2020-0004). (Proceso Desierto)

· Servicios de alquiler de equipos pesados para la limpieza y reconstrucción muro con retroexcavadora estándar en Villa Riva, D/R Bajo Yuna. (INDRHI-CCC-CP-2020-005). (Proceso Desierto)

· Servicio de transporte de agua en un (1) camión cisterna para la comunidad de La Caya, provincia Valverde Mao, D/R Alto Yaqué del Norte. (INDRHI-CCC-CP-2020-006).
· Servicio de transporte de agua en tres (3) camiones cisterna para varias comunidades de la provincia Dajabón, D/R Bajo Yaque del Norte. (INDRHI-CCC-CP-2020-007).
· Servicio de transporte de agua en cinco (5) camiones cisterna para varias comunidades de la provincia Montecristi, D/R Bajo Yaque del Norte. (INDRHI-CCC-CP-2020-008).
· Servicios de reparación de motores de equipos de bombeo de las direcciones regionales Yaque del Sur, Valle de Azua, Ozama Nizao y Lago Enriquillo. (INDRHI-CCC-CP-2020-009).

· Servicio de alquiler de equipos pesados para la rehabilitación de caminos en comunidades de Ámina y Valverde Mao. D/R Alto Yaque del Norte. (INDRHI-CCC-CP-2020-010).
· Servicios de alquiler de equipos pesados para limpieza cubeta y bermas del canal Nizaito, a mano y con equipos, tramo comprendido entre los poblados Calentón y Oviedo, con una longitud de 18 Km, D/R Yaque del Sur. (INDRHI-CCC-CP-2020-011).
· Construcción obras hidráulicas de perfeccionamiento del vertedero y estructuras de disipación de la presa la Piña, D/R Bajo Yaque del Norte, Z/R/ Dajabón. (INDRHI-CCC-CP-2020-012).
· Servicios para la reparación de bombas en las direcciones de riego Lago Enriquillo y Valle de Azua. (INDRHI-CCC-CP-2020-013).
· Servicios de alquiler de equipos pesados para la limpieza y reconstrucción muro con retroexcavadora estándar en Villa Riva, D/R Bajo Yuna. (INDRHI-CCC-CP-2020-014)
· Levantamiento topográfico para proyecto adecuación y protección de márgenes: Lote 1: Tramo Río Caño Grande, San Francisco de Macorís, Prov. Duarte y el Lote 2: Tramo Río Magua y afluente, Hato Mayor del Rey, Prov. Hato Mayor. (INDRHI-CCC-CP-2020-015) (Proceso Cancelado).
· Construcción variante a dren No. 1 (E-0+000 a E-2+184.33) y limpieza dren No. 3 (Juliana Jaramillo), D/R Bajo Yaque del Norte, Z/R, Montecristi, Palo Verde. (INDRHI-CCC-CP-2020-016).
· Construcción sistema de interconexión canal Juan Calvo con lateral 0 y equipamientos, D/R Baja Yaque del Norte, Z/R Dajabón. (INDRHI-CCC-CP-2020-0017).
· Rehabilitación caminos y obras de tomas en canales, áreas de influencia presa de Montegrande, D/R Yaque del Sur, Z/R Barahona. (INDRHI-CCC-CP-2020-018).

· Construcción de obras hidráulicas menores, limpieza de canales de riego en las Direcciones Regionales: Ozama - Nizao y Valle de Azua, D/R Baní, San Cristóbal, Padre Las Casas. (INDRHI-CCC-CP-2020-019).

· Construcción de obras hidráulicas menores, limpieza de canales de riego en la Dirección Regional: Valle de San Juan, Las Matas de Farfán. (INDRHI-CCC-CP-2020-020). 

4.2.1.4 Proyección Mes de Noviembre y Diciembre 2020

· Construcción de obras hidráulicas menores, limpieza de canales de riego en las Direcciones Regionales: Yaque del Sur y Lago Enriquillo, localización: Divisiones de Riego: Barahona, Nizaíto, Neyba, Tamayo, Jimaní, Duvergé.

· Construcción de obras menores y limpieza de canales de riego, localización: Dirección Regional del Este, División de Riego: Sabana de la Mar, Nisibón, San Rafael del Yuma, Baiguá, Bayaguana. 

· Reconstrucción de obras hidráulicas y civiles en diferentes localidades de las Direcciones Regionales: Alto Yuna (Yuna Camú) y Bajo Yuna, Divisiones de Riego de La Vega, Cotuí, Constanza, Bonao y Nagua.

· Proyecto adecuación y protección río Magua, cañadas Zacarías, Jibaro I, Jibaro II y Paña-Paña (FaseI). D/R: Distrito de Riego del Este, Z/R: Hato Mayor del Rey.

4.3 Resumen de Contrataciones Realizadas

4.3.1 Procesos de Urgencia Contratados

· Adquisición de combustibles para ser utilizados en la Sede Central y las Direcciones Regionales del INDRHI, durante el periodo marzo - diciembre 2020. (INDRHI-MAE-PEUR-2020-001).
· Rehabilitación de unidades de aires acondicionados de las plantas 2, 3 y 4 del ala Norte en el edificio II del INDRHI. (INDRHI-MAE-PEUR-2020-002).
4.3.2 Procesos de Comparación de Precios Contratados

· Servicios de alquiler de equipos pesados para mantenimiento del canal Juan Caballero desde la E-0+00 hasta la E-14+00, D/R Ozama Nizao. (INDRHI-CCC-CP-2020-001).
· Servicios de alquiler de equipos pesados para limpieza cubeta y bermas del canal Nizaito, a mano y con equipos, tramo comprendido entre Calentón y Oviedo, con una longitud de 17 Km, D/R Yaque del Sur. (INDRHI-CCC-CP-2020-002).
· Servicio de transporte de agua en un (1) camion cisterna para la comunidad de La Caya, provincia Valverde Mao, D/R Alto Yaque del Norte. (INDRHI-CCC-CP-2020-006)
· Servicio de transporte de agua en tres (3) camiones cisterna para varias comunidades de la provincia Dajabón, D/R Bajo Yaque del Norte. (INDRHI-CCC-CP-2020-007).
· Servicio de transporte de agua en cinco (5) camiones cisterna para varias comunidades de la provincia Montecristi, D/R Bajo Yaque del Norte. (INDRHI-CCC-CP-2020-008).
· Servicios de reparación de motores de equipos de bombeo de las Direcciones Regionales Yaque del Sur, Valle de Azua, Ozama Nizao y Lago Enriquillo. (INDRHI-CCC-CP-2020-009).

· Servicio de alquiler de equipos pesados para la rehabilitación de caminos en comunidades de Ámina y Valverde Mao. D/R Alto Yaque del Norte. (INDRHI-CCC-CP-2020-010).
· Servicios de Alquiler de equipos pesados para limpieza cubeta y bermas del canal Nizaito, a mano y con equipos, tramo comprendido entre los poblados Calentón y Oviedo, con una longitud de 18 Km, D/R Yaque del Sur. (INDRHI-CCC-CP-2020-011).

· Construcción obras hidráulicas de perfeccionamiento del vertedero y estructuras de disipación de la presa La Piña, D/R Bajo Yaque del Norte, Z/R/ Dajabón. (INDRHI-CCC-CP-2020-012).
· Servicios para la reparación de bombas en las D/R lago Enriquillo y Valle de Azua. (INDRHI-CCC-CP-2020-013).
· Servicios de alquiler de equipos pesados para la limpieza y reconstrucción muro con retroexcavadora estándar en Villa Riva, D/R Bajo Yuna. (INDRHI-CCC-CP-2020-014).
4.4 Rubro de Identificación de Contratos

4.4.1 Bienes y Servicios
· CONTRATO No. INDRHI-2020-00051/ Adquisición de combustibles para ser utilizados en la Sede Central y las Direcciones Regionales del INDRHI, durante el periodo marzo-diciembre 2020. (INDRHI-MAE-PEUR-2020-001).
· CONTRATO No. INDRHI-2020-00122/ Rehabilitación de unidades de aires acondicionados de las plantas 2, 3 y 4 del ala norte en el edificio II del INDRHI. (INDRHI-MAE-PEUR-2020-002).
· CONTRATO No. INDRHI-2020-00101/ Servicios de alquiler de equipos pesados para mantenimiento del canal Juan Caballero desde la E-0+00 Hasta la E-14+00, D/R Ozama Nizao. (INDRHI-CCC-CP-2020-001).
· CONTRATO No. INDRHI-2020-0099/ Servicios de alquiler de equipos pesados para limpieza cubeta y bermas del canal Nizaito, a mano y con equipos, tramo comprendido entre Calentón y Oviedo, con una longitud de 17 Km, D/R Yaque del Sur. (INDRHI-CCC-CP-2020-002).
· CONTRATO No. INDRHI-2020-00117/ Servicio de transporte de agua en un (1) camión cisterna para la comunidad de La Caya, provincia Valverde, D/R Alto Yaque del Norte. (INDRHI-CCC-CP-2020-006).
· Contrato No. INDRHI-2020-00118/ Servicio de transporte de agua en tres (3) camiones cisterna para varias comunidades de la provincia Dajabón, D/R Bajo Yaque del Norte. (INDRHI-CCC-CP-2020-007).
· Contrato No. INDRHI-2020-00119/ Servicio de transporte de agua en cinco (5) camiones cisterna para varias comunidades de la provincia Montecristi, D/R Bajo Yaque del Norte. (INDRHI-CCC-CP-2020-008).
· Contrato No. INDRHI-2020-00121/ Servicios de reparación de motores de equipos de bombeo de las Direcciones Regionales Yaque del Sur, Valle De Azua, Ozama Nizao y Lago Enriquillo. (INDRHI-CCC-CP-2020-009).
· Contrato No. INDRHI-2020-00145/ Servicio de alquiler de equipos pesados para la rehabilitación de caminos en comunidades de Ámina y Valverde. D/R Alto Yaque del Norte. (INDRHI-CCC-CP-2020-010).
· Contrato No. INDRHI-2020-00119 / Servicios de alquiler de equipos pesados para limpieza cubeta y bermas del canal Nizaíto, a mano y con equipos, tramo comprendido entre los poblados Calentón y Oviedo, con una longitud de 18 Km, D/R Yaque del Sur. (INDRHI-CCC-CP-2020-011).
· Contrato No. INDRHI-2020-00171/ Servicios para la reparación de bombas en las D/R Lago Enriquillo y Valle de Azua. (INDRHI-CCC-CP-2020-013).
· Contrato No. INDRHI-2019-00191/ Servicios de alquiler de equipos pesados para la limpieza y reconstrucción de muro con retroexcavadora estándar en Villa Riva, D/R Bajo Yuna. (INDRHI-CCC-CP-2020-014).
4.4.2 Obras

· Contrato No. INDRHI-2020-00158/ Construcción obras hidráulicas de perfeccionamiento del vertedero y estructuras de disipación de la presa La Piña, D/R Bajo Yaque del Norte, Z/R/ Dajabón. (INDRHI-CCC-CP-2020-012).
4.4.3 Rubro de Identificación de Contratos (BCIE) 
· Contrato No. 12769/ Contratación de servicios de auditoría financiera del proyecto Montegrande. (CC BCIE-INDRHI-010-2020).
4.5 Descripción de los procesos

· Adquisición de combustibles para ser utilizados en la Sede Central y las Direcciones Regionales del INDRHI, durante el periodo marzo - diciembre 2020. (INDRHI-MAE-PEUR-2020-001).

· Declaratoria de urgencia.
· Ficha técnica de los requerimientos.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.
· Recepción y evaluación de la ofertas.
· Informe de evaluación de ofertas.
· Notificación de adjudicación de contrato.
· Firma del contrato.
· Rehabilitación de unidades de aires condicionados de las plantas 2, 3 y 4 del ala norte en el edificio II del INDRHI. (INDRHI-MAE-PEUR-2020-002).
· Declaratoria de urgencia.
· Ficha técnica de los requerimientos.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.
· Recepción y evaluación de la ofertas.
· Informe de evaluación de ofertas.
· Notificación de adjudicación de contrato.
· Firma del contrato.
· Servicios de reparación bomba No. 2, estación de bombeo Aglipo I, en la Dirección Regional Bajo Yuna. (INDRHI-MAE-PEUR-2020-004)
· Declaratoria de urgencia.
· Ficha técnica de los requerimientos.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.
· Recepción de la ofertas. 

· Servicios de alquiler de equipos pesados para mantenimiento del canal Juan Caballero desde la E-0+00 hasta la E-14+00, D/R Ozama Nizao. (INDRHI-CCC-CP-2020-001).
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de ofertas. 

· Informe de evaluación de ofertas.
· Notificación de adjudicación de contrato.
· Firma del contrato.
· Servicios de alquiler de equipos pesados para limpieza cubeta y bermas del canal Nizaito, a mano y con equipos, tramo comprendido entre Calentón y Oviedo, con una longitud de 17 km, D/R Yaque del Sur. (INDRHI-CCC-CP-2020-002).
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.
· Recepción y evaluación de ofertas. 

· Informe de evaluación de ofertas.
· Notificación de adjudicación de contrato.
· Firma del contrato.
· Servicio de transporte de agua en un (1) camion cisterna para la comunidad de La Caya, provincia Valverde, D/R Alto Yaque del Norte. (INDRHI-CCC-CP-2020-006).
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.
· Recepción y evaluación de ofertas.
· Informe de evaluación de ofertas.
· Notificación de adjudicación de contrato.
· Firma del contrato.
· Servicio de transporte de agua en tres (3) camiones cisterna para varias comunidades de la provincia Dajabón, D/R Bajo Yaque del Norte. (INDRHI-CCC-CP-2020-007). 

· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.
· Recepción y evaluación de ofertas. 

· Informe de evaluación de ofertas.
· Notificación de adjudicación de contrato.
· Firma del contrato.
· Servicio de transporte de agua en cinco (5) camiones cisterna para varias comunidades de la provincia Montecristi, D/R Bajo Yaque del Norte. (INDRHI-CCC-CP-2020-008).

· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.
· Recepción y evaluación de ofertas.
· Informe de evaluación de ofertas.
· Notificación de adjudicación de contrato.
· Firma del contrato.
· Servicios de reparación de motores de equipos de bombeo de las Direcciones Regionales Yaque del Sur, Valle de Azua, Ozama Nizao y Lago Enriquillo. (INDRHI-CCC-CP-2020-009).

· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.
· Circular aclaratoria.
· Recepción y evaluación de ofertas. 

· Informe de evaluación de ofertas.
· Notificación de adjudicación de contrato.
· Firma del contrato.
· Servicio de alquiler de equipos pesados para la rehabilitación de caminos en comunidades de Ámina y Valverde Mao. D/R Alto Yaque del Norte. (INDRHI-CCC-CP-2020-010).

· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.
· Recepción y evaluación de ofertas. 

· Informe de evaluación de ofertas.
· Notificación de adjudicación de contrato.
· Firma del contrato.
· Servicios de alquiler de equipos pesados para limpieza cubeta y bermas del canal Nizaito, a mano y con equipos, tramo comprendido entre los poblados Calentón y Oviedo, con una longitud de 18 km, D/R Yaque del Sur. (INDRHI-CCC-CP-2020-011).
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.
· Recepción y evaluación de ofertas.
· Informe de evaluación de ofertas.
· Notificación de adjudicación de contrato.
· Firma del contrato.
· Construcción obras hidráulicas de perfeccionamiento del vertedero y estructuras de disipación de la presa La Piña, D/R Bajo Yaque del Norte, Z/R/ Dajabón. (INDRHI-CCC-CP-2020-012).
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.

· Recepción y evaluación de ofertas. 

· Informe de evaluación de ofertas.

· Notificación de adjudicación de contrato.

· Firma del contrato.

· Servicios para la reparación de bombas en las Direcciones Regionales Lago Enriquillo y Valle de Azua. (INDRHI-CCC-CP-2020-013).
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.

· Recepción y evaluación de ofertas.

· Informe de evaluación de ofertas.

· Notificación de adjudicación de contrato.

· Firma del contrato.

· Servicios de alquiler de equipos pesados para la limpieza y reconstrucción muro con retroexcavadora estándar en Villa Riva, D/R Bajo Yuna. (INDRHI-CCC-CP-2020-0014).
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.

· Recepción y evaluación de ofertas.

· Informe de evaluación de ofertas.

· Notificación de adjudicación de contrato.

· Firma del contrato.

· Levantamiento topográfico para proyecto adecuación y protección de márgenes: lote 1: tramo Río Caño Grande, San Francisco de Macorís, Prov. Duarte y el Lote 2: tramo Río Magua y afluente, Hato Mayor del Rey, prov. Hato Mayor. (INDRHI-CCC-CP-2020-015). (Proceso Cancelado).
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.

· Recepción y evaluación de ofertas.

· Informe evaluación de ofertas.

· Construcción variante a dren No. 1 (e-0+000 a e-2+184.33) y limpieza dren No. 3 (Juliana Jaramillo), D/R Bajo Yaque del Norte, Z/R, Montecristi, Palo Verde. (INDRHI-CCC-CP-2020-016)
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.

· Recepción y evaluación de ofertas. 

· Construcción sistema de interconexión canal Juan Calvo con lateral 0 y equipamientos, D/R Baja Yaque del Norte, Z/R Dajabón. (INDRHI-CCC-CP-2020-017)
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.

· Recepción y evaluación de ofertas.

· Rehabilitación caminos y obras de tomas en canales, áreas de influencia presa de Montegrande, D/R Yaque del Sur, Z/R Barahona. (INDRHI-CCC-CP-2020-018)
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.

· Recepción y evaluación de ofertas.

· Construcción de obras hidráulicas menores, limpieza de canales de riego en las Direcciones Regionales: Ozama - Nizao y Valle de Azua, D/R Baní, San Cristóbal, Padre Las Casas. (INDRHI-CCC-CP-2020-019)
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.

· Recepción y evaluación de ofertas.
· Construcción de obras hidráulicas menores, limpieza de canales de riego en la Dirección Regional Valle de San Juan, Las Matas de Farfán. (INDRHI-CCC-CP-2020-020)
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.

· Recepción y evaluación de ofertas. 

4.6 Descripción de los Procesos (BCIE)

· Adquisición de Equipos de Cómputo (Laptops). (CP-INDRHI-001/2020).
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.

· Recepción y evaluación de ofertas.

· Informe de evaluación de ofertas.

· No objeción del BCIE.

· Notificación de resultado y de adjudicación

· Entrega de orden de compra al suplidor.

· Contratación de especialista sectorial en Capacitación. (CC BCIE-INDRHI-002-2020).
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.

· Recepción y evaluación de ofertas. 

· Informe de evaluación de ofertas.

· No objeción del BCIE.

· Notificación de resultado y de adjudicación.

· Contratación de especialista sectorial en Geología. (CC BCIE-INDRHI-003-2020).
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.

· Recepción de ofertas.

· Contratación de especialista sectorial en Biología. (CC BCIE-INDRHI-004-2020).
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.

· Recepción de ofertas. 

· Contratación de especialista sectorial en Agronomía. (CC BCIE-INDRHI-005-2020).
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.

· Recepción y evaluación de ofertas. 

· Informe de evaluación de ofertas.

· No objeción del BCIE.

· Notificación de resultado y de adjudicación.

· Contratación de especialista sectorial en Paisajismo. (CC BCIE-INDRHI-006-2020).
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.

· Recepción de ofertas. 

· Contratación de especialista sectorial en Arqueología. (CC BCIE-INDRHI-007-2020).
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.

· Recepción de Ofertas. 

· Contratación de especialista sectorial en Ing. / Lic. en Química. (CC BCIE-INDRHI-008-2020).
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.

· Recepción de propuestas.

· Contratación de especialista sectorial en Ing. Industrial. (CC BCIE-INDRHI-009-2020).
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.

· Recepción de propuestas.

· Contratación de servicios de Auditoría Financiera del proyecto Montegrande. (CC BCIE-INDRHI-010-2020).
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.

· Recepción y evaluación de propuestas.

· Informe de evaluación de propuestas.

· Notificación de resultado y de adjudicación de contrato.

· Firma y notarización de contrato.

4.7 Proovedor(es) Contratado(s)

· INDRHI-MAE-PEUR-2020-0001
PETROLEUM CORPORATION, SRL (SIGMA)
· INDRHI-MAE-PEUR-2020-0002
CLIMA, CONTROL Y CONSTRUCCIÓN, (CLIMCON)
· INDRHI-CCC-CP-2020-0001

CONSTRUCTORA VILTHE, SRL
· INDRHI-CCC-CP-2020-0002

CONSTRUCTORA VILTHE, SRL
· INDRHI-CCC-CP-2020-0006

MOBILIARIA BERNARD ALMÁNZAR, S. A. S.

· INDRHI-CCC-CP-2020-0007 

JESÚS ANT. CRUEL CHÁVEZ
· INDRHI-CCC-CP-2020-0008

JESÚS ANT. CRUEL CHÁVEZ
· INDRHI-CCC-CP-2020-0009

INVERSIONES SUTOSO
· INDRHI-CCC-CP-2020-0010

MOBILIARIA BERNARD ALMÁNZAR, S. A. S.
· INDRHI-CCC-CP-2020-0011

CONSTRUCTORA VILTHE, SRL
· INDRHI-CCC-CP-2020-0012

CONSORCIO RETERO
· INDRHI-CCC-CP-2020-0013

IMPORTADORA PERDOMO & ASOC, SRL
· INDRHI-CCC-CP-2020-0014

ILARE, SRL
4.7.1 Proovedor(es) Contratado(s) (BCIE)

· CC BCIE-INDRHI-010-2020      
GUZMÁN TAPIA PKF, S.R.L.
4.8 Montos Contratados
El monto contratado en pesos en el año 2020 fue de RD$148,073,601.36.
·  INDRHI-MAE-PEUR-2020-0001  
RD$78,558,360.00
· INDRHI-MAE-PEUR-2020-0002  
RD$7,599,884.60
· INDRHI-CCC-CP-2020-0001    

RD$1,835,676.63
· INDRHI-CCC-CP-2020-0002   
 
RD$3,312,506.00

· INDRHI-CCC-CP-2020-0006   
 
RD$1,120,000.00
· INDRHI-CCC-CP-2020-0007   
 
RD$2,520,000.00
· INDRHI-CCC-CP-2020-0008   
 
RD$3,500.000.00
· INDRHI-CCC-CP-2020-0009   
 
RD$3,918,780.00
· INDRHI-CCC-CP-2020-00010

RD$1,236,677.19
· INDRHI-CCC-CP-2020-00011
 
RD$4,255,175.00
· INDRHI-CCC-CP-2020-00012 

RD$41,997,395.19
· INDRHI-CCC-CP-2020-00013 
 
RD$1,923,919.79
· INDRHI-CCC-CP-2020-00014 
 
RD$3,107,732.96
El monto contratado en dólares en el año 2020 fue de US$33,040.00.
5. IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES DE CALIDAD ALCANZADAS
En este año el INDRHI no recibió ningún tipo de certificaciones de calidad, solo se actualizó el certificado Nortic A2 que otorga la OPTIC. 
6. PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO
El INDRHI tiene proyectado invertir en el año 2021, en proyectos nuevos y, principalmente en proyectos en ejecución, un valor estimado de RD$7,973,107,888.11. 

Para proyectos manejados por la Dirección de Proyectos y Obras se tiene previsto invertir en el año 2021 un monto de RD$372,361,623.60.
En la presa de Monte Grande, la inversión programada a invertir es de RD$6,749,916,211.31, de los cuales RD$5,444,896,969.66 se invertirá en Obras con recursos del BCIE; RD$905,019,241.65 en gastos operacionales y obras en lo que corresponde a la contrapartida del proyecto, y RD$400,000,000.00 en la supervisión.

En el proyecto Azua II-Pueblo Viejo se tiene previsto invertir RD$346,330,053.20.

En Operación, Mantenimiento y Limpieza de los Sistemas de Riego se tienen previsto invertir RD$149,500,000.00.

También se contemplan hacer los estudios y diseños de la presa de Alto Yuna en la provincia de Monseñor Noel y de la presa de Joca en la provincia Elías Piña por un monto estimado de RD$355,000,000.00.
7. ANEXOS
A continuación, se presentan los anexos que apoyan las Memorias, entre las cuales están tablas, figuras, fotografías, entre otros:

7.1 Anexo I: Inversión total en proyectos de la Dirección de Proyectos y Obras
	TABLA No. 1

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)

RELACION DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION EN EL AÑO 2020

	№
	 №
CONTRATO
Y
FECHA 
	CONTRATISTA / OBRA
	UBICACIÓN
(DR)
	MONTO 
TOTAL
CONTRATADO
(RD$)
	MONTO CUBICADO
A LA FECHA         (RD$)
	MONTO CUBICADO
EN EL AÑO
2020         (RD$)
	MONTO 
 PENDIENTE 
POR CUBICAR         (RD$)
	%
CUBICADO
A LA FECHA
(RD$)
	ESTATUS 
DE LA
OBRA

	1
	11893

15-11-2012
	CONSTRUCTORA CECHESA S.R.L, 

Rehabilitación de los Canales Matayaya Viejo Rinconcito de Macasias, Macasias Nº 1 y Caña Matayaya, Zona de Riego de Las Matas de Farfán y Elías Piña Localizado en Las Matas de Farfán.
	Valle de San Juan
	23,053,733.86 
	4,354,628.30 
	34,927.66 
	18,699,105.56 
	18.89%
	Rescindido y contratado nuevamente

	2
	11899

15-11-2012
	PROYECTOS DE INGENIERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN C. POR A.

Rehabilitación Pequeñas Obras, Badenes, Alcantarillas, Sifones, Flumes y Pasos de Agua. Construcción Diferentes Obras Menores para Canal Principal y Laterales de la Zona de Riego Padre Las Casas. Localizado en Padre Las Casas, Azua.
	Valle de Azua
	31,933,353.06 
	27,239,737.46 
	15,090,294.10 
	4,693,615.60 
	85.30%
	En Ejecución


	3
	11902

15-11-2012
	ROYSER S.R.L.

Protección con Muros de Gaviones, Limpieza y Rehabilitación del Sifón en los Canales Unificador de Ocoa, La Guana y Juan Caballero de San José de Ocoa Localizado en Rancho Arriba, San José de Ocoa.
	Ozama Nizao
	29,450,879.88 
	4,860,729.27 
	82,542.83 
	24,590,150.61 
	16.50%
	Rescindido

	4
	11909

15-11-2012
	CONPROINA, S.R.L.

Rehabilitación de Badenes, Alcantarillas, Sifones, Flumes y Pasos Superiores en Varios Municipios de Barahona Localizado en Diferentes Municipios de Barahona.
	Yaque del Sur
	25,360,911.83 
	2,613,588.33 
	2,613,588.33 
	22,747,323.50 
	10.31%
	Rescindido

	5
	11919

15-11-2012
	CONSTRUCTORA SOLER MUÑOZ, S.R.L

Rehabilitación Obra de Toma, Canal y Flumen Barrero. Rehabilitación Caseta y Extracción de Sedimentación en Bomba San Ramón. Corrección y Filtración en Los Caminos y Canales Lateral Neyba, Lateral El Tanque y Sistema Bombeo El Tamarindo, Localizado en Provincia Bahoruco.
	 Lago Enriquillo
	21,473,398.20 
	8,065,999.46 
	397,439.54 
	13,407,398.74 
	37.56%
	Rescindido

	6
	12113

28-05-2013
	ING. ROSAMBERO REYES LAGUAR

Construcción de 15 Viviendas Económicas (63m2) para Familias Afectadas por Huracán Sandy (Lote 8).
	Valle de Azua
	20,574,894.00 
	19,169,234.14 
	(563,393.79)
	1,405,659.86 
	93.17%
	Terminado y contrato cerrado


12159


ING. RAMÓN ANTONIO REYES

	Construcción de 3 Muros de Gaviones en el Rio Maimón, Próximo al Puente de la Autopista Duarte Para la Protección Del Poblado de Maizal.
	Alto Yaque del Norte
	9,772,150.61 
	5,743,299.96 
	1,894,842.11 
	4,028,850.65 
	58.77%
	Rescindido

	8
	12164

08-12-2013
	ING. HECTOR DARIO JIMENEZ GOMEZ

Construcción Servicio de Agua Potable y Eléctricos Chancha Mixta Centro Comunal y Escuela en Aéreas de Viviendas Económicas Modelo B1 Los Toros Solares 1,2,3. 
	Valle de Azua
	52,631,305.81 
	49,601,055.54 
	2,017,446.30 
	3,030,250.27 
	94.24%
	Terminado y contrato cerrado

	9
	12362

03-10-2016
	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIE PL IDC, SRL.

Construcción de Pozos y Rehabilitación de Canales en el Salado, Provincia Bahoruco.
	Lago Enriquillo
	38,359,646.42 
	24,391,394.32 
	6,629,183.16 
	13,968,252.10 
	63.59%
	Paralizado

	10
	12366

28-10-2016
	GRUPO PÉREZ, SOLUCIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES, SRL

Rehabilitación de 400 ML en Canal la Acequia, Comunidad de Pueblo Viejo, y 800 ML de la Cañada los Barros, en el Sector los Barros, Provincia de Azua. Proyecto Hidroeléctrico los Toros.
	Valle de Azua
	3,673,865.35 
	2,952,804.81 
	0.00 
	721,060.54 
	80.37%
	Paralizado

	11
	12389-A

10-02-2017
	CONSTRUCTORA MARTIN PANIAGUA (COMAPA)

Reconstrucción de Obras Hidráulicas, Adecuación de Cauces, Limpieza de Canales y Drenajes, Construcción de Muros de Gaviones debido a los Daños Producidos en la Provincia Montecristi (Las Matas de Santa Cruz), por las Lluvias Torrenciales y Consecuentes Crecidas Ocurridas en los Meses Oct. - Nov. / 2016.
	Bajo Yaque del Norte
	122,695,581.54 
	83,381,175.77 
	2,619,624.67 
	39,314,405.77 
	67.96%
	Paralizado

	12
	12410

10-12-2016
	DEVIALSA, DESARROLLO VIAL, S.R.L.

Reconstrucción de Obras Hidráulicas, Adecuación de Cauces, Limpieza de Canales y Drenajes, Construcción de Muros de Gaviones debido a los Daños Producidos en la Provincia Puerto Plata, por las Lluvias Torrenciales y Consecuentes Crecidas Ocurridas en los Meses Oct. - Nov. / 2016. 
	Alto Yaque del Norte
	562,525,366.61 
	541,304,599.41 
	284,871.48 
	21,220,767.20 
	96.23%
	Terminado,
 contrato abierto, aún falta cubicación de cierre 


12415


RSS ENERGIA ELECTRICA, S.A (ENEL)

	Evaluación para Los Trabajos de Construcción Cisterna y Equipamiento Sistemas de Bombeo, Barahona.
	Yaque Del Sur
	11,841,284.43 
	9,969,667.33 
	4,254,470.68 
	1,871,617.10 
	84.19%
	En Ejecución

	14
	12423

31-03-2017
	CONSORCIO REMIX, S.A.

Construcción de Ataguía que Habilita los Sistemas de Riego Proyectos Aglipo I y II, Provincia Duarte.
	Bajo Yuna
	68,046,353.07 
	42,428,384.86 
	7,309,492.81 
	25,617,968.21 
	62.35%
	En evaluación para Rescindir

	15
	12424

31-03-2017
	CONPROINA, S.R.L.

Rehabilitación y Limpieza del Sistema de Riego y Drenes Fernando Valerio, Zona de Dajabón.
	Bajo Yaque del Norte
	87,339,729.69 
	84,350,181.57 
	34,407.43 
	2,989,548.12 
	96.58%
	Terminado,
 contrato abierto, aún falta cubicación de cierre 

	16
	12443

26-07-2017
	CONPROINA, SRL

Rehabilitación del Canal Juan Calvo, Desde La E-0+800 Hasta La 14+000.
	Bajo Yaque del Norte
	20,338,039.14 
	19,716,639.20 
	9,436.85 
	621,399.94 
	96.94%
	Terminado y contrato cerrado

	17
	12444

26-07-2017
	CONSORCIO PRECON-ABREU MEDINA (PRECONAM)

Proyecto Dique Jacuba.
	Bajo Yaque del Norte
	33,748,676.09 
	23,961,103.62 
	1,305,688.45 
	9,787,572.47 
	71.00%
	En Ejecución

	18
	12445

26-07-2017
	CONSORCIO PRECON-ABREU MEDINA (PRECONAM)

Rehabilitación del Canal Macasías II, Desde la E-7+000 Hasta la E-12+000.
	Valle de San Juan
	28,565,631.36 
	26,267,282.09 
	1,060,506.40 
	2,298,349.27 
	91.95%
	En Ejecución

	19
	12481

23-11-2017
	B&M INGENIEROS Y ARQUITECTOS, SRL

Construcción Muro Lateral el Salto, Muro Lateral Rio Cabón-Caño Tosa, Limpieza y Canalización Dren y Construcción Tres Pasos de Alcantarilla H.A., Municipio de la Victoria, Provincia Santo Domingo.
	Haina - Higuamo
	20,017,618.61 
	19,360,452.58 
	5,269,147.80 
	657,166.03 
	96.72%
	En Ejecución

	20
	12554

02-08-2018
	CONSORCIO REMIX, S.A

Obras Hidráulicas y Estructurales, de Servicio, Vertedero de Emergencia, Puente de Hormigón Armado sobre el vertedero de Servicio, Lote 2; Proyecto Reformulado Presa La Piña.
	Bajo Yaque del Norte
	111,115,708.61 
	107,594,176.00 
	21,469,450.52 
	3,521,532.61 
	96.83%
	En Ejecución


12633


DEVIALSA, DESARROLLO VIAL, S. R. L

	Reacondicionamiento de área en los Edificios del Indrí, Oficina Centrales en Santo Domingo
	 Oficina Centrales en Santo Domingo
	24,916,113.49 
	23,887,568.22 
	7,379,280.22 
	1,028,545.27 
	95.87%
	En Ejecución

	22
	12652

27-09-2019
	FELIPE SALVADOR SCHEKER MOQUETE

Electrificación Trifásica, Suministro e Instalación 
Motor de 75 HP, De Cabrera Proyecto 2c, Proyecto Hidroeléctrica los Toros
	Valle de Azua
	2,534,832.43 
	1,780,079.89 
	1,780,079.89 
	754,752.54 
	70.22%
	En Ejecución

	23
	INDRHI-
2018-00483

30-10-2018
	CONSORCIO PRECON-ABREU MEDINA (PRECONAM)

Construcción de Estación de Bombeo, Línea de Impulsión y Laguna, Asociación de Productores de Cereza La Unión - Hato Dama.
	Ozama Nizao
	32,879,921.07 
	7,086,857.76 
	7,086,857.76 
	25,793,063.31 
	21.55%
	En Ejecución

	24
	INDRHI-
2018-00495

01-11-2018
	DEVIALSA, DESARROLLO VIAL, S.R.L.

Rehabilitación de la Cañada Tenguerengue con Alcantarilla de H.A; E-0+029 A E-02+990, Sistema Sanitario, Sistema Pluvial y Tramo Existente, Z/R San Juan.
	Valle de San Juan
	346,525,870.20 
	260,256,228.44 
	85,317,427.30 
	86,269,641.76 
	75.10%
	En Ejecución

	25
	INDRHI-
2018-00552

14-12-2018
	INVERSIONES SUTOSO SRL

Electrificación y Traslado Equipo de Bombeo en Baigua, Suministro Sistema de Bombeo en el Limón Jimaní.
	Lago Enriquillo
	7,129,115.67 
	6,669,179.11 
	1,463,290.77 
	459,936.56 
	93.55%
	Terminado y contrato cerrado

	26
	INDRHI-
2018-00585

27-12-2018
	ING. RAMÓN NICOLÀS DE LOS SANTOS

Rehabilitación Diques Magua Cañita, La Culebra y Arroyo Rico, Localización Z/R Miches.
	Del Este
	43,683,021.99 
	42,382,870.73 
	147,193.81 
	1,300,151.26 
	97.02%
	Terminado y contrato cerrado

	27
	INDRHI-
2019-00009

14/01/2019
	ING. WILTON ISAIAS KHOURY NOVA

Construcción Muro de Gaviones en la Margen Derecha Arroyo Gurabo para Protección de Vivienda y Centro Misioneros De Los Sagrados Corazones La Islita, Urbanización El Paraíso, Gurabo.
	Alto Yaque del Norte
	5,910,975.20 
	5,698,247.02 
	1,880,775.86 
	212,728.18 
	96.40%
	En Ejecución


INDRHI-

2019-00125


CONPROINA, S.R.L

	Reparación Canal Principal Juan Calvo y Reparación de Tramos Discontinuos en Laterales Del Canal Juan Calvo.
	Bajo Yaque del Norte
	55,206,630.40 
	51,103,501.24 
	5,885,683.98 
	4,103,129.16 
	92.57%
	Terminado y contrato cerrado

	29
	INDRHI-
2019-00176

13-05-2019
	INMOBILARIA BERNARD ALMANZAR, S.A.S.

Rehabilitación de los canales: 
El Manguito, desde la (E-0+000 hasta la E-1+200), 
Monte Higo I, desde la (E-0+000 hasta la E-1+850), 
Monte Higo II, desde la (E-0+000 hasta la E-1+300), 
El Atravesado, desde la (E-0+000 hasta la E-1+300), 
La Luisa, desde la (E-0+000 hasta la E-2+650), 
en el D/R Bajo Yaque del Norte.
	Bajo Yaque del Norte
	34,985,221.61 
	33,403,674.82 
	7,662,101.48 
	1,581,546.79 
	95.48%
	En Ejecución

	30
	INDRHI-
2019-00184

20-05-2019
	ING. STYWARD SANCHEZ LAMIZ

Terminación Parque Lineal El Riito, La Vega,
	Yuna Camú
	3,839,659.56 
	3,414,663.23 
	412,116.68 
	424,996.33 
	88.93%
	Terminado,
 contrato abierto, aún falta cubicación de cierre 

	31
	INDRHI-
2019-00208

12-06-2019
	INVERSIONES SUTOSO, SRL

Electrificación, Suministro e Instalación de Bomba Sumergible y Construcción de Embalse en la Asociación de productores Agrícolas El Tamarindo, Hatillo, Z/R Azua.
	Valle de Azua
	3,844,633.43 
	3,740,564.89 
	63,000.00 
	104,068.54 
	97.29%
	Terminado y contrato cerrado

	32
	INDRHI-
2019-00238

01-07-2019
	CONSTRUCTORA MAFESIM SRL

Construcción Dique Veterano Cero y Construcción Muros de Gaviones en Tramos Discontinuos en el Rio Masacre, Z/R Dajabon
	Bajo Yaque del Norte
	40,808,402.94 
	39,150,001.63 
	5,669,540.86 
	1,658,401.31 
	95.94%
	En Ejecución

	33
	INDRHI-
2019-00239

04-07-2019
	EMPRESA URBAROCK, SRL

Construcción Parque Ecológico La Piña, Provincia Dajabon, Z/R Dajabon.
	Bajo Yaque del Norte
	6,086,258.03 
	4,449,303.42 
	2,295,178.39 
	1,636,954.61 
	73.10%
	En Ejecución


INDRHI-

2019-00269


CONPROINA, SRL

	Construcción Proyecto Suministro de Agua a los Drenes No1 y 3 desde el Rio Yaque del Norte, Z/R Montecristi, 
	Bajo Yaque del Norte.
	61,523,711.52 
	58,857,477.80 
	34,459,257.35 
	2,666,233.72 
	95.67%
	En Ejecución

	35
	INDRHI-
2019-00287

01-08-2019
	CONSTRUCTORA MAFESIM SRL

Rehabilitación Canal José Joaquín Puello desde la E-19+600 Hasta la E-25+350 D/R Valle de San Juan
	Valle de San Juan
	27,789,768.94 
	4,536,970.97 
	4,536,970.97 
	23,252,797.97 
	16.33%
	En Ejecución

	36
	INDRHI-
2019-00326
	CARARO, SA

Construcción Oficinas Administrativas En Santiago, San Juan de la Maguana y Monte Cristi
	Alto Yaque del Norte

Bajo Yaque del Norte

Valle de San Juan
	40,499,687.43 
	11,120,172.12 
	11,120,172.12 
	29,379,515.31 
	27.46%
	En Ejecución

	37
	INDRHI-
2019-00485
	CONSORCIO RETERO

Construcción Acceso Definitivo, Complementario de la Cortina, Instrumentación y Gestión Ambiental de la Presa la Piña
	Bajo Yaque del Norte
	26,289,595.03 
	25,483,269.87 
	25,483,269.87 
	806,325.16 
	96.93%
	Terminado,
 contrato abierto, aún falta cubicación de cierre 

	38
	INDRHI-
2020-00158
	CONSORCIO RETERO

Construcción Obras Hidráulicas de Perfeccionamiento del Vertedero y Estructuras de Disipación de la Presa La Piña
	Bajo Yaque del Norte
	41,997,295.19 
	40,271,143.77 
	40,271,143.77 
	1,726,151.42 
	95.89%
	Terminado,
 contrato abierto, aún falta cubicación de cierre 

	39
	DO1.
PCCNTR.
504843

24-07-2018
	INVERSIONES SUTOSO, SRL

Instalación de Dos Sistemas de Bombeo en Caña fistol y Rehabilitación del Canal Juan Caballero en Tramos Discontinuos E-0+00 a la E14+00, Provincia Peravia, Z/R de Bani. INDRHI.
	Ozama Nizao
	13,480,294.83 
	13,069,008.65 
	2,613,750.37 
	411,286.18 
	96.95%
	Terminado y contrato cerrado

	TOTAL
	2,142,449,137.13
	1,743,686,917.60
	317,341,058.78
	398,762,219.53
	 
	 


7.2 Anexo II: Inversión en Proyectos con Recursos del Presupuesto Nacional -Dirección Proyectos y Obras

	TABLA No. 2

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)

RELACION DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL EN EL AÑO 2020

	№
	 №
CONTRATO
Y
FECHA 
	CONTRATISTA / OBRA
	UBICACIÓN
(DR)
	MONTO 
TOTAL
CONTRATADO
(RD$)
	MONTO CUBICADO
A LA FECHA         (RD$)
	MONTO CUBICADO
EN EL AÑO
2020         (RD$)
	MONTO 
 PENDIENTE 
POR CUBICAR         (RD$)
	%
CUBICADO
A LA FECHA
(RD$)
	ESTATUS 
DE LA
OBRA

	1
	11902

15-11-2012
	ROYSER S.R.L.

Protección con Muros de Gaviones, Limpieza y Rehabilitación del Sifón en los Canales Unificador de Ocoa, La Guana y Juan Caballero de San José de Ocoa Localizado en Rancho Arriba, San José de Ocoa.
	Ozama Nizao
	29,450,879.88 
	4,860,729.27 
	82,542.83 
	24,590,150.61 
	16.50%
	Rescindido

	2
	11909

15-11-2012
	CONPROINA, S.R.L.

Rehabilitación de Badenes, Alcantarillas, Sifones, Flumes y Pasos Superiores en Varios Municipios de Barahona Localizado en Diferentes Municipios de Barahona.
	Yaque del Sur
	25,360,911.83 
	2,613,588.33 
	2,613,588.33 
	22,747,323.50 
	10.31%
	Rescindido

	3
	12159

08-11-2013
	ING. RAMÓN ANTONIO REYES

Construcción de 3 Muros de Gaviones en el Rio Maimón, Próximo al Puente de la Autopista Duarte Para la Protección Del Poblado de Maizal.
	Alto Yaque del Norte
	9,772,150.61 
	5,743,299.96 
	1,894,842.11 
	4,028,850.65 
	58.77%
	Rescindido

	4
	12443

26-07-2017
	CONPROINA, SRL

Rehabilitación del Canal Juan Calvo, Desde La E-0+800 Hasta La 14+000.
	Bajo Yaque del Norte
	20,338,039.14 
	19,716,639.20 
	9,436.85 
	621,399.94 
	96.94%
	Terminado,
 contrato abierto, aún falta cubicación de cierre 

	5
	12444

26-07-2017
	CONSORCIO PRECON-ABREU MEDINA (PRECONAM)

Proyecto Dique Jacuba.
	Bajo Yaque del Norte
	33,748,676.09 
	23,961,103.62 
	1,305,688.45 
	9,787,572.47 
	71.00%
	En Ejecución

	6
	12445

26-07-2017
	CONSORCIO PRECON-ABREU MEDINA (PRECONAM)

Rehabilitación del Canal MacasíasII, Desde la E-7+000 Hasta la E-12+000.
	Valle de San Juan
	28,565,631.36 
	26,267,282.09 
	1,060,506.40 
	2,298,349.27 
	91.95%
	En Ejecución

	7
	12554

02-08-2018
	CONSORCIO REMIX, S.A

Obras Hidráulicas y Estructurales, de Servicio, Vertedero de Emergencia, Puente de Hormigón Armado sobre el vertedero de Servicio, Lote 2; Proyecto Reformulado Presa La Piña.
	Bajo Yaque del Norte
	111,115,708.61 
	107,594,176.00 
	21,469,450.52 
	3,521,532.61 
	96.83%
	En Ejecución


12633


DEVIALSA, DESARROLLO VIAL, S. R. L

	Reacondicionamiento de área en los Edificios del Indrí, Oficina Centrales en Santo Domingo
	 Oficina Centrales en Santo Domingo
	24,916,113.49 
	23,887,568.22 
	7,379,280.22 
	1,028,545.27 
	95.87%
	En Ejecución

	9
	INDRHI-
2019-00009

14/01/2019
	ING. WILTON ISAIAS KHOURY NOVA

Construcción Muro de Gaviones en la Margen Derecha Arroyo Gurabo para Protección de Vivienda y Centro Misioneros De Los Sagrados Corazones La Islita, Urbanización El Paraíso, Gurabo.
	Alto Yaque del Norte
	5,910,975.20 
	5,698,247.02 
	1,880,775.86 
	212,728.18 
	96.40%
	En Ejecución

	10
	INDRHI-
2019-00125

02-04-2019
	CONPROINA, S.R.L

Reparación Canal Principal Juan Calvo y Reparación de Tramos Discontinuos en Laterales Del Canal Juan Calvo.
	Bajo Yaque del Norte
	55,206,630.40 
	51,103,501.24 
	5,885,683.98 
	4,103,129.16 
	92.57%
	En Ejecución

	11
	INDRHI-
2019-00176

13-05-2019
	INMOBILARIA BERNARD ALMANZAR, S.A.S.

Rehabilitación de los canales: 
El Manguito, desde la (E-0+000 hasta la E-1+200), 
Monte Higo I, desde la (E-0+000 hasta la E-1+850), 
Monte Higo II, desde la (E-0+000 hasta la E-1+300), 
El Atravesado, desde la (E-0+000 hasta la E-1+300), 
La Luisa, desde la (E-0+000 hasta la E-2+650), 
en el D/R Bajo Yaque del Norte.
	Bajo Yaque del Norte
	34,985,221.61 
	33,403,674.82 
	7,662,101.48 
	1,581,546.79 
	95.48%
	En Ejecución

	12
	INDRHI-
2019-00238

01-07-2019
	CONSTRUCTORA MAFESIM SRL

Construcción Dique Veterano Cero y Construcción Muros de Gaviones en Tramos Discontinuos en el Rio Masacre, Z/R Dajabon
	Bajo Yaque del Norte
	40,808,402.94 
	39,150,001.63 
	5,669,540.86 
	1,658,401.31 
	95.94%
	En Ejecución


INDRHI-

2019-00239


EMPRESA URBAROCK, SRL

	Construcción Parque Ecológico La Piña, Provincia Dajabon, Z/R Dajabon.
	Bajo Yaque del Norte
	6,086,258.03 
	4,449,303.42 
	2,295,178.39 
	1,636,954.61 
	73.10%
	En Ejecución

	14
	INDRHI-
2019-00269

22-07-2019
	CONPROINA, SRL

Construcción Proyecto Suministro de Agua a los Drenes No1 y 3 desde el Rio Yaque del Norte, Z/R Montecristi, 
	Bajo Yaque del Norte.
	61,523,711.52 
	58,857,477.80 
	34,459,257.35 
	2,666,233.72 
	95.67%
	En Ejecución

	15
	INDRHI-
2019-00287

01-08-2019
	CONSTRUCTORA MAFESIM SRL

Rehabilitación Canal José Joaquín Puello desde la E-19+600 Hasta la E-25+350 D/R Valle de San Juan
	Valle de San Juan
	27,789,768.94 
	4,536,970.97 
	4,536,970.97 
	23,252,797.97 
	16.33%
	No iniciado 

	16
	INDRHI-
2019-00326
	CARARO, SA

Construcción Oficinas Administrativas En Santiago, San Juan de la Maguana y Monte Cristi
	Alto Yaque del Norte
Bajo Yaque del Norte
Valle de San Juan
	40,499,687.43 
	11,120,172.12 
	11,120,172.12 
	29,379,515.31 
	27.46%
	En Ejecución

	17
	INDRHI-
2019-00485
	CONSORCIO RETERO

Construcción Acceso Definitivo, Complementario de la Cortina, Instrumentación y Gestión Ambiental de la Presa la Piña
	Bajo Yaque del Norte
	26,289,595.03 
	25,483,269.87 
	25,483,269.87 
	806,325.16 
	96.93%
	Terminado,
 contrato abierto, aún falta cubicación de cierre 

	18
	INDRHI-
2020-00158
	CONSORCIO RETERO

Construcción Obras Hidráulicas de Perfeccionamiento del Vertedero y Estructuras de Disipación de la Presa La Piña
	Bajo Yaque del Norte
	41,997,295.19 
	40,271,143.77 
	40,271,143.77 
	1,726,151.42 
	95.89%
	Terminado,
 contrato abierto, aún falta cubicación de cierre 

	TOTAL
	624,365,657.30
	488,718,149.35
	175,079,430.36
	135,647,507.95
	 
	 


7.3 Anexo III: Inversión en Proyectos con Recursos de la Presidencia -Dirección Proyectos y Obras
	TABLA No.3

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION EN EL AÑO 2020 CON FONDOS DE LA PRESIDENCIA

	№
	 №
CONTRATO
Y
FECHA 
	CONTRATISTA / OBRA
	UBICACIÓN
(DR)
	MONTO 
TOTAL
CONTRATADO
(RD$)
	MONTO CUBICADO
A LA FECHA         (RD$)
	MONTO CUBICADO
EN EL AÑO
2020         (RD$)
	MONTO 
 PENDIENTE 
POR CUBICAR         (RD$)
	%
CUBICADO
A LA FECHA
(RD$)
	ESTATUS 
DE LA
OBRA

	1
	11893

15-11-2012
	CONSTRUCTORA CECHESA S.R.L, 

Rehabilitación de los Canales Matayaya Viejo Rinconcito de Macasias, Macasias Nº 1 y Caña Matayaya, Zona de Riego de Las Matas de Farfán y Elías Piña Localizado en Las Matas de Farfán.
	Valle de San Juan
	23,053,733.86 
	4,354,628.30 
	34,927.66 
	18,699,105.56 
	18.89%
	Rescindido y contratado nuevamente

	2
	11919

15-11-2012
	CONSTRUCTORA SOLER MUÑOZ, S.R.L

Rehabilitación Obra de Toma, Canal y Flumen Barrero. Rehabilitación Caseta y Extracción de Sedimentación en Bomba San Ramón. Corrección y Filtración en Los Caminos y Canales Lateral Neyba, Lateral El Tanque y Sistema Bombeo El Tamarindo, Localizado en Provincia Bahoruco.
	 Lago Enriquillo
	21,473,398.20 
	8,065,999.46 
	397,439.54 
	13,407,398.74 
	37.56%
	Rescindido y contratado nuevamente

	3
	12389-A

10-02-2017
	CONSTRUCTORA MARTIN PANIAGUA (COMAPA)

Reconstrucción de Obras Hidráulicas, Adecuación de Cauces, Limpieza de Canales y Drenajes, Construcción de Muros de Gaviones debido a los Daños Producidos en la Provincia Montecristi (Las Matas de Santa Cruz), por las Lluvias Torrenciales y Consecuentes Crecidas Ocurridas en los Meses Oct. - Nov. / 2016.
	Bajo Yaque del Norte
	122,695,581.54 
	83,381,175.77 
	2,619,624.67 
	39,314,405.77 
	67.96%
	Paralizado

	4
	12410

10-12-2016
	DEVIALSA, DESARROLLO VIAL, S.R.L.

Reconstrucción de Obras Hidráulicas, Adecuación de Cauces, Limpieza de Canales y Drenajes, Construcción de Muros de Gaviones debido a los Daños Producidos en la Provincia Puerto Plata, por las Lluvias Torrenciales y Consecuentes Crecidas Ocurridas en los Meses Oct. - Nov. / 2016. 
	Alto Yaque del Norte
	562,525,366.61 
	541,304,599.41 
	284,871.48 
	21,220,767.20 
	96.23%
	Terminado,
 contrato abierto, aún falta cubicación de cierre 

	5
	12362

03-10-2016
	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIE PL IDC, SRL.

Construcción de Pozos y Rehabilitación de Canales en el Salado, Provincia Bahoruco.
	Lago Enriquillo
	38,359,646.42 
	24,391,394.32 
	6,629,183.16 
	13,968,252.10 
	63.59%
	Paralizado


12415


RSS ENERGIA ELECTRICA, S.A (ENEL)

	Evaluación para Los Trabajos de Construcción Cisterna y Equipamiento Sistemas de Bombeo, Barahona.
	Yaque Del Sur
	11,841,284.43
	9,969,667.33
	4,254,470.68
	1,871,617.10 
	84.19%
	En Ejecución

	7
	12423

31-03-2017
	CONSORCIO REMIX, S.A.

Construcción de Ataguía que Habilita los Sistemas de Riego Proyectos Aglipo I y II, Provincia Duarte.
	Bajo Yuna
	68,046,353.07 
	42,428,384.86 
	7,309,492.81 
	25,617,968.21 
	62.35%
	En Ejecución

	8
	12424

31-03-2017
	CONPROINA, S.R.L.

Rehabilitación y Limpieza del Sistema de Riego y Drenes Fernando Valerio, Zona de Dajabón.
	Bajo Yaque del Norte
	87,339,729.69 
	84,350,181.57 
	34,407.43 
	2,989,548.12 
	96.58%
	Terminado,
 contrato abierto, aún falta cubicación de cierre 

	9
	12481

23-11-2017
	B&M INGENIEROS Y ARQUITECTOS, SRL

Construcción Muro Lateral el Salto, Muro Lateral Rio Cabon-Caño Tosa, Limpieza y Canalización Dren y Construcción Tres Pasos de Alcantarilla H.A., Municipio de la Victoria, Provincia Santo Domingo.
	Haina - Higuamo
	20,017,618.61
	19,360,452.58
	5,269,147.80
	657,166.03 
	96.72%
	En Ejecución

	10
	INDRHI-
2018-00483

30-10-2018
	CONSORCIO PRECON-ABREU MEDINA (PRECONAM)

Construcción de Estación de Bombeo, Línea de Impulsión y Laguna, Asociación de Productores de Cereza La Unión - Hato Dama.
	Ozama Nizao
	32,879,921.07 
	7,086,857.76 
	7,086,857.76 
	25,793,063.31 
	21.55%
	En Ejecución


INDRHI-

2018-00495


DEVIALSA, DESARROLLO VIAL, S.R.L.

	Rehabilitación de la Cañada Tenguerengue con Alcantarilla de H.A; E-0+029 A E-02+990, Sistema Sanitario, Sistema Pluvial y Tramo Existente, Z/R San Juan.
	Valle de San Juan
	346,525,870.20
	260,256,228.44
	85,317,427.30
	86,269,641.76 
	75.10%
	En Ejecución

	12
	INDRHI-
2018-00552

14-12-2018
	INVERSIONES SUTOSO,SRL

Electrificación y Traslado Equipo de Bombeo en Baigua, Suministro Sistema de Bombeo en el Limón Jimaní.
	Lago Enriquillo
	7,129,115.67
	6,669,179.11
	1,463,290.77
	459,936.56 
	93.55%
	Terminado,
 contrato abierto, aún falta cubicación de cierre 

	13
	INDRHI-
2018-00585

27-12-2018
	ING. RAMÓN NICOLÀS DE LOS SANTOS

Rehabilitación Diques Magua Cañita, La Culebra y Arroyo Rico, Localización Z/R Miches.
	Del Este
	43,683,021.99
	42,382,870.73
	147,193.81
	1,300,151.26 
	97.02%
	Terminado,
 contrato abierto, aún falta cubicación de cierre 

	14
	INDRHI-
2019-00184

20-05-2019
	ING. STYWARD SANCHEZ LAMIZ

Terminación Parque Lineal El Riito, La Vega,
	Yuna Camú
	3,839,659.56 
	3,414,663.23 
	412,116.68 
	424,996.33 
	88.93%
	Terminado,
 contrato abierto, aún falta cubicación de cierre 

	15
	INDRHI-
2019-00208

12-06-2019
	INVERSIONES SUTOSO, SRL

Electrificación, Suministro e Instalación de Bomba Sumergible y Construcción de Embalse en la Asociación de productores Agrícolas El Tamarindo, Hatillo, Z/R Azua.
	Valle de Azua
	3,844,633.43
	3,740,564.89
	63,000.00
	104,068.54 
	97.29%
	Terminado,
 contrato abierto, aún falta cubicación de cierre 

	16
	DO1.
PCCNTR.
504843

24-07-2018
	INVERSIONES SUTOSO, SRL

Instalación de Dos Sistemas de Bombeo en Caña fistol y Rehabilitación del Canal Juan Caballero en Tramos Discontinuos E-0+00 a la E14+00, Provincia Peravia, Z/R de Bani. INDRHI.
	Ozama Nizao
	13,480,294.83
	13,069,008.65
	2,613,750.37
	411,286.18 
	96.95%
	Terminado y contrato cerrado

	TOTAL
	1,406,735,229.18
	1,154,225,856.41
	123,937,201.92
	252,509,372.77
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	


7.4 Anexo IV: Inversión en Proyectos con Fondos de la Central Hidroeléctrica Los Toros - Dirección Proyectos y Obras
	TABLA No.4 

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)

PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION EN EL AÑO 2020 CON FONDOS DE LA HIDROELECTRICA LOS TOROS

	№
	 №
CONTRATO
Y
FECHA 
	CONTRATISTA / OBRA
	UBICACIÓN
(DR)
	MONTO 
TOTAL
CONTRATADO
(RD$)
	MONTO CUBICADO
A LA FECHA         (RD$)
	MONTO CUBICADO
EN EL AÑO
2020         (RD$)
	MONTO 
 PENDIENTE 
POR CUBICAR         (RD$)
	%
CUBICADO
A LA FECHA
(RD$)
	ESTATUS 
DE LA
OBRA

	1
	11899

15-11-2012
	PROYECTOS DE INGENIERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN C. POR A.

Rehabilitación Pequeñas Obras, Badenes, Alcantarillas, Sifones, Flumes y Pasos de Agua. Construcción Diferentes Obras Menores para Canal Principal y Laterales de la Zona de Riego Padre Las Casas. Localizado en Padre Las Casas, Azua.
	Valle de Azua
	31,933,353.06 
	27,239,737.46 
	15,090,294.10 
	4,693,615.60 
	85.30%
	En Ejecución

	2
	12113

28-05-2013
	ING. ROSAMBERO REYES LAGUAR

Construcción de 15 Viviendas Económicas (63m2) para Familias Afectadas por Huracán Sandy (Lote 8).
	Valle de Azua
	20,574,894.00 
	19,169,234.14 
	(563,393.79)
	1,405,659.86 
	93.17%
	Terminado y contrato cerrado

	3
	12164

08-12-2013
	ING. HECTOR DARIO JIMENEZ GOMEZ

Construcción Servicio de Agua Potable y Eléctricos Chancha Mixta Centro Comunal y Escuela en Aéreas de Viviendas Económicas Modelo B1 Los Toros Solares 1,2,3. 
	Valle de Azua
	52,631,305.81 
	49,601,055.54 
	2,017,446.30 
	3,030,250.27 
	94.24%
	En Ejecución

	4
	12366

28-10-2016
	GRUPO PÉREZ, SOLUCIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES, SRL

Rehabilitación de 400 ML en Canal la Acequia, Comunidad de Pueblo Viejo, y 800 ML de la Cañada los Barros, en el Sector los Barros, Provincia de Azua. Proyecto Hidroeléctrico los Toros.
	Valle de Azua
	3,673,865.35 
	2,952,804.81 
	0.00 
	721,060.54 
	80.37%
	Paralizado

	5
	12652

27-09-2019
	FELIPE SALVADOR SCHEKER MOQUETE

Electrificación Trifásica, Suministro e Instalación 
Motor de 75 HP, De Cabrera Proyecto 2c, Proyecto Hidroeléctrica los Toros
	Valle de Azua
	2,534,832.43 
	1,780,079.89 
	1,780,079.89 
	754,752.54 
	70.22%
	En Ejecución

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	111,348,250.65
	100,742,911.84
	18,324,426.50
	10,605,338.81
	 
	 


7.5 Anexo V: Resumen Inversiones en Proyectos con Fondos del Presupuesto Nacional, de la Presidencia y de la Central Hidroeléctrica Los Toros - Dirección Proyectos y Obras
	TABLA No.5

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)

RESUMEN INVERSION EN PROYECTOS EN EL AÑO 2020 CON RECURSOS NACIONALES

	№
	PROYECTOS
	MONTO 
TOTAL
CONTRATADO
(RD$)
	MONTO 
CUBICADO
A LA FECHA         (RD$)
	MONTO 
CUBICADO
EN EL AÑO
2020 (RD$)

	1
	CON FONDOS ASIGNADOS AL INDRHI
	624,365,657.30
	488,718,149.35
	175,079,430.36

	2
	CON FONDOS ASIGNADOS DE LA PRESIDENCIA
	1,406,735,229.18
	1,154,225,856.41
	123,937,201.92

	3
	CON FONDOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS
	111,348,250.65
	100,742,911.84
	18,324,426.50

	TOTAL
	2,142,449,137.13
	1,743,686,917.60
	317,341,058.78



[image: image2.emf]Combustible Dieta Miscelaneos Repuestos Compras Material  Total

Veh. Gastable (RD$)

gastos en Logística, Depto. Análisis de Costos y

Reclamaciones de Obras.

552,011.56 3,570,800.00 50,912.10 39,868.00 394,072.95

4,607,664.61

490,913.00 3,015,560.00 19,520.98 15,664.50 32,996.34

3,574,654.82

490,913.00 3,015,560.00 19,391.00 15,664.50 32,996.34 3,574,654.82

1,042,924.56 6,586,360.00 70,303.10 55,532.5 427,069.29

8,182,319.43

Unidad Administrativa Dirección Proyectos y Obras

Derpamento Supervisión y Cubicación

Gastos Directos en Proyectos

Gastos en Logisticas del Departamento 

Gastos Directos en Proyectos

Gastos en Logística,  Depto. Ejecución de Proy. 112,051.10

47,708.50

202,889.16

Gastos en Logística de la Dirección 

Sub Total 

Gastos en Logística ,Depto. Topografía

129,506.80

29,728.48

3,790,181.37

Sub Total 

Total General Gastos Administrativos



15,636.24

37,799.30

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS

**INDRHI**

DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

Resumen General de los Gastos Administrativos

Tabla No.6

NOV/2019 @ NOV/2020

91,673.76

33,624.21



Area de Inversion 

Tipo de Inversión

39,868.00

91,673.76

Gastos en Logística, Depto. de Diseño 91,707.50



Gastos en Logistica, Proyectos Especiales



63,344.74



3,513,800.00

57,000.00 17,287.89



371,730.18



131,499.28

97,655.30



19,448.18



199,786.99

29,728.48


7.6 Anexo VI: Operación, Mantenimiento, Limpieza y Rehabilitación de los Sistemas de Riego

	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)

	DIRECCION DE OPERACIONES Y CONSERVACION DE SISTEMAS DE RIEGO 

	NO.
	DISTRITO DE RIEGO
	TABLA No.7 -ACTIVIDADES EJECUTADAS TRIMESTRE ENERO-MARZO AÑO 2020

	
	
	LIMPIEZA DE CANALES Y DRENES CON EQUIPOS
	LIMPIEZA DE CANALES A MANO
	REHABILITACION DE CAMINOS Y BERMAS
	RECONSTRUCCION DE MUROS
	ACTIVIDADES VARIAS
	Totales ($RD)

	
	
	Long.
(Km)
	Inversión     (RD$)
	Long.
(Km.)
	Inversión   (RD$)
	Long.
(Km)
	Inversión (RD$)
	Cant.
(uds.)
	Inversión (RD$)
	Cant.
(uds.)
	Inversión (RD$)
	

	1
	BAJO YAQUE DEL NORTE
	12.50
	893,333.34
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	1
	100,000.00
	993,333.34

	2
	ALTO YAQUE DEL NORTE
	10.56
	2,617,100.00
	0.00
	0.00
	5.11
	350,600.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	2,967,700.00

	3
	BAJO-YUNA
	29.98
	6,798,975.51
	0.00
	0.00
	47.60
	2,942,915.07
	0
	0.00
	1
	96,263.83
	9,838,154.41

	4
	YUNA-CAMU
	7.96
	979,557.60
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	979,557.60

	5
	DEL ESTE
	1.75
	134,400.00
	0.00
	0.00
	9.14
	3,054,000.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	3,188,400.00

	6
	OZAMA-NIZAO
	0.40
	5,824.90
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	2
	5,175.30
	11,000.20

	7
	VALLE DE AZUA
	5.40
	1,210,000.00
	0.00
	0.00
	1.50
	50,000.00
	0
	0.00
	3
	75,000.00
	1,335,000.00

	8
	VALLE DE SAN JUAN
	1.50
	63,800.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	63,800.00

	9
	YAQUE DEL SUR
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	38.00
	494,000.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	494,000.00

	10
	LAGO ENRIQUILLO
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	8
	188,000.00
	188,000.00

	  TOTAL GENERAL RD$
	70.05
	12,702,991.35
	0.00
	0.00
	101.35
	6,891,515.07
	0
	0.00
	15
	464,439.13
	20,058,945.55


	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS

	INDRHI

	DIRECCION DE OPERACIONES Y CONSERVACION DE SISTEMAS DE RIEGO

	NO.
	DISTRTIO DE RIEGO
	TABLA No.8- ACTIVIDADES EJECUTADAS TRIMESTRE ABRIL-JUNIO AÑO 2020

	
	
	LIMPIEZA DE CANALES Y DRENES CON EQUIPOS
	LIMPIEZA DE CANALES A MANO
	REHABILITACION DE CAMINOS Y BERMAS
	RECONSTRUCCION DE MUROS
	ACTIVIDADES VARIAS
	Totales ($RD)

	
	
	Long.
(Km)
	Inversión     (RD$)
	Long.
(Km.)
	Inversión   (RD$)
	Long.
(Km)
	Inversión (RD$)
	Cant.
(uds.)
	Inversión (RD$)
	Cant.
(uds.)
	Inversión (RD$)
	

	1
	BAJO YAQUE DEL NORTE
	10.20
	680,000.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	680,000.30

	2
	ALTO YAQUE DEL NORTE
	19.54
	3,028,600.00
	0.00
	0.00
	8.64
	510,800.00
	0
	0.00
	6
	907,200.00
	4,446,600.00

	3
	BAJO-YUNA
	52.61
	6,482,681.04
	0.00
	0.00
	45.85
	1,823,533.61
	0
	0.00
	1
	484,069.52
	8,790,284.17

	4
	YUNA-CAMU
	24.06
	2,910,703.60
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	4
	762,972.00
	3,673,675.60

	5
	DEL ESTE
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	6
	OZAMA-NIZAO
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	7
	VALLE DE AZUA
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	8
	VALLE DE SAN JUAN
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	1
	113,238.00
	113,238.00

	9
	YAQUE DEL SUR
	48.00
	4,675,666.05
	0.00
	0.00
	67.00
	3,559,687.44
	0
	0.00
	0
	0.00
	8,235,353.49

	10
	LAGO ENRIQUILLO
	3.50
	576,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	4
	80,000.00
	656,000.00

	  TOTAL GENERAL RD$
	157.91
	18,353,650.99
	0.00
	0.00
	121.49
	5,894,021.05
	0
	0.00
	16
	2,347,479.52
	26,595,151.56


	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS

	INDRHI

	DIRECCION DE OPERACIONES Y CONSERVACION DE SISTEMAS DE RIEGO

	NO.
	DISTRTIO DE RIEGO
	TABLA No.9 ACTIVIDADES EJECUTADAS JULIO AÑO 2020

	 
	 
	LIMPIEZA DE CANALES Y DRENES CON EQUIPOS
	LIMPIEZA DE CANALES A MANO
	REHABILITACION DE CAMINOS Y BERMAS
	RECONSTRUCCION DE MUROS
	ACTIVIDADES VARIAS
	Totales ($RD)

	 
	 
	Long.
(Km)
	Inversi?n     (RD$)
	Long.
(Km.)
	Inversi?n   (RD$)
	Long.
(Km)
	Inversi?n (RD$)
	Cant.
(uds.)
	Inversi?n (RD$)
	Cant.
(uds.)
	Inversi?n (RD$)
	 

	1
	BAJO YAQUE DEL NORTE
	6.30
	660,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
	131,320.00
	791,320.00

	2
	ALTO YAQUE DEL NORTE
	6.61
	762,600.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	762,600.00

	3
	BAJO-YUNA
	9.95
	1,628,233.84
	0.00
	0.00
	8.10
	485,190.20
	0
	0.00
	0
	0.00
	2,113,424.04

	4
	YUNA-CAMU
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	5
	DEL ESTE
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	10.80
	648,000.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	648,000.00

	6
	OZAMA-NIZAO
	1.70
	1,441,857.50
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	1,441,857.50

	7
	VALLE DE AZUA
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.50
	125,000.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	125,000.00

	8
	VALLE DE SAN JUAN
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	9
	YAQUE DEL SUR
	4.00
	700,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	1
	140,000.00
	840,000.00

	10
	LAGO ENRIQUILLO
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	20
	690,069.29
	690,069.29

	  TOTAL GENERAL RD$
	28.56
	5,192,691.34
	0.00
	0.00
	19.40
	1,258,190.20
	0
	0.00
	21
	961,389.29
	7,412,270.83

	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS

	INDRHI

	DIRECCION DE OPERACIONES Y CONSERVACION DE SISTEMAS DE RIEGO

	NO.
	DISTRTIO DE RIEGO
	TABLA No.10- ACTIVIDADES EJECUTADAS AGOSTO AÑO 2020

	
	
	LIMPIEZA DE CANALES Y DRENES CON EQUIPOS
	LIMPIEZA DE CANALES A MANO
	REHABILITACION DE CAMINOS Y BERMAS
	RECONSTRUCCION DE MUROS
	ACTIVIDADES VARIAS
	Totales ($RD)

	
	
	Long.
(Km)
	Inversión     (RD$)
	Long.
(Km.)
	Inversión   (RD$)
	Long.
(Km)
	Inversión (RD$)
	Cant.
(Uds.)
	Inversión (RD$)
	Cant.
(Uds.)
	Inversión (RD$)
	

	1
	BAJO YAQUE DEL NORTE
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	1
	311,885.00
	311,885.00

	2
	ALTO YAQUE DEL NORTE
	9.50
	1,069,100.00
	0.00
	0.00
	2.44
	183,100.00
	0
	0.00
	4
	220,000.00
	1,472,200.00

	3
	BAJO-YUNA
	8.22
	2,736,643.04
	0.00
	0.00
	8.15
	465,652.34
	0
	0.00
	1
	242,034.76
	3,444,330.14

	4
	YUNA-CAMU
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	5
	DEL ESTE
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	6
	OZAMA-NIZAO
	0.80
	14,697.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	3
	7,348.50
	22,045.50

	7
	VALLE DE AZUA
	1.30
	241,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	3
	170,000.00
	411,000.00

	8
	VALLE DE SAN JUAN
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	9
	YAQUE DEL SUR
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
	1,321,584.00
	1,321,584.00

	10
	LAGO ENRIQUILLO
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	  TOTAL GENERAL RD$
	19.82
	4,061,440.04
	0.00
	0.00
	10.59
	648,752.34
	0
	0.00
	12
	2,272,852.26
	6,983,044.64


	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS

	INDRHI

	DIRECCION DE OPERACIONES Y CONSERVACION DE SISTEMAS DE RIEGO

	NO.
	DISTRTIO DE RIEGO
	TABLA No.11- ACTIVIDADES EJECUTADAS SEPTIEMBRE AÑO 202O

	
	
	LIMPIEZA DE CANALES Y DRENES CON EQUIPOS
	LIMPIEZA DE CANALES A MANO
	REHABILITACION DE CAMINOS Y BERMAS
	RECONSTRUCCION DE MUROS
	ACTIVIDADES VARIAS
	Totales ($RD)

	
	
	Long.
(Km)
	Inversión     (RD$)
	Long.
(Km.)
	Inversión   (RD$)
	Long.
(Km)
	Inversión (RD$)
	Cant.
(Uds.)
	Inversión (RD$)
	Cant.
(Uds.)
	Inversión (RD$)
	

	1
	BAJO YAQUE DEL NORTE
	12.30
	820,000.00
	0.00
	0.00
	4.00
	249,245.00
	0
	0.00
	1
	164,150.00
	1,233,395.00

	2
	ALTO YAQUE DEL NORTE
	9.30
	1,370,500.00
	0.00
	0.00
	3.80
	267,500.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	1,638,000.00

	3
	BAJO-YUNA
	3.50
	1,001,143.78
	0.00
	0.00
	0.55
	22,794.17
	0
	0.00
	1
	44,006.32
	1,067,944.27

	4
	YUNA-CAMU
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	5
	DEL ESTE
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	6
	OZAMA-NIZAO
	1.20
	18,134.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	9
	97,515.00
	115,649.20

	7
	VALLE DE AZUA
	10.95
	2,157,000.00
	17.00
	1,776,000.00
	13.15
	532,000.00
	2
	47,000.00
	3
	295,000.00
	4,807,000.00

	8
	VALLE DE SAN JUAN
	0.15
	16,800.00
	11.60
	999,000.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	7
	278,912.00
	1,294,712.00

	9
	YAQUE DEL SUR
	1.50
	162,500.00
	117.00
	3,018,000.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	2
	1,393,333.32
	4,573,833.32

	10
	LAGO ENRIQUILLO
	4.65
	206,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	10
	299,160.00
	505,160.00

	  TOTAL GENERAL RD$
	43.55
	5,752,077.98
	145.60
	5,793,000.00
	21.50
	1,071,539.17
	2
	47,000.00
	33
	2,572,076.64
	15,235,693.79


	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS

	INDRHI

	DIRECCION DE OPERACIONES Y CONSERVACION DE SISTEMAS DE RIEGO

	NO.
	DISTRTIO DE RIEGO
	TABLA No.12- ACTIVIDADES EJECUTADAS TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE AÑO 2020

	
	
	LIMPIEZA DE CANALES Y DRENES CON EQUIPOS
	LIMPIEZA DE CANALES A MANO
	REHABILITACION DE CAMINOS Y BERMAS
	RECONSTRUCCION DE MUROS
	ACTIVIDADES VARIAS
	Totales (RD$)

	
	
	Long.
(Km)
	Inversión     (RD$)
	Long.
(Km.)
	Inversión   (RD$)
	Long.
(Km)
	Inversión (RD$)
	Cant.
(Uds.)
	Inversión (RD$)
	Cant.
(Uds.)
	Inversión (RD$)
	

	1
	BAJO YAQUE DEL NORTE
	7.20
	620,000.00
	0.00
	0.00
	3.00
	246,225.00
	0
	0.00
	1
	180,565.00
	1,046,790.00

	2
	ALTO YAQUE DEL NORTE
	12.83
	1,730,000.00
	0.00
	0.00
	2.01
	140,500.00
	0
	0.00
	1
	32,734.61
	1,903,234.61

	3
	BAJO-YUNA
	7.15
	1,047,900.51
	83.15
	3,761,600.00
	2.00
	104,201.92
	0
	0.00
	0
	0.00
	4,913,702.43

	4
	YUNA-CAMU
	7.30
	898,338.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	898,338.00

	5
	DEL ESTE
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0.00

	6
	OZAMA-NIZAO
	16.30
	1,321,874.40
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	8
	34,832.60
	1,356,707.00

	7
	VALLE DE AZUA
	9.60
	1,550,000.00
	40.00
	1,554,000.00
	0.00
	0.00
	1
	12,000.00
	0
	0.00
	3,116,000.00

	8
	VALLE DE SAN JUAN
	3.00
	224,000.00
	15.50
	1,221,000.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	3
	467,600.00
	1,912,600.00

	9
	YAQUE DEL SUR
	5.10
	341,000.00
	0.00
	0.00
	11.00
	143,000.00
	0
	0.00
	1
	85,000.00
	569,000.00

	10
	LAGO ENRIQUILLO
	3.00
	40,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0
	0.00
	7
	162,000.00
	202,000.00

	  TOTAL GENERAL RD$
	71.48
	7,773,112.91
	138.65
	6,536,600.00
	18.01
	633,926.92
	1
	12,000.00
	21
	962,732.21
	15,918,372.04


7.7 Anexo VII: Memorias Proyecto Presa La Piña en la provincia Dajabón correspondientes al Año 2020

Cubicaciones Realizadas 2019-2020

	Tabla No.13 Cubicaciones Presentadas en el Año 2020 

	Cubicaciones
	 Período trabajado   (2019)
	Monto cubicado RD$

	Contrato 12553, Cub. No.6 y devolución 50 % retenido
	Octubre del 2019
	2,215,186.94

	Contrato 12554, Cub. No.6 y devolución 50 % retenido
	Octubre del 2019
	    22,260,973.95 

	Contrato 12554, Cubicación No.7
	Noviembre del 2019
	6,693,550.49

	Contrato 12554, Cubicación No.8
	Diciembre del 2019
	14,423,607.90

	Anticipo, Contrato 2019-00485
	Marzo del 2020
	 

	Cubicación No. 1,Contrato 2019-00485
	Junio del 2020
	25,483,269.87

	Cubicación No. 1,Contrato 2020-00158
	Julio del 2020
	40,271,143.77

	Totales RD$
	109,132,545.98


Las cubicaciones No. 6, de los contratos 12553 y 12554, fueron tramitadas oportunamente por el INDRHI, sin embargo el pago trámite fue realizado y no fue hasta finales del 2020 cuando se procedió al pago de la misma, por lo que no están registradas en la memoria del 2019.

Las cubicaciones 7 y 8 del contrato 12554, correspondían a la enmienda del 25% del contrato y el anticipo del contrato 2019-00485, las mismas fueron tramitadas a la Contraloría General de la República para su registro oficial y no pudieron ser pagadas en el 2019.

El Contrato 2019-00485, por valor de RD$26,289,595.73, fue registrado por la Contraloría General de la República, sin embargo no contaba asignación presupuestaria, el preventivo se obtuvo de los fondos disponibles del contrato 12554.
Cronograma de Finalización de Obras Año 2020
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7.7.1 Perspectiva y Metas Propuestas de los Proyectos de Aprovechamiento de la Presa La Piña
Conforme a los logros obtenidos en el avance de las ejecuciones desarrolladas desde el año 2019 y a pesar de los retrasos por dificultades técnicas imprevistas en la fundación de la presa y de la rápida del vertedero de servicio originalmente evaluados en unos seis meses y extendidos por las incidencias de la pandemia del coronavirus, las expectativas actualizadas para la terminación global del proyecto nos sitúan para el 26 de febrero del año 2021.

Oficialmente no pudimos contar con asignación presupuestaria para el año 2020 sino hasta el mes de mayo, razón que no nos permitió concluir con las obras planificadas durante este año.

Según la planificación reciente del programa de trabajo, las obras del Lote I se completaron el 30 de noviembre del 2019, las del Lote II al 15 de marzo del 2020 y las del contrato INDRHI-2019-00485 30 de julio del 2020y la del contrato INDRHI-2020-00158 para el 14 de agosto del 2020.

No obstante, a pesar de que los fondos para la ejecución de las obras de la fase II contemplaban la tubería de abastecimientos de la presa al canal Juan Calvo y las obras de disipación de energía y los sistemas de iluminación de la presa y ventilación mecánica de la galería de operación y mantenimiento cuya valoración según el presupuesto base que fue elaborado por la Dirección de Planificación de la institución en agosto de este año ascendente a unos RD$75,000,000.00.
Será urgente y oportuno obtener la confirmación y aprobación del referido monto complementario en agosto del año 2020 de las nuevas autoridades del INDRHI y la Dirección General de Presupuesto a fin de disponer de los fondos preventivos que nos permitan comenzar a ejecutarse a principios del mes de noviembre del año 2020 previa licitación correspondiente.

Con esta parte resuelta oportunamente y el flujo de los valores del presupuesto 2020 estaríamos alcanzando las metas para la finalización del proyecto en la fecha referida del 30 de septiembre del 2020.

a) Proyecto sistema interconexión canal Juan Calvo - lateral 0

La Supervisión Técnica del Proyecto del INDRHI procedió a preparar toda la documentación técnica del proyecto de referencia: definición del alcance de los trabajos propuestos, planos de diseños, especificaciones técnicas, cronograma estimado de referencia para la ejecución de las obras, lista de cantidades para la preparación de los presupuestos de los oferentes conforme con las directrices y requerimientos de la Dirección Operativa y del INDRHI.

b) Proceso de licitación relacionado con la ejecución del referido proyecto

A la fecha de elaboración de esta memoria anual, nos encontrábamos inmersos en el proceso de licitación en atención a la convocatoria del INDRHI de fecha 21 de octubre del 2020 con la participación inicial de unas 18 compañías constructoras del ramo de la ingeniería requerido que manifestaron inicialmente su interés de participar y cursaron visita de reconocimiento de las necesidades técnicas y profesionales en el sitio de las obras propuestas en fecha 26 de octubre del año en curso.

7.8 Anexo VIII: Memorias Proyecto Presa Monte Grande correspondientes al Año 2020

Libramientos Realizados en el Año 2020

TABLA No. 14 - Recursos Locales
	Proyecto Presa de Montegrande     Codigo Snip 3731            Organismo Finaciador 101

	Prog
	Prod
	SNIP
	Proy
	A/O
	Fte. Esp.
	Org. Fin.
	Inst Rec
	UE
	Cod. Subcta
	Presupuesto inicial
	Ejecutado Enero-Junio /2020
	jul-20
	ago-20
	sep-20
	oct-20
	nov-20
	Acumulado/ 2020

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	101
	0000
	0001
	2.1.1.2.01
	12,000,000.00
	   900,000.00 
	     5,430,000.00 
	   1,035,000.00 
	    900,000.00 
	    281,551.68 
	   1,465,372.84 
	    10,011,924.52 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	101
	0000
	0001
	2.1.1.4.01
	1,000,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	101
	0000
	0001
	2.1.5.1.01
	144,000.00
	    63,900.00 
	      384,987.00 
	    73,381.50 
	    63,720.00 
	    19,962.02 
	    103,894.94 
	      709,845.46 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	101
	0000
	0001
	2.1.5.2.01
	324,000.00
	    63,810.00 
	      385,530.00 
	    73,485.00 
	    63,990.00 
	    19,990.17 
	    104,041.47 
	      710,846.64 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	101
	0000
	0001
	2.1.5.3.01
	15,800,000.00
	    9,497.12 
	      57,124.14 
	    11,117.12 
	     9,497.12 
	     1,895.95 
	    14,635.96 
	      103,767.41 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	101
	0000
	0001
	2.1.2.2.01
	7,700,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	101
	0000
	0001
	2.1.2..2.02
	960,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	101
	0000
	0001
	2.1.2..2.07
	960,000.00
	  1,198,000.00 
	     5,312,000.00 
	 
	        - 
	   1,178,000.00 
	    878,000.00 
	     8,566,000.00 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	101
	0000
	0001
	2.1.2..2.08
	180,000.00
	   611,300.00 
	     2,678,500.00 
	 
	        - 
	    611,300.00 
	    611,300.00 
	     4,512,400.00 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	101
	0000
	0001
	2.2.3.1.01
	26,072,160.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	101
	0000
	0001
	2.2.3.2.01
	200,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	101
	0000
	0001
	2.2.4.4.01 
	36,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	101
	0000
	0001
	2.2.6.2.01
	1,500,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	0100
	101
	0000
	2.2.7.2.02
	96,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	0100
	101
	0000
	2.2.7.2.06
	2,528,952.80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	0100
	101
	0000
	2.2.8.2.01
	5,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	0100
	101
	0000
	2.2.8.9.04
	169,674,657.20
	  18,972,269.99 
	 
	 
	 
	    84,897.00 
	 
	    19,057,166.99 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	0100
	101
	0000
	2.2.9.2.01
	240,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	0100
	101
	0000
	2.3.3.1.01 
	150,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	0100
	101
	0000
	2.3.3.2.01 
	191,520.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	0100
	101
	0000
	2.3.3.3.01
	100,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	0100
	101
	0000
	2.3.5.3.01
	300,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	0100
	101
	0000
	2.3.7.1.01
	3,000,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	0100
	101
	0000
	2.3.7.1.02
	5,000,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	0100
	101
	0000
	2.3.9.1.01 
	37,710.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	0100
	101
	0000
	2.3.9.2.01
	300,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	0100
	101
	0000
	2.6.1.3.01
	1,500,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	0051
	0100
	0100
	101
	0000
	2.7.2.1.01
	   1,466,094,350.00 
	 
	    952,549,321.53 
	 
	    30,520.45 
	 
	  16,046,061.94 
	    968,625,903.92 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   1,716,094,350.00 
	  21,818,777.11 
	    966,797,462.67 
	   1,192,983.62 
	   1,067,727.57 
	   2,197,596.82 
	  19,223,307.15 
	   1,012,297,854.94 


TABLA No. 15 - Recursos Externos

	Proyecto Presa de Montegrande     Codigo Snip 3731   Organismo Financiador 350          

	Prog
	Prod
	SNIP
	Proy
	A/O
	Fdo
	Org. Fin
	InstRec
	DAF
	UE
	Presupuesto inicial
	Ejecutado Enero-junio
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	Acumulado

	11
	00
	3731
	02
	'0051
	'0100
	350
	0000
	01
	2.2.2.1.01
	     1,015,336.92 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	'0051
	'0100
	350
	0000
	01
	2.2.4.1.01
	     3,749,200.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	'0051
	'0100
	350
	0000
	01
	2.2.7.2.06
	     1,606,800.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	'0051
	'0100
	350
	0000
	01
	2.2.8.7.01
	    13,666,580.09 
	  1,647,542.31 
	 
	   344,179.66 
	   344,179.66 
	 
	   1,790,473.44 
	     4,126,375.07 

	11
	00
	3731
	02
	'0051
	'0100
	350
	0000
	01
	2.2.8.7.03
	     3,749,200.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	'0051
	'0100
	350
	0000
	01
	2.2.8.7.04
	     9,386,789.56 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	'0051
	'0100
	350
	0000
	01
	2.2.8.7.06
	    14,953,952.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	'0051
	'0100
	350
	0000
	01
	2.6.1.3.01
	     2,117,369.27 
	   150,438.21 
	 
	 
	 
	 
	 
	      150,438.21 

	11
	00
	3731
	02
	'0051
	'0100
	350
	0000
	01
	2.6.4.1.01
	    16,002,228.32 
	  15,410,602.99 
	     591,625.18 
	 
	 
	 
	 
	    16,002,228.17 

	11
	00
	3731
	02
	'0051
	'0100
	350
	0000
	01
	2.6.8.3.01
	      990,949.45 
	   105,445.41 
	 
	 
	 
	 
	 
	      105,445.41 

	11
	00
	3731
	02
	'0051
	'0100
	350
	0000
	01
	2.7.1.1.01
	    455,281,603.43 
	 147,028,580.91 
	 
	  57,294,814.42 
	   (26,117.46)
	 
	  66,184,432.97 
	    270,481,710.84 

	 
	    522,520,009.04 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          - 

	11
	00
	3731
	02
	'0051
	'0100
	350
	0000
	01
	2.7.2.1.01
	   4,322,461,273.96 
	 1,063,722,747.01 
	      13,986.06 
	 447,189,748.12 
	   (220,882.49)
	 
	 202,740,957.08 
	   1,713,446,555.78 

	 
	 
	 
	Sub-Total 
	   4,844,981,283.00 
	 1,228,065,356.84 
	     605,611.24 
	 504,828,742.20 
	    97,179.71 
	        - 
	 270,715,863.49 
	   2,004,312,753.48 


7.8.1 Ejecutado por Área periodo 2020

TABLA No.16
7.8.2 Movilizaciones, campanentos, seguros y fianzas
	Monto Presupuestado 
	   US$24,388,563.23

	Monto Cubicado   
	US$22,944,426.87

	Faltante por Cubicar 
	US$1,444,136.36


TABLA No.17
	Monto Cubicado ENERO - MARZO  
	US$235,546.32

	Monto Cubicado ABRIL - JUNIO   
	US$235,546.32

	Monto Cubicado JULIO - SEPT   
	US$235,546.32

	PROYECTADO OCTUBRE      
	US$107,125.30

	PROYECTADO NOVIEMBRE     
	US$108,893.24

	PROYECTADO DICIEMBRE      
	US$109,893.24

	



TOTAL 
	US$1,032,550.74


7.8.3 Gastos de Casa Matriz durante la construcción, incluyendo AS-BUILT

TABLA No.18
	Monto Presupuestado 
	US$11,775,643.78

	Monto Cubicado   
	US$10, 423,536.02

	Faltante por Cubicar 
	US$1,352,107.76

	Monto Cubicado ENERO – MARZO
	US$496,910.76

	Monto Cubicado ABRIL – JUNIO   
	US$1,014,209.05

	Monto Cubicado JULIO – SEPT   
	US$2,605,884.01

	OCTUBRE     
	US$868,628.00

	NOVIEMBRE    
	US$868,628.00

	DICIEMBRE    
	US$868,628.00

	



TOTAL 
	US$6,722,887.82


7.8.4 Cortina de la Presa
La cortina de la presa diseñada para la regulación y almacenamiento de agua en el río Yaque del Sur, presa de tipo de escollera (materiales sueltos) con parámento de enrocado en la cara de aguas arriba y aguas abajo de unos 62 metros de altura, material granular de transición para completar el cuerpo de la presa de 1815 Mts. de longitud hasta la cota de coronación de esta en la 207.00 msnm. y un núcleo asfáltico central de 0.80 Mts. de espesor para impermeabilizar la cortina sobre una base de fundación y una pantalla plástica de impermeabilización subsuperficial. La capacidad del embalse es la de unos 340 millones de M3 de agua. 

Las partidas a ejecutar en esta área son:

· Despeje y desenraizado 
· Excavación y carguío mecánico de suelos, grava y arena, excepto roca 

· Excavación y carguío mecánico de suelos, excepto roca, en Cantera

· Excavación, carguío material bajo el nivel freático en cantera

· Excavación y carguío de material granular para enrocado de protección en talud del paramento externo de la cortina de la presa D: 30-60 cm. (Material de cantera y excavaciones obligatorias, sin voladura)

· Excavación y carguío de material granular para enrocamiento de protección en talud del paramento interno de la presa (Espesor=0.60Mt.; D: 60 Cm.(Rip-Rap)

· Excavación y carguío de material granular para enrocado de protección en talud del paramento externo de la cortina de la Presa D: 30-60 cm. (material de cantera y excavaciones obligatorias, sin voladura)

· Transporte de suelos, grava y arena (hasta 1 km.) 
· Transporte de suelos, grava y arena (hasta 3 km) – Sindicato 

· Transporte de suelos, grava y arena (más de 1 km.)

· Transporte de roca (hasta 1 km.)

· Transporte de roca (hasta 3 km). – Sindicato

· Transporte de roca (más de 1 km.)

· Carga de material en acopio

· Esparcimiento material (Suelo) 

· Colocación y compactación de materiales tipo gravas y arenas en el cuerpo de la presa para dren (100 @ 500 mm) (5A-C).

· Perforaciones para inyecciones de impermeabilización y/o de consolidación, roto percusión, D:3.0 pulgadas.

· Inyecciones de impermeabilización y/o consolidación de lechada y/o mortero

· Construcción de pantalla plástica - Espesor de 0,80M

· Limpieza manual y/o mecánica, para fundación - presa y estructuras menores

· Estudios y ensayos fase 3, modelo reducido, ensayos/sondeos

TABLA No.19
	Monto Presupuestado 
	US$84,124,086.85

	Monto Cubicado   
	US$39,091,485.36

	Faltante por Cubicar  
	US$45,032,601.49

	Monto Cubicado ENERO - MARZO 
	 US$6,830,539.74

	Monto Cubicado ABRIL – JUNIO   
	US$1,536,358.03

	Monto Cubicado JULIO – SEPT   
	US$7,500,000.00

	OCTUBRE     
	US$2,552,325.00

	NOVIEMBRE    
	US$2,600,000.00

	DICIEMBRE    
	US$2,800,000.00

	TOTAL 
	US$23,819,222.77


7.8.5 Vertedero Auxiliar
Esta obra incluye diques fusibles y con capacidad de descarga de hasta 11,335.00 M3/s Obras de desvío: incluyendo dos túneles de desvío de diámetro hidráulico de 8.00 metros, con revestimiento de hormigón, el túnel No. 1 tendrá una longitud de 576.96 metros y el segundo túnel unos 572.46 metros lineales. 

Las partidas a ejecutar en esta área:

· Colocación y compactación de material arcilla (1A-C)

· Colocación y compactación de materiales tipo gravas y arenas en el cuerpo de la presa para drenaje (100 @ 500 mm) (5A-C)

TABLA No. 20
	Monto Presupuestado 
	US$ 7, 273,523.83

	Monto Cubicado ENERO - MARZO  
	US$ 0.00

	Monto Cubicado ABRIL – JUNIO 
	US$ 0.00

	Monto Cubicado JULIO – SEPT   
	US$ 0.00

	Monto Cubicado   
	US$ 0.00

	Faltante por Cubicar  
	US$ 7, 273,523.83

	OCTUBRE     
	US$ 0.00

	NOVIEMBRE    
	US$ 0.00

	DICIEMBRE    
	US$ 0.00

	TOTAL 
	US$ 0.00


7.8.5.1 Ataguía Integrada, Presa y Ataguías Secundarias

Incluye excavaciones a cielo abierto, transporte (medido por material suelto transportado y redondeado al KM entero siguiente materiales, relleno de materiales y esparcimiento de material transportado a los sitios de botes, trabajos de colocación y compactación de material arcilla (1A-C) y colocación y compactación de materiales tipo gravas y arenas en el cuerpo de la presa para drenaje (100 @ 500 mm) (5A-C)

Las partidas a ejecutar en esta área son:

· Compactación de material arcilla (1A-C) y Colocación y compactación de materiales tipo gravas y arenas en el cuerpo de la presa para dren (100 @ 500 mm) (5A-C)

TABLA No. 21
	Monto Presupuestado 
	US$5,904,621.82

	Monto Cubicado   
	US$2,081,592.92

	Faltante por Cubicar 
	US$3,823,028.89


TABLA No. 22
	Monto Cubicado ENERO - MARZO  
	US$99,692.25

	Monto Cubicado ABRIL – JUNIO   
	US$1,392,375.01

	Monto Cubicado JULIO – SEPT   
	US$637,171.48

	OCTUBRE     
	US$212,390.494

	NOVIEMBRE    
	US$215,390.494

	DICIEMBRE    
	US$218,400.494

	TOTAL 
	US$2,775,420.22


7.8.5.2 Tunel de Desvío (Ejecutado 100%)
TABLA No. 23
	Monto Presupuestado 
	US$31,702,228.09

	Monto Cubicado   
	US$28,100,187.46

	Monto Cubicado ENERO- MARZO  
	 US$231,008.39

	Monto Cubicado ABRIL – JUNIO   
	US$164,989.67

	Monto Cubicado JULIO – SEPT   
	US$0.00

	OCTUBRE     
	US$0.00

	NOVIEMBRE    
	US$0.00

	DICIEMBRE    
	US$0.00

	TOTAL 
	US$395,998.06


7.8.5.3 Área de Descargador de Fondo
Esta obra incluye bombeo de agua 30HP, excavaciones a cielo abierto, transporte de suelos, grava, arena y roca, esparcimiento y acondicionamiento de material en áreas de bote con equipo, obras de hormigón, suministro y aplicación de insertos metálicos, suministro y aplicación de Juntas de PVC, perforaciones para inyecciones de impermeabilización y/o de consolidación, roto percusión, D:3.0 pulgadas, ejecución de pilotes, estacas secantes D=1,0M, aplicación e inyección de cemento en anclaje se acero - D=25MM.

TABLA No. 24
	Monto Presupuestado 
	US$20,127,784.67

	Monto Cubicado   
	US$12,263,860.17

	Faltante por cubicar 
	US$7,863,924.60

	Monto Cubicado ENERO - MARZO  
	US$ 487,199.84

	Monto Cubicado ABRIL – JUNIO   
	US$20,046.28

	Monto Cubicado JULIO – SEPT   
	US$1,965,981.15

	OCTUBRE     
	US$655,327.05

	NOVIEMBRE    
	US$680,345.54

	DICIEMBRE    
	US$690,318.20

	TOTAL 
	US$4,499,218.06


7.8.5.4 Obras para Suministro al Acueducto del Suroeste

Esta obra incluye, limpieza manual y/o mecánica, para fundación - abajo estructura de concreto especificación rigorosa, limpieza manual y/o mecánica, para fundación - presa e estructuras menores,excavaciones, bombeo de agua 30HP, transporte de suelos, grava y arena, hormigón estructural, elaboración, colocación y curado, no incluye cemento, agregados y aditivos, transporte de hormigón, encofrado, barras de refuerzo suministro y aplicación de insertos metálicos, suministro y aplicación de Juntas de PVC.
	Estos trabajos no se van a ejecutar en este periodo en esta área.


7.8.5.5 Rehabilitación y Construcción de Accesos Provisionales y Definitivos

Esta obra incluye bombeo de agua 30HP, excavaciones a cielo abierto, transporte de suelos, grava, arena y roca, rellenos, esparcimiento, acondicionamiento de material en áreas de bote con equipo, obras de pavimentación, drenajes, señalización vertical y horizontal, protección de taludes, instalación de tuberías de hormigón armado diámetro de 36 pulgadas, obras de hormigón, defensas metálicas, apoyos elastómeros, estacas metálicas.

TABLA No. 25
	Monto Presupuestado 
	US$4,014,900.60

	Monto Cubicado   
	US$2,230,155.02

	Faltante por cubicar 
	US$1,784,745.58

	Monto Cubicado ENERO - MARZO  
	US$0.00

	Monto Cubicado ABRIL – JUNIO   
	US$1,822.28

	Monto Cubicado JULIO – SEPT   
	US$297,457.60

	OCTUBRE     
	US$99,152.53

	NOVIEMBRE    
	US$88,300.40

	DICIEMBRE    
	US$98,352.53

	TOTAL 
	US$585,085.53


7.8.5.6 Vertedero de Servicios
Diseñado con cuatro compuertas radiales en la margen derecha de la presa, con descarga controlada, capacidad para la descarga de unos 10,500 M3/s incluyendo las obras civiles de los desagües de fondo, así como el suministro y montaje de los equipos eléctricos y mecánicos respectivos.
Esta obra incluye excavaciones a cielo abierto, transporte de suelos, grava, arena y roca, rellenos, esparcimiento y acondicionamiento de material en áreas de bote con equipo, obras de hormigón, agregados y aditivos, transporte de hormigón, encofrado, barras de refuerzo aaplicación de malla electro soldada Q138 10X10X4,2Mm, suministro y aplicación de insertos metálicos, perforaciones para inyecciones de impermeabilización y/o de consolidación, roto percusión, D:3.0 pulgadas (vertedero de servicio) aplicación e inyección de cemento en anclaje de acero - D=25MM, ejecución pilotes, estacas secantes D=1,0M.

TABLA No. 26
	Monto Presupuestado 
	US$26,852,754.49

	Monto Cubicado   
	US$18,238,520.87

	Faltante por cubicar 
	US$8,614,233.63

	Monto Cubicado ENERO - MARZO  
	US$1,971,595.98

	Monto Cubicado ABRIL – JUNIO   
	US$971,567.63

	Monto Cubicado JULIO – SEPT   
	US$1,435,705.61

	OCTUBRE     
	US$478,568.53

	NOVIEMBRE    
	US$489,670.23

	DICIEMBRE    
	US$521,620.52

	TOTAL 
	US$5,347,107.98


7.8.5.7 Suministro de Materiales

· Suministro de cemento a granel 

· Suministro de cemento Portland Tipo I en Bolsas de 42 kg 
· Suministro de acero de refuerzo de 420 Mpa 
· Suministro de malla de refuerzo 
· Suministro de agregado fino 
· Suministro de agregado grueso 
· Suministro de aditivo para mezcla de Hormigón 
· Suministro de bentonita en bolsas

· Excavación y carguío mecánico de suelos, excepto roca, en cantera 

· Transporte de suelos, grava y arena (hasta 1 km.) 

· Transporte de suelos, grava y arena (hasta 3 km) – Sindicato 

TABLA No. 27
	Monto Presupuestado 
	US$27,569,439.47

	Monto Cubicado   
	US$20,275,984.67

	Faltante por cubicar  
	US$7,293,454.80

	Monto Cubicado ENERO - MARZO  
	 US$8,893,544.14

	Monto Cubicado ABRIL – JUNIO   
	US$1,241,139.62

	Monto Cubicado JULIO – SEPT   
	US$1,215,575.80

	OCTUBRE     
	US$422,322.86

	NOVIEMBRE    
	US$405,698.25

	DICIEMBRE    
	US$408,200.93

	TOTAL 
	US$12,586,481.60


7.8.5.8 Obras Hidromecánicas
El suministro, montaje y puesta en marcha de los equipos electromecánicos e hidromecánicos a instalarse para el Proyecto Múltiple Montegrande.

TABLA No. 28
	Monto Presupuestado 
	US$26,509,499.27

	Monto Cubicado   
	US$15,975,402.14

	Faltante por cubicar  
	US$10,534,097.13

	Monto Cubicado ENERO - MARZO  
	US$ 2,001,486.28

	Monto Cubicado ABRIL – JUNIO   
	US$0.00

	Monto Cubicado JULIO – SEPT   
	US$1,755,682.86

	OCTUBRE     
	US$585,227.62

	NOVIEMBRE    
	US$585,227.62

	DICIEMBRE    
	US$585,227.62

	TOTAL 
	US$5,512,851.99


Proyecto Presa Monte Grande

TABLA No. 29 
Proyección de la Inversión en el Año 2021

	CODIGO
	DESCRIPCION
	MONTO ANUAL DOP$

	2.1
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
	 

	2.1.1
	REMUNERACIONES 
	 

	2.1.1.2
	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO 
	 

	2.1.1.2.01
	Sueldo al personal contratado e igualado
	12,960,000.00

	2.1.1.4.01
	Sueldo 13 (Regalía Pascual)
	1,080,000.00

	2.1.5.1.01
	Contribución al Seguro de Salud
	894,000.00

	2.1.5.2.01
	Contribución al Seguro de Pensiones
	894,000.00

	2.1.5.3.01
	Contribución al Seguro de Riesgo Laboral
	165,600.00

	2.1.2.2
	COMPENSACIÓN
	 

	2.1.2.2.01
	Compensación por gastos de alimentación
	172,800.00

	2.1.2..2.02
	Compensación por horas extraordinarias
	388,800.00

	2.1.2..2.07
	Compensación por distancia
	17,517,600.00

	2.1.2..2.08
	Compensaciones especiales
	7,708,320.00

	2.2
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS
	 

	2.2.3
	VIÁTICOS
	 

	2.2.3.1
	Viáticos dentro del país
	 

	2.2.3.01
	Viáticos dentro del país
	26,072,160.00

	2.2.3.2
	Viáticos fuera del país
	 

	2.2.3.2.01
	Viáticos fuera del país
	60,000.00

	2.2.4 
	TRANSPORTE Y ALMACENAJES
	 

	2.2.4.4 
	Peajes
	 

	2.2.4.4.01 
	Peajes
	34,560.00

	2.2.6
	SEGUROS
	 

	2.2.6.2
	Seguros de bienes muebles
	 

	2.2.6.2.01
	Seguros de bienes muebles
	534,600.00

	2.2.7 
	SERVICIOS DE CONSERV., REPS. MENORES E INSTALACIONES TEMP.
	 

	2.2.7.2
	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos
	 

	2.2.7.2.02
	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de Comp.
	115,200.00

	2.2.7.2.06
	Mantenimiento y reparación de equipo. de transporte, tracción y elevación
	2,434,743.36

	2.2.8
	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES
	 

	2.2.8.2
	Comisiones y gastos bancarios 
	 

	2.2.8.2.01
	Comisiones y gastos bancarios 
	3,600.00

	2.2.8.9.05
	indemnizaciones derecho de vías e infraestructuras 
	216,399,999.96

	2.3
	MATERIALES Y SUMINISTROS
	 

	2.3.1
	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
	 

	2.3.1.1.01
	Alimentos y bebidas para persona
	288,000.00

	2.3.3 
	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO 
	 

	2.3.3.1.01 
	PAPEL DE ESCRITORIO 
	63,000.00

	2.3.3.2.01 
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
	153,216.00

	2.3.3.3.01
	PRODUCTO DE ARTES GRÁFICAS
	13,680.00

	2.3.5 
	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS
	 

	2.3.5.3
	Llantas y neumáticos
	 

	2.3.5.3.01
	Llantas y neumáticos
	134,442.05

	2.3.7.1
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	 

	2.3.7.1.01
	Gasolina 
	728,006.40

	2.3.7.1.02
	Gasoil
	5,745,600.00

	2.3.7.1.06
	Lubricantes
	201,600.00

	2.3.9 
	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 
	 

	2.3.9.1.01 
	Material de limpieza
	30,168.00

	2.3.9.2.01
	Utiles de escritorio, oficina, informática
	100,800.00

	 
	Equipos de Cómputos
	710,589.96

	 
	SUB-TOTAL
	295,605,085.73

	2.6
	OBRAS
	 

	2.6.2
	Infraestructura
	 

	2.6.2.1
	Obras hidráulicas y sanitarias
	 

	2.6.2.2
	Obras hidráulicas y sanitarias (Obras a ejecutar con fondos Locales)
	609,414,155.92

	 
	TOTAL CONTRAPARTIDA (codigo 2.6.9.4.02 + codigo 2.7.2.1.01)
	905,019,241.65

	 
	 INVERSION TOTAL PROYECTO PRESA DE MONTEGRANDE (EQUIV. EN RD$)

	CODIGO
	DESCRIPCION
	MONTO ANUAL DOP$

	2.7.2.1.01
	TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA GASTOS OFICINA Y OBRAS HIDRAULICAS Y EDIFICACIONES
	905,019,241.65

	2.7.2.1.02
	SUPERVISION SMG (RECURSOS LOCALES)
	400,000,000.00

	2.7.2.1.03
	PROGRAMADO EJECUTAR OBRAS 2021
	5,444,896,969.66

	TOTAL RD$ -PROYECTO PRESA MONTEGRANDE
	6,749,916,211.31


7.9 Anexo IX: Memorias Proyecto Azua II-Pueblo Viejo correspondientes al Año 2020

Memorias 2020 del Proyecto Azua II-Pueblo Viejo

El Proyecto de Riego Azua II - Pueblo Viejo consiste en un plan de soluciones en el valle de Azua, con el uso de riego altamente eficiente, con bajo consumo de agua, siguiendo la tendencia internacional de alto rendimiento agrícola con el uso de menos recursos hídricos y de suelo. Partiendo de este criterio, el Proyecto permite un uso racional del agua del canal YSURA y las fuentes complementarias para el desarrollo integral de todo el valle de Azua. 

El proyecto Azua II beneficia unos 9,152 usuarios, 8,600 actuales, así como un aumento esperado de 552 nuevos, incorporación de 71,500 tareas nuevas (4,495.92 hectáreas) y 28,530 tareas adicionales (1,792.08 hectáreas), riego por goteo, recuperación de 24,000 tareas (1,509.12 hectáreas) mediante el mejoramiento del sistema de drenaje en Pueblo Viejo y Los Negros.

Este proyecto tuvo una inversión en el período correspondiente al año 2020 de RD$265,473,560.00, destinados al pago de las cubicaciones 21, 24 y 28 que se encontraban pendientes de pago. Por eliminación de la fuente de financiamiento en 2016, el BNDES Brasil suspendió unilateralmente el crédito, por lo tanto, el proyecto ha estado detenido desde entonces.
En 2020, el Gobierno Dominicano decidió financiar el Proyecto con recursos del presupuesto nacional, asignando RD$1,000,000,000.00 para un alcance reducido que incluye las siguientes actividades: Rehabilitación 8.63 Km Canal YSURA, Construcción Sifón en Río Jura, Extensión Sifón 1 Lateral 1, Rehabilitación 3 Km Lateral 2 y Construcción Sifón 1 Lateral 2, Conclusión Reservorios 1, 2 y 4 y pago de deuda al contratista.

La aparición de la pandemia del COVID-19 y la imposibilidad de hacer los pagos pendientes al contratista brasileño antes de agosto, alteró el plan de ejecución de las obras para 2020. A todo eso se sumó al cambio de administración gubernamental.

Se proyecta que para la ejecución de las obras programadas en el plan ajustado debido a las situaciones anteriormente descritas se invertirán unos 346,330,053.20 (USD$5,924,222.6 a una tasa de cambio de RD$58.46 por 1 USD$).
7.10 Anexo X: Evolución Metas Presidenciales al Año 2020

Tabla No. 30 Evolución de las Metas Presidenciales en el Período Enero - Diciembre 2020

	Meta(s) Presidencial(es)
	Logros Acumulados
	Restricciones que inciden en el Cumplimiento
	%Avance Respecto a lo Programado
	Aciones Pendientes de ejecución

	Optimizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en ríos, presas, lagunas y canales de riego.
	Cincuenta y seis (56) proyectos terminados para mejorar el sumistro de agua para riego (con fondos CH Los Toros, 3; fondos de La Presidencia, 27; INDRHI-Gerencia, 15; Administración, 10; y presa La Piña, 1), período 16-08-2016-16-08-2020.
	La A/R que mayormente incide es la de tipo Económico-Financiero
	75%
	1. Terminación Presa Monte Grande y Sistemas de Riego m.d. y m.i

2. Terminación Proyecto de Riego Azua II-Pueblo Viejo.

3. Terminación Obras Complementarias Presa La Piña

4. Terminación de 18 obras INDRHI-Gerencia.

5. Terminación de 2 obras CH Los Toros.

6. Terminación de 10 obras de la Presidencia.

7. Ejecución trabajos de operación, limpieza, matenimiento y rehabilitación de los sistemas de riego a nivel nacional.


7.11 Anexo XI: Proyectos que Contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

	Tabla No. 31 Proyectos que Contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

№
	 №
CONTRATO
Y
FECHA 
	CONTRATISTA / OBRA
	UBICACIÓN
(DR)
	MONTO INVERTIDO
EN EL AÑO
2020         (RD$)
	ODS AL CUAL APUNTA

	1
	11893

15-11-2012
	CONSTRUCTORA CECHESA S.R.L, 

Rehabilitación de los Canales Matayaya Viejo Rinconcito de Macasias, Macasias Nº 1 y Caña Matayaya, Zona de Riego de Las Matas de Farfán y Elías Piña Localizado en Las Matas de Farfán.
	Valle de San Juan
	34,927.66 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria. 

	2
	11899

15-11-2012
	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN C. POR A.
Rehabilitación Pequeñas Obras, Badenes, Alcantarillas, Sifones, Flumes y Pasos de Agua. Construcción Diferentes Obras Menores para Canal Principal y Laterales de la Zona de Riego Padre Las Casas. Localizado en Padre Las Casas, Azua.
	Valle de Azua
	15,090,294.10 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	3
	11902

15-11-2012
	ROYSER S.R.L.
Protección con Muros de Gaviones, Limpieza y Rehabilitación del Sifón en los Canales Unificador de Ocoa, La Guana y Juan Caballero de San José de Ocoa Localizado en Rancho Arriba, San José de Ocoa.
	Ozama Nizao
	82,542.83 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	4
	11909

15-11-2012
	CONPROINA, S.R.L.
Rehabilitación de Badenes, Alcantarillas, Sifones, Flumes y Pasos Superiores en Varios Municipios de Barahona Localizado en Diferentes Municipios de Barahona.
	Yaque del Sur
	2,613,588.33 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	5
	11919

15-11-2012
	CONSTRUCTORA SOLER MUÑOZ, S.R.L
Rehabilitación Obra de Toma, Canal y Flumen Barrero. Rehabilitación Caseta y Extracción de Sedimentación en Bomba San Ramón. Corrección y Filtración en Los Caminos y Canales Lateral Neyba, Lateral El Tanque y Sistema Bombeo El Tamarindo, Localizado en Provincia Bahoruco.
	 Lago Enriquillo
	397,439.54 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	6
	12113

28-05-2013
	ING. ROSAMBERO REYES LAGUAR
Construcción de 15 Viviendas Económicas (63m2) para Familias Afectadas por Huracán Sandy (Lote 8).
	Valle de Azua
	(563,393.79)
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) Proveer de vivienda a las familias contribuye a reducir la pobreza.

	7
	12164

08-12-2013
	ING. HECTOR DARIO JIMENEZ GOMEZ
Construcción Servicio de Agua Potable y Eléctricos Chancha Mixta Centro Comunal y Escuela en Aéreas de Viviendas Económicas Modelo B1 Los Toros Solares 1,2,3. 
	Valle de Azua
	2,017,446.30 
	ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento)

	8
	12362

03-10-2016
	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIE PL IDC, SRL.
Construcción de Pozos y Rehabilitación de Canales en el Salado, Provincia Bahoruco.
	Lago Enriquillo
	6,629,183.16 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	9
	12366

28-10-2016
	GRUPO PÉREZ, SOLUCIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES, SRL
Rehabilitación de 400 ML en Canal la Acequia, Comunidad de Pueblo Viejo, y 800 ML de la Cañada los Barros, en el Sector los Barros, Provincia de Azua. Proyecto Hidroeléctrico los Toros.
	Valle de Azua
	0.00 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	10
	12389-A

10-02-2017
	CONSTRUCTORA MARTIN PANIAGUA (COMAPA)
Reconstrucción de Obras Hidráulicas, Adecuación de Cauces, Limpieza de Canales y Drenajes, Construcción de Muros de Gaviones debido a los Daños Producidos en la Provincia Montecristi (Las Matas de Santa Cruz), por las Lluvias Torrenciales y Consecuentes Crecidas Ocurridas en los Meses Oct. - Nov. / 2016.
	Bajo Yaque del Norte
	2,619,624.67 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	11
	12410

10-12-2016
	DEVIALSA, DESARROLLO VIAL, S.R.L.
Reconstrucción de Obras Hidráulicas, Adecuación de Cauces, Limpieza de Canales y Drenajes, Construcción de Muros de Gaviones debido a los Daños Producidos en la Provincia Puerto Plata, por las Lluvias Torrenciales y Consecuentes Crecidas Ocurridas en los Meses Oct. - Nov. / 2016. 
	Alto Yaque del Norte
	284,871.48 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria


12415


RSS ENERGIA ELECTRICA, S.A (ENEL)

	Evaluación para Los Trabajos de Construcción Cisterna y Equipamiento Sistemas de Bombeo, Barahona.
	Yaque Del Sur
	4,254,470.68 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	13
	12423

31-03-2017
	CONSORCIO REMIX, S.A.
Construcción de Ataguía que Habilita los Sistemas de Riego Proyectos Aglipo I y II, Provincia Duarte.
	Bajo Yuna
	7,309,492.81 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	14
	12424

31-03-2017
	CONPROINA, S.R.L.
Rehabilitación y Limpieza del Sistema de Riego y Drenes Fernando Valerio, Zona de Dajabón.
	Bajo Yaque del Norte
	34,407.43 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	15
	12443

26-07-2017
	CONPROINA, SRL
Rehabilitación del Canal Juan Calvo, Desde La E-0+800 Hasta La 14+000.
	Bajo Yaque del Norte
	9,436.85 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	16
	12444

26-07-2017
	CONSORCIO PRECON-ABREU MEDINA (PRECONAM)

Proyecto Dique Jacuba.
	Bajo Yaque del Norte
	1,305,688.45 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	17
	12445

26-07-2017
	CONSORCIO PRECON-ABREU MEDINA (PRECONAM)
Rehabilitación del Canal MacasíasII, Desde la E-7+000 Hasta la E-12+000.
	Valle de San Juan
	1,060,506.40 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	18
	12554

02-08-2018
	CONSORCIO REMIX, S.A
Obras Hidráulicas y Estructurales, de Servicio, Vertedero de Emergencia, Puente de Hormigón Armado sobre el vertedero de Servicio, Lote 2; Proyecto Reformulado Presa La Piña.
	Bajo Yaque del Norte
	21,469,450.52 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	19
	12652

27-09-2019
	FELIPE SALVADOR SCHEKER MOQUETE
Electrificación Trifásica, Suministro e Instalación 
Motor de 75 HP, De Cabrera Proyecto 2c, Proyecto Hidroeléctrica los Toros
	Valle de Azua
	1,780,079.89 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	20
	INDRHI-
2018-00483

30-10-2018
	CONSORCIO PRECON-ABREU MEDINA (PRECONAM)
Construcción de Estación de Bombeo, Línea de Impulsión y Laguna, Asociación de Productores de Cereza La Unión - Hato Dama.
	Ozama Nizao
	7,086,857.76 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	21
	INDRHI-
2018-00495

01-11-2018
	DEVIALSA, DESARROLLO VIAL, S.R.L.
Rehabilitación de la Cañada Tenguerengue con Alcantarilla de H.A; E-0+029 A E-02+990, Sistema Sanitario, Sistema Pluvial y Tramo Existente, Z/R San Juan.
	Valle de San Juan
	85,317,427.30 
	ODS 6 (Agua Potable y Saneamiento)

	22
	INDRHI-
2018-00552

14-12-2018
	INVERSIONES SUTOSO,SRL
Electrificación y Traslado Equipo de Bombeo en Baigua, Suministro Sistema de Bombeo en el Limón Jimaní.
	Lago Enriquillo
	1,463,290.77 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	23
	INDRHI-
2018-00585

27-12-2018
	ING. RAMÓN NICOLÀS DE LOS SANTOS
Rehabilitación Diques Magua Cañita, La Culebra y Arroyo Rico, Localización Z/R Miches.
	Del Este
	147,193.81 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria


INDRHI-

2019-00125


CONPROINA, S.R.L

	Reparación Canal Principal Juan Calvo y Reparación de Tramos Discontinuos en Laterales Del Canal Juan Calvo.
	Bajo Yaque del Norte
	5,885,683.98 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	25
	INDRHI-
2019-00176

13-05-2019
	INMOBILARIA BERNARD ALMANZAR, S.A.S.
Rehabilitación de los canales: 
El Manguito, 
Monte Higo I, desde la (E-0+000 hasta la E-1+850), 
Monte Higo II, desde la (E-0+000 hasta la E-1+300), 
El Atravesado, desde la (E-0+000 hasta la E-1+300), 
La Luisa, desde la (E-0+000 hasta la E-2+650), 
en el D/R Bajo Yaque del Norte.
	Bajo Yaque del Norte
	7,662,101.48 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	26
	INDRHI-
2019-00208

12-06-2019
	INVERSIONES SUTOSO, SRL
Electrificación, Suministro e Instalación de Bomba Sumergible y Construcción de Embalse en la Asociación de productores Agrícolas El Tamarindo, Hatillo, Z/R Azua.
	Valle de Azua
	63,000.00 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	27
	INDRHI-
2019-00238

01-07-2019
	CONSTRUCTORA MAFESIM SRL
Construcción Dique Veterano Cero y Construcción Muros de Gaviones en Tramos Discontinuos en el Rio Masacre, Z/R Dajabon
	Bajo Yaque del Norte
	5,669,540.86 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	28
	INDRHI-
2019-00287

01-08-2019
	CONSTRUCTORA MAFESIM SRL
Rehabilitación Canal José Joaquín Puello desde la E-19+600 Hasta la E-25+350 D/R Valle de San Juan
	Valle de San Juan
	4,536,970.97 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	29
	INDRHI-
2019-00485
	CONSORCIO RETERO
Construcción Acceso Definitivo, Complementario de la Cortina, Instrumentación y Gestión Ambiental de la Presa la Piña
	Bajo Yaque del Norte
	25,483,269.87 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	30
	INDRHI-
2020-00158
	CONSORCIO RETERO
Construcción Obras Hidráulicas de Perfeccionamiento del Vertedero y Estructuras de Disipación de la Presa La Piña
	Bajo Yaque del Norte
	40,271,143.77 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	31
	DO1.
PCCNTR.
504843

24-07-2018
	INVERSIONES SUTOSO, SRL
Instalación de Dos Sistemas de Bombeo en Caña fistol y Rehabilitación del Canal Juan Caballero en Tramos Discontinuos E-0+00 a la E14+00, Provincia Peravia, Z/R de Bani. INDRHI.
	Ozama Nizao
	2,613,750.37 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria



	32
	Fondos Nacionales
	Proyecto Azua II-Pueblo Viejo
	Azua
	265,473,560.00
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	32
	Contrato de Préstamo BCIE
	Construcción de la Presa Monte Grande y Rehabilitación y Complementación de la Presa de Sabana Yegua
	Azua, Barahona, Bahoruco e Independencia
	2,726,671,437.78
	ODS 1 (Fin de la Pobreza), ODS 2 (Hambre Cero), ODS 6 (Agua Potable y Saneamiento, ODS 7 (Energía Asequible y No Contaminante) y ODS 13 (Acción por el Clima). 

	TOTAL
	3,227,119,887.36
	 


7.12 Anexo XII: Resultados de la Calificación del INDRHI en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

Tabla No. 32 Resultados de la Calificación del INDRHI en el SISMAP

	Indicador
	Valoración
	Evidencias
	Fecha Vencimiento
	Color
	Valor % 
	

	01. GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS
	
	
	
	
	
	

	01.1 Autodiagnóstico CAF
	Objetivo Logrado
	Comite.pdf
Taller CAF.pdf
Taller CAF.pdf
Guia-CAF-INDRHI-2019 final.pdf
	25/11/2020
	[image: image5.png]



	100.00%
	
	
	

	01.2 Plan de Mejora Modelo CAF
	Objetivo Logrado
	Plan de Mejora INDRHI 2018-2019.pdf
Remisión Acuerdo EDI INDRHI 2018.pdf
Acuerdo EDI INDRHI 2018.pdf
INFORME PM INDRHI Ago-dic 2018.pdf
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA año 2019.pdf
Plan de Mejora INDRHI 2019-2020.pdf
Inf. PM_INDRHI 50%.pdf
	15/12/2020
	[image: image6.png]



	100.00%
	
	
	

	01.3 Estandarización de Procesos
	Objetivo Logrado
	Mapa-INDRHI-06.09.18.pdf
Manual-INDRHI-05.11.2019.pdf
	05/11/2021
	[image: image7.png]



	100.00%
	
	
	

	01.4 Carta Compromiso al Ciudadano
	Objetivo Logrado
	Charla-INDRHI-15.11.2018.pdf
Portada-INDRHI-03.07.2019.pdf
Resolución INDRHI- 28.08.2019.pdf
	28/08/2021
	[image: image8.png]



	100.00%
	
	
	

	01.5 Transparencia en las informaciones de Servicios y Funcionarios
	Objetivo Logrado
	Enlace Observatorio INDHRI junio-2020.pdf
Funcionarios INDRHI junio-2020.pdf
Servicios INDHRI junio-2020.pdf
	01/12/2020
	[image: image9.png]



	100.00%
	
	
	

	02. ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
	
	
	
	
	
	

	02.1 Diagnóstico de la Función de RR.HH.
	Poco o Ningún Avance
	INDRHI Diagnostico de Función de Recursos Humanos.pdf
	27/07/2020
	[image: image10.png]



	0.00%
	Vencido
	
	

	02.2 Nivel de Implementación del sistema de carrera administrativa
	Cierto Avance
	CHARLA NO. 41-08 DE FUNCION PUBLICDA, INDRHI-.pdf
Charla Ley 41-08 INDRHI 4-09-2018.pdf
637074275934700973-INDRHI.pdf
	29/06/2021
	[image: image11.png]



	78.00%
	
	
	

	03. PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS
	
	
	
	
	
	

	03.1 Planificación de RR.HH.
	Poco o Ningún Avance
	PLANIFICACION DE RRHH 2020,INDRHI.pdf
	01/10/2020
	[image: image12.png]



	0.00%
	Vencido
	
	

	04. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
	
	
	
	
	
	

	04.1 Estructura Organizativa
	Objetivo Logrado
	RESOLUCION ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INDRHI.pdf
	05/01/2022
	[image: image13.png]



	80.00%
	
	
	

	04.2 Manual de Organización y Funciones
	Objetivo Logrado
	Captura remision manual INDHRI.pdf
REMISION MANUAL INDRHI.pdf
Resolucioìn aprobatoria MOF INDRHI PARA REFRENDOpdf.pdf
RESOLUCION Y MANUAL DEL INDRHI 2018.pdf
Socializacioìn MOF INDRHI_2018.pdf
	16/09/2022
	[image: image14.png]



	100.00%
	
	
	

	04.3 Manual de Cargos Elaborado
	Objetivo Logrado
	RESOLUCION MANUAL DE CARGOS INDRHI.pdf
	13/03/2023
	[image: image15.png]



	100.00%
	
	
	

	05. GESTIÓN DEL EMPLEO
	
	
	
	
	
	

	05.1 Concursos Públicos
	Poco o ningún Avance
	
	30/12/2018
	[image: image16.png]



	0.00%
	
	
	

	05.3 Absentismo
	Objetivo Logrado
	INDICE AUSENTISMO 2019 INDRHI.pdf
	15/01/2021
	[image: image17.png]



	100.00%
	
	
	

	05.4 Rotación
	Objetivo Logrado
	INDICE DE ROTACION 2019 INDRHI.pdf
	15/01/2021
	[image: image18.png]



	100.00%
	
	
	

	05.5 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)
	Poco o Ningún Avance
	
	30/12/2018
	[image: image19.png]



	0.00%
	
	
	

	06. GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS
	
	
	
	
	
	

	06.1 Escala Salarial Aprobada
	Objetivo Logrado
	APROBACION ESCALA SALARIAL.pdf
	01/09/2021
	[image: image20.png]



	100.00%
	
	
	

	07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO
	
	
	
	
	
	

	07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño
	Avance Medio
	(3332) Acuerdos INDHRI 2020.pdf
	31/03/2021
	[image: image21.png]



	74.00%
	
	
	

	07.2 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias
	Objetivo Logrado
	(3102) Evaluación INDRHI 2019.pdf
	31/03/2021
	[image: image22.png]



	94.00%
	
	
	

	08. GESTIÓN DEL DESARROLLO
	
	
	
	
	
	

	08.1 Plan de Capacitación
	Objetivo Logrado
	EVIDENCIAS Plan de Capacitación 2020 INDRHI.pdf
Curso Inducción a la Administración Pública, Asistencia Virtual JC.pdf
Curso Introducción al Éxcel Avanzado JC.pdf
Curso Manejador de Éxcel JC.pdf
Informe Trimestral de Ejecución del Plan de Capacitación INDRHI JC.pdf
	31/01/2021
	[image: image23.png]



	80.00%
	
	
	

	09. GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES
	
	
	
	
	
	

	09.1 Asociación de Servidores Públicos
	Objetivo Logrado
	ASP cg Hidraulicos.pdf
asp indrhi.pdf
RNC Y CUENTA APERTURADA DE LA ASP DEL INDRHI.pdf
RNC Y CUENTA APERTURADA DE LA ASP DEL INDRHI.pdf
Relación de descuento ASP- INDRHI.pdf
	28/08/2020
	[image: image24.png]



	85.00%
	Vencido
	
	

	09.2 Implicación de las Unidades de Recursos Humanos en la Gestión de las Relaciones Laborales
	Objetivo Logrado
	Taller Regimen Etico y Disciplinario INDRHI.pdf
Taller Relaciones Laborales INDRHI.pdf
Representante de la Comisión de Personal, INDRHI.pdf
	17/10/2021
	[image: image25.png]



	100.00%
	
	
	

	09.3 Pago de Beneficios Laborales
	Objetivo Logrado
	EVIDENCIAS PAGOS BENEFICIOS LABORALES.pdf
	30/12/2020
	[image: image26.png]



	90.00%
	
	
	

	09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
	Objetivo Logrado
	Declaración de principios y compromisos de seguridad y salud en el trabajo MAP.pdf
22355_39_406_INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS LABORALES DEL INDRHI PARA EL SISMAP.pdf
22369_39_406_Evidencias ASP para CMSST 2014-2015.pdf
22373_39_406_DOCUMENTACION SOBRE RIESGOS LABORALES FIRMADA POR EL M.A.E DEL INDRHI PARA EL SISMAP.pdf
22374_39_406_Taller Seguridad y Salud Ocupacional.pdf
22661_39_406_oficio no 16 evidencias Riesgos Laborales charla Seguro de riesgos Laborales y Prevencion de Riesgos laborales INDRHI.pdf
22953_39_406_ACTA SISTAP INDRHI.pdf
Evidencias Departamento Relaciones Laborales y Sociales 2019.pdf vacunacion.pdf
Actas Constitutivas.pdf enero 2019.pdf enero abril.pdf
Conformación Comite de Emergencia INDRHI.pdf
DCG-INDRHI-SSO_001-Seguridad y Salud Ocupacional. (1).pdf FIRE.pdf
	28/06/2023
	[image: image27.png]



	95.00%
	
	
	

	09.5 Encuesta de Clima Laboral
	Objetivo Logrado
	Carta remision plan de accion Clima Laboral INDRHI 2020.pdf
	26/03/2021
	[image: image28.png]



	80.00%
	
	
	


7.13 Anexo XIII: Resultados de la Calificación del INDRHI en las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

Tabla No. 33 Resultados de la Calificación del INDRHI en las NOBACI

[image: image29.emf]
7.14 Anexo XIV: Resultados de la Calificación del INDRHI en su Gestión Presupuestaria (Trimestres 1-2-3)

[image: image30.emf]
[image: image31.emf]
[image: image32.emf]
7.15 Anexo XV: Plan Anual de Compras y Contrataciones del Año 2020

Tabla No. 34 Plan Anual de Compras y Contrataciones del INDRHI 2020
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	PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
	 

	
	AÑO 2020
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	SNCC.F.069
	 
	 
	Capítulo 
	5118

	Version: 1.0.0
	 
	 
	Sub Capítulo
	01

	 
	 
	 
	Unidad Ejecutora
	0001

	Cantidad Procesos Registrados
	68
	 
	Unidad de Compra 
	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

	Monto Estimado Total
	 RD$                       10,132,160,711.21 
	 
	Código de la Unidad de Compra
	000640

	 
	 
	 
	Año Fiscal 
	2020

	 
	 
	 
	Fecha Aprobación
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	SUMINISTRO DE OFICINA
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Comparación de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	13-01-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	23-03-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	44121701
	Bolígrafos
	Unidad
	1500
	 RD$              7.00 
	 RD$ 10,500.00 

	44121706
	Lápices de madera
	Unidad
	1500
	 RD$              7.00 
	 RD$           10,500.00 

	30151801
	Postigos
	Unidad
	700
	 RD$             21.00 
	 RD$           14,700.00 

	44122104
	Clips para papel
	Caja
	100
	 RD$             10.10 
	 RD$            1,010.00 

	44122104
	Clips para papel
	Caja
	100
	 RD$             39.00 
	 RD$            3,900.00 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             118.90 
	 RD$            5,945.00 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             399.40 
	 RD$           19,970.00 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             175.25 
	 RD$            8,762.50 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             575.82 
	 RD$           28,791.00 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             763.30 
	 RD$           38,165.00 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	30
	 RD$             946.85 
	 RD$           28,405.50 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             182.54 
	 RD$            9,127.00 

	44122011
	Folders
	Unidad
	2000
	 RD$             11.00 
	 RD$           22,000.00 

	44122011
	Folders
	Unidad
	1500
	 RD$              8.00 
	 RD$           12,000.00 

	44122003
	Carpetas
	Unidad
	50
	 RD$             475.00 
	 RD$           23,750.00 

	44112001
	Libretas de direcciones o repuestos
	Unidad
	200
	 RD$             28.00 
	 RD$            5,600.00 

	44112001
	Libretas de direcciones o repuestos
	Unidad
	200
	 RD$             15.00 
	 RD$            3,000.00 

	55101524
	Libros de referencia
	Unidad
	300
	 RD$             198.00 
	 RD$           59,400.00 

	55101524
	Libros de referencia
	Unidad
	100
	 RD$             395.00 
	 RD$           39,500.00 

	44102606
	Cinta de máquinas de escribir
	Unidad
	50
	 RD$             42.50 
	 RD$            2,125.00 

	44102606
	Cinta de máquinas de escribir
	Unidad
	100
	 RD$             175.37 
	 RD$           17,537.00 

	44102606
	Cinta de máquinas de escribir
	Unidad
	100
	 RD$             124.95 
	 RD$           12,495.00 

	44102606
	Cinta de máquinas de escribir
	Unidad
	100
	 RD$             130.50 
	 RD$           13,050.00 

	44102606
	Cinta de máquinas de escribir
	Unidad
	100
	 RD$             123.50 
	 RD$           12,350.00 

	31201515
	Cintas de papel
	Unidad
	200
	 RD$             16.67 
	 RD$            3,334.00 

	44122011
	Folders
	Unidad
	150
	 RD$             79.00 
	 RD$           11,850.00 

	43201810
	Disco versátil digital dvd de sólo lectura
	Unidad
	500
	 RD$             15.00 
	 RD$            7,500.00 

	43201811
	Disco versátil digital dvd de lectura y escritura
	Unidad
	500
	 RD$             15.00 
	 RD$            7,500.00 

	44122107
	Grapas
	Caja
	100
	 RD$             55.00 
	 RD$            5,500.00 

	31201512
	Cinta transparente
	Unidad
	50
	 RD$             90.00 
	 RD$            4,500.00 

	31201512
	Cinta transparente
	Unidad
	50
	 RD$             75.00 
	 RD$            3,750.00 

	14111508
	Papel para fax
	Unidad
	100
	 RD$             79.00 
	 RD$            7,900.00 

	44121613
	Removedores de grapas (saca ganchos)
	Unidad
	100
	 RD$             120.00 
	 RD$           12,000.00 

	27112120
	Grapas c
	Caja
	50
	 RD$             94.00 
	 RD$            4,700.00 

	44121716
	Resaltadores
	Unidad
	200
	 RD$             34.50 
	 RD$            6,900.00 

	44121708
	Marcadores
	Unidad
	100
	 RD$             34.50 
	 RD$            3,450.00 

	44122010
	Separadores
	Caja
	15
	 RD$             450.00 
	 RD$            6,750.00 

	44122010
	Separadores
	Caja
	15
	 RD$             475.00 
	 RD$            7,125.00 

	44121503
	Sobres
	Unidad
	1000
	 RD$              6.50 
	 RD$            6,500.00 

	44121503
	Sobres
	Unidad
	1000
	 RD$              5.50 
	 RD$            5,500.00 

	49201609
	Bandas de resistencia
	Caja
	200
	 RD$             23.45 
	 RD$            4,690.00 

	27112016
	Tijeras para setos
	Unidad
	50
	 RD$             135.00 
	 RD$            6,750.00 

	60121142
	Cartón duro o cartón de colores de dos caras
	Unidad
	150
	 RD$             30.00 
	 RD$            4,500.00 

	31201610
	Pegamentos
	Unidad
	50
	 RD$             70.00 
	 RD$            3,500.00 

	31162604
	Ganchos de seguridad
	Unidad
	50
	 RD$             80.00 
	 RD$            4,000.00 

	44121804
	Borradores
	Unidad
	100
	 RD$              8.60 
	 RD$             860.00 

	44101803
	Máquinas contabilizadoras
	Unidad
	5
	 RD$            2,500.00 
	 RD$           12,500.00 

	45111601
	Señaladores
	Paquete
	100
	 RD$             290.00 
	 RD$           29,000.00 

	45111601
	Señaladores
	Paquete
	50
	 RD$             160.00 
	 RD$            8,000.00 

	44122010
	Separadores
	Unidad
	150
	 RD$             10.00 
	 RD$            1,500.00 

	14111525
	Papel multipropósito
	Resma
	1500
	 RD$             195.00 
	 RD$           292,500.00 

	44102602
	Máquinas de escribir
	Unidad
	1
	 RD$           17,000.00 
	 RD$           17,000.00 

	14111525
	Papel multipropósito
	Resma
	250
	 RD$             260.00 
	 RD$           65,000.00 

	14111525
	Papel multipropósito
	Resma
	150
	 RD$             650.00 
	 RD$           97,500.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA

 RD 1,054,642.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	SUMINISTRO DE OFICINA
	USO DE LA INSTITUCIÓN 
	Bienes
	Comparación de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	06-04-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	22-06-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	44121701
	Bolígrafos
	Unidad
	1500
	 RD$              7.00 
	 RD$           10,500.00 

	44121706
	Lápices de madera
	Unidad
	1500
	 RD$              7.00 
	 RD$           10,500.00 

	30151801
	Postigos
	Unidad
	700
	 RD$             21.00 
	 RD$           14,700.00 

	44122104
	Clips para papel
	Caja
	100
	 RD$             10.10 
	 RD$            1,010.00 

	44122104
	Clips para papel
	Caja
	100
	 RD$             39.00 
	 RD$            3,900.00 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             118.90 
	 RD$            5,945.00 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             399.40 
	 RD$           19,970.00 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             175.25 
	 RD$            8,762.50 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             575.82 
	 RD$           28,791.00 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             763.30 
	 RD$           38,165.00 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             946.85 
	 RD$           47,342.50 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             182.54 
	 RD$            9,127.00 

	44122011
	Folders
	Unidad
	4000
	 RD$             11.00 
	 RD$           44,000.00 

	44122011
	Folders
	Unidad
	3000
	 RD$              8.00 
	 RD$           24,000.00 

	44122003
	Carpetas
	Unidad
	50
	 RD$             475.00 
	 RD$           23,750.00 

	44112001
	Libretas de direcciones o repuestos
	Unidad
	200
	 RD$             152.00 
	 RD$           30,400.00 

	44112001
	Libretas de direcciones o repuestos
	Unidad
	200
	 RD$             150.25 
	 RD$           30,050.00 

	55101524
	Libros de referencia
	Unidad
	100
	 RD$             360.00 
	 RD$           36,000.00 

	55101524
	Libros de referencia
	Unidad
	150
	 RD$             395.00 
	 RD$           59,250.00 

	44102606
	Cinta de máquinas de escribir
	Unidad
	50
	 RD$             42.50 
	 RD$            2,125.00 

	44102606
	Cinta de máquinas de escribir
	Unidad
	50
	 RD$             175.37 
	 RD$            8,768.50 

	44102606
	Cinta de máquinas de escribir
	Unidad
	50
	 RD$             124.95 
	 RD$            6,247.50 

	44102606
	Cinta de máquinas de escribir
	Unidad
	50
	 RD$             130.50 
	 RD$            6,525.00 

	44102606
	Cinta de máquinas de escribir
	Unidad
	50
	 RD$             123.50 
	 RD$            6,175.00 

	31201515
	Cintas de papel
	Unidad
	200
	 RD$             16.67 
	 RD$            3,334.00 

	44122011
	Folders
	Unidad
	300
	 RD$             79.00 
	 RD$           23,700.00 

	43201810
	Disco versátil digital dvd de sólo lectura
	Unidad
	500
	 RD$             15.00 
	 RD$            7,500.00 

	43201811
	Disco versátil digital dvd de lectura y escritura
	Unidad
	500
	 RD$             15.00 
	 RD$            7,500.00 

	43232503
	Correctores de ortografía
	Paquete
	10
	 RD$             390.00 
	 RD$            3,900.00 

	44122107
	Grapas
	Caja
	100
	 RD$             55.00 
	 RD$            5,500.00 

	31201512
	Cinta transparente
	Unidad
	50
	 RD$             90.00 
	 RD$            4,500.00 

	31201512
	Cinta transparente
	Unidad
	50
	 RD$             75.00 
	 RD$            3,750.00 

	14111508
	Papel para fax
	Unidad
	50
	 RD$             79.00 
	 RD$            3,950.00 

	44121613
	Removedores de grapas (saca ganchos)
	Unidad
	100
	 RD$             120.00 
	 RD$           12,000.00 

	27112120
	Grapas c
	Caja
	50
	 RD$             94.00 
	 RD$            4,700.00 

	44121716
	Resaltadores
	Unidad
	200
	 RD$             34.50 
	 RD$            6,900.00 

	44121708
	Marcadores
	Unidad
	100
	 RD$             34.50 
	 RD$            3,450.00 

	44122010
	Separadores
	Caja
	15
	 RD$             450.00 
	 RD$            6,750.00 

	44122010
	Separadores
	Caja
	15
	 RD$             475.00 
	 RD$            7,125.00 

	44121503
	Sobres
	Unidad
	1000
	 RD$              6.50 
	 RD$            6,500.00 

	44121503
	Sobres
	Unidad
	1000
	 RD$              5.50 
	 RD$            5,500.00 

	60121142
	Cartón duro o cartón de colores de dos caras
	Unidad
	150
	 RD$             30.00 
	 RD$            4,500.00 

	31201610
	Pegamentos
	Unidad
	50
	 RD$             200.00 
	 RD$           10,000.00 

	41111604
	Reglas
	Unidad
	50
	 RD$             40.00 
	 RD$            2,000.00 

	31201610
	Pegamentos
	Unidad
	50
	 RD$             70.00 
	 RD$            3,500.00 

	31201610
	Pegamentos
	Unidad
	50
	 RD$             180.00 
	 RD$            9,000.00 

	31162604
	Ganchos de seguridad
	Unidad
	50
	 RD$             80.00 
	 RD$            4,000.00 

	44121804
	Borradores
	Unidad
	100
	 RD$              8.60 
	 RD$             860.00 

	45111601
	Señaladores
	Paquete
	200
	 RD$             290.00 
	 RD$           58,000.00 

	45111601
	Señaladores
	Paquete
	150
	 RD$             160.00 
	 RD$           24,000.00 

	44122010
	Separadores
	Unidad
	150
	 RD$             10.00 
	 RD$            1,500.00 

	14111525
	Papel multipropósito
	Resma
	1500
	 RD$             195.00 
	 RD$           292,500.00 

	44102602
	Máquinas de escribir
	Unidad
	1
	 RD$           17,000.00 
	 RD$           17,000.00 

	14111525
	Papel multipropósito
	Resma
	150
	 RD$             650.00 
	 RD$           97,500.00 

	14111525
	Papel multipropósito
	Resma
	250
	 RD$             260.00 
	 RD$           65,000.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA RD$1,181,923.00 

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	SUMINISTRO DE OFICINA
	USO DE LA INSTITUCIÓN 
	Bienes
	Comparacion de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	06-07-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	21-09-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	44121701
	Bolígrafos
	Unidad
	1500
	 RD$              7.00 
	 RD$           10,500.00 

	44121706
	Lápices de madera
	Unidad
	1500
	 RD$              7.00 
	 RD$           10,500.00 

	30151801
	Postigos
	Unidad
	700
	 RD$             21.00 
	 RD$           14,700.00 

	44122104
	Clips para papel
	Caja
	100
	 RD$             10.10 
	 RD$            1,010.00 

	44122104
	Clips para papel
	Caja
	100
	 RD$             39.00 
	 RD$            3,900.00 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             118.90 
	 RD$            5,945.00 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             399.40 
	 RD$           19,970.00 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             175.25 
	 RD$            8,762.50 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             575.82 
	 RD$           28,791.00 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             763.30 
	 RD$           38,165.00 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             946.85 
	 RD$           47,342.50 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             182.54 
	 RD$            9,127.00 

	44122011
	Folders
	Unidad
	4000
	 RD$              9.00 
	 RD$           36,000.00 

	44122011
	Folders
	Unidad
	3000
	 RD$              8.00 
	 RD$           24,000.00 

	44122003
	Carpetas
	Unidad
	50
	 RD$             475.00 
	 RD$           23,750.00 

	44112001
	Libretas de direcciones o repuestos
	Unidad
	200
	 RD$             152.00 
	 RD$           30,400.00 

	44112001
	Libretas de direcciones o repuestos
	Unidad
	200
	 RD$             150.25 
	 RD$           30,050.00 

	55101524
	Libros de referencia
	Unidad
	100
	 RD$             360.00 
	 RD$           36,000.00 

	55101524
	Libros de referencia
	Unidad
	150
	 RD$             395.00 
	 RD$           59,250.00 

	44102606
	Cinta de máquinas de escribir
	Unidad
	50
	 RD$             42.50 
	 RD$            2,125.00 

	44102606
	Cinta de máquinas de escribir
	Unidad
	50
	 RD$             175.37 
	 RD$            8,768.50 

	44102606
	Cinta de máquinas de escribir
	Unidad
	50
	 RD$             124.95 
	 RD$            6,247.50 

	44102606
	Cinta de máquinas de escribir
	Unidad
	50
	 RD$             130.50 
	 RD$            6,525.00 

	44102606
	Cinta de máquinas de escribir
	Unidad
	50
	 RD$             123.50 
	 RD$            6,175.00 

	31201515
	Cintas de papel
	Unidad
	200
	 RD$             16.67 
	 RD$            3,334.00 

	44122011
	Folders
	Unidad
	300
	 RD$             79.00 
	 RD$           23,700.00 

	43201810
	Disco versátil digital dvd de sólo lectura
	Unidad
	500
	 RD$             15.00 
	 RD$            7,500.00 

	43201811
	Disco versátil digital dvd de lectura y escritura
	Unidad
	500
	 RD$             15.00 
	 RD$            7,500.00 

	43232503
	Correctores de ortografía
	Paquete
	10
	 RD$             390.00 
	 RD$            3,900.00 

	44122107
	Grapas
	Caja
	100
	 RD$             55.00 
	 RD$            5,500.00 

	31201512
	Cinta transparente
	Unidad
	50
	 RD$             90.00 
	 RD$            4,500.00 

	31201512
	Cinta transparente
	Unidad
	50
	 RD$             75.00 
	 RD$            3,750.00 

	14111508
	Papel para fax
	Unidad
	50
	 RD$             79.00 
	 RD$            3,950.00 

	44121613
	Removedores de grapas (saca ganchos)
	Unidad
	100
	 RD$             120.00 
	 RD$           12,000.00 

	27112120
	Grapas c
	Caja
	50
	 RD$             94.00 
	 RD$            4,700.00 

	44121716
	Resaltadores
	Unidad
	200
	 RD$             34.50 
	 RD$            6,900.00 

	44121708
	Marcadores
	Unidad
	100
	 RD$             34.50 
	 RD$            3,450.00 

	44122010
	Separadores
	Caja
	15
	 RD$             450.00 
	 RD$            6,750.00 

	44122010
	Separadores
	Caja
	15
	 RD$             475.00 
	 RD$            7,125.00 

	44121503
	Sobres
	Unidad
	1000
	 RD$              6.50 
	 RD$            6,500.00 

	44121503
	Sobres
	Unidad
	1000
	 RD$              5.50 
	 RD$            5,500.00 

	60121142
	Cartón duro o cartón de colores de dos caras
	Unidad
	150
	 RD$             30.00 
	 RD$            4,500.00 

	31201610
	Pegamentos
	Unidad
	50
	 RD$             200.00 
	 RD$           10,000.00 

	41111604
	Reglas
	Unidad
	50
	 RD$             40.00 
	 RD$            2,000.00 

	31201610
	Pegamentos
	Unidad
	50
	 RD$             70.00 
	 RD$            3,500.00 

	31201610
	Pegamentos
	Unidad
	50
	 RD$             180.00 
	 RD$            9,000.00 

	31162604
	Ganchos de seguridad
	Unidad
	50
	 RD$             80.00 
	 RD$            4,000.00 

	44121804
	Borradores
	Unidad
	100
	 RD$              8.60 
	 RD$             860.00 

	45111601
	Señaladores
	Paquete
	200
	 RD$             290.00 
	 RD$           58,000.00 

	45111601
	Señaladores
	Paquete
	150
	 RD$             160.00 
	 RD$           24,000.00 

	44122010
	Separadores
	Unidad
	150
	 RD$             10.00 
	 RD$            1,500.00 

	14111525
	Papel multipropósito
	Resma
	1500
	 RD$             195.00 
	 RD$           292,500.00 

	44102602
	Máquinas de escribir
	Unidad
	1
	 RD$           17,000.00 
	 RD$           17,000.00 

	14111525
	Papel multipropósito
	Resma
	150
	 RD$             650.00 
	 RD$           97,500.00 

	14111525
	Papel multipropósito
	Resma
	250
	 RD$             260.00 
	 RD$           65,000.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA

 RD$1,173,923.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	SUMINISTRO DE OFICINA
	USO DE LA INSTITUCIÓN 
	Bienes
	Comparacion de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	05-10-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	21-12-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	44121701
	Bolígrafos
	Unidad
	1500
	 RD$              7.00 
	 RD$           10,500.00 

	44121706
	Lápices de madera
	Unidad
	1500
	 RD$              7.00 
	 RD$           10,500.00 

	30151801
	Postigos
	Unidad
	700
	 RD$             21.00 
	 RD$           14,700.00 

	44122104
	Clips para papel
	Caja
	100
	 RD$             10.10 
	 RD$            1,010.00 

	44122104
	Clips para papel
	Caja
	100
	 RD$             39.00 
	 RD$            3,900.00 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             118.90 
	 RD$            5,945.00 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             399.40 
	 RD$           19,970.00 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             175.25 
	 RD$            8,762.50 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             575.82 
	 RD$           28,791.00 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             763.30 
	 RD$           38,165.00 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             946.85 
	 RD$           47,342.50 

	44103504
	Alambres o espirales de encuadernación
	Unidad
	50
	 RD$             182.54 
	 RD$            9,127.00 

	44122011
	Folders
	Unidad
	4000
	 RD$             11.00 
	 RD$           44,000.00 

	44122011
	Folders
	Unidad
	3000
	 RD$              8.00 
	 RD$           24,000.00 

	44122003
	Carpetas
	Unidad
	50
	 RD$             475.00 
	 RD$           23,750.00 

	44112001
	Libretas de direcciones o repuestos
	Unidad
	200
	 RD$             152.00 
	 RD$           30,400.00 

	44112001
	Libretas de direcciones o repuestos
	Unidad
	200
	 RD$             150.25 
	 RD$           30,050.00 

	55101524
	Libros de referencia
	Unidad
	100
	 RD$             360.00 
	 RD$           36,000.00 

	55101524
	Libros de referencia
	Unidad
	150
	 RD$             395.00 
	 RD$           59,250.00 

	44102606
	Cinta de máquinas de escribir
	Unidad
	50
	 RD$             42.50 
	 RD$            2,125.00 

	44102606
	Cinta de máquinas de escribir
	Unidad
	50
	 RD$             175.37 
	 RD$            8,768.50 

	44102606
	Cinta de máquinas de escribir
	Unidad
	50
	 RD$             124.95 
	 RD$            6,247.50 

	44102606
	Cinta de máquinas de escribir
	Unidad
	50
	 RD$             130.50 
	 RD$            6,525.00 

	44102606
	Cinta de máquinas de escribir
	Unidad
	50
	 RD$             123.50 
	 RD$            6,175.00 

	31201515
	Cintas de papel
	Unidad
	200
	 RD$             16.67 
	 RD$            3,334.00 

	44122011
	Folders
	Unidad
	300
	 RD$             79.00 
	 RD$           23,700.00 

	43201810
	Disco versátil digital dvd de sólo lectura
	Unidad
	500
	 RD$             20.00 
	 RD$           10,000.00 

	43201811
	Disco versátil digital dvd de lectura y escritura
	Unidad
	500
	 RD$             15.00 
	 RD$            7,500.00 

	43232503
	Correctores de ortografía
	Paquete
	10
	 RD$             390.00 
	 RD$            3,900.00 

	44122107
	Grapas
	Caja
	100
	 RD$             55.00 
	 RD$            5,500.00 

	31201512
	Cinta transparente
	Unidad
	50
	 RD$             90.00 
	 RD$            4,500.00 

	31201512
	Cinta transparente
	Unidad
	50
	 RD$             75.00 
	 RD$            3,750.00 

	14111508
	Papel para fax
	Unidad
	50
	 RD$             79.00 
	 RD$            3,950.00 

	44121613
	Removedores de grapas (saca ganchos)
	Unidad
	100
	 RD$             120.00 
	 RD$           12,000.00 

	27112120
	Grapas c
	Caja
	50
	 RD$             94.00 
	 RD$            4,700.00 

	44121716
	Resaltadores
	Unidad
	200
	 RD$             34.50 
	 RD$            6,900.00 

	44121708
	Marcadores
	Unidad
	100
	 RD$             34.50 
	 RD$            3,450.00 

	44122010
	Separadores
	Caja
	15
	 RD$             450.00 
	 RD$            6,750.00 

	44122010
	Separadores
	Caja
	15
	 RD$             475.00 
	 RD$            7,125.00 

	44121503
	Sobres
	Unidad
	1000
	 RD$              6.50 
	 RD$            6,500.00 

	44121503
	Sobres
	Unidad
	1000
	 RD$              5.50 
	 RD$            5,500.00 

	60121142
	Cartón duro o cartón de colores de dos caras
	Unidad
	150
	 RD$             30.00 
	 RD$            4,500.00 

	31201610
	Pegamentos
	Unidad
	50
	 RD$             200.00 
	 RD$           10,000.00 

	41111604
	Reglas
	Unidad
	50
	 RD$             40.00 
	 RD$            2,000.00 

	31201610
	Pegamentos
	Unidad
	50
	 RD$             70.00 
	 RD$            3,500.00 

	31201610
	Pegamentos
	Unidad
	50
	 RD$             180.00 
	 RD$            9,000.00 

	31162604
	Ganchos de seguridad
	Unidad
	50
	 RD$             80.00 
	 RD$            4,000.00 

	44121804
	Borradores
	Unidad
	100
	 RD$              8.60 
	 RD$             860.00 

	45111601
	Señaladores
	Paquete
	200
	 RD$             290.00 
	 RD$           58,000.00 

	45111601
	Señaladores
	Paquete
	150
	 RD$             160.00 
	 RD$           24,000.00 

	44122010
	Separadores
	Unidad
	150
	 RD$             10.00 
	 RD$            1,500.00 

	14111525
	Papel multipropósito
	Resma
	1500
	 RD$             195.00 
	 RD$           292,500.00 

	44102602
	Máquinas de escribir
	Unidad
	1
	 RD$           17,000.00 
	 RD$           17,000.00 

	14111525
	Papel multipropósito
	Resma
	150
	 RD$             650.00 
	 RD$           97,500.00 

	14111525
	Papel multipropósito
	Resma
	250
	 RD$             260.00 
	 RD$           65,000.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA

 RD$1,184,423.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	EQUIPOS Y MATERIALES INFORMATICOS 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Comparación de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	15-01-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	24-03-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	30
	 RD$            3,500.00 
	 RD$           105,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	30
	 RD$            4,200.00 
	 RD$           126,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            5,500.00 
	 RD$           27,500.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            5,600.00 
	 RD$           56,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            6,800.00 
	 RD$           68,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            6,800.00 
	 RD$           68,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            6,800.00 
	 RD$           68,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            3,176.05 
	 RD$           15,880.25 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            3,970.07 
	 RD$           39,700.70 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            1,600.00 
	 RD$           16,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            1,900.00 
	 RD$           19,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            1,400.00 
	 RD$           14,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,558.00 
	 RD$            7,790.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            7,100.00 
	 RD$           35,500.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            3,080.00 
	 RD$           15,400.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	3
	 RD$            3,193.00 
	 RD$            9,579.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            1,100.00 
	 RD$           11,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	8
	 RD$            4,300.00 
	 RD$           34,400.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            4,800.00 
	 RD$           24,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            8,970.00 
	 RD$           44,850.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,100.00 
	 RD$            5,500.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,479.66 
	 RD$            7,398.30 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            2,033.90 
	 RD$           10,169.50 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,250.00 
	 RD$            6,250.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,258.00 
	 RD$            6,290.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,146.44 
	 RD$            5,732.20 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            4,700.00 
	 RD$           47,000.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            1,100.00 
	 RD$            5,500.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            1,250.00 
	 RD$            6,250.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            1,689.00 
	 RD$            8,445.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            1,635.53 
	 RD$            8,177.65 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	2
	 RD$            4,600.00 
	 RD$            9,200.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	2
	 RD$            3,900.00 
	 RD$            7,800.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	2
	 RD$            4,900.00 
	 RD$            9,800.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            6,570.00 
	 RD$           32,850.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            7,750.00 
	 RD$           38,750.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            8,917.15 
	 RD$           44,585.75 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            8,150.00 
	 RD$           40,750.00 

	43211507
	Computadores de escritorio
	Unidad
	11
	 RD$           35,000.00 
	 RD$           385,000.00 

	43201803
	Unidades de disco duro
	Unidad
	5
	 RD$            9,881.68 
	 RD$           49,408.40 

	43211508
	Computadores personales
	Unidad
	2
	 RD$           34,995.00 
	 RD$           69,990.00 

	43212105
	Impresoras láser
	Unidad
	1
	 RD$           55,000.00 
	 RD$           55,000.00 

	43212105
	Impresoras láser
	Unidad
	5
	 RD$            6,000.00 
	 RD$           30,000.00 

	44103116
	Kit para impresora
	Unidad
	6
	 RD$            3,000.00 
	 RD$           18,000.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA

 RD$1,713,446.75 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	EQUIPOS Y MATERIALES INFORMÁTICOS 
	USO DE LA INSTITUCIÓN 
	Bienes
	Comparacion de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	06-04-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	22-06-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	30
	 RD$            3,500.00 
	 RD$           105,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	30
	 RD$            4,200.00 
	 RD$           126,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            5,500.00 
	 RD$           27,500.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$             820.00 
	 RD$            8,200.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$             705.00 
	 RD$            7,050.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            4,500.00 
	 RD$           45,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            4,900.00 
	 RD$           49,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            3,176.05 
	 RD$           31,760.50 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            3,970.07 
	 RD$           39,700.70 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            5,000.00 
	 RD$           50,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            6,800.00 
	 RD$           68,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            6,800.00 
	 RD$           68,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            6,800.00 
	 RD$           68,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	3
	 RD$            7,100.00 
	 RD$           21,300.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            3,080.00 
	 RD$           15,400.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	3
	 RD$            3,193.00 
	 RD$            9,579.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            1,100.00 
	 RD$           11,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	8
	 RD$            4,300.00 
	 RD$           34,400.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            4,800.00 
	 RD$           48,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            8,970.00 
	 RD$           44,850.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,100.00 
	 RD$            5,500.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,479.66 
	 RD$            7,398.30 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            2,033.90 
	 RD$           10,169.50 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,250.00 
	 RD$            6,250.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,258.00 
	 RD$            6,290.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,146.44 
	 RD$            5,732.20 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            4,700.00 
	 RD$           47,000.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            1,100.00 
	 RD$            5,500.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            1,250.00 
	 RD$            6,250.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            1,689.00 
	 RD$            8,445.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            1,635.53 
	 RD$            8,177.65 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	2
	 RD$            4,600.00 
	 RD$            9,200.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	2
	 RD$            3,900.00 
	 RD$            7,800.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	2
	 RD$            4,900.00 
	 RD$            9,800.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	10
	 RD$            6,570.00 
	 RD$           65,700.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            7,750.00 
	 RD$           38,750.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            8,917.15 
	 RD$           44,585.75 

	43211507
	Computadores de escritorio
	Unidad
	11
	 RD$           35,000.00 
	 RD$           385,000.00 

	43201803
	Unidades de disco duro
	Unidad
	5
	 RD$            9,881.68 
	 RD$           49,408.40 

	43211508
	Computadores personales
	Unidad
	2
	 RD$           34,995.00 
	 RD$           69,990.00 

	43212105
	Impresoras láser
	Unidad
	2
	 RD$           55,000.00 
	 RD$           110,000.00 

	43212105
	Impresoras láser
	Unidad
	10
	 RD$            6,000.00 
	 RD$           60,000.00 

	44103116
	Kit para impresora
	Unidad
	5
	 RD$            3,000.00 
	 RD$           15,000.00 

	45111609
	Proyectores multimedia
	Unidad
	1
	 RD$           50,000.00 
	 RD$           50,000.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA

 RD$1,909,687.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	EQUIPOS Y MATERIALES INFORMATICOS 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Comparación de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	01-07-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	17-09-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	30
	 RD$            3,500.00 
	 RD$           105,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	30
	 RD$            4,200.00 
	 RD$           126,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            5,500.00 
	 RD$           27,500.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            5,800.00 
	 RD$           58,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            6,800.00 
	 RD$           68,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            6,800.00 
	 RD$           68,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            6,800.00 
	 RD$           68,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            3,176.05 
	 RD$           15,880.25 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            3,970.07 
	 RD$           19,850.35 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            1,600.00 
	 RD$           16,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            1,900.00 
	 RD$           19,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            1,400.00 
	 RD$           14,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            1,558.00 
	 RD$           15,580.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            7,100.00 
	 RD$           35,500.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            3,080.00 
	 RD$           15,400.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	3
	 RD$            3,193.00 
	 RD$            9,579.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            1,100.00 
	 RD$           11,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	8
	 RD$            4,300.00 
	 RD$           34,400.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            4,800.00 
	 RD$           48,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            8,970.00 
	 RD$           44,850.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,100.00 
	 RD$            5,500.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,479.66 
	 RD$            7,398.30 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            2,033.90 
	 RD$           10,169.50 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,250.00 
	 RD$            6,250.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,258.00 
	 RD$            6,290.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,146.44 
	 RD$            5,732.20 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            4,700.00 
	 RD$           47,000.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            1,100.00 
	 RD$            5,500.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            1,250.00 
	 RD$            6,250.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            1,689.00 
	 RD$            8,445.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            1,635.53 
	 RD$            8,177.65 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	2
	 RD$            4,600.00 
	 RD$            9,200.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	2
	 RD$            3,900.00 
	 RD$            7,800.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	2
	 RD$            4,900.00 
	 RD$            9,800.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            6,570.00 
	 RD$           32,850.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            7,750.00 
	 RD$           38,750.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            8,917.15 
	 RD$           44,585.75 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            8,150.00 
	 RD$           40,750.00 

	43211507
	Computadores de escritorio
	Unidad
	11
	 RD$           30,000.00 
	 RD$           330,000.00 

	43201803
	Unidades de disco duro
	Unidad
	5
	 RD$            9,881.68 
	 RD$           49,408.40 

	43211508
	Computadores personales
	Unidad
	2
	 RD$           34,995.00 
	 RD$           69,990.00 

	43212105
	Impresoras láser
	Unidad
	5
	 RD$           55,000.00 
	 RD$           275,000.00 

	43212105
	Impresoras láser
	Unidad
	5
	 RD$            6,000.00 
	 RD$           30,000.00 

	44103116
	Kit para impresora
	Unidad
	10
	 RD$            3,000.00 
	 RD$           30,000.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA

 RD$1,904,386.40 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	EQUIPOS Y MATERIALES INFORMATICOS 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Comparación de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	12-10-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	21-10-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	30
	 RD$            3,500.00 
	 RD$           105,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	30
	 RD$            4,200.00 
	 RD$           126,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            5,500.00 
	 RD$           27,500.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            5,800.00 
	 RD$           58,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            6,800.00 
	 RD$           68,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            6,800.00 
	 RD$           68,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            6,800.00 
	 RD$           68,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            3,176.05 
	 RD$           15,880.25 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            3,970.07 
	 RD$           19,850.35 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            1,600.00 
	 RD$           16,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            1,900.00 
	 RD$           19,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            1,400.00 
	 RD$           14,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            1,558.00 
	 RD$           15,580.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            7,100.00 
	 RD$           35,500.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            3,080.00 
	 RD$           15,400.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	3
	 RD$            3,193.00 
	 RD$            9,579.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            1,100.00 
	 RD$           11,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	8
	 RD$            4,300.00 
	 RD$           34,400.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            4,800.00 
	 RD$           48,000.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            8,970.00 
	 RD$           44,850.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,100.00 
	 RD$            5,500.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,479.66 
	 RD$            7,398.30 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            2,033.90 
	 RD$           10,169.50 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,250.00 
	 RD$            6,250.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,258.00 
	 RD$            6,290.00 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	5
	 RD$            1,146.44 
	 RD$            5,732.20 

	44103103
	Tóner para impresoras o fax
	Unidad
	10
	 RD$            4,700.00 
	 RD$           47,000.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            1,100.00 
	 RD$            5,500.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            1,250.00 
	 RD$            6,250.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            1,689.00 
	 RD$            8,445.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            1,635.53 
	 RD$            8,177.65 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	2
	 RD$            4,600.00 
	 RD$            9,200.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	2
	 RD$            3,900.00 
	 RD$            7,800.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	2
	 RD$            4,900.00 
	 RD$            9,800.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	10
	 RD$            6,570.00 
	 RD$           65,700.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            7,750.00 
	 RD$           38,750.00 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            8,917.15 
	 RD$           44,585.75 

	44103105
	Cartuchos de tinta
	Unidad
	5
	 RD$            8,150.00 
	 RD$           40,750.00 

	43211507
	Computadores de escritorio
	Unidad
	11
	 RD$           30,000.00 
	 RD$           330,000.00 

	43201803
	Unidades de disco duro
	Unidad
	5
	 RD$            9,881.68 
	 RD$           49,408.40 

	43211508
	Computadores personales
	Unidad
	2
	 RD$           34,995.00 
	 RD$           69,990.00 

	43212105
	Impresoras láser
	Unidad
	1
	 RD$           55,000.00 
	 RD$           55,000.00 

	43212105
	Impresoras láser
	Unidad
	5
	 RD$            6,000.00 
	 RD$           30,000.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA

 RD$1,687,236.40 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Comparación de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	20-01-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	19-03-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	56101522
	Sillas de brazos
	Unidad
	62
	 RD$            7,950.00 
	 RD$           492,900.00 

	56112104
	Sillas para ejecutivos
	Unidad
	4
	 RD$           10,000.00 
	 RD$           40,000.00 

	56112104
	Sillas para ejecutivos
	Unidad
	1
	 RD$            8,300.00 
	 RD$            8,300.00 

	56112103
	Sillas para visitantes
	Unidad
	1
	 RD$            6,950.00 
	 RD$            6,950.00 

	78131602
	Almacenaje de archivos de carpetas
	Unidad
	2
	 RD$            6,900.00 
	 RD$           13,800.00 

	78131602
	Almacenaje de archivos de carpetas
	Unidad
	13
	 RD$            4,300.00 
	 RD$           55,900.00 

	56101703
	Escritorios
	Unidad
	12
	 RD$            5,520.00 
	 RD$           66,240.00 

	25174001
	Ventilador
	Unidad
	2
	 RD$            5,750.00 
	 RD$           11,500.00 

	25174001
	Ventilador
	Unidad
	2
	 RD$           125,000.00 
	 RD$           250,000.00 

	25174001
	Ventilador
	Unidad
	2
	 RD$           18,000.00 
	 RD$           36,000.00 

	25174001
	Ventilador
	Unidad
	2
	 RD$           22,500.00 
	 RD$           45,000.00 

	41103007
	Unidades de enfriamiento o circuladores de agua fría
	Unidad
	2
	 RD$           12,000.00 
	 RD$           24,000.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA

 RD$1,050,590.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Comparación de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	13-04-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	25-06-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	56101522
	Sillas de brazos
	Unidad
	100
	 RD$            7,950.00 
	 RD$           795,000.00 

	56112104
	Sillas para ejecutivos
	Unidad
	4
	 RD$           10,000.00 
	 RD$           40,000.00 

	56112104
	Sillas para ejecutivos
	Unidad
	1
	 RD$            8,300.00 
	 RD$            8,300.00 

	56112103
	Sillas para visitantes
	Unidad
	1
	 RD$            6,950.00 
	 RD$            6,950.00 

	78131602
	Almacenaje de archivos de carpetas
	Unidad
	2
	 RD$            6,900.00 
	 RD$           13,800.00 

	78131602
	Almacenaje de archivos de carpetas
	Unidad
	13
	 RD$            4,300.00 
	 RD$           55,900.00 

	56101703
	Escritorios
	Unidad
	12
	 RD$            5,520.00 
	 RD$           66,240.00 

	25174001
	Ventilador
	Unidad
	2
	 RD$            5,750.00 
	 RD$           11,500.00 

	25174001
	Ventilador
	Unidad
	2
	 RD$           400,000.00 
	 RD$           800,000.00 

	25174001
	Ventilador
	Unidad
	4
	 RD$           18,000.00 
	 RD$           72,000.00 

	25174001
	Ventilador
	Unidad
	4
	 RD$           22,500.00 
	 RD$           90,000.00 

	41103007
	Unidades de enfriamiento o circuladores de agua fría
	Unidad
	2
	 RD$           12,000.00 
	 RD$           24,000.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA

 RD$1,983,690.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Comparacion de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	14-07-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	21-09-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	56101522
	Sillas de brazos
	Unidad
	75
	 RD$            7,950.00 
	 RD$           596,250.00 

	56112104
	Sillas para ejecutivos
	Unidad
	4
	 RD$           10,000.00 
	 RD$           40,000.00 

	56112104
	Sillas para ejecutivos
	Unidad
	1
	 RD$            8,300.00 
	 RD$            8,300.00 

	56112103
	Sillas para visitantes
	Unidad
	1
	 RD$            6,950.00 
	 RD$            6,950.00 

	78131602
	Almacenaje de archivos de carpetas
	Unidad
	2
	 RD$            6,900.00 
	 RD$           13,800.00 

	78131602
	Almacenaje de archivos de carpetas
	Unidad
	13
	 RD$            4,300.00 
	 RD$           55,900.00 

	56101703
	Escritorios
	Unidad
	12
	 RD$            5,520.00 
	 RD$           66,240.00 

	25174001
	Ventilador
	Unidad
	2
	 RD$            5,750.00 
	 RD$           11,500.00 

	25174001
	Ventilador
	Unidad
	2
	 RD$           400,000.00 
	 RD$           800,000.00 

	25174001
	Ventilador
	Unidad
	4
	 RD$           18,000.00 
	 RD$           72,000.00 

	25174001
	Ventilador
	Unidad
	4
	 RD$           22,500.00 
	 RD$           90,000.00 

	41103007
	Unidades de enfriamiento o circuladores de agua fría
	Unidad
	2
	 RD$           12,000.00 
	 RD$           24,000.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA

 RD$1,784,940.00 

	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	05-10-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	22-12-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	56101522
	Sillas de brazos
	Unidad
	75
	 RD$            7,950.00 
	 RD$           596,250.00 

	56112104
	Sillas para ejecutivos
	Unidad
	4
	 RD$           10,000.00 
	 RD$           40,000.00 

	56112104
	Sillas para ejecutivos
	Unidad
	1
	 RD$            8,300.00 
	 RD$            8,300.00 

	56112103
	Sillas para visitantes
	Unidad
	1
	 RD$            6,950.00 
	 RD$            6,950.00 

	78131602
	Almacenaje de archivos de carpetas
	Unidad
	2
	 RD$            6,900.00 
	 RD$           13,800.00 

	78131602
	Almacenaje de archivos de carpetas
	Unidad
	12
	 RD$            4,300.00 
	 RD$           51,600.00 

	56101703
	Escritorios
	Unidad
	12
	 RD$            5,520.00 
	 RD$           66,240.00 

	25174001
	Ventilador
	Unidad
	2
	 RD$            5,750.00 
	 RD$           11,500.00 

	25174001
	Ventilador
	Unidad
	2
	 RD$           18,000.00 
	 RD$           36,000.00 

	25174001
	Ventilador
	Unidad
	2
	 RD$           22,500.00 
	 RD$           45,000.00 

	41103007
	Unidades de enfriamiento o circuladores de agua fría
	Unidad
	2
	 RD$           12,000.00 
	 RD$           24,000.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA

 RD$899,640.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	FEREETERIA Y PINTURA 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	17-01-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	16-03-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	60121001
	Pinturas
	Galón
	25
	 RD$             680.00 
	 RD$           17,000.00 

	60121001
	Pinturas
	Galón
	60
	 RD$            1,350.00 
	 RD$           81,000.00 

	60121001
	Pinturas
	Galón
	22
	 RD$             800.00 
	 RD$           17,600.00 

	60121001
	Pinturas
	Galón
	50
	 RD$             750.00 
	 RD$           37,500.00 

	60121001
	Pinturas
	Galón
	15
	 RD$             850.00 
	 RD$           12,750.00 

	60121001
	Pinturas
	Galón
	50
	 RD$            1,050.00 
	 RD$           52,500.00 

	31211801
	Removedores de pintura o barniz
	Galón
	20
	 RD$             340.00 
	 RD$            6,800.00 

	11101502
	Lija o esmeril
	Unidad
	35
	 RD$             30.00 
	 RD$            1,050.00 

	23101510
	Pulidoras
	Unidad
	30
	 RD$             125.00 
	 RD$            3,750.00 

	31211904
	Brochas
	Unidad
	10
	 RD$             80.00 
	 RD$             800.00 

	31211906
	Rodillos de pintar
	Unidad
	5
	 RD$             125.00 
	 RD$             625.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA

 RD$231,375.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	FEREETERIA Y PINTURA 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	06-07-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	16-09-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	60121001
	Pinturas
	Galón
	25
	 RD$             680.00 
	 RD$           17,000.00 

	60121001
	Pinturas
	Galón
	60
	 RD$            1,350.00 
	 RD$           81,000.00 

	60121001
	Pinturas
	Galón
	22
	 RD$             800.00 
	 RD$           17,600.00 

	60121001
	Pinturas
	Galón
	50
	 RD$             750.00 
	 RD$           37,500.00 

	60121001
	Pinturas
	Galón
	15
	 RD$             850.00 
	 RD$           12,750.00 

	60121001
	Pinturas
	Galón
	50
	 RD$            1,050.00 
	 RD$           52,500.00 

	31211801
	Removedores de pintura o barniz
	Galón
	20
	 RD$             340.00 
	 RD$            6,800.00 

	11101502
	Lija o esmeril
	Unidad
	35
	 RD$             30.00 
	 RD$            1,050.00 

	23101510
	Pulidoras
	Unidad
	30
	 RD$             125.00 
	 RD$            3,750.00 

	31211904
	Brochas
	Unidad
	10
	 RD$             80.00 
	 RD$             800.00 

	31211906
	Rodillos de pintar
	Unidad
	5
	 RD$             125.00 
	 RD$             625.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA

 RD$231,375.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	FERRETERIA
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Licitación Publica
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	14-01-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	23-03-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	39121703
	Enlaces de cables
	Pie
	2000
	 RD$             130.00 
	 RD$           260,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	55
	 RD$           22,000.00 
	 RD$          1,210,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	300
	 RD$            1,400.00 
	 RD$           420,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	20
	 RD$            6,400.00 
	 RD$           128,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	300
	 RD$            3,900.00 
	 RD$          1,170,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	300
	 RD$            4,500.00 
	 RD$          1,350,000.00 

	40142111
	Tubería de hierro fundido
	Unidad
	25
	 RD$           13,100.00 
	 RD$           327,500.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	20
	 RD$             180.00 
	 RD$            3,600.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	20
	 RD$             450.00 
	 RD$            9,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	40
	 RD$             400.00 
	 RD$           16,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	20
	 RD$             250.00 
	 RD$            5,000.00 

	39111521
	Plafones
	Unidad
	100
	 RD$             280.00 
	 RD$           28,000.00 

	39111521
	Plafones
	Unidad
	300
	 RD$             200.00 
	 RD$           60,000.00 

	39101701
	Tubos fluorescentes
	Caja
	50
	 RD$            1,300.00 
	 RD$           65,000.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	100
	 RD$             650.00 
	 RD$           65,000.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	100
	 RD$             920.00 
	 RD$           92,000.00 

	39121308
	Cajas de toma de corriente
	Unidad
	10
	 RD$             150.00 
	 RD$            1,500.00 

	31162402
	Cerraduras
	Unidad
	20
	 RD$            1,300.00 
	 RD$           26,000.00 

	39121602
	Breakers de circuito magnético
	Unidad
	5
	 RD$             380.00 
	 RD$            1,900.00 

	39121602
	Breakers de circuito magnético
	Unidad
	15
	 RD$             320.00 
	 RD$            4,800.00 

	31162402
	Cerraduras
	Unidad
	20
	 RD$            2,500.00 
	 RD$           50,000.00 

	39121409
	Conectores de cables eléctricos
	Unidad
	50
	 RD$             100.00 
	 RD$            5,000.00 

	40142604
	Codos de tubo
	Unidad
	50
	 RD$             20.00 
	 RD$            1,000.00 

	40142605
	Piezas en T de tubo
	Unidad
	50
	 RD$             30.00 
	 RD$            1,500.00 

	40142612
	Adaptadores de tubo
	Unidad
	50
	 RD$             90.00 
	 RD$            4,500.00 

	40142612
	Adaptadores de tubo
	Unidad
	50
	 RD$             130.00 
	 RD$            6,500.00 

	41101805
	Flujómetros
	Unidad
	20
	 RD$             40.00 
	 RD$             800.00 

	52161604
	Adaptadores de enchufes hembra de audífonos
	Unidad
	20
	 RD$             150.00 
	 RD$            3,000.00 

	27111723
	Llaves de tubo
	Unidad
	100
	 RD$             300.00 
	 RD$           30,000.00 

	27111723
	Llaves de tubo
	Unidad
	5
	 RD$             400.00 
	 RD$            2,000.00 

	60104912
	Alambres o cables eléctricos
	Pie
	2000
	 RD$             14.00 
	 RD$           28,000.00 

	60104912
	Alambres o cables eléctricos
	Pie
	500
	 RD$             210.00 
	 RD$           105,000.00 

	60104912
	Alambres o cables eléctricos
	Pie
	1000
	 RD$            1,200.00 
	 RD$          1,200,000.00 

	60104912
	Alambres o cables eléctricos
	Pie
	1000
	 RD$             21.00 
	 RD$           21,000.00 

	42182417
	Cordones de audiometría
	Unidad
	100
	 RD$             65.00 
	 RD$            6,500.00 

	44121634
	Rollos adhesivos
	Unidad
	100
	 RD$             150.00 
	 RD$           15,000.00 

	46171501
	Candados
	Unidad
	20
	 RD$             600.00 
	 RD$           12,000.00 

	27112011
	Mangos de herramientas
	Unidad
	20
	 RD$             481.00 
	 RD$            9,620.00 

	23171537
	Limas limpiadoras de punta de soldadura o soldadura fuerte
	Unidad
	50
	 RD$             110.00 
	 RD$            5,500.00 

	25174004
	Refrigerante de motor
	Unidad
	10
	 RD$            7,200.00 
	 RD$           72,000.00 

	25174004
	Refrigerante de motor
	Unidad
	10
	 RD$            3,300.00 
	 RD$           33,000.00 

	40142009
	Mangueras multipropósito de aire, agua y gas
	Unidad
	2
	 RD$             450.00 
	 RD$             900.00 

	40142201
	Reguladores de gas
	Unidad
	10
	 RD$             350.00 
	 RD$            3,500.00 

	21101701
	Cortadoras de pasto
	Unidad
	2
	 RD$           18,000.00 
	 RD$           36,000.00 

	23101508
	Cortadoras
	Unidad
	1
	 RD$             250.00 
	 RD$             250.00 

	23171512
	Varillas soldadoras
	Libra 
	5
	 RD$             450.00 
	 RD$            2,250.00 

	31231302
	Tubería de cobre
	Unidad
	1
	 RD$            1,600.00 
	 RD$            1,600.00 

	31231302
	Tubería de cobre
	Unidad
	1
	 RD$            2,500.00 
	 RD$            2,500.00 

	31231302
	Tubería de cobre
	Unidad
	1
	 RD$             950.00 
	 RD$             950.00 

	40101505
	Difusores de aire
	Unidad
	3
	 RD$             283.00 
	 RD$             849.00 

	31201610
	Pegamentos
	Unidad
	3
	 RD$             600.00 
	 RD$            1,800.00 

	40151519
	Bombas sanitarias
	Unidad
	4
	 RD$             150.00 
	 RD$             600.00 

	27112007
	Tijeras de podar
	Unidad
	1
	 RD$             400.00 
	 RD$             400.00 

	40142008
	Mangueras de agua
	Pie
	1
	 RD$             400.00 
	 RD$             400.00 

	40142008
	Mangueras de agua
	Unidad
	20
	 RD$             125.00 
	 RD$            2,500.00 

	52141520
	Mezcladoras para uso doméstico
	Unidad
	10
	 RD$            1,500.00 
	 RD$           15,000.00 

	52141520
	Mezcladoras para uso doméstico
	Unidad
	10
	 RD$            2,500.00 
	 RD$           25,000.00 

	15121516
	Eliminador de fugas
	Unidad
	5
	 RD$             50.00 
	 RD$             250.00 

	15121516
	Eliminador de fugas
	Unidad
	4
	 RD$             40.00 
	 RD$             160.00 

	31161508
	Tornillos de rosca para madera
	Unidad
	1
	 RD$             150.00 
	 RD$             150.00 

	31161508
	Tornillos de rosca para madera
	Unidad
	1
	 RD$             200.00 
	 RD$             200.00 

	39121512
	Interruptores pulsadores
	Unidad
	100
	 RD$             132.00 
	 RD$           13,200.00 

	27112001
	Machetes
	Unidad
	15
	 RD$             296.00 
	 RD$            4,440.00 

	27112008
	Azadas
	Unidad
	15
	 RD$             436.00 
	 RD$            6,540.00 

	27112003
	Rastrillos
	Unidad
	2
	 RD$             260.00 
	 RD$             520.00 

	25101602
	Remolques
	Unidad
	2
	 RD$            2,400.00 
	 RD$            4,800.00 

	40141719
	Adaptadores para plomería
	Unidad
	10
	 RD$             150.00 
	 RD$            1,500.00 

	40141719
	Adaptadores para plomería
	Unidad
	10
	 RD$             125.00 
	 RD$            1,250.00 

	40141719
	Adaptadores para plomería
	Unidad
	10
	 RD$             250.00 
	 RD$            2,500.00 

	40141719
	Adaptadores para plomería
	Unidad
	10
	 RD$             90.00 
	 RD$             900.00 

	12181502
	Ceras naturales
	Unidad
	10
	 RD$             80.00 
	 RD$             800.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA

 RD$6,986,929.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	FERRETERIA
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Licitación Publica
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	14-04-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	26-06-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	39121703
	Enlaces de cables
	Pie
	2000
	 RD$             130.00 
	 RD$           260,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	55
	 RD$           22,000.00 
	 RD$          1,210,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	300
	 RD$            1,400.00 
	 RD$           420,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	20
	 RD$            6,400.00 
	 RD$           128,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	300
	 RD$            3,900.00 
	 RD$          1,170,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	300
	 RD$            4,500.00 
	 RD$          1,350,000.00 

	40142111
	Tubería de hierro fundido
	Unidad
	56
	 RD$           13,100.00 
	 RD$           733,600.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	20
	 RD$             180.00 
	 RD$            3,600.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	20
	 RD$             450.00 
	 RD$            9,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	40
	 RD$             400.00 
	 RD$           16,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	20
	 RD$             250.00 
	 RD$            5,000.00 

	39111521
	Plafones
	Unidad
	100
	 RD$             280.00 
	 RD$           28,000.00 

	39111521
	Plafones
	Unidad
	300
	 RD$             200.00 
	 RD$           60,000.00 

	39101701
	Tubos fluorescentes
	Caja
	50
	 RD$            1,300.00 
	 RD$           65,000.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	100
	 RD$             650.00 
	 RD$           65,000.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	100
	 RD$             920.00 
	 RD$           92,000.00 

	39121308
	Cajas de toma de corriente
	Unidad
	10
	 RD$             150.00 
	 RD$            1,500.00 

	31162402
	Cerraduras
	Unidad
	20
	 RD$            1,300.00 
	 RD$           26,000.00 

	39121602
	Breakers de circuito magnético
	Unidad
	5
	 RD$             380.00 
	 RD$            1,900.00 

	39121602
	Breakers de circuito magnético
	Unidad
	15
	 RD$             320.00 
	 RD$            4,800.00 

	31162402
	Cerraduras
	Unidad
	20
	 RD$            2,500.00 
	 RD$           50,000.00 

	39121409
	Conectores de cables eléctricos
	Unidad
	50
	 RD$             100.00 
	 RD$            5,000.00 

	40142604
	Codos de tubo
	Unidad
	50
	 RD$             20.00 
	 RD$            1,000.00 

	40142605
	Piezas en T de tubo
	Unidad
	50
	 RD$             30.00 
	 RD$            1,500.00 

	40142612
	Adaptadores de tubo
	Unidad
	50
	 RD$             90.00 
	 RD$            4,500.00 

	40142612
	Adaptadores de tubo
	Unidad
	50
	 RD$             130.00 
	 RD$            6,500.00 

	41101805
	Flujómetros
	Unidad
	20
	 RD$             40.00 
	 RD$             800.00 

	52161604
	Adaptadores de enchufes hembra de audífonos
	Unidad
	20
	 RD$             150.00 
	 RD$            3,000.00 

	27111723
	Llaves de tubo
	Unidad
	100
	 RD$             300.00 
	 RD$           30,000.00 

	27111723
	Llaves de tubo
	Unidad
	5
	 RD$             400.00 
	 RD$            2,000.00 

	60104912
	Alambres o cables eléctricos
	Pie
	2000
	 RD$             14.00 
	 RD$           28,000.00 

	60104912
	Alambres o cables eléctricos
	Pie
	500
	 RD$             210.00 
	 RD$           105,000.00 

	60104912
	Alambres o cables eléctricos
	Pie
	1000
	 RD$            1,200.00 
	 RD$          1,200,000.00 

	60104912
	Alambres o cables eléctricos
	Pie
	1000
	 RD$             21.00 
	 RD$           21,000.00 

	42182417
	Cordones de audiometría
	Unidad
	100
	 RD$             65.00 
	 RD$            6,500.00 

	44121634
	Rollos adhesivos
	Unidad
	100
	 RD$             150.00 
	 RD$           15,000.00 

	46171501
	Candados
	Unidad
	20
	 RD$             600.00 
	 RD$           12,000.00 

	27112011
	Mangos de herramientas
	Unidad
	100
	 RD$             481.00 
	 RD$           48,100.00 

	23171537
	Limas limpiadoras de punta de soldadura o soldadura fuerte
	Unidad
	50
	 RD$             110.00 
	 RD$            5,500.00 

	25174004
	Refrigerante de motor
	Unidad
	10
	 RD$            7,200.00 
	 RD$           72,000.00 

	25174004
	Refrigerante de motor
	Unidad
	10
	 RD$            3,300.00 
	 RD$           33,000.00 

	40142009
	Mangueras multipropósito de aire, agua y gas
	Unidad
	2
	 RD$             450.00 
	 RD$             900.00 

	40142201
	Reguladores de gas
	Unidad
	10
	 RD$             350.00 
	 RD$            3,500.00 

	21101701
	Cortadoras de pasto
	Unidad
	2
	 RD$           18,000.00 
	 RD$           36,000.00 

	23101508
	Cortadoras
	Unidad
	1
	 RD$             250.00 
	 RD$             250.00 

	23171512
	Varillas soldadoras
	Libra 
	50
	 RD$             450.00 
	 RD$           22,500.00 

	31231302
	Tubería de cobre
	Unidad
	1
	 RD$            1,600.00 
	 RD$            1,600.00 

	31231302
	Tubería de cobre
	Unidad
	1
	 RD$            2,500.00 
	 RD$            2,500.00 

	31231302
	Tubería de cobre
	Unidad
	1
	 RD$             950.00 
	 RD$             950.00 

	40101505
	Difusores de aire
	Unidad
	3
	 RD$             283.00 
	 RD$             849.00 

	31201610
	Pegamentos
	Unidad
	3
	 RD$             600.00 
	 RD$            1,800.00 

	40151519
	Bombas sanitarias
	Unidad
	4
	 RD$             150.00 
	 RD$             600.00 

	27112007
	Tijeras de podar
	Unidad
	1
	 RD$             400.00 
	 RD$             400.00 

	40142008
	Mangueras de agua
	Pie
	1
	 RD$             400.00 
	 RD$             400.00 

	40142008
	Mangueras de agua
	Unidad
	20
	 RD$             125.00 
	 RD$            2,500.00 

	52141520
	Mezcladoras para uso doméstico
	Unidad
	10
	 RD$            1,500.00 
	 RD$           15,000.00 

	52141520
	Mezcladoras para uso doméstico
	Unidad
	10
	 RD$            2,500.00 
	 RD$           25,000.00 

	15121516
	Eliminador de fugas
	Unidad
	5
	 RD$             50.00 
	 RD$             250.00 

	15121516
	Eliminador de fugas
	Unidad
	4
	 RD$             40.00 
	 RD$             160.00 

	31161508
	Tornillos de rosca para madera
	Unidad
	1
	 RD$             150.00 
	 RD$             150.00 

	31161508
	Tornillos de rosca para madera
	Unidad
	1
	 RD$             200.00 
	 RD$             200.00 

	39121512
	Interruptores pulsadores
	Unidad
	100
	 RD$             132.00 
	 RD$           13,200.00 

	27112001
	Machetes
	Unidad
	50
	 RD$             296.00 
	 RD$           14,800.00 

	27112008
	Azadas
	Unidad
	50
	 RD$             436.00 
	 RD$           21,800.00 

	27112003
	Rastrillos
	Unidad
	50
	 RD$             260.00 
	 RD$           13,000.00 

	25101602
	Remolques
	Unidad
	2
	 RD$            2,400.00 
	 RD$            4,800.00 

	40141719
	Adaptadores para plomería
	Unidad
	10
	 RD$             150.00 
	 RD$            1,500.00 

	40141719
	Adaptadores para plomería
	Unidad
	10
	 RD$             125.00 
	 RD$            1,250.00 

	40141719
	Adaptadores para plomería
	Unidad
	10
	 RD$             250.00 
	 RD$            2,500.00 

	40141719
	Adaptadores para plomería
	Unidad
	10
	 RD$             90.00 
	 RD$             900.00 

	12181502
	Ceras naturales
	Unidad
	10
	 RD$             80.00 
	 RD$             800.00 

	23171511
	Herramientas de soldadura
	Unidad
	1
	 RD$          1,000,000.00 
	 RD$          1,000,000.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA RD$8,489,859.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	FERRETERIA
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Licitación Publica
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	08-07-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	21-09-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	39121703
	Enlaces de cables
	Pie
	2000
	 RD$             130.00 
	 RD$           260,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	20
	 RD$           22,000.00 
	 RD$           440,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	300
	 RD$            1,400.00 
	 RD$           420,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	20
	 RD$            6,400.00 
	 RD$           128,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	300
	 RD$            3,900.00 
	 RD$          1,170,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	300
	 RD$            4,500.00 
	 RD$          1,350,000.00 

	40142111
	Tubería de hierro fundido
	Unidad
	56
	 RD$           13,100.00 
	 RD$           733,600.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	20
	 RD$             180.00 
	 RD$            3,600.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	20
	 RD$             450.00 
	 RD$            9,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	40
	 RD$             400.00 
	 RD$           16,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	20
	 RD$             250.00 
	 RD$            5,000.00 

	39111521
	Plafones
	Unidad
	100
	 RD$             280.00 
	 RD$           28,000.00 

	39111521
	Plafones
	Unidad
	300
	 RD$             200.00 
	 RD$           60,000.00 

	39101701
	Tubos fluorescentes
	Caja
	50
	 RD$            1,300.00 
	 RD$           65,000.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	100
	 RD$             650.00 
	 RD$           65,000.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	100
	 RD$             920.00 
	 RD$           92,000.00 

	39121308
	Cajas de toma de corriente
	Unidad
	10
	 RD$             150.00 
	 RD$            1,500.00 

	31162402
	Cerraduras
	Unidad
	20
	 RD$            1,300.00 
	 RD$           26,000.00 

	39121602
	Breakers de circuito magnético
	Unidad
	5
	 RD$             380.00 
	 RD$            1,900.00 

	39121602
	Breakers de circuito magnético
	Unidad
	15
	 RD$             320.00 
	 RD$            4,800.00 

	31162402
	Cerraduras
	Unidad
	20
	 RD$            2,500.00 
	 RD$           50,000.00 

	39121409
	Conectores de cables eléctricos
	Unidad
	50
	 RD$             100.00 
	 RD$            5,000.00 

	40142604
	Codos de tubo
	Unidad
	50
	 RD$             20.00 
	 RD$            1,000.00 

	40142605
	Piezas en T de tubo
	Unidad
	50
	 RD$             30.00 
	 RD$            1,500.00 

	40142612
	Adaptadores de tubo
	Unidad
	50
	 RD$             90.00 
	 RD$            4,500.00 

	40142612
	Adaptadores de tubo
	Unidad
	50
	 RD$             130.00 
	 RD$            6,500.00 

	41101805
	Flujómetros
	Unidad
	20
	 RD$             40.00 
	 RD$             800.00 

	52161604
	Adaptadores de enchufes hembra de audífonos
	Unidad
	20
	 RD$             150.00 
	 RD$            3,000.00 

	27111723
	Llaves de tubo
	Unidad
	100
	 RD$             300.00 
	 RD$           30,000.00 

	27111723
	Llaves de tubo
	Unidad
	5
	 RD$             400.00 
	 RD$            2,000.00 

	60104912
	Alambres o cables eléctricos
	Pie
	2000
	 RD$             14.00 
	 RD$           28,000.00 

	60104912
	Alambres o cables eléctricos
	Pie
	500
	 RD$             210.00 
	 RD$           105,000.00 

	60104912
	Alambres o cables eléctricos
	Unidad
	100
	 RD$            1,200.00 
	 RD$           120,000.00 

	60104912
	Alambres o cables eléctricos
	Pie
	1000
	 RD$             21.00 
	 RD$           21,000.00 

	42182417
	Cordones de audiometría
	Unidad
	100
	 RD$             65.00 
	 RD$            6,500.00 

	44121634
	Rollos adhesivos
	Unidad
	100
	 RD$             150.00 
	 RD$           15,000.00 

	46171501
	Candados
	Unidad
	20
	 RD$             600.00 
	 RD$           12,000.00 

	27112011
	Mangos de herramientas
	Unidad
	100
	 RD$             481.00 
	 RD$           48,100.00 

	23171537
	Limas limpiadoras de punta de soldadura o soldadura fuerte
	Unidad
	50
	 RD$             110.00 
	 RD$            5,500.00 

	25174004
	Refrigerante de motor
	Unidad
	10
	 RD$            7,200.00 
	 RD$           72,000.00 

	25174004
	Refrigerante de motor
	Unidad
	10
	 RD$            3,300.00 
	 RD$           33,000.00 

	40142009
	Mangueras multipropósito de aire, agua y gas
	Unidad
	2
	 RD$             450.00 
	 RD$             900.00 

	40142201
	Reguladores de gas
	Unidad
	10
	 RD$             350.00 
	 RD$            3,500.00 

	21101701
	Cortadoras de pasto
	Unidad
	2
	 RD$           18,000.00 
	 RD$           36,000.00 

	23101508
	Cortadoras
	Unidad
	1
	 RD$             250.00 
	 RD$             250.00 

	23171512
	Varillas soldadoras
	Libra 
	50
	 RD$             450.00 
	 RD$           22,500.00 

	31231302
	Tubería de cobre
	Unidad
	1
	 RD$            1,600.00 
	 RD$            1,600.00 

	31231302
	Tubería de cobre
	Unidad
	1
	 RD$            2,500.00 
	 RD$            2,500.00 

	31231302
	Tubería de cobre
	Unidad
	1
	 RD$             950.00 
	 RD$             950.00 

	40101505
	Difusores de aire
	Unidad
	3
	 RD$             283.00 
	 RD$             849.00 

	31201610
	Pegamentos
	Unidad
	3
	 RD$             600.00 
	 RD$            1,800.00 

	40151519
	Bombas sanitarias
	Unidad
	4
	 RD$             150.00 
	 RD$             600.00 

	27112007
	Tijeras de podar
	Unidad
	1
	 RD$             400.00 
	 RD$             400.00 

	40142008
	Mangueras de agua
	Pie
	1
	 RD$             400.00 
	 RD$             400.00 

	40142008
	Mangueras de agua
	Unidad
	20
	 RD$             125.00 
	 RD$            2,500.00 

	52141520
	Mezcladoras para uso doméstico
	Unidad
	10
	 RD$            1,500.00 
	 RD$           15,000.00 

	52141520
	Mezcladoras para uso doméstico
	Unidad
	10
	 RD$            2,500.00 
	 RD$           25,000.00 

	15121516
	Eliminador de fugas
	Unidad
	5
	 RD$             50.00 
	 RD$             250.00 

	15121516
	Eliminador de fugas
	Unidad
	4
	 RD$             40.00 
	 RD$             160.00 

	31161508
	Tornillos de rosca para madera
	Unidad
	1
	 RD$             150.00 
	 RD$             150.00 

	31161508
	Tornillos de rosca para madera
	Unidad
	1
	 RD$             200.00 
	 RD$             200.00 

	39121512
	Interruptores pulsadores
	Unidad
	100
	 RD$             132.00 
	 RD$           13,200.00 

	27112001
	Machetes
	Unidad
	50
	 RD$             296.00 
	 RD$           14,800.00 

	27112008
	Azadas
	Unidad
	50
	 RD$             436.00 
	 RD$           21,800.00 

	27112003
	Rastrillos
	Unidad
	50
	 RD$             260.00 
	 RD$           13,000.00 

	25101602
	Remolques
	Unidad
	2
	 RD$            2,400.00 
	 RD$            4,800.00 

	40141719
	Adaptadores para plomería
	Unidad
	10
	 RD$             150.00 
	 RD$            1,500.00 

	40141719
	Adaptadores para plomería
	Unidad
	10
	 RD$             125.00 
	 RD$            1,250.00 

	40141719
	Adaptadores para plomería
	Unidad
	10
	 RD$             250.00 
	 RD$            2,500.00 

	40141719
	Adaptadores para plomería
	Unidad
	10
	 RD$             90.00 
	 RD$             900.00 

	12181502
	Ceras naturales
	Unidad
	10
	 RD$             80.00 
	 RD$             800.00 

	23171511
	Herramientas de soldadura
	Unidad
	1
	 RD$          1,000,000.00 
	 RD$          1,000,000.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA RD$6,639,859.00 

	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	FERRETERIA
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Licitación Publica
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	12-10-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	16-12-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	39121703
	Enlaces de cables
	Pie
	2000
	 RD$             130.00 
	 RD$           260,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	300
	 RD$            1,400.00 
	 RD$           420,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	20
	 RD$            6,400.00 
	 RD$           128,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	300
	 RD$            3,900.00 
	 RD$          1,170,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	300
	 RD$            4,500.00 
	 RD$          1,350,000.00 

	40142111
	Tubería de hierro fundido
	Unidad
	56
	 RD$           13,100.00 
	 RD$           733,600.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	20
	 RD$             180.00 
	 RD$            3,600.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	20
	 RD$             450.00 
	 RD$            9,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	40
	 RD$             400.00 
	 RD$           16,000.00 

	40142115
	Tubería de plástico
	Unidad
	20
	 RD$             250.00 
	 RD$            5,000.00 

	39111521
	Plafones
	Unidad
	100
	 RD$             280.00 
	 RD$           28,000.00 

	39111521
	Plafones
	Unidad
	300
	 RD$             200.00 
	 RD$           60,000.00 

	39101701
	Tubos fluorescentes
	Caja
	50
	 RD$            1,300.00 
	 RD$           65,000.00 

	39111801
	Balastos de lámparas
	Unidad
	100
	 RD$             650.00 
	 RD$           65,000.00 

	39111801
	Balastos de lámparas
	Unidad
	100
	 RD$             920.00 
	 RD$           92,000.00 

	39121308
	Cajas de toma de corriente
	Unidad
	10
	 RD$             150.00 
	 RD$            1,500.00 

	31162402
	Cerraduras
	Unidad
	20
	 RD$            1,300.00 
	 RD$           26,000.00 

	39121602
	Breakers de circuito magnético
	Unidad
	5
	 RD$             380.00 
	 RD$            1,900.00 

	39121602
	Breakers de circuito magnético
	Unidad
	15
	 RD$             320.00 
	 RD$            4,800.00 

	31162402
	Cerraduras
	Unidad
	20
	 RD$            2,500.00 
	 RD$           50,000.00 

	39121409
	Conectores de cables eléctricos
	Unidad
	50
	 RD$             100.00 
	 RD$            5,000.00 

	40142604
	Codos de tubo
	Unidad
	50
	 RD$             20.00 
	 RD$            1,000.00 

	40142605
	Piezas en T de tubo
	Unidad
	50
	 RD$             30.00 
	 RD$            1,500.00 

	40142612
	Adaptadores de tubo
	Unidad
	50
	 RD$             90.00 
	 RD$            4,500.00 

	40142612
	Adaptadores de tubo
	Unidad
	50
	 RD$             130.00 
	 RD$            6,500.00 

	41101805
	Flujómetros
	Unidad
	20
	 RD$             40.00 
	 RD$             800.00 

	52161604
	Adaptadores de enchufes hembra de audífonos
	Unidad
	20
	 RD$             150.00 
	 RD$            3,000.00 

	27111723
	Llaves de tubo
	Unidad
	100
	 RD$             300.00 
	 RD$           30,000.00 

	27111723
	Llaves de tubo
	Unidad
	5
	 RD$             400.00 
	 RD$            2,000.00 

	60104912
	Alambres o cables eléctricos
	Pie
	2000
	 RD$             14.00 
	 RD$           28,000.00 

	60104912
	Alambres o cables eléctricos
	Pie
	500
	 RD$             210.00 
	 RD$           105,000.00 

	60104912
	Alambres o cables eléctricos
	Pie
	100
	 RD$            1,200.00 
	 RD$           120,000.00 

	60104912
	Alambres o cables eléctricos
	Pie
	1000
	 RD$             21.00 
	 RD$           21,000.00 

	42182417
	Cordones de audiometría
	Unidad
	100
	 RD$             65.00 
	 RD$            6,500.00 

	44121634
	Rollos adhesivos
	Unidad
	100
	 RD$             150.00 
	 RD$           15,000.00 

	46171501
	Candados
	Unidad
	20
	 RD$             600.00 
	 RD$           12,000.00 

	27112011
	Mangos de herramientas
	Unidad
	100
	 RD$             481.00 
	 RD$           48,100.00 

	23171537
	Limas limpiadoras de punta de soldadura o soldadura fuerte
	Unidad
	50
	 RD$             110.00 
	 RD$            5,500.00 

	25174004
	Refrigerante de motor
	Unidad
	10
	 RD$            7,200.00 
	 RD$           72,000.00 

	25174004
	Refrigerante de motor
	Unidad
	10
	 RD$            3,300.00 
	 RD$           33,000.00 

	40142009
	Mangueras multipropósito de aire, agua y gas
	Unidad
	2
	 RD$             450.00 
	 RD$             900.00 

	40142201
	Reguladores de gas
	Unidad
	10
	 RD$             350.00 
	 RD$            3,500.00 

	21101701
	Cortadoras de pasto
	Unidad
	2
	 RD$           18,000.00 
	 RD$           36,000.00 

	23101508
	Cortadoras
	Unidad
	1
	 RD$             250.00 
	 RD$             250.00 

	23171512
	Varillas soldadoras
	Libra 
	50
	 RD$             450.00 
	 RD$           22,500.00 

	31231302
	Tubería de cobre
	Unidad
	1
	 RD$            1,600.00 
	 RD$            1,600.00 

	31231302
	Tubería de cobre
	Unidad
	1
	 RD$            2,500.00 
	 RD$            2,500.00 

	31231302
	Tubería de cobre
	Unidad
	1
	 RD$             950.00 
	 RD$             950.00 

	40101505
	Difusores de aire
	Unidad
	3
	 RD$             283.00 
	 RD$             849.00 

	31201610
	Pegamentos
	Unidad
	3
	 RD$             600.00 
	 RD$            1,800.00 

	40151519
	Bombas sanitarias
	Unidad
	4
	 RD$             150.00 
	 RD$             600.00 

	27112007
	Tijeras de podar
	Unidad
	1
	 RD$             400.00 
	 RD$             400.00 

	40142008
	Mangueras de agua
	Pie
	1
	 RD$             400.00 
	 RD$             400.00 

	40142008
	Mangueras de agua
	Unidad
	20
	 RD$             125.00 
	 RD$            2,500.00 

	52141520
	Mezcladoras para uso doméstico
	Unidad
	10
	 RD$            1,500.00 
	 RD$           15,000.00 

	52141520
	Mezcladoras para uso doméstico
	Unidad
	10
	 RD$            2,500.00 
	 RD$           25,000.00 

	15121516
	Eliminador de fugas
	Unidad
	5
	 RD$             50.00 
	 RD$             250.00 

	15121516
	Eliminador de fugas
	Unidad
	4
	 RD$             40.00 
	 RD$             160.00 

	31161508
	Tornillos de rosca para madera
	Unidad
	1
	 RD$             150.00 
	 RD$             150.00 

	31161508
	Tornillos de rosca para madera
	Unidad
	1
	 RD$             200.00 
	 RD$             200.00 

	39121512
	Interruptores pulsadores
	Unidad
	100
	 RD$             132.00 
	 RD$           13,200.00 

	27112001
	Machetes
	Unidad
	50
	 RD$             296.00 
	 RD$           14,800.00 

	27112008
	Azadas
	Unidad
	50
	 RD$             436.00 
	 RD$           21,800.00 

	27112003
	Rastrillos
	Unidad
	50
	 RD$             260.00 
	 RD$           13,000.00 

	25101602
	Remolques
	Unidad
	2
	 RD$            2,400.00 
	 RD$            4,800.00 

	40141719
	Adaptadores para plomería
	Unidad
	10
	 RD$             150.00 
	 RD$            1,500.00 

	40141719
	Adaptadores para plomería
	Unidad
	10
	 RD$             125.00 
	 RD$            1,250.00 

	40141719
	Adaptadores para plomería
	Unidad
	10
	 RD$             250.00 
	 RD$            2,500.00 

	40141719
	Adaptadores para plomería
	Unidad
	10
	 RD$             90.00 
	 RD$             900.00 

	12181502
	Ceras naturales
	Unidad
	10
	 RD$             80.00 
	 RD$             800.00 

	23171511
	Herramientas de soldadura
	Unidad
	1
	 RD$          1,000,000.00 
	 RD$          1,000,000.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA RD$ 6,199,859.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	ALIMENTOS Y BEBIDAS 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	02-01-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	06-03-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	50202310
	Agua mineral
	Unidad
	6000
	 RD$              6.25 
	 RD$           37,500.00 

	50202310
	Agua mineral
	Unidad
	1500
	 RD$             50.00 
	 RD$           75,000.00 

	50201706
	Café
	Libra 
	500
	 RD$             195.00 
	 RD$           97,500.00 

	50161509
	Azucares naturales o productos endulzantes
	Libra 
	1200
	 RD$             29.00 
	 RD$           34,800.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA RD$ 244,800.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	ALIMENTOS Y BEBIDAS 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	01-04-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	01-06-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	50202310
	Agua mineral
	Unidad
	6000
	 RD$              6.25 
	 RD$           37,500.00 

	50202310
	Agua mineral
	Unidad
	1500
	 RD$             50.00 
	 RD$           75,000.00 

	50201706
	Café
	Libra 
	500
	 RD$             195.00 
	 RD$           97,500.00 

	50161509
	Azucares naturales o productos endulzantes
	Libra 
	1200
	 RD$             29.00 
	 RD$           34,800.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$           244,800.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	ALIMENTOS Y BEBIDAS 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	01-07-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	01-09-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	50202310
	Agua mineral
	Unidad
	6000
	 RD$              6.25 
	 RD$           37,500.00 

	50202310
	Agua mineral
	Unidad
	1500
	 RD$             48.00 
	 RD$           72,000.00 

	50201706
	Café
	Libra 
	500
	 RD$             195.00 
	 RD$           97,500.00 

	50161509
	Azucares naturales o productos endulzantes
	Libra 
	1200
	 RD$             29.00 
	 RD$           34,800.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$           241,800.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	ALIMENTOS Y BEBIDAS 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	01-10-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	01-12-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	50202310
	Agua mineral
	Unidad
	6000
	 RD$              6.25 
	 RD$           37,500.00 

	50202310
	Agua mineral
	Unidad
	1500
	 RD$             50.00 
	 RD$           75,000.00 

	50201706
	Café
	Libra 
	500
	 RD$             195.00 
	 RD$           97,500.00 

	50161509
	Azucares naturales o productos endulzantes
	Libra 
	1200
	 RD$             29.00 
	 RD$           34,800.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA RD$ 244,800.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	ALIMENTOS PREPARADOS Y CONSERVADOS
	USO DE LA INSTITUCION 
	Servicios
	Compras Menores
	MIPYME Mujeres
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	07-01-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	09-03-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	90101603
	Servicios de cáterin
	Unidad
	15
	 RD$           60,000.00 
	 RD$           900,000.00 

	90101802
	Servicios de comidas a domicilio
	Unidad
	5610
	 RD$             180.00 
	 RD$          1,009,800.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA RD$ 1,909,800.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	ALIMENTOS PREPARADOS Y CONSERVADOS
	USO DE LA INSTITUCION 
	Servicios
	Comparacion de Precios
	MIPYME Mujeres
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	01-04-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	01-06-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	90101603
	Servicios de cáterin
	Unidad
	15
	 RD$           60,000.00 
	 RD$           900,000.00 

	90101802
	Servicios de comidas a domicilio
	Unidad
	5610
	 RD$             180.00 
	 RD$          1,009,800.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA RD$1,909,800.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	ALIMENTOS PREPARADOS Y CONSERVADOS
	USO DE LA INSTITUCION 
	Servicios
	Comparacion de Precios
	MIPYME Mujeres
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	01-07-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	01-09-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	90101603
	Servicios de cáterin
	Unidad
	15
	 RD$           60,000.00 
	 RD$           900,000.00 

	90101802
	Servicios de comidas a domicilio
	Unidad
	5610
	 RD$             180.00 
	 RD$          1,009,800.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA RD$1,909,800.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	ALIMENTOS PREPARADOS Y CONSERVADOS
	USO DE LA INSTITUCION 
	Servicios
	Comparación de Precios
	MIPYME Mujeres
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	01-10-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	01-12-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	90101603
	Servicios de cáterin
	Unidad
	15
	 RD$           60,000.00 
	 RD$           900,000.00 

	90101802
	Servicios de comidas a domicilio
	Unidad
	5610
	 RD$             180.00 
	 RD$          1,009,800.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA RD$ 1,909,800.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	RESTAURANTES Y CATERING ( SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 
	FIESTA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	02-11-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	18-12-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	90101603
	Servicios de cáterin
	Unidad
	1200
	 RD$             500.00 
	 RD$           600,000.00 

	50202201
	Cerveza
	Caja
	50
	 RD$            1,450.00 
	 RD$           72,500.00 

	50202203
	Vino
	Caja
	10
	 RD$            8,050.00 
	 RD$           80,500.00 

	50202302
	Hielo
	Unidad
	100
	 RD$             60.00 
	 RD$            6,000.00 

	50202306
	Refrescos
	Unidad
	1600
	 RD$             15.00 
	 RD$           24,000.00 

	50202206
	Licor destilado
	Caja
	5
	 RD$           16,200.00 
	 RD$           81,000.00 

	50202206
	Licor destilado
	Caja
	30
	 RD$            5,000.00 
	 RD$           150,000.00 

	52121602
	Servilletas
	Paquete
	3
	 RD$             700.00 
	 RD$            2,100.00 

	52151502
	Platos desechables para uso doméstico
	Caja
	2
	 RD$             708.00 
	 RD$            1,416.00 

	52151704
	Cucharas para uso doméstico
	Caja
	1
	 RD$             800.00 
	 RD$             800.00 

	52151702
	Cuchillos para uso doméstico
	Caja
	1
	 RD$             800.00 
	 RD$             800.00 

	52151703
	Tenedores para uso doméstico
	Caja
	1
	 RD$             800.00 
	 RD$             800.00 

	52152102
	Vasos para beber para uso doméstico
	Caja
	1
	 RD$            3,000.00 
	 RD$            3,000.00 

	52152102
	Vasos para beber para uso doméstico
	Caja
	1
	 RD$            1,550.00 
	 RD$            1,550.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA RD$1,024,466.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	08-01-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	23-03-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	12141901
	Cloro cl
	Galón
	250
	 RD$             65.00 
	 RD$           16,250.00 

	53131608
	Jabones
	Galón
	250
	 RD$             95.00 
	 RD$           23,750.00 

	47131803
	Desinfectantes para uso doméstico
	Galón
	250
	 RD$             180.00 
	 RD$           45,000.00 

	47131803
	Desinfectantes para uso doméstico
	Unidad
	25
	 RD$             800.00 
	 RD$           20,000.00 

	11151503
	Fibras de poliéster
	Unidad
	100
	 RD$             14.00 
	 RD$            1,400.00 

	41121813
	Cubetas
	Unidad
	25
	 RD$             450.00 
	 RD$           11,250.00 

	24112006
	Canastas no metálicas
	Unidad
	50
	 RD$             360.00 
	 RD$           18,000.00 

	14111704
	Papel higiénico
	Unidad
	600
	 RD$             480.00 
	 RD$           288,000.00 

	14111703
	Toallas de papel
	Unidad
	200
	 RD$             415.00 
	 RD$           83,000.00 

	24111503
	Bolsas plásticas
	Unidad
	5000
	 RD$             10.00 
	 RD$           50,000.00 

	46181504
	Guantes de protección
	Unidad
	150
	 RD$             31.00 
	 RD$            4,650.00 

	47131604
	Escobas
	Unidad
	50
	 RD$             135.00 
	 RD$            6,750.00 

	47131801
	Limpiadores de pisos
	Unidad
	100
	 RD$             150.00 
	 RD$           15,000.00 

	47131812
	Refrescador de aire
	Unidad
	50
	 RD$             90.00 
	 RD$            4,500.00 

	47131827
	Limpiadores o removedores de manchas
	Unidad
	25
	 RD$             450.00 
	 RD$           11,250.00 

	11151701
	Hilado de lana
	Yarda
	60
	 RD$             77.00 
	 RD$            4,620.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA RD$ 603,420.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	13-04-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	22-06-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	12141901
	Cloro cl
	Galón
	250
	 RD$             65.00 
	 RD$           16,250.00 

	53131608
	Jabones
	Galón
	250
	 RD$             95.00 
	 RD$           23,750.00 

	47131803
	Desinfectantes para uso doméstico
	Galón
	250
	 RD$             180.00 
	 RD$           45,000.00 

	47131803
	Desinfectantes para uso doméstico
	Unidad
	25
	 RD$             800.00 
	 RD$           20,000.00 

	11151503
	Fibras de poliéster
	Unidad
	100
	 RD$             14.00 
	 RD$            1,400.00 

	41121813
	Cubetas
	Unidad
	25
	 RD$             450.00 
	 RD$           11,250.00 

	24112006
	Canastas no metálicas
	Unidad
	50
	 RD$             360.00 
	 RD$           18,000.00 

	14111704
	Papel higiénico
	Unidad
	600
	 RD$             480.00 
	 RD$           288,000.00 

	14111703
	Toallas de papel
	Unidad
	200
	 RD$             415.00 
	 RD$           83,000.00 

	24111503
	Bolsas plásticas
	Unidad
	5000
	 RD$             10.00 
	 RD$           50,000.00 

	46181504
	Guantes de protección
	Unidad
	150
	 RD$             31.00 
	 RD$            4,650.00 

	47131604
	Escobas
	Unidad
	50
	 RD$             135.00 
	 RD$            6,750.00 

	47131801
	Limpiadores de pisos
	Unidad
	100
	 RD$             150.00 
	 RD$           15,000.00 

	47131812
	Refrescador de aire
	Unidad
	50
	 RD$             90.00 
	 RD$            4,500.00 

	47131827
	Limpiadores o removedores de manchas
	Unidad
	25
	 RD$             450.00 
	 RD$           11,250.00 

	11151701
	Hilado de lana
	Yarda
	60
	 RD$             77.00 
	 RD$            4,620.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA RD$ 603,420.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	14-07-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	21-09-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	12141901
	Cloro cl
	Unidad
	1200
	 RD$             360.00 
	 RD$           432,000.00 

	53131608
	Jabones
	Caja
	50
	 RD$            1,450.00 
	 RD$           72,500.00 

	47131803
	Desinfectantes para uso doméstico
	Caja
	25
	 RD$             800.00 
	 RD$           20,000.00 

	47131803
	Desinfectantes para uso doméstico
	Unidad
	100
	 RD$             60.00 
	 RD$            6,000.00 

	11151503
	Fibras de poliéster
	Unidad
	100
	 RD$             15.00 
	 RD$            1,500.00 

	41121813
	Cubetas
	Caja
	5
	 RD$           16,200.00 
	 RD$           81,000.00 

	24112006
	Canastas no metálicas
	Caja
	30
	 RD$            5,000.00 
	 RD$           150,000.00 

	14111704
	Papel higiénico
	Paquete
	3
	 RD$             700.00 
	 RD$            2,100.00 

	14111703
	Toallas de papel
	Caja
	2
	 RD$             708.00 
	 RD$            1,416.00 

	24111503
	Bolsas plásticas
	Caja
	1
	 RD$             800.00 
	 RD$             800.00 

	46181504
	Guantes de protección
	Caja
	1
	 RD$             800.00 
	 RD$             800.00 

	47131604
	Escobas
	Caja
	1
	 RD$             800.00 
	 RD$             800.00 

	47131801
	Limpiadores de pisos
	Caja
	1
	 RD$            3,000.00 
	 RD$            3,000.00 

	47131812
	Refrescador de aire
	Caja
	1
	 RD$            1,550.00 
	 RD$            1,550.00 

	47131827
	Limpiadores o removedores de manchas
	Unidad
	50
	 RD$             225.00 
	 RD$           11,250.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$           784,716.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	05-10-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	18-12-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	12141901
	Cloro cl
	Galón
	250
	 RD$             65.00 
	 RD$           16,250.00 

	53131608
	Jabones
	Galón
	250
	 RD$             95.00 
	 RD$           23,750.00 

	47131803
	Desinfectantes para uso doméstico
	Galón
	250
	 RD$             180.00 
	 RD$           45,000.00 

	47131803
	Desinfectantes para uso doméstico
	Unidad
	25
	 RD$             800.00 
	 RD$           20,000.00 

	11151503
	Fibras de poliéster
	Unidad
	100
	 RD$             14.00 
	 RD$            1,400.00 

	41121813
	Cubetas
	Unidad
	25
	 RD$             450.00 
	 RD$           11,250.00 

	24112006
	Canastas no metálicas
	Unidad
	50
	 RD$             360.00 
	 RD$           18,000.00 

	14111704
	Papel higiénico
	Unidad
	600
	 RD$             480.00 
	 RD$           288,000.00 

	14111703
	Toallas de papel
	Unidad
	200
	 RD$             415.00 
	 RD$           83,000.00 

	24111503
	Bolsas plásticas
	Unidad
	5000
	 RD$             10.00 
	 RD$           50,000.00 

	46181504
	Guantes de protección
	Unidad
	150
	 RD$             31.00 
	 RD$            4,650.00 

	47131604
	Escobas
	Unidad
	50
	 RD$             135.00 
	 RD$            6,750.00 

	47131801
	Limpiadores de pisos
	Unidad
	100
	 RD$             150.00 
	 RD$           15,000.00 

	47131812
	Refrescador de aire
	Unidad
	50
	 RD$             90.00 
	 RD$            4,500.00 

	47131827
	Limpiadores o removedores de manchas
	Unidad
	25
	 RD$             450.00 
	 RD$           11,250.00 

	11151701
	Hilado de lana
	Yarda
	60
	 RD$             77.00 
	 RD$            4,620.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$           603,420.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	EQUIPOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELECTRICOS 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Comparacion de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	20-01-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	27-03-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	5
	 RD$           45,000.00 
	 RD$           225,000.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	25
	 RD$           38,000.00 
	 RD$           950,000.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	5
	 RD$           19,500.00 
	 RD$           97,500.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	10
	 RD$           40,000.00 
	 RD$           400,000.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	1
	 RD$           70,960.00 
	 RD$           70,960.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	2
	 RD$           145,500.00 
	 RD$           291,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$          2,034,460.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	EQUIPOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELECTRICOS 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Comparacion de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	13-04-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	22-06-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	5
	 RD$           45,000.00 
	 RD$           225,000.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	25
	 RD$           38,000.00 
	 RD$           950,000.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	5
	 RD$           19,500.00 
	 RD$           97,500.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	10
	 RD$           40,000.00 
	 RD$           400,000.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	1
	 RD$           70,960.00 
	 RD$           70,960.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	2
	 RD$           145,500.00 
	 RD$           291,000.00 

	39121522
	Contactos eléctricos
	Unidad
	6
	 RD$           150,000.00 
	 RD$           900,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$          2,934,460.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	EQUIPOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELECTRICOS 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Comparacion de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	20-07-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	17-09-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	5
	 RD$           45,000.00 
	 RD$           225,000.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	25
	 RD$           38,000.00 
	 RD$           950,000.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	5
	 RD$           19,500.00 
	 RD$           97,500.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	10
	 RD$           40,000.00 
	 RD$           400,000.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	1
	 RD$           70,960.00 
	 RD$           70,960.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	2
	 RD$           145,500.00 
	 RD$           291,000.00 

	39121522
	Contactos eléctricos
	Unidad
	6
	 RD$           150,000.00 
	 RD$           900,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$          2,934,460.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	EQUIPOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELECTRICOS 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Comparación de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	12-10-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	18-12-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	5
	 RD$           45,000.00 
	 RD$           225,000.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	25
	 RD$           38,000.00 
	 RD$           950,000.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	5
	 RD$           19,500.00 
	 RD$           97,500.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	10
	 RD$           40,000.00 
	 RD$           400,000.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	1
	 RD$           70,960.00 
	 RD$           70,960.00 

	39121002
	Transformadores de suministro de potencia
	Unidad
	2
	 RD$           145,500.00 
	 RD$           291,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$          2,034,460.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	COMPONENTES DE VEHICULO
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Comparacion de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	15-01-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	20-03-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	10
	 RD$           15,704.00 
	 RD$           157,040.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	8
	 RD$           19,500.00 
	 RD$           156,000.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	8
	 RD$           10,850.00 
	 RD$           86,800.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	4
	 RD$           19,500.00 
	 RD$           78,000.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	4
	 RD$           12,542.00 
	 RD$           50,168.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	4
	 RD$           18,200.00 
	 RD$           72,800.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	8
	 RD$           15,000.00 
	 RD$           120,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	8
	 RD$            8,000.00 
	 RD$           64,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	12
	 RD$           10,000.00 
	 RD$           120,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	28
	 RD$            8,600.00 
	 RD$           240,800.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	12
	 RD$            9,200.00 
	 RD$           110,400.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	4
	 RD$            6,000.00 
	 RD$           24,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	8
	 RD$           14,500.00 
	 RD$           116,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	8
	 RD$            9,580.00 
	 RD$           76,640.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	12
	 RD$            7,500.00 
	 RD$           90,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	24
	 RD$            7,000.00 
	 RD$           168,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	4
	 RD$           11,400.00 
	 RD$           45,600.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$          1,776,248.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	COMPONENTES DE VEHICULO
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Comparación de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	13-04-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	22-06-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	16
	 RD$           15,704.00 
	 RD$           251,264.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	12
	 RD$           19,500.00 
	 RD$           234,000.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	12
	 RD$           10,850.00 
	 RD$           130,200.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	8
	 RD$           19,500.00 
	 RD$           156,000.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	8
	 RD$           12,542.00 
	 RD$           100,336.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	8
	 RD$           18,200.00 
	 RD$           145,600.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	16
	 RD$           15,000.00 
	 RD$           240,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	12
	 RD$            8,000.00 
	 RD$           96,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	12
	 RD$           10,000.00 
	 RD$           120,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	28
	 RD$            8,600.00 
	 RD$           240,800.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	12
	 RD$            9,200.00 
	 RD$           110,400.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	8
	 RD$            6,000.00 
	 RD$           48,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	12
	 RD$           14,500.00 
	 RD$           174,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	8
	 RD$            9,580.00 
	 RD$           76,640.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	12
	 RD$            7,500.00 
	 RD$           90,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	24
	 RD$            7,000.00 
	 RD$           168,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	8
	 RD$           11,400.00 
	 RD$           91,200.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$          2,472,440.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	COMPONENTES DE VEHICULO
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Comparacion de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	13-07-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	23-09-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	10
	 RD$           15,704.00 
	 RD$           157,040.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	8
	 RD$           19,500.00 
	 RD$           156,000.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	8
	 RD$           10,850.00 
	 RD$           86,800.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	4
	 RD$           19,500.00 
	 RD$           78,000.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	4
	 RD$           12,542.00 
	 RD$           50,168.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	4
	 RD$           18,200.00 
	 RD$           72,800.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	8
	 RD$           15,000.00 
	 RD$           120,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	12
	 RD$            8,000.00 
	 RD$           96,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	12
	 RD$           10,000.00 
	 RD$           120,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	28
	 RD$            8,600.00 
	 RD$           240,800.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	12
	 RD$            9,200.00 
	 RD$           110,400.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	8
	 RD$            6,000.00 
	 RD$           48,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	16
	 RD$           14,500.00 
	 RD$           232,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	8
	 RD$            9,580.00 
	 RD$           76,640.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	12
	 RD$            7,500.00 
	 RD$           90,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	24
	 RD$            7,000.00 
	 RD$           168,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	8
	 RD$           11,400.00 
	 RD$           91,200.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$          1,993,848.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	COMPONENTES DE VEHICULO
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Comparación de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	12-10-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	02-12-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	10
	 RD$           15,704.00 
	 RD$           157,040.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	8
	 RD$           19,500.00 
	 RD$           156,000.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	12
	 RD$           10,850.00 
	 RD$           130,200.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	4
	 RD$           19,500.00 
	 RD$           78,000.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	4
	 RD$           12,542.00 
	 RD$           50,168.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	4
	 RD$           18,200.00 
	 RD$           72,800.00 

	25172503
	Llantas para camiones pesados
	Unidad
	8
	 RD$           15,000.00 
	 RD$           120,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	8
	 RD$            8,000.00 
	 RD$           64,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	12
	 RD$           10,000.00 
	 RD$           120,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	28
	 RD$            8,600.00 
	 RD$           240,800.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	4
	 RD$            9,200.00 
	 RD$           36,800.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	8
	 RD$            6,000.00 
	 RD$           48,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	8
	 RD$           14,500.00 
	 RD$           116,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	8
	 RD$            9,580.00 
	 RD$           76,640.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	12
	 RD$            7,500.00 
	 RD$           90,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	24
	 RD$            7,000.00 
	 RD$           168,000.00 

	25172504
	Llantas para automóviles o camionetas
	Unidad
	8
	 RD$           11,400.00 
	 RD$           91,200.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$          1,815,648.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	COMBUSTIBLE
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Licitación Publica
	No
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	08-01-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	10-03-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	15101506
	Gasolina
	Galón
	30000
	 RD$             245.00 
	 RD$          7,350,000.00 

	15101505
	Combustible diesel
	Galón
	90000
	 RD$             205.00 
	 RD$         18,450,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$         25,800,000.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	COMBUSTIBLE
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Licitación Publica
	No
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	02-04-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	24-06-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	15101506
	Gasolina
	Galón
	30000
	 RD$             245.00 
	 RD$          7,350,000.00 

	15101505
	Combustible diesel
	Galón
	90000
	 RD$             205.00 
	 RD$         18,450,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$         25,800,000.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	COMBUSTIBLE
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Licitación Publica
	No
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	01-07-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	21-09-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	15101506
	Gasolina
	Galón
	30000
	 RD$             245.00 
	 RD$          7,350,000.00 

	15101505
	Combustible diesel
	Galón
	90000
	 RD$             205.00 
	 RD$         18,450,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$         25,800,000.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	COMBUSTIBLE
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Licitación Publica
	No
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	01-10-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	18-12-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	15101506
	Gasolina
	Galón
	30000
	 RD$             245.00 
	 RD$          7,350,000.00 

	15101505
	Combustible diesel
	Galón
	90000
	 RD$             205.00 
	 RD$         18,450,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$         25,800,000.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Comparación de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	13-01-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	23-03-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	15121504
	Aceite hidráulico
	Galón
	825
	 RD$             585.00 
	 RD$           482,625.00 

	15121508
	Aceite de transmisión
	Caja
	2
	 RD$             200.00 
	 RD$             400.00 

	15121501
	Aceite motor
	Galón
	825
	 RD$             585.00 
	 RD$           482,625.00 

	15121501
	Aceite motor
	Galón
	825
	 RD$             545.00 
	 RD$           449,625.00 

	15121501
	Aceite motor
	Galón
	275
	 RD$             620.00 
	 RD$           170,500.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$          1,585,775.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Comparación de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	06-04-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	22-06-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	15121504
	Aceite hidráulico
	Galón
	1650
	 RD$             585.00 
	 RD$           965,250.00 

	15121508
	Aceite de transmisión
	Caja
	6
	 RD$             200.00 
	 RD$            1,200.00 

	15121501
	Aceite motor
	Galón
	1650
	 RD$             585.00 
	 RD$           965,250.00 

	15121501
	Aceite motor
	Galón
	1650
	 RD$             545.00 
	 RD$           899,250.00 

	15121501
	Aceite motor
	Galón
	825
	 RD$             620.00 
	 RD$           511,500.00 

	15121902
	Grasa
	Galón
	25
	 RD$            2,000.00 
	 RD$           50,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$          3,392,450.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Comparación de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	06-07-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	21-09-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	15121504
	Aceite hidráulico
	Galón
	1650
	 RD$             585.00 
	 RD$           965,250.00 

	15121508
	Aceite de transmisión
	Caja
	6
	 RD$             200.00 
	 RD$            1,200.00 

	15121501
	Aceite motor
	Galón
	1650
	 RD$             585.00 
	 RD$           965,250.00 

	15121501
	Aceite motor
	Galón
	1650
	 RD$             545.00 
	 RD$           899,250.00 

	15121501
	Aceite motor
	Galón
	825
	 RD$             620.00 
	 RD$           511,500.00 

	15121902
	Grasa
	Galón
	25
	 RD$            2,000.00 
	 RD$           50,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$          3,392,450.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Comparacion de Precios
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	05-10-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	18-12-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	15121504
	Aceite hidráulico
	Galón
	1650
	 RD$             585.00 
	 RD$           965,250.00 

	15121508
	Aceite de transmisión
	Caja
	6
	 RD$             200.00 
	 RD$            1,200.00 

	15121501
	Aceite motor
	Galón
	1650
	 RD$             585.00 
	 RD$           965,250.00 

	15121501
	Aceite motor
	Galón
	1650
	 RD$             545.00 
	 RD$           899,250.00 

	15121501
	Aceite motor
	Galón
	825
	 RD$             620.00 
	 RD$           511,500.00 

	15121902
	Grasa
	Galón
	25
	 RD$            2,000.00 
	 RD$           50,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$          3,392,450.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	MANT. Y REP. VEHIVULOS 
	EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	13-01-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	23-03-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	40161504
	Filtros de aceite
	Unidad
	30
	 RD$            1,000.00 
	 RD$           30,000.00 

	40161504
	Filtros de aceite
	Unidad
	30
	 RD$             300.00 
	 RD$            9,000.00 

	40161504
	Filtros de aceite
	Unidad
	3
	 RD$             450.00 
	 RD$            1,350.00 

	40161504
	Filtros de aceite
	Unidad
	3
	 RD$             350.00 
	 RD$            1,050.00 

	40161513
	Filtros de combustible
	Unidad
	30
	 RD$            1,000.00 
	 RD$           30,000.00 

	40161513
	Filtros de combustible
	Unidad
	40
	 RD$             400.00 
	 RD$           16,000.00 

	40161513
	Filtros de combustible
	Unidad
	3
	 RD$             450.00 
	 RD$            1,350.00 

	40161513
	Filtros de combustible
	Unidad
	3
	 RD$             550.00 
	 RD$            1,650.00 

	40161505
	Filtros de aire
	Unidad
	15
	 RD$            1,100.00 
	 RD$           16,500.00 

	40161505
	Filtros de aire
	Unidad
	40
	 RD$             500.00 
	 RD$           20,000.00 

	40161505
	Filtros de aire
	Unidad
	3
	 RD$             800.00 
	 RD$            2,400.00 

	40161505
	Filtros de aire
	Unidad
	3
	 RD$             750.00 
	 RD$            2,250.00 

	40161505
	Filtros de aire
	Unidad
	15
	 RD$            9,300.00 
	 RD$           139,500.00 

	40161515
	Filtros hidráulicos
	Unidad
	15
	 RD$            7,800.00 
	 RD$           117,000.00 

	39121405
	Terminales de cable o alambre
	Unidad
	10
	 RD$            1,200.00 
	 RD$           12,000.00 

	40141745
	Fusibles de alta temperatura
	Unidad
	24
	 RD$             15.00 
	 RD$             360.00 

	40141745
	Fusibles de alta temperatura
	Unidad
	24
	 RD$             50.00 
	 RD$            1,200.00 

	12163101
	Aditivos anti – lodos
	Caja
	4
	 RD$            1,500.00 
	 RD$            6,000.00 

	26111803
	Correas redondas
	Unidad
	3
	 RD$            1,070.00 
	 RD$            3,210.00 

	39121432
	Terminales eléctricos
	Unidad
	24
	 RD$             20.00 
	 RD$             480.00 

	39121432
	Terminales eléctricos
	Unidad
	24
	 RD$             20.00 
	 RD$             480.00 

	39121432
	Terminales eléctricos
	Unidad
	12
	 RD$             48.00 
	 RD$             576.00 

	39101601
	Lámparas halógenas
	Caja
	1
	 RD$            1,200.00 
	 RD$            1,200.00 

	39101601
	Lámparas halógenas
	Caja
	1
	 RD$            3,000.00 
	 RD$            3,000.00 

	39101601
	Lámparas halógenas
	Caja
	1
	 RD$             900.00 
	 RD$             900.00 

	26101713
	Culata de cilindro
	Unidad
	1
	 RD$           32,000.00 
	 RD$           32,000.00 

	40142502
	Trampas de líquido
	Unidad
	30
	 RD$             900.00 
	 RD$           27,000.00 

	15121902
	Grasa
	Unidad
	24
	 RD$             350.00 
	 RD$            8,400.00 

	15121509
	Aceite de frenos
	Caja
	20
	 RD$            2,040.00 
	 RD$           40,800.00 

	15121503
	Aceite de engranajes
	Caja
	2
	 RD$            2,400.00 
	 RD$            4,800.00 

	31181510
	Juntas de silicona
	Caja
	4
	 RD$            1,800.00 
	 RD$            7,200.00 

	30102603
	Banda de hierro
	Unidad
	18
	 RD$            1,300.00 
	 RD$           23,400.00 

	26101801
	Escobillas del motor
	Unidad
	6
	 RD$             250.00 
	 RD$            1,500.00 

	30102603
	Banda de hierro
	Unidad
	30
	 RD$            1,350.00 
	 RD$           40,500.00 

	23171510
	Alambre soldador
	Unidad
	2
	 RD$             800.00 
	 RD$            1,600.00 

	30102603
	Banda de hierro
	Unidad
	30
	 RD$            1,200.00 
	 RD$           36,000.00 

	26101717
	Calentadores de motor
	Unidad
	12
	 RD$             600.00 
	 RD$            7,200.00 

	39121522
	Contactos eléctricos
	Unidad
	12
	 RD$             500.00 
	 RD$            6,000.00 

	41111933
	Sensores de carga eléctrica
	Unidad
	12
	 RD$             700.00 
	 RD$            8,400.00 

	26111703
	Baterías para vehículos
	Unidad
	5
	 RD$            6,800.00 
	 RD$           34,000.00 

	26111703
	Baterías para vehículos
	Unidad
	20
	 RD$            6,504.00 
	 RD$           130,080.00 

	26111703
	Baterías para vehículos
	Unidad
	20
	 RD$            5,000.00 
	 RD$           100,000.00 

	26111707
	Baterías de plomo-ácido
	Unidad
	8
	 RD$            5,800.00 
	 RD$           46,400.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$           972,736.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	MANT. Y REP. VEHIVULOS 
	EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	06-04-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	22-06-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	40161504
	Filtros de aceite
	Unidad
	30
	 RD$            1,000.00 
	 RD$           30,000.00 

	40161504
	Filtros de aceite
	Unidad
	30
	 RD$             300.00 
	 RD$            9,000.00 

	40161504
	Filtros de aceite
	Unidad
	3
	 RD$             450.00 
	 RD$            1,350.00 

	40161504
	Filtros de aceite
	Unidad
	3
	 RD$             350.00 
	 RD$            1,050.00 

	40161513
	Filtros de combustible
	Unidad
	30
	 RD$            1,000.00 
	 RD$           30,000.00 

	40161513
	Filtros de combustible
	Unidad
	40
	 RD$             400.00 
	 RD$           16,000.00 

	40161513
	Filtros de combustible
	Unidad
	3
	 RD$             450.00 
	 RD$            1,350.00 

	40161513
	Filtros de combustible
	Unidad
	3
	 RD$             550.00 
	 RD$            1,650.00 

	40161505
	Filtros de aire
	Unidad
	15
	 RD$            1,100.00 
	 RD$           16,500.00 

	40161505
	Filtros de aire
	Unidad
	40
	 RD$             500.00 
	 RD$           20,000.00 

	40161505
	Filtros de aire
	Unidad
	3
	 RD$             800.00 
	 RD$            2,400.00 

	40161505
	Filtros de aire
	Unidad
	3
	 RD$             750.00 
	 RD$            2,250.00 

	40161505
	Filtros de aire
	Unidad
	15
	 RD$            9,300.00 
	 RD$           139,500.00 

	40161515
	Filtros hidráulicos
	Unidad
	15
	 RD$            7,800.00 
	 RD$           117,000.00 

	39121405
	Terminales de cable o alambre
	Unidad
	10
	 RD$            1,200.00 
	 RD$           12,000.00 

	40141745
	Fusibles de alta temperatura
	Unidad
	24
	 RD$             15.00 
	 RD$             360.00 

	40141745
	Fusibles de alta temperatura
	Unidad
	24
	 RD$             50.00 
	 RD$            1,200.00 

	12163101
	Aditivos anti – lodos
	Caja
	4
	 RD$            1,500.00 
	 RD$            6,000.00 

	26111803
	Correas redondas
	Unidad
	3
	 RD$            1,070.00 
	 RD$            3,210.00 

	39121432
	Terminales eléctricos
	Unidad
	24
	 RD$             20.00 
	 RD$             480.00 

	39121432
	Terminales eléctricos
	Unidad
	24
	 RD$             20.00 
	 RD$             480.00 

	39121432
	Terminales eléctricos
	Unidad
	12
	 RD$             48.00 
	 RD$             576.00 

	39101601
	Lámparas halógenas
	Caja
	1
	 RD$            1,200.00 
	 RD$            1,200.00 

	39101601
	Lámparas halógenas
	Caja
	1
	 RD$            3,000.00 
	 RD$            3,000.00 

	39101601
	Lámparas halógenas
	Caja
	1
	 RD$             900.00 
	 RD$             900.00 

	26101713
	Culata de cilindro
	Unidad
	1
	 RD$           32,000.00 
	 RD$           32,000.00 

	40142502
	Trampas de líquido
	Unidad
	30
	 RD$             900.00 
	 RD$           27,000.00 

	15121902
	Grasa
	Unidad
	24
	 RD$             350.00 
	 RD$            8,400.00 

	15121509
	Aceite de frenos
	Caja
	20
	 RD$            2,040.00 
	 RD$           40,800.00 

	15121503
	Aceite de engranajes
	Caja
	2
	 RD$            2,400.00 
	 RD$            4,800.00 

	31181510
	Juntas de silicona
	Caja
	4
	 RD$            1,800.00 
	 RD$            7,200.00 

	30102603
	Banda de hierro
	Unidad
	18
	 RD$            1,300.00 
	 RD$           23,400.00 

	26101801
	Escobillas del motor
	Unidad
	6
	 RD$             250.00 
	 RD$            1,500.00 

	30102603
	Banda de hierro
	Unidad
	30
	 RD$            1,350.00 
	 RD$           40,500.00 

	23171510
	Alambre soldador
	Unidad
	2
	 RD$             800.00 
	 RD$            1,600.00 

	30102603
	Banda de hierro
	Unidad
	30
	 RD$            1,200.00 
	 RD$           36,000.00 

	26101717
	Calentadores de motor
	Unidad
	12
	 RD$             600.00 
	 RD$            7,200.00 

	39121522
	Contactos eléctricos
	Unidad
	12
	 RD$             500.00 
	 RD$            6,000.00 

	41111933
	Sensores de carga eléctrica
	Unidad
	12
	 RD$             700.00 
	 RD$            8,400.00 

	26111703
	Baterías para vehículos
	Unidad
	5
	 RD$            6,800.00 
	 RD$           34,000.00 

	26111703
	Baterías para vehículos
	Unidad
	20
	 RD$            6,504.00 
	 RD$           130,080.00 

	26111703
	Baterías para vehículos
	Unidad
	20
	 RD$            5,000.00 
	 RD$           100,000.00 

	26111707
	Baterías de plomo-ácido
	Unidad
	8
	 RD$            5,800.00 
	 RD$           46,400.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$           972,736.00 

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	MANT. Y REP. VEHIVULOS 
	EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	13-07-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	21-09-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	40161504
	Filtros de aceite
	Unidad
	30
	 RD$            1,000.00 
	 RD$           30,000.00 

	40161504
	Filtros de aceite
	Unidad
	30
	 RD$             300.00 
	 RD$            9,000.00 

	40161504
	Filtros de aceite
	Unidad
	3
	 RD$             450.00 
	 RD$            1,350.00 

	40161504
	Filtros de aceite
	Unidad
	3
	 RD$             350.00 
	 RD$            1,050.00 

	40161513
	Filtros de combustible
	Unidad
	30
	 RD$            1,000.00 
	 RD$           30,000.00 

	40161513
	Filtros de combustible
	Unidad
	40
	 RD$             400.00 
	 RD$           16,000.00 

	40161513
	Filtros de combustible
	Unidad
	3
	 RD$             450.00 
	 RD$            1,350.00 

	40161513
	Filtros de combustible
	Unidad
	3
	 RD$             550.00 
	 RD$            1,650.00 

	40161505
	Filtros de aire
	Unidad
	15
	 RD$            1,100.00 
	 RD$           16,500.00 

	40161505
	Filtros de aire
	Unidad
	40
	 RD$             500.00 
	 RD$           20,000.00 

	40161505
	Filtros de aire
	Unidad
	3
	 RD$             800.00 
	 RD$            2,400.00 

	40161505
	Filtros de aire
	Unidad
	3
	 RD$             750.00 
	 RD$            2,250.00 

	40161505
	Filtros de aire
	Unidad
	15
	 RD$            9,300.00 
	 RD$           139,500.00 

	40161515
	Filtros hidráulicos
	Unidad
	15
	 RD$            7,800.00 
	 RD$           117,000.00 

	39121405
	Terminales de cable o alambre
	Unidad
	10
	 RD$            1,200.00 
	 RD$           12,000.00 

	40141745
	Fusibles de alta temperatura
	Unidad
	24
	 RD$             15.00 
	 RD$             360.00 

	40141745
	Fusibles de alta temperatura
	Unidad
	24
	 RD$             50.00 
	 RD$            1,200.00 

	12163101
	Aditivos anti – lodos
	Caja
	4
	 RD$            1,500.00 
	 RD$            6,000.00 

	26111803
	Correas redondas
	Unidad
	3
	 RD$            1,070.00 
	 RD$            3,210.00 

	39121432
	Terminales eléctricos
	Unidad
	24
	 RD$             20.00 
	 RD$             480.00 

	39121432
	Terminales eléctricos
	Unidad
	24
	 RD$             20.00 
	 RD$             480.00 

	39121432
	Terminales eléctricos
	Unidad
	12
	 RD$             48.00 
	 RD$             576.00 

	39101601
	Lámparas halógenas
	Caja
	1
	 RD$            1,200.00 
	 RD$            1,200.00 

	39101601
	Lámparas halógenas
	Caja
	1
	 RD$            3,000.00 
	 RD$            3,000.00 

	39101601
	Lámparas halógenas
	Caja
	1
	 RD$             900.00 
	 RD$             900.00 

	26101713
	Culata de cilindro
	Unidad
	1
	 RD$           32,000.00 
	 RD$           32,000.00 

	40142502
	Trampas de líquido
	Unidad
	30
	 RD$             900.00 
	 RD$           27,000.00 

	15121902
	Grasa
	Unidad
	24
	 RD$             350.00 
	 RD$            8,400.00 

	15121509
	Aceite de frenos
	Caja
	20
	 RD$            2,040.00 
	 RD$           40,800.00 

	15121503
	Aceite de engranajes
	Caja
	2
	 RD$            2,400.00 
	 RD$            4,800.00 

	31181510
	Juntas de silicona
	Caja
	4
	 RD$            1,800.00 
	 RD$            7,200.00 

	30102603
	Banda de hierro
	Unidad
	18
	 RD$            1,300.00 
	 RD$           23,400.00 

	26101801
	Escobillas del motor
	Unidad
	6
	 RD$             250.00 
	 RD$            1,500.00 

	30102603
	Banda de hierro
	Unidad
	30
	 RD$            1,350.00 
	 RD$           40,500.00 

	23171510
	Alambre soldador
	Unidad
	2
	 RD$             800.00 
	 RD$            1,600.00 

	30102603
	Banda de hierro
	Unidad
	30
	 RD$            1,200.00 
	 RD$           36,000.00 

	26101717
	Calentadores de motor
	Unidad
	12
	 RD$             600.00 
	 RD$            7,200.00 

	39121522
	Contactos eléctricos
	Unidad
	12
	 RD$             500.00 
	 RD$            6,000.00 

	41111933
	Sensores de carga eléctrica
	Unidad
	12
	 RD$             700.00 
	 RD$            8,400.00 

	26111703
	Baterías para vehículos
	Unidad
	5
	 RD$            6,800.00 
	 RD$           34,000.00 

	26111703
	Baterías para vehículos
	Unidad
	20
	 RD$            6,504.00 
	 RD$           130,080.00 

	26111703
	Baterías para vehículos
	Unidad
	20
	 RD$            5,000.00 
	 RD$           100,000.00 

	26111707
	Baterías de plomo-ácido
	Unidad
	8
	 RD$            5,800.00 
	 RD$           46,400.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$           972,736.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	MANT. Y REP. VEHIVULOS 
	EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION 
	Bienes
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	06-10-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	01-12-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	40161504
	Filtros de aceite
	Unidad
	30
	 RD$            1,000.00 
	 RD$           30,000.00 

	40161504
	Filtros de aceite
	Unidad
	30
	 RD$             300.00 
	 RD$            9,000.00 

	40161504
	Filtros de aceite
	Unidad
	3
	 RD$             450.00 
	 RD$            1,350.00 

	40161504
	Filtros de aceite
	Unidad
	3
	 RD$             350.00 
	 RD$            1,050.00 

	40161513
	Filtros de combustible
	Unidad
	30
	 RD$            1,000.00 
	 RD$           30,000.00 

	40161513
	Filtros de combustible
	Unidad
	40
	 RD$             400.00 
	 RD$           16,000.00 

	40161513
	Filtros de combustible
	Unidad
	3
	 RD$             450.00 
	 RD$            1,350.00 

	40161513
	Filtros de combustible
	Unidad
	3
	 RD$             550.00 
	 RD$            1,650.00 

	40161505
	Filtros de aire
	Unidad
	15
	 RD$            1,100.00 
	 RD$           16,500.00 

	40161505
	Filtros de aire
	Unidad
	40
	 RD$             500.00 
	 RD$           20,000.00 

	40161505
	Filtros de aire
	Unidad
	3
	 RD$             800.00 
	 RD$            2,400.00 

	40161505
	Filtros de aire
	Unidad
	3
	 RD$             750.00 
	 RD$            2,250.00 

	40161505
	Filtros de aire
	Unidad
	15
	 RD$            9,300.00 
	 RD$           139,500.00 

	40161515
	Filtros hidráulicos
	Unidad
	15
	 RD$            7,800.00 
	 RD$           117,000.00 

	39121405
	Terminales de cable o alambre
	Unidad
	10
	 RD$            1,200.00 
	 RD$           12,000.00 

	40141745
	Fusibles de alta temperatura
	Unidad
	24
	 RD$             15.00 
	 RD$             360.00 

	40141745
	Fusibles de alta temperatura
	Unidad
	24
	 RD$             50.00 
	 RD$            1,200.00 

	12163101
	Aditivos anti – lodos
	Caja
	4
	 RD$            1,500.00 
	 RD$            6,000.00 

	26111803
	Correas redondas
	Unidad
	3
	 RD$            1,070.00 
	 RD$            3,210.00 

	39121432
	Terminales eléctricos
	Unidad
	24
	 RD$             20.00 
	 RD$             480.00 

	39121432
	Terminales eléctricos
	Unidad
	24
	 RD$             20.00 
	 RD$             480.00 

	39121432
	Terminales eléctricos
	Unidad
	12
	 RD$             48.00 
	 RD$             576.00 

	39101601
	Lámparas halógenas
	Caja
	1
	 RD$            1,200.00 
	 RD$            1,200.00 

	39101601
	Lámparas halógenas
	Caja
	1
	 RD$            3,000.00 
	 RD$            3,000.00 

	39101601
	Lámparas halógenas
	Caja
	1
	 RD$             900.00 
	 RD$             900.00 

	26101713
	Culata de cilindro
	Unidad
	1
	 RD$           32,000.00 
	 RD$           32,000.00 

	40142502
	Trampas de líquido
	Unidad
	30
	 RD$             900.00 
	 RD$           27,000.00 

	15121902
	Grasa
	Unidad
	24
	 RD$             350.00 
	 RD$            8,400.00 

	15121509
	Aceite de frenos
	Caja
	20
	 RD$            2,040.00 
	 RD$           40,800.00 

	15121503
	Aceite de engranajes
	Caja
	2
	 RD$            2,400.00 
	 RD$            4,800.00 

	31181510
	Juntas de silicona
	Caja
	4
	 RD$            1,800.00 
	 RD$            7,200.00 

	30102603
	Banda de hierro
	Unidad
	18
	 RD$            1,300.00 
	 RD$           23,400.00 

	26101801
	Escobillas del motor
	Unidad
	6
	 RD$             250.00 
	 RD$            1,500.00 

	30102603
	Banda de hierro
	Unidad
	30
	 RD$            1,350.00 
	 RD$           40,500.00 

	23171510
	Alambre soldador
	Unidad
	2
	 RD$             800.00 
	 RD$            1,600.00 

	30102603
	Banda de hierro
	Unidad
	30
	 RD$            1,200.00 
	 RD$           36,000.00 

	26101717
	Calentadores de motor
	Unidad
	12
	 RD$             600.00 
	 RD$            7,200.00 

	39121522
	Contactos eléctricos
	Unidad
	12
	 RD$             500.00 
	 RD$            6,000.00 

	41111933
	Sensores de carga eléctrica
	Unidad
	12
	 RD$             700.00 
	 RD$            8,400.00 

	26111703
	Baterías para vehículos
	Unidad
	5
	 RD$            6,800.00 
	 RD$           34,000.00 

	26111703
	Baterías para vehículos
	Unidad
	20
	 RD$            6,504.00 
	 RD$           130,080.00 

	26111703
	Baterías para vehículos
	Unidad
	20
	 RD$            5,000.00 
	 RD$           100,000.00 

	26111707
	Baterías de plomo-ácido
	Unidad
	8
	 RD$            5,800.00 
	 RD$           46,400.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$           972,736.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	IMPRENTA Y PUBLICACIONES 
	PUBLICACIONES DE TRABAJO DE LA INSTITUCION 
	Servicios
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	13-01-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	23-03-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	82101501
	Publicidad en vallas
	Unidad
	700
	 RD$             104.16 
	 RD$           72,912.00 

	82121505
	Impresión promocional o publicitaria
	Unidad
	1500
	 RD$             120.00 
	 RD$           180,000.00 

	82121507
	Impresión de papelería o formularios comerciales
	Unidad
	100
	 RD$             150.00 
	 RD$           15,000.00 

	82121507
	Impresión de papelería o formularios comerciales
	Unidad
	100
	 RD$             200.00 
	 RD$           20,000.00 

	82121507
	Impresión de papelería o formularios comerciales
	Unidad
	200
	 RD$             300.00 
	 RD$           60,000.00 

	82121507
	Impresión de papelería o formularios comerciales
	Unidad
	500
	 RD$             100.00 
	 RD$           50,000.00 

	82121507
	Impresión de papelería o formularios comerciales
	Unidad
	1600
	 RD$             150.00 
	 RD$           240,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$           637,912.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	IMPRENTA Y PUBLICACIONES 
	PUBLICACIONES DE TRABAJO DE LA INSTITUCION 
	Servicios
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	13-04-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	22-06-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	82101501
	Publicidad en vallas
	Unidad
	700
	 RD$             104.16 
	 RD$           72,912.00 

	82121505
	Impresión promocional o publicitaria
	Unidad
	1500
	 RD$             120.00 
	 RD$           180,000.00 

	82121507
	Impresión de papelería o formularios comerciales
	Unidad
	100
	 RD$             150.00 
	 RD$           15,000.00 

	82121507
	Impresión de papelería o formularios comerciales
	Unidad
	100
	 RD$             200.00 
	 RD$           20,000.00 

	82121507
	Impresión de papelería o formularios comerciales
	Unidad
	200
	 RD$             300.00 
	 RD$           60,000.00 

	82121507
	Impresión de papelería o formularios comerciales
	Unidad
	500
	 RD$             100.00 
	 RD$           50,000.00 

	82121507
	Impresión de papelería o formularios comerciales
	Unidad
	1600
	 RD$             150.00 
	 RD$           240,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$           637,912.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	IMPRENTA Y PUBLICACIONES 
	PUBLICACIONES DE TRABAJO DE LA INSTITUCION 
	Servicios
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	06-07-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	21-09-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	82101501
	Publicidad en vallas
	Unidad
	700
	 RD$             104.16 
	 RD$           72,912.00 

	82121505
	Impresión promocional o publicitaria
	Unidad
	1500
	 RD$             120.00 
	 RD$           180,000.00 

	82121507
	Impresión de papelería o formularios comerciales
	Unidad
	100
	 RD$             150.00 
	 RD$           15,000.00 

	82121507
	Impresión de papelería o formularios comerciales
	Unidad
	100
	 RD$             200.00 
	 RD$           20,000.00 

	82121507
	Impresión de papelería o formularios comerciales
	Unidad
	200
	 RD$             300.00 
	 RD$           60,000.00 

	82121507
	Impresión de papelería o formularios comerciales
	Unidad
	500
	 RD$             100.00 
	 RD$           50,000.00 

	82121507
	Impresión de papelería o formularios comerciales
	Unidad
	1600
	 RD$             150.00 
	 RD$           240,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$           637,912.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	IMPRENTA Y PUBLICACIONES 
	PUBLICACIONES DE TRABAJO DE LA INSTITUCION 
	Servicios
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	05-10-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	18-12-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	82101501
	Publicidad en vallas
	Unidad
	700
	 RD$             104.16 
	 RD$           72,912.00 

	82121505
	Impresión promocional o publicitaria
	Unidad
	1500
	 RD$             120.00 
	 RD$           180,000.00 

	82121507
	Impresión de papelería o formularios comerciales
	Unidad
	100
	 RD$             150.00 
	 RD$           15,000.00 

	82121507
	Impresión de papelería o formularios comerciales
	Unidad
	100
	 RD$             200.00 
	 RD$           20,000.00 

	82121507
	Impresión de papelería o formularios comerciales
	Unidad
	200
	 RD$             300.00 
	 RD$           60,000.00 

	82121507
	Impresión de papelería o formularios comerciales
	Unidad
	500
	 RD$             100.00 
	 RD$           50,000.00 

	82121507
	Impresión de papelería o formularios comerciales
	Unidad
	1600
	 RD$             150.00 
	 RD$           240,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$           637,912.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PARA CONSULTORIA 
	TRABAJOS DE LA INSTITUCION 
	Servicios
	Licitación Restringida
	No
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	06-04-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	22-06-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	86101608
	Servicios de formación profesional en hidráulica
	Unidad
	1
	 RD$         17,354,660.00 
	 RD$         17,354,660.00 

	86101608
	Servicios de formación profesional en hidráulica
	Unidad
	1
	 RD$         18,065,700.00 
	 RD$         18,065,700.00 

	86101608
	Servicios de formación profesional en hidráulica
	Unidad
	1
	 RD$         26,496,000.00 
	 RD$         26,496,000.00 

	70171604
	Servicios de asesoría en conservación del agua
	Unidad
	4
	 RD$         47,500,000.00 
	 RD$         190,000,000.00 

	86101608
	Servicios de formación profesional en hidráulica
	Unidad
	1
	 RD$         14,393,184.00 
	 RD$         14,393,184.00 

	70171604
	Servicios de asesoría en conservación del agua
	Unidad
	4
	 RD$         36,146,461.12 
	 RD$         144,585,844.48 

	70171604
	Servicios de asesoría en conservación del agua
	Unidad
	4
	 RD$         118,800,000.00 
	 RD$         475,200,000.00 

	70171604
	Servicios de asesoría en conservación del agua
	Unidad
	4
	 RD$         89,100,000.00 
	 RD$         356,400,000.00 

	70171604
	Servicios de asesoría en conservación del agua
	Unidad
	4
	 RD$         89,100,000.00 
	 RD$         356,400,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$        1,598,895,388.48 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	OBRAS HIDRAULICAS 
	 OBRA DE LA INSTITUCION 
	Obras
	Licitacion Publica
	No
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	13-01-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	23-03-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         923,582,234.97 
	 RD$         923,582,234.97 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         12,405,512.37 
	 RD$         12,405,512.37 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         80,000,000.00 
	 RD$         80,000,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         20,408,000.00 
	 RD$         20,408,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$          6,000,000.00 
	 RD$          6,000,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         24,140,000.00 
	 RD$         24,140,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         24,000,000.00 
	 RD$         24,000,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         73,000,000.00 
	 RD$         73,000,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$          6,000,000.00 
	 RD$          6,000,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         12,550,000.00 
	 RD$         12,550,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         15,000,000.00 
	 RD$         15,000,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         80,000,000.00 
	 RD$         80,000,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$          8,212,166.52 
	 RD$          8,212,166.52 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$        1,285,297,913.86 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	OBRAS HIDRAULICAS 
	 OBRA DE LA INSTITUCION 
	Obras
	Licitación Publica
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	06-04-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	22-06-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         335,848,085.44 
	 RD$         335,848,085.44 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$          7,088,864.21 
	 RD$          7,088,864.21 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         29,090,909.09 
	 RD$         29,090,909.09 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         11,661,714.29 
	 RD$         11,661,714.29 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$          8,000,000.00 
	 RD$          8,000,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         13,794,285.71 
	 RD$         13,794,285.71 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         13,794,285.71 
	 RD$         13,794,285.71 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         26,545,454.55 
	 RD$         26,545,454.55 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$          8,000,000.00 
	 RD$          8,000,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$          7,171,428.57 
	 RD$          7,171,428.57 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$          8,571,428.57 
	 RD$          8,571,428.57 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         29,090,909.09 
	 RD$         29,090,909.09 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         10,949,555.36 
	 RD$         10,949,555.36 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$         509,606,920.59 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	OBRAS HIDRAULICAS
	OBRA DE LA INSTITUCION 
	Obras
	Licitacion Publica
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	06-07-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	21-09-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         335,848,085.44 
	 RD$         335,848,085.44 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$          7,088,864.21 
	 RD$          7,088,864.21 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         29,090,909.09 
	 RD$         29,090,909.09 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         11,661,714.29 
	 RD$         11,661,714.29 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$          8,000,000.00 
	 RD$          8,000,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         13,794,285.71 
	 RD$         13,794,285.71 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         13,714,285.71 
	 RD$         13,714,285.71 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         26,545,454.55 
	 RD$         26,545,454.55 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$          8,000,000.00 
	 RD$          8,000,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$          7,171,428.57 
	 RD$          7,171,428.57 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$          8,571,428.57 
	 RD$          8,571,428.57 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         29,090,909.09 
	 RD$         29,090,909.09 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         10,949,555.36 
	 RD$         10,949,555.36 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$         509,526,920.59 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	OBRAS HIDRAULICAS 
	 OBRA DE LA INSTITUCION 
	Obras
	Licitación Publica
	No
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	05-10-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	01-12-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$        4,617,911,174.85 
	 RD$        4,617,911,174.85 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         62,027,561.84 
	 RD$         62,027,561.84 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         400,000,000.00 
	 RD$         400,000,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         102,040,000.00 
	 RD$         102,040,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         30,000,000.00 
	 RD$         30,000,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         120,700,000.00 
	 RD$         120,700,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         120,700,000.00 
	 RD$         120,700,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         365,000,000.00 
	 RD$         365,000,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         30,000,000.00 
	 RD$         30,000,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         62,750,000.00 
	 RD$         62,750,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         75,000,000.00 
	 RD$         75,000,000.00 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         29,090,909.09 
	 RD$         29,090,909.09 

	30222803
	Canal de riego
	Unidad
	1
	 RD$         10,949,555.36 
	 RD$         10,949,555.36 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$        6,026,169,201.14 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	MANT. PREVENTIVOS DE VEHICULOS 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Servicios
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	13-01-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	23-03-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	25191513
	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra
	Unidad
	75
	 RD$           12,000.00 
	 RD$           900,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$           900,000.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	MANT. PREVENTIVOS DE VEHICULOS 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Servicios
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	06-04-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	22-06-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	25191513
	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra
	Unidad
	75
	 RD$           12,000.00 
	 RD$           900,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$           900,000.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	MANT. PREVENTIVOS DE VEHICULOS 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Servicios
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	13-07-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	21-09-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	25191513
	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra
	Unidad
	75
	 RD$           12,000.00 
	 RD$           900,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$           900,000.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	MANT. PREVENTIVOS DE VEHICULOS 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Servicios
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	12-10-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	18-12-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	25191513
	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra
	Unidad
	75
	 RD$           12,000.00 
	 RD$           900,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$           900,000.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE OFICINA 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Servicios
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	07-01-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	23-03-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	1
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	81141804
	Servicio de inspección de equipos
	Unidad
	20
	 RD$           14,000.00 
	 RD$           280,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$           280,000.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE OFICINA 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Servicios
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	06-04-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región

	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	22-06-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	2
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	81141804
	Servicio de inspección de equipos
	Unidad
	20
	 RD$           14,000.00 
	 RD$           280,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$           280,000.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE OFICINA 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Servicios
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	06-07-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	21-09-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	3
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	
	
	
	
	
	

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	81141804
	Servicio de inspección de equipos
	Unidad
	20
	 RD$           14,000.00 
	 RD$           280,000.00 

	
	
	
	
	TOTAL COMPRA ESTIMADA
	 RD$           280,000.00 

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN
	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	DESTINADO A MIPYMES
	CÓDIGO SNIP

	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE OFICINA 
	USO DE LA INSTITUCION 
	Servicios
	Compras Menores
	Sí
	 

	FECHA DE NECESSIDAD
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA
	01-10-2020
	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA
	Región
	OZAMA O METROPOLITANA

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Provincia
	Distrito Nacional

	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN
	18-12-2020
	
	Municipio
	Distrito Nacional

	
	TRIMESTRE
	4
	
	Distrito Municipal
	Distrito Nacional

	CÓDIGO CATÁLOGO
	ARTÍCULO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	MONTO TOTAL ESTIMADO

	81141804
	Servicio de inspección de equipos
	Unidad
	20
	 RD$           14,000.00 
	 RD$           280,000.00 

	TOTAL COMPRA ESTIMADA

 RD$280,000.00 

	TOTAL GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES
	RD$10,132,160,711.22


7.16 Anexo XVI: Auditorías y Declaraciones Juradas

a. Auditorías 

Tabla No. 35
[image: image33.emf]
b. Declaraciones Juradas 

Director Ejecutivo INDRHI

[image: image34.emf]
Sub-Director INDRHI

[image: image35.emf]
Sub-Director INDRHI

[image: image36.emf]
Director Administrativo y Financiero

[image: image37.emf]
Encargada de Compras

[image: image38.emf]
7.17 Anexo XVII: Contrataciones y Adquisiones

a. Resumen de Licitaciones Realizadas en el Período
	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)

	Tabla No. 36 Resumen de Licicitaciones realizadas en el periodo (Año 2020)



	Procesos
	Cantidad
	Adquisiciones
	Servicios
	Obras
	Consultorias

	De Urgencia
	4
	1
	2
	1
	0

	Comparación de Precios
	20
	0
	13
	7
	0

	Comparación de Precios (BCIE)
	8
	1
	0
	0
	7

	Totales
	32
	2
	15
	8
	7


b. Resumen de Compras y Contrataciones Realizadas en el Período
	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)

	Tabla No. 37 Resumen de Contrataciones realizadas en el período (Año 2020)

	Procesos
	Cantidad
	Adquisiciones
	Servicios
	Obras
	Consultorias

	De Urgencia
	3
	1
	1
	1
	0

	Comparación de Precios
	11
	0
	10
	1
	0

	Comparación de Precios (BCIE)
	1
	0
	1
	0
	0

	Totales
	15
	1
	12
	2
	0


c. Proveedor(es) Contratado(s) y Monto Contratado

	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)

	Tabla No. 38 Proveedores Contratados y Monto Contratado en el Año 2020

	No.
	Rubro
	Proveedor
	Monto Contratado RD$
	Monto Contratado US$

	1
	INDRHI-MAE-PEUR-2020-0001
	PETROLEUM CORPORATION, SRL (SIGMA)
	78,558,360.00
	0.00

	2
	INDRHI-MAE-PEUR-2020-0002
	CLIMA, CONTROL Y CONSTRUCCION (CLIMCON)
	7,599,884.60
	0.00

	3
	INDRHI-CCC-CP-2020-0001
	CONSTRUCTORA VILTHE, SRL
	1,835,676.63
	0.00

	4
	INDRHI-CCC-CP-2020-0002
	CONSTRUCTORA VILTHE, SRL
	3,312,506.00
	0.00

	5
	INDRHI-CCC-CP-2020-0006
	MOBILIARIA BERNARD ALMANZAR, S. A. S.
	1,120,000.00
	0.00

	6
	 INDRHI-CCC-CP-2020-0007 
	JESÚS ANT. CRUEL CHAVEZ
	2,520,000.00
	0.00

	7
	INDRHI-CCC-CP-2020-0008
	JESÚS ANT. CRUEL CHAVEZ
	3,500.000.00
	0.00

	8
	 INDRHI-CCC-CP-2020-0009
	INVERSIONES SUTOSO
	3,918,780.00
	0.00

	9
	INDRHI-CCC-CP-2020-0010
	MOBILIARIA BERNARD ALMANZAR, S. A. S.
	1,236,677.19
	0.00

	10
	NDRHI-CCC-CP-2020-0011
	CONSTRUCTORA VILTHE, SRL
	4,255,175.00
	0.00

	11
	 INDRHI-CCC-CP-2020-0012
	CONSORCIO RETERO
	41,997,395.19
	0.00

	12
	 INDRHI-CCC-CP-2020-0013
	IMPORTADORA PERDOMO & ASOC, SRL
	1,923,919.79
	0.00

	13
	 INDRHI-CCC-CP-2020-0014
	ILARE, SRL
	3,107,732.96
	0.00

	14
	CC BCIE-INDRHI-010-2020 (BCIE)
	GUZMAN TAPIA PKF, S.R.L.
	0.00
	33,040.00

	TOTALES
	154,886,107.36
	33,040.00


7.18 Anexo XVIII: Plan Anual de la Institución

a) Resultados acorde con el Plan Plurianual del Sector Público
Objetivo Específico END: 4.1.4 Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica.
Objetivo Específico de la END a la que apunta la producción de su institución

Tabla No. 39
	INSTITUCIÓN
	PRODUCTOS
	RESULTADOS

	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INDRHI)
	Suministro de agua para riego
	Incrementada la superficie equipada para el riego



	
	Suministro de agua para acueductos
	Incremento en el abastecimiento de agua a los acueductos



	
	Regulación de caudales
	

	
	Capacitación sobre manejo, uso, protección y conservación del agua
	Incremento de Personas Capacitadas sobre uso del agua respecto a la población del país



	
	Mitigación de riesgos de inundaciones
	Inundaciones controladas



	
	Servicios de información hidrometeorológica
	Incrementado los servicios de información hidrometeorologica



	
	Servicios de calidad de aguas
	Incrementado los servicios de análisis de calidad de aguas



	
	Aporte al suministro de energía hidroeléctrica
	Incrementada la capacidad instalada para la generación de energía hidroeléctrica




Comportamiento de la Producción Enero-Diciembre Año 2020

Tabla No.40
	Producto
	Unidad de medida
	2015

Línea base
	Planeado 2020
	Ejecutado 2020
	Institución responsable

	Suministro de agua para riego 

(ODS 6)
	m³/s
	133.48
	207.40
	176.15
	INDRHI

	Suministro de agua para los acueductos (ODS 6.4)
	m³/s
	19.75
	21.75
	18.86
	INDRHI

	Regulación de caudales
	m³/s
	151.48
	229.15
	195.01
	INDRHI

	Capacitación sobre manejo, uso, protección y conservación del agua (ODS 6.6)
	No. de personas capacitadas
	3,855*
	2 000
	894
	INDRHI

	Mitigación de riesgos de inundaciones 

(ODS 13)
	No. de comunidades

protegidas ante inundaciones
	53
	14
	0
	INDRHI

	Servicios de información hidrometeorológica (ODS 13)
	No. De personas atendidas
	152
	150
	91
	INDRHI

	Servicios de calidad de aguas (ODS 6)
	No. de personas atendidas
	25
	45
	32
	INDRHI

	Aporte al suministro de energía hidroeléctrica 

(ODS 7)
	Mw instalados
	615.72
	16
	0
	INDRHI


Medidas de Políticas Sectoriales Enero-Diciembre

Tabla No. 41
	INSTITUCION
	MEDIDAS DE POLÍTICA
	INSTRUMENTO (ley, Decreto, Resolución, Resolución Administrativa, Norma, Disposiciones Admvas.)
	Objetivos (s) especifico (s) END a cuyo logro contribuye la medida de política
	Línea (s) de acción de la END a la que se vincula la medida de política.

	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INDRHI)
	Reparación, rehabilitación, limpieza, arreglo, drenaje y mantenimiento de canales de regadío.
	Art.No.1. Decreto 3287, d/f 21/03/73), del Presidente Joaquin Balaguer
	4.1.4 Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica
	4.1.4.7 Promover recursos, medios y asistencia para la modernización y conservación de la infraestructura de riego, a fin de mejorar la eficiencia en el uso del agua y su incidencia en la productividad agrícola

	
	Transferencia de la Función Riego a los regantes
	(Art. No.1 Decreto No.79-01, d/f 16/01/01), del Presidente Hipólito Mejía.
	4.1.4 Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica
	4.1.4.6 Fortalecer la participación y corresponsabilidad de las y los usuarios de los sistemas de riego en su conservación, mejora y uso ambiental y financieramente sostenible.

	
	Ampliar la infraestructura de almacenamiento de obras hidráulicas
	Política de la Dirección Ejecutiva para el cuatrienio 2017-2020.
	4.1.4 Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica
	4.1.4.5 Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de los volúmenes de agua, mediante la priorización de inversiones en obras de propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible.

	
	Optimización de las fuentes de agua
	Política de la Dirección Ejecutiva para el cuatrienio 2017-2020
	4.1.4 Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica
	4.1.4.7 Promover recursos, medios y asistencia para la modernización y conservación de la infraestructura de riego, a fin de mejorar la eficiencia en el uso del agua y su incidencia en la productividad agrícola

	
	Ampliar la infraestructura de conducción y distribución de obras hidráulicas
	Política de la Dirección Ejecutiva para el cuatrienio 2017-2020
	4.1.4 Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica
	4.1.4.7 Promover recursos, medios y asistencia para la modernización y conservación de la infraestructura de riego, a fin de mejorar la eficiencia en el uso del agua y su incidencia en la productividad agrícola


Acciones y/o Medidas, Políticas Implementadas por la Institución para cumplir con las Políticas Transversales Enero-Diciembre

Tabla No. 42
	INSTITUCIÓN
	MEDIDAS DE POLÍTICA/ACCIÓN
	INSTRUMENTO (ley, Decreto, Resolución, Resolución Administrativa, Norma, Disposiciones Admvas.)
	POLITICA TRANSVERSAL DE LA END A LA QUE SE VINCULA LA MEDIDA DE POLÍTICA

	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INDRHI)
	Reparación, rehabilitación, limpieza, arreglo, drenaje y mantenimiento de canales de regadío.
	Art.No.1. Decreto 3287, d/f 21/03/73), del Presidente Joaquín Balaguer
	Incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y adecuada gestión integral de riesgo.

	
	Transferencia de la Función Riego a los regantes
	(Art. No.1 Decreto No.79-01, d/f 16/01/01), del Presidente Hipólito Mejía.
	Incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y adecuada gestión integral de riesgo.

	
	Ampliar la infraestructura de almacenamiento de obras hidráulicas
	Política de la Dirección Ejecutiva para el cuatrienio 2017-2020.
	Incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y adecuada gestión integral de riesgo.

	
	Optimización de las fuentes de agua
	Política de la Dirección Ejecutiva para el cuatrienio 2017-2020
	Incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y adecuada gestión integral de riesgo.

	
	Ampliar la infraestructura de conducción y distribución de obras hidráulicas
	Política de la Dirección Ejecutiva para el cuatrienio 2017-2020
	Incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y adecuada gestión integral de riesgo.


Resultados e Indicadores en el Año 2020 del Plan Nacional Plurinual del Sector Público 2017-2020 

Tabla No. 43
	Resultados PNPSP
	Indicadores PNPSP
	Línea base 2015
	Año Reportado (2020)
	Meta al Final del Período
	Meta a

2020

	Incrementada la disponibilidad de agua superficial embalsada en las presas por año
	Porcentaje de la disponibilidad de agua superficial embalsada en las presas por año
	9.80
	0.00
	9.80
	11.29

	Incrementada la superficie equipada para el riego
	Porcentaje de superficie equipada para el riego respecto a la potencialmente irrigable
	43.50


	0.00
	43.50
	46.36



	Incremento en el abastecimiento de agua a los acueductos
	Porcentaje del caudal abastecido por presas a los acueductos respecto al caudal total abastecido
	39.50
	0.00
	39.50
	43.50

	Inundaciones controladas
	Porcentaje de áreas de cuencas reguladas por las presas respecto al área total del país
	20.66
	0.0002
	20.66
	24.47

	Eficiencia en el uso de agua en sistema y redes de distribución de agua y su aplicación final en sistemas de riego
	Porcentaje de eficiencia en el uso de agua en sistemas y redes de distribución de agua y su aplicación final en sistema de riego 
	34.90
	0.00
	34.90
	36.50

	Incrementada la superficie equipada para el riego tecnificado
	Porcentaje de la superficie equipada para el riego tecnificado respecto a la superficie total equipada para el riego convencional
	0.76
	0.00
	0.76
	0.95

	Incrementada la capacidad instalada para la generación de energía hidroeléctrica
	Porcentaje de capacidad instalada para la generación de energía hidroeléctrica
	16.46
	0
	16.46
	16.67

	Incrementado los servicios de análisis de calidad de agua
	Tasa de crecimiento anual de personas atendidas en los servicios de calidad de aguas
	8.70
	1.64
	10.34
	12.50

	Incremento de personas capacitadas sobre uso de agua respecto a la población del país
	Porcentaje de personas capacitadas sobre el uso del agua respecto a la población del país
	1.94
	0.00
	8.70
	8.01

	Incrementado los servicios de información hidrometeorológica
	 Tasa de crecimiento de personas atendidas en los servicios de información hidrometeorológica
	0.66
	-0.55
	-0.55
	10.99


* Año 2018

b) Resultados de Programas y/o Proyectos que responden al Programa de Gobierno
	Tabla No. 44
№
	 №
CONTRATO
Y
FECHA 
	PROYECTO
	UBICACIÓN
(DR)
	MONTO 
TOTAL
CONTRATADO
(RD$)
	MONTO CUBICADO
A LA FECHA         (RD$)
	MONTO CUBICADO
EN EL AÑO
2020         (RD$)
	RESULTADOS

	1
	12164

08-12-2013
	
Construcción Servicio de Agua Potable y Eléctricos Chancha Mixta Centro Comunal y Escuela en Aéreas de Viviendas Económicas Modelo B1 Los Toros Solares 1,2,3. 
	Valle de Azua
	52,631,305.81 
	49,601,055.54 
	2,017,446.30 
	Terminado y contrato cerrado. Beneficia 5,000 personas afectadas por la Tormenta Sandy.

	2
	12410

10-12-2016
	Reconstrucción de Obras Hidráulicas, Adecuación de Cauces, Limpieza de Canales y Drenajes, Construcción de Muros de Gaviones debido a los Daños Producidos en la Provincia Puerto Plata, por las Lluvias Torrenciales y Consecuentes Crecidas Ocurridas en los Meses Oct. - Nov. / 2016. 
	Alto Yaque del Norte
	562,525,366.61 
	541,304,599.41 
	284,871.48 
	Terminado,
 contrato abierto, aún falta cubicación de cierre. Beneficia la provincia de Puerto Plata.

	3
	12424

31-03-2017
	Rehabilitación y Limpieza del Sistema de Riego y Drenes Fernando Valerio, Zona de Dajabón.
	Bajo Yaque del Norte
	87,339,729.69 
	84,350,181.57 
	34,407.43 
	Terminado,
 contrato abierto, aún falta cubicación de cierre. Beneficia 3,170 usuarios de riego.

	4
	12443

26-07-2017
	
Rehabilitación del Canal Juan Calvo, Desde La E-0+800 Hasta La 14+000.
	Bajo Yaque del Norte
	20,338,039.14 
	19,716,639.20 
	9,436.85 
	Terminado y contrato cerrado. Beneficia 955 usuarios.

	5
	INDRHI-
2018-00552

14-12-2018
	Electrificación y Traslado Equipo de Bombeo en Baigua, Suministro Sistema de Bombeo en el Limón Jimaní.
	Lago Enriquillo
	7,129,115.67 
	6,669,179.11 
	1,463,290.77 
	Terminado y contrato cerrado. Beneficia 400 usuarios.

	6
	INDRHI-
2018-00585

27-12-2018
	

Rehabilitación Diques Magua Cañita, La Culebra y Arroyo Rico, Localización Z/R Miches.
	Del Este
	43,683,021.99 
	42,382,870.73 
	147,193.81 
	Terminado y contrato cerrado. Beneficia 262 usuarios.


INDRHI-

2019-00125

	02-04-2019
	Reparación Canal Principal Juan Calvo y Reparación de Tramos Discontinuos en Laterales Del Canal Juan Calvo.
	Bajo Yaque del Norte
	55,206,630.40 
	51,103,501.24 
	5,885,683.98 
	Terminado y contrato cerrado. Beneficia 255 usuarios.
	

	8
	INDRHI-
2019-00184

20-05-2019
	

Terminación Parque Lineal El Riito, La Vega,
	Yuna Camú
	3,839,659.56 
	3,414,663.23 
	412,116.68 
	Terminado,
 contrato abierto, aún falta cubicación de cierre. Beneficia unas 10,000 personas.

	9
	INDRHI-
2019-00208

12-06-2019
	

Electrificación, Suministro e Instalación de Bomba Sumergible y Construcción de Embalse en la Asociación de productores Agrícolas El Tamarindo, Hatillo, Z/R Azua.
	Valle de Azua
	3,844,633.43 
	3,740,564.89 
	63,000.00 
	Terminado y contrato cerrado. Beneficia 165 usuarios

	10
	INDRHI-
2019-00485
	

Construcción Acceso Definitivo, Complementario de la Cortina, Instrumentación y Gestión Ambiental de la Presa la Piña
	Bajo Yaque del Norte
	26,289,595.03 
	25,483,269.87 
	25,483,269.87 
	Terminado,
 contrato abierto, aún falta cubicación de cierre. Beneficia 955 usuarios.

	11
	INDRHI-
2020-00158
	

Construcción Obras Hidráulicas de Perfeccionamiento del Vertedero y Estructuras de Disipación de la Presa La Piña
	Bajo Yaque del Norte
	41,997,295.19 
	40,271,143.77 
	40,271,143.77 
	Terminado,
 contrato abierto, aún falta cubicación de cierre. Beneficia 955 usuarios.

	12
	DO1.
PCCNTR.
504843

24-07-2018
	Instalación de Dos Sistemas de Bombeo en Caña fistol y Rehabilitación del Canal Juan Caballero en Tramos Discontinuos E-0+00 a la E14+00, Provincia Peravia, Z/R de Bani. INDRHI.
	Ozama Nizao
	13,480,294.83 
	13,069,008.65 
	2,613,750.37 
	Terminado y contrato cerrado. Beneficia 341 usuarios.

	TOTAL
	918,304,687.35
	881,106,677.21
	78,685,611.31
	 


Nota: Estos proyectos responden al Programa de Gobierno 2016-2020, ya que los del período están en procesos de licitación.

c) Resultados de Programas y Proyectos que responden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Tabla No. 45
	№
	 №
CONTRATO
Y
FECHA 
	CONTRATISTA / OBRA
	UBICACIÓN
(DR)
	MONTO INVERTIDO
EN EL AÑO
2020         (RD$)
	ODS AL CUAL APUNTA

	1
	11893

15-11-2012
	CONSTRUCTORA CECHESA S.R.L, 

Rehabilitación de los Canales Matayaya Viejo Rinconcito de Macasias, Macasias Nº 1 y Caña Matayaya, Zona de Riego de Las Matas de Farfán y Elías Piña Localizado en Las Matas de Farfán.
	Valle de San Juan
	34,927.66 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria. 

	2
	11899

15-11-2012
	PROYECTOS DE INGENIERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN C. POR A.

Rehabilitación Pequeñas Obras, Badenes, Alcantarillas, Sifones, Flumes y Pasos de Agua. Construcción Diferentes Obras Menores para Canal Principal y Laterales de la Zona de Riego Padre Las Casas. Localizado en Padre Las Casas, Azua.
	Valle de Azua
	15,090,294.10 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	3
	11902

15-11-2012
	ROYSER S.R.L.

Protección con Muros de Gaviones, Limpieza y Rehabilitación del Sifón en los Canales Unificador de Ocoa, La Guana y Juan Caballero de San José de Ocoa Localizado en Rancho Arriba, San José de Ocoa.
	Ozama Nizao
	82,542.83 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	4
	11909

15-11-2012
	CONPROINA, S.R.L.

Rehabilitación de Badenes, Alcantarillas, Sifones, Flumes y Pasos Superiores en Varios Municipios de Barahona Localizado en Diferentes Municipios de Barahona.
	Yaque del Sur
	2,613,588.33 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	5
	11919

15-11-2012
	CONSTRUCTORA SOLER MUÑOZ, S.R.L

Rehabilitación Obra de Toma, Canal y Flumen Barrero. Rehabilitación Caseta y Extracción de Sedimentación en Bomba San Ramón. Corrección y Filtración en Los Caminos y Canales Lateral Neyba, Lateral El Tanque y Sistema Bombeo El Tamarindo, Localizado en Provincia Bahoruco.
	 Lago Enriquillo
	397,439.54 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	6
	12113

28-05-2013
	ING. ROSAMBERO REYES LAGUAR

Construcción de 15 Viviendas Económicas (63m2) para Familias Afectadas por Huracán Sandy (Lote 8).
	Valle de Azua
	(563,393.79)
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) Proveer de vivienda a las familias contribuye a reducir la pobreza.

	7
	12164

08-12-2013
	ING. HECTOR DARIO JIMENEZ GOMEZ

Construcción Servicio de Agua Potable y Eléctricos Chancha Mixta Centro Comunal y Escuela en Aéreas de Viviendas Económicas Modelo B1 Los Toros Solares 1,2,3. 
	Valle de Azua
	2,017,446.30 
	ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento)

	8
	12362

03-10-2016
	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIE PL IDC, SRL.

Construcción de Pozos y Rehabilitación de Canales en el Salado, Provincia Bahoruco.
	Lago Enriquillo
	6,629,183.16 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	9
	12366

28-10-2016
	GRUPO PÉREZ, SOLUCIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES, SRL

Rehabilitación de 400 ML en Canal la Acequia, Comunidad de Pueblo Viejo, y 800 ML de la Cañada los Barros, en el Sector los Barros, Provincia de Azua. Proyecto Hidroeléctrico los Toros.
	Valle de Azua
	0.00 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	10
	12389-A

10-02-2017
	CONSTRUCTORA MARTIN PANIAGUA (COMAPA)

Reconstrucción de Obras Hidráulicas, Adecuación de Cauces, Limpieza de Canales y Drenajes, Construcción de Muros de Gaviones debido a los Daños Producidos en la Provincia Montecristi (Las Matas de Santa Cruz), por las Lluvias Torrenciales y Consecuentes Crecidas Ocurridas en los Meses Oct. - Nov. / 2016.
	Bajo Yaque del Norte
	2,619,624.67 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	11
	12410

10-12-2016
	DEVIALSA, DESARROLLO VIAL, S.R.L.

Reconstrucción de Obras Hidráulicas, Adecuación de Cauces, Limpieza de Canales y Drenajes, Construcción de Muros de Gaviones debido a los Daños Producidos en la Provincia Puerto Plata, por las Lluvias Torrenciales y Consecuentes Crecidas Ocurridas en los Meses Oct. - Nov. / 2016. 
	Alto Yaque del Norte
	284,871.48 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria


12415


RSS ENERGIA ELECTRICA, S.A (ENEL)

	Evaluación para Los Trabajos de Construcción Cisterna y Equipamiento Sistemas de Bombeo, Barahona.
	Yaque Del Sur
	4,254,470.68 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	13
	12423

31-03-2017
	CONSORCIO REMIX, S.A.

Construcción de Ataguía que Habilita los Sistemas de Riego Proyectos Aglipo I y II, Provincia Duarte.
	Bajo Yuna
	7,309,492.81 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	14
	12424

31-03-2017
	CONPROINA, S.R.L.

Rehabilitación y Limpieza del Sistema de Riego y Drenes Fernando Valerio, Zona de Dajabón.
	Bajo Yaque del Norte
	34,407.43 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	15
	12443

26-07-2017
	CONPROINA, SRL

Rehabilitación del Canal Juan Calvo, Desde La E-0+800 Hasta La 14+000.
	Bajo Yaque del Norte
	9,436.85 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	16
	12444

26-07-2017
	CONSORCIO PRECON-ABREU MEDINA (PRECONAM)

Proyecto Dique Jacuba.
	Bajo Yaque del Norte
	1,305,688.45 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	17
	12445

26-07-2017
	CONSORCIO PRECON-ABREU MEDINA (PRECONAM)

Rehabilitación del Canal MacasíasII, Desde la E-7+000 Hasta la E-12+000.
	Valle de San Juan
	1,060,506.40 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	18
	12554

02-08-2018
	CONSORCIO REMIX, S.A

Obras Hidráulicas y Estructurales, de Servicio, Vertedero de Emergencia, Puente de Hormigón Armado sobre el vertedero de Servicio, Lote 2; Proyecto Reformulado Presa La Piña.
	Bajo Yaque del Norte
	21,469,450.52 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	19
	12652

27-09-2019
	FELIPE SALVADOR SCHEKER MOQUETE

Electrificación Trifásica, Suministro e Instalación 
Motor de 75 HP, De Cabrera Proyecto 2c, Proyecto Hidroeléctrica los Toros
	Valle de Azua
	1,780,079.89 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	20
	INDRHI-
2018-00483

30-10-2018
	CONSORCIO PRECON-ABREU MEDINA (PRECONAM)

Construcción de Estación de Bombeo, Línea de Impulsión y Laguna, Asociación de Productores de Cereza La Unión - Hato Dama.
	Ozama Nizao
	7,086,857.76 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	21
	INDRHI-
2018-00495

01-11-2018
	DEVIALSA, DESARROLLO VIAL, S.R.L.

Rehabilitación de la Cañada Tenguerengue con Alcantarilla de H.A; E-0+029 A E-02+990, Sistema Sanitario, Sistema Pluvial y Tramo Existente, Z/R San Juan.
	Valle de San Juan
	85,317,427.30 
	ODS 6 (Agua Potable y Saneamiento)

	22
	INDRHI-
2018-00552

14-12-2018
	INVERSIONES SUTOSO,SRL

Electrificación y Traslado Equipo de Bombeo en Baigua, Suministro Sistema de Bombeo en el Limón Jimaní.
	Lago Enriquillo
	1,463,290.77 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	23
	INDRHI-
2018-00585

27-12-2018
	ING. RAMÓN NICOLÀS DE LOS SANTOS

Rehabilitación Diques Magua Cañita, La Culebra y Arroyo Rico, Localización Z/R Miches.
	Del Este
	147,193.81 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria


INDRHI-

2019-00125


CONPROINA, S.R.L

	Reparación Canal Principal Juan Calvo y Reparación de Tramos Discontinuos en Laterales Del Canal Juan Calvo.
	Bajo Yaque del Norte
	5,885,683.98 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	25
	INDRHI-
2019-00176

13-05-2019
	INMOBILARIA BERNARD ALMANZAR, S.A.S.

Rehabilitación de los canales: 
El Manguito, 
Monte Higo I, desde la (E-0+000 hasta la E-1+850), 
Monte Higo II, desde la (E-0+000 hasta la E-1+300), 
El Atravesado, desde la (E-0+000 hasta la E-1+300), 
La Luisa, desde la (E-0+000 hasta la E-2+650), 
en el D/R Bajo Yaque del Norte.
	Bajo Yaque del Norte
	7,662,101.48 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	26
	INDRHI-
2019-00208

12-06-2019
	INVERSIONES SUTOSO, SRL

Electrificación, Suministro e Instalación de Bomba Sumergible y Construcción de Embalse en la Asociación de productores Agrícolas El Tamarindo, Hatillo, Z/R Azua.
	Valle de Azua
	63,000.00 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	27
	INDRHI-
2019-00238

01-07-2019
	CONSTRUCTORA MAFESIM SRL

Construcción Dique Veterano Cero y Construcción Muros de Gaviones en Tramos Discontinuos en el Rio Masacre, Z/R Dajabon
	Bajo Yaque del Norte
	5,669,540.86 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	28
	INDRHI-
2019-00287

01-08-2019
	CONSTRUCTORA MAFESIM SRL

Rehabilitación Canal José Joaquín Puello desde la E-19+600 Hasta la E-25+350 D/R Valle de San Juan
	Valle de San Juan
	4,536,970.97 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	29
	INDRHI-
2019-00485
	CONSORCIO RETERO

Construcción Acceso Definitivo, Complementario de la Cortina, Instrumentación y Gestión Ambiental de la Presa la Piña
	Bajo Yaque del Norte
	25,483,269.87 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	30
	INDRHI-
2020-00158
	CONSORCIO RETERO

Construcción Obras Hidráulicas de Perfeccionamiento del Vertedero y Estructuras de Disipación de la Presa La Piña
	Bajo Yaque del Norte
	40,271,143.77 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	31
	DO1.
PCCNTR.
504843

24-07-2018
	INVERSIONES SUTOSO, SRL

Instalación de Dos Sistemas de Bombeo en Caña fistol y Rehabilitación del Canal Juan Caballero en Tramos Discontinuos E-0+00 a la E14+00, Provincia Peravia, Z/R de Bani. INDRHI.
	Ozama Nizao
	2,613,750.37 
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria



	32
	Fondos Nacionales
	Proyecto Azua II-Pueblo Viejo
	Azua
	265,473,560.00
	ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero). El riego contribuye con la seguridad alimentaria

	32
	Contrato de Préstamo BCIE
	Construcción de la Presa Monte Grande y Rehabilitación y Complementación de la Presa de Sabana Yegua
	Azua, Barahona, Bahoruco e Independencia
	2,726,671,437.78
	ODS 1 (Fin de la Pobreza), ODS 2 (Hambre Cero), ODS 6 (Agua Potable y Saneamiento, ODS 7 (Energía Asequible y No Contaminante) y ODS 13 (Acción por el Clima). 

	TOTAL
	3,227,119,887.36
	 


7.19 Anexo XIX: Ejecuciones No Contempladas en el Plan Operativo

a) Realizaciones con impacto en la ciudadanía

· Recibieron prácticas de los procesos de análisis en el Laboratorio de Suelos y Agua del Centro CEHICA del INDRHI 21 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agroforestal de la Universidad Nacional Evangélica; dichos procesos abarcan las explicaciones agronómicas y los procedimientos físicos y químicos de los análisis.

b) Realizaciones con impacto en el sector empresarial

· Ejecución Plan de Emergencia de rehabilitación de canales en todo el país y de perforación de pozos en zonas afectadas por la falta de lluvia que cuenta con el apoyo del presidente Luis Abinader. Tiene impacto en el sector empresarial ya que varios usuarios de riego son empresarios de productos agropecuarios.
c) Realizaciones con impacto en el sector gobierno

· El INDRHI suministró en el año 2020, a través de las presas en operación, a los acueductos manejados por INAPA, 18.86 m3/s.
7.20 Anexo XX: Índice de Transparencia

a.
Índice de Transparencia
	Tabla No. 46 
Resultados del INDRHI en la evaluación Portal Web de Transparencia en el año 2020



	Meses
	Calificaciones (%)

	Enero
	95

	Febrero
	98

	Marzo
	91

	Abril
	92

	Mayo
	90

	Junio
	88

	Julio
	86

	Agosto
	92

	Septiembre
	Pendiente*

	Octubre
	Pendiente*

	Noviembre
	Pendiente*

	Diciembre
	Pendiente*


* La DIGEIG no ha publicado los resultados de esos meses.
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7.21 Anexo XXI: Fotografías

7.21.1 Anexo XXI-a: Dirección de Proyectos y Obras

[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg]



Rehabilitación canales Matayaya Viejo-Rinconsito Macasías en San Juan de la Maguana.
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Construcción sistema de riego El Carrizal en la provincia de Azua.
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Construcción de pozos en El Salado, provincia Bahoruco.
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Rehabilitación de canal en El Salado, provincia Bahoruco.
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Reconstrucción de obras hidráulicas en la provincia Montecristi.
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Obras de emergencia en la provincia Puerto Plata.
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Construcción ataguía que habilita los sistemas de riego AGLIPO I y AGLIPO II, en la provincia Duarte.
[image: image55.jpg]



Rehabilitación canal Fernando Valerio en la provincia Montecristi.
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Canal Juan Calvo rehabilitado en la provincia Dajabón.
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Dique Jacuba en proceso construcción en la provincia Dajabón.
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Canal Macasías II en proceso de rehabilitación en la provincia San Juan de la Maguana.
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Muro lateral El Salto en la provincia Santo Domingo.
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Trabajos de reacondicionamiento en áreas del edificio I del INDRHI en el Distrito Nacional.
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Electrificación trifásica proyecto 2c Los Toros, en la provincia Azua.
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Electrificación trifásica proyecto 2c Los Toros, en la provincia Azua.
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Rehabilitación canal Juan Caballero en la provincia Peravia.
[image: image65.emf]Rehabilitación Cañada Tenguerengue en la provincia San Juan de la Maguana.
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Electrificación y suministro de equipo de bombeo en Baigua en la provincia Jimaní.
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Electrificación y suministro de equipo de bombeo en Baigua en la provincia Jimaní.
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Dique Maguá construido en la provincia Hato Mayor.
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Dique Arroyo Rico en proceso de construcción en la provicnia El Seybo.
[image: image70.jpg]



Dique La Culebra construido en la provincia Hato Mayor.
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Muro de gaviones construido para protección de vivienda y centro misionero en Gurabo, en la provincia Santiago
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Rehabilitación canal La Luisa en la provincia Dajabón.
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Rehabilitación canal El Manguito en la provincia Dajabón.
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Rehabilitación canal El Atravesado en la provincia Dajabón.
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Dique Veterano Cero construido en la provincia Dajabón.
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Parque ecológico La Piña construido en la provincia Dajabón.
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Proyecto suministro de agua a los Drenes 1 y 3, desde el río Yaque del Norte, provincia Montecristi.
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Proceso de rehabilitación canal José Joaquín Puello, provincia San Juan de la Maguana.
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En proceso de construcción de las oficinas administrativas en la provincia Santiago.
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En proceso de construcción laguna de la Asociación de productores de cereza La Unión en Hato Dama, en la provincia San Cristóbal.
7.21.2 Anexo XXI-b: Construcción presa La Piña

Vista embalse presa La Piña construido en la provincia Dajabón.
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Camino de acceso construido en presa La Piña.
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Otra vista del embalse de la presa La Piña.
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Vista sobre la cortina de la presa La Piña.
7.21.3 Anexo XXI-c: Construcción Presa Monte Grande
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Proceso de compactación del pedraplén de la cortina en el tramo VIII. Imagen capturada en: Jun.S4/24/2020; 6:24 pm.
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Pedraplén en el tramo // al VIII-A. B (5AC). Imagen capturada en: Jun.S4/24/2020; 6:24 pm.

	
	

	VERTEDERO DE SERVICIO
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Muro lateral derecho № 5 (MLDVS-M5). Imagen capturada en: jun.S4/25/2020; 6:46 pm.
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Muro interno № 4 (mivs-m4). Imagen capturada en: jun.S4/25/2020; 6:46 pm.
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Canal de entrada. Tramo final, entrada a estructura de control del desagüe de fondo. Imagen capturada en: jun.S3/17/2020; 5:09 pm.
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Canal de entrada. Tramo final, entrada a estructura de control del desagüe de fondo. Imagen capturada en: jun.S3/17/2020; 5:09 pm.

	PRESA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (LOSA DE INYECCIONES)
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Losa de Inyecciones”. Muro de abrazo, margen izquierda (MAMI-1,2). Imagen capturada en: jun.-S3/2020.
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Losa de apoyo para construcción de la cortina de inyecciones contigua al muro de abrazo MAMD2. Ejecutada anteriormente, según se ha indicado. Imagen capturada en: jun.-S3/2020. 

	Desagüe de Fondo.
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 Canal de entrada. Tramo inicial. Imagen capturada en: jun.S3/17/2020; 5:08 pm.
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Canal de entrada. Tramo intermedio. Imagen capturada en: jun.S3/17/2020; 5:09 pm.
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Solución a problemática de drenaje y erosión de talud. Capturada en fecha 05/03/2020.
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Talud contiguo al revestimiento de la sección especial del canal de restitución. Capturada en fecha 05/03/2020.
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Muro de Abrazo de la margen derecha, sección MAMD2. 

Capturada 03/01/2020.
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Ataguía incorporada. Capturada en fecha 05/03/202.
7.21.4 Anexo XXI-d: Operación y Mantenimiento Sistemas de Riego

Operación y Mantenimiento de Sistemas de Riego en las Direcciones Regionales de Riego
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Mantenimiento de canales (limpieza a mano)
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Mantenimiento de canales (limpieza con equipo)
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Mantenimiento de canales (limpieza con equipo)
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Mantenimiento de canales (limpieza con equipo)
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Trabajos en caminos y bermas
Construcción servicios de agua potable y eléctrico, cancha mixta en centro comunal, y escuela en áreas de viviendas económicas tipo B1, Los Toros, Solares 1, 2 y 3 en la provincia Azua.  
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Detalle por mes

		INSTITUTO NACIONAL DE RECUARSOS HIDRAULICOS 

		**INDRHI**

		DIRECCION  DE PROYECTOS  Y OBRAS

		MEMORIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

		DEL PERIODO NOV/19@NOV/2020

		MES		MAT. GAST.		MISCELANEOS		COMPRAS		REPUESTOS		COMBUSTIBLE		DIETAS 		SUB-TOTAL

		Nov-19		19,268.83		2,684.00				13,510.00		65,790.36		598,600.00		699,853.19

		Dec-19		90,290.11		4,276.01				11,680.00		46,059.80		492,300.00		644,605.92

		Jan-20		89,270.32		13,070.00				5,664.00		55,745.70		358,600.00		522,350.02

		Feb-20		18,230.01		6,862.00				5,369.00		51,450.50		358,850.00		440,761.51

		Mar-20		16,066.55		1,720.00						51,156.90		392,700.00		461,643.45

		Apr-20										7,792.50		50,400.00		58,192.50

		May-20		8,674.48		660.00				1,652.00		31,537.30		120,300.00		162,823.78

		Jun-20		15,687.66		700.00						50,088.50		399,150.00		465,626.16

		Jul-20		11,267.50		880.00				1,993.00		48,169.90		188,250.00		250,560.40

		Aug-20		55,803.71		4,295.49						39,984.80		140,000.00		240,084.00

		Sep-20		30,715.97		5,250.00						64,950.00		262,050.00		362,965.97

		Oct-20		38,797.81		10,514.60						39,285.30		209,600.00		298,197.71

		Nov-20

		TOTAL		394,072.95		50,912.10				39,868.00		552,011.56		3,570,800.00		4,607,664.61





Resume General Gastos Adm.

		INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS

		**INDRHI**

		DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

		Resumen General de los Gastos Administrativos

		NOV/2019 @ NOV/2020

		Tabla No.6

		Area de Inversion 				Tipo de Inversión

						Combustible		Dieta		Miscelaneos		Repuestos		Compras		Material 		Total

												Veh.				Gastable		(RD$)

		Unidad Administrativa Dirección Proyectos y Obras

		Gastos Directos en Proyectos				202,889.16		3,513,800.00		33,624.21		39,868.00						3,790,181.37



		gastos en Logística, Depto. Análisis de Costos y				47,708.50										15,636.24		63,344.74

		Reclamaciones de Obras.

		Gastos en Logística, Depto. de Diseño				91,707.50										37,799.30		129,506.80



		Gastos en Logistica, Proyectos Especiales														91,673.76		91,673.76



		Gastos en Logística,  Depto. Ejecución de Proy.				112,051.10										19,448.18		131,499.28



		Gastos en Logística ,Depto. Topografía														29,728.48		29,728.48



		Gastos en Logística de la Dirección 				97,655.30		57,000.00		17,287.89						199,786.99		371,730.18



		Sub Total 				552,011.56		3,570,800.00		50,912.10		39,868.00				394,072.95		4,607,664.61

		Derpamento Supervisión y Cubicación

		Gastos Directos en Proyectos				490,913.00		3,015,560.00		19,520.98		15,664.50				32,996.34		3,574,654.82

		Gastos en Logisticas del Departamento 

		Sub Total 				490,913.00		3,015,560.00		19,391.00		15,664.50				32,996.34		3,574,654.82



		Total General Gastos Administrativos				1,042,924.56		6,586,360.00		70,303.10		55,532.5				427,069.29		8,182,319.43



















































Reporte gastos por contratos

		INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS

		**INDRHI**

		DIRECCION  DE PROYECTOS Y OBRAS



		MEMORIA ANUAL

		.

		PERIODO NOV/ 2019@NOV/2020



		PROYECTOS		COMBUSTIBLE		DIETA		MISCELANEOS		REPUESTO		TOTAL

		Contrato No. 12148				30,800.00						30,800.00

		Cont. No. INDRHI-2019-00269		2,908.00		442,100.00		1,060.00		13,510.00		459,578.00

		Contrato No. 12443		8,106.30		154,800.00		1,200.00		5,664.00		169,770.30

		yuna-Camu (La Vega)		3,777.50		61,100.00		60.00				64,937.50

		Caño Colorado (Ríio Nagua)		2,152.50		6,300.00		1,000.00				9,452.50

		Contrato INDRHI-2018-00495		39,483.46		1,072,450.00		8,174.60		11,680.00		1,131,788.06

		El Salto Villa Mella		1,434.00		7,200.00		620.00				9,254.00

		Dique Aglipo I y II		16,398.40		55,050.00		6,008.00				77,456.40

		Contrato No. 12410A		14,371.30		36,600.00		1,880.00				52,851.30

		Contrato No. 11900		3,997.50		111,800.00		120.00				115,917.50

		Cont. INDRHI-2019-00176				403,200.00		2,355.01				405,555.01

		Bajo Yaque Diferentes Obras		6,822.70		83,300.00		680.00		3,645.00		94,447.70

		Contrato No. 12554		2,471.80		11,400.00		260.00				14,131.80

		D/R Valle de San Juan (varias Obras)		6,132.20		88,700.00		7,466.60		5,369.00		107,667.80

		D/R Valle de Azua (varias Obras)		23,684.30		228,200.00		520.00				252,404.30

		Contrato No. 12127		4,663.10		164,900.00		320.00				169,883.10

		Cont. DO1-PCCNTR-507755		2,479.50		85,250.00		60.00				87,789.50

		Cont. INDRHI-2018-00483		2,540.80		4,400.00		120.00				7,060.80

		Canal Vicente Noble(Barahona)		2,152.50		3,900.00		60				6,112.50

		Cont. INDRHI-2018-00585		13,207.60		24,900.00		120.00				38,227.60

		Cont. INDRHI-2019-00326		2,709.00		6,300.00						9,009.00

		Cont. INDRHI-2019-00328		5,064.30		212,400.00		260.00				217,724.30

		Obras Afectadas Tormenta Laura		2,583.00		9,300.00		60.00				11,943.00

		Dique Cañeo				2,400.00						2,400.00

		Contrato No. 11892		5,480.10		9,600.00		520.00				15,600.10

		Río Baní		1,780.00		7,800.00		120.00				9,700.00

		Adecuación Río Camu		17,214.10		142,350.00		420.00				159,984.10

		Cont. INDRHI-2018-00551

		Canal Monsieur Bogaert		1,983.60		3,900.00						5,883.60

		Rinconsito Macasias(San Juan)		2,479.50		3,900.00		60.00				6,439.50

		Contrato No. 12384		6,812.10		39,500.00		100.00				46,412.10

				202,889.16		3,513,800.00		33,624.21		39,868.00

		TOTAL GENERAL										3,790,181.37




















