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                                Memorias 2021
El Gobierno Dominicano, a través del INDRHI, ha invertido durante el año 2021 un total general de RD$3,532,406,372.70, con recursos provenientes del Presupuesto Nacional asignados al INDRHI, de la Presidencia y de los fondos de la Central Hidroeléctrica Los Toros, y también, con recursos externos. Estas inversiones benefician 665,514 personas (345,658 hombres y 319,856 mujeres). 
Las ejecutorias realizadas a través de la Dirección de Proyectos y Obras benefician directamente unos 3,700 usuarios e indirectamente unas 22,000 personas y estas incluyen: 21 contratos de obras con fondos del Presupuesto Nacional, obras diseminadas en diferentes zonas de riego del país con monto contratado de RD$1,328,453,340.74 e inversión a la fecha de RD$ 1,054,946,377.80 con monto de inversión total en el periodo de RD$423,647,436.53, de los cuales RD$410,218,271.12 corresponden a inversión directas en las obras y RD$13,429,165.41 correspondiente a gastos administrativos para la supervisión de las obras, con el detalle siguiente:  
● Proyectos ejecutados con recursos y asignaciones del Presupuesto Nacional del INDRHI.
Los proyectos ejecutados y en proceso de ejecución, 15 en total, con monto contratado de RD$657,409,864.10 con una inversión total a la fecha de RD$435,796,939.52 y desembolsado total en el periodo de RD$333,711,623.88. Distribuido en nueve (9) Direcciones Regionales de Riego. En estos proyectos se hicieron: Reconstrucción de Obras Hidráulicas y Civiles en Diferentes Localizaciones: D/R Yuna-Camú y Bajo Yuna, Z/R: La Vega, Cotui, Constanza, Bonao, Jarabacoa, Nagua, Sectores Telanza, El Memiso, Mata Bonita y Arenoso. Esta reconstrucción beneficia a 252 usuarios que equivalen a 1,260 personas de las 646 son hombres y 614 mujeres y 9,008 tareas. Se invirtieron RD$7,114,268.58. Construcción Sistema de Interconexión Canal Juan Calvo con Lateral 0 y Equipamientos, D/R Bajo Yaque Del Norte, Z/R Dajabón (inaugurada). En esta obra se invirtieron RD$91,288,274.72, para irrigar un área de 24,656 tareas, donde se siembra varios rubros agrícolas y donde se beneficiarán unas 422 usuarios con igual número de familias equivalente a 2,110 personas de las cuales 1,030 son mujeres y 1,080 hombres. Construcción de Obras Hidráulicas Menores, Limpieza de Canales de Riego en las Direcciones Regionales Bajo y Alto Yaque del Norte en las Divisiones de Riego, Las Matas de Santa Cruz, Villa Vásquez y Mao. Se invirtieron RD$50,607,971.28. La limpieza de estos canales y drenajes, así como la rehabilitación de las obras menores vienen a beneficiar unas 410,430 tareas de tierra que producen mayormente arroz y banano de exportación, así como también frutos menores, significando un impacto positivo para 5,324 usuarios y sus familias o lo que es igual a 26,620 personas de las cuales 12,991 son mujeres y 13,629 hombres. Construcción Muro de Gaviones en el Rio Yuna, Localización: D/R Yuna, Z/R Bonao, la misma beneficia a 145 parceleros, en un área bajo riego de 1,800 tareas y se invirtieron RD$18,157,158.03.  Proyecto Adecuación y Protección, Rio Magua, Cañada Zacarías, Jibaro I, Jibaro II y Paña-Paña (fase I).  Se invirtieron RD$67,253,014.54. El objetivo de este proyecto es evitar que el rio Magua y las cañadas provoquen inundaciones en las comunidades de la parte norte del municipio Hato Mayor, específicamente los sectores de Gualey, La Javilla, La China, El Vivero, entre otros. Construcción Oficinas Administrativas en Santiago, San Juan de la Maguana y Monte Cristi. Se invirtieron RD$2,782,326.71. Estas obras tienen por objetivos mejorar las condiciones laborales de los empleados de esas regionales del INDRHI, dotándolos de una infraestructura moderna y digna para brindar un mejor ambiente de trabajo y por ende un mejor servicio a la comunidad. Construcción Obras Hidráulicas Menores, Limpieza de Canales de riego en las Direcciones Regionales; Yaque del Sur y Lago Enriquillo. Localización: Divisiones de riego: Barahona, Nizaito, Neyba, Tamayo, Jimaní, Duvergé. Se invirtieron RD$19,683,957.42. Este proyecto recoge diferentes obras como limpieza y extracción de sedimentos, rehabilitación de canales, remozamiento de oficina regional, rehabilitación de bermas, entre otras, de las direcciones regionales mencionadas en el título, y con ello, beneficiar más de 10,042 usuarios de riego y sus familias lo que corresponde 50,210 personas (25,607 mujeres y 24,603 hombres), para aportar al proceso productivo de 36,083 hectáreas (577,328 tas.) cultivadas de frutos menores principalmente entre otros.
● Proyectos resultantes del período de gobierno anterior (2016-2020) financiados por la Presidencia de la República.  
Los proyectos ejecutados y en proceso de ejecución, 4 en total, distribuidos en tres distritos de riego, con monto contratado de RD$480,600,748.98 con una inversión total a la fecha de RD$ 434,135,144.59 y desembolsado total en el periodo de RD$68, 078,435.59. Entre las obras que corresponden a este renglón están: Rehabilitación de la Cañada Tenguerengue con Alcantarilla de H.A; E-0+029 A E-02+990, Sistema Sanitario, Sistema Pluvial y Tramo Existente, Z/R San Juan (2018-00495). Se invirtieron RD$47,997,762.26, en la cual se construyeron las obras de arte para drenaje sanitario y pluvial en un tramo de más de 2,900 metros. La misma viene a resolver un problema sanitario del municipio de San Juan, beneficiando así a toda la comunidad. Rehabilitación del Dique Yábano, Localizado en la Comunidad de Cuenda, Municipio San Juan de la Maguana. Se invirtieron RD$3,814,582.95. Esta obra consiste en la construcción de un dique en gaviones, así como la obra de toma sobre el rio Yábano, que alimenta el canal de riego de unos 2,300 metros de longitud. Con esta obra se persigue proporcionar riego a las tierras agrícolas de la comunidad y zonas aledañas. Construcción de Ataguía que Habilita los Sistemas de Riego Proyectos Aglipo I y II, Provincia Duarte. Se invirtieron RD$15,225,171.42. Aglipo I abarca la construcción del dique derivador, mientras que Aglipo II es donde se recibe el agua para su distribución. Regando unas 5,100.92 has. (81,614 tas.). En la parte de Aglipo I, beneficiando 1,780 usuarios y unas 7,317.89 Ha. (117,086 tas.) en la parte de Aglipo II, con 482 usuarios beneficiados para un total de 11,310 personas (5,768 mujeres y 5,542 hombres).
● Plan de Emergencia con Fondos de la Presidencia. 
Reconstrucción de Obras Hidráulicas, Adecuación de Cauces, Limpieza de Canales y Drenajes, Construcción de Muros de Gaviones Debido a los Daños Producidos en las Provincias Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná. En esta obra se realizan varias actividades que incluyen la reparación de las obras hidráulicas dañadas por los efectos de las lluvias ocurridas en ese periodo; también se realizó la limpieza en los sistemas de riego y la construcción de muros en gaviones para proteger ciertas partes vulnerables de la zona. Casi todos los sistemas bajo Yuna fueron intervenidas a raíz de los daños ocasionados por las lluvias de los meses de octubre y noviembre 2016. En estas obras se beneficiaron más de 175,000 tareas con 3, 150 usuarios = a 15,750 personas (8,111 mujeres y 7,639 hombres) que producen arroz y frutos menores. Con monto contratado de RD$187,352,860.50, con una inversión total a la fecha de RD$182,249,205.78 y con inversión en el periodo de RD$7, 974,735.10.
● Proyectos con fondos de la Hidroeléctrica Los Toros, provincia de Azua. 
Los proyectos ejecutados y en proceso de ejecución, uno (1) en total, con monto contratado de RD$3,089,867.16 con una inversión total a la fecha de RD$2,765,087.91 y con inversión total en el periodo de RD$453,476.55. Solo se ha ejecutado en este periodo: Electrificación Trifásica, Suministro e Instalación Motor de 75 HP, De Cabrera Proyecto 2c, Proyecto Hidroeléctrica los Toros. Este proyecto busca proveer el riego continuo a los cultivos producidos en la zona por medio de la instalación del sistema eléctrico, así como el motor para el equipo de bombeo.       
El INDRHI ejecuta un (1) proyecto financiado con recursos externos y que cuenta con una contrapartida local, el cual es el Proyecto Múltiple de la Presa de Montegrande y Rehabilitación y Complementación de la Presa de Sabana Yegua. La inversión en obras en el periodo fue de RD$1,913,774,554.48, todo con recursos externos. Beneficia la región suroeste (Barahona, Bahoruco e Independencia) impactando directamente la calidad de vida de 453,514 personas (de las cuales 234,628 son hombres y 218,886 son mujeres), en riego, electricidad, control de inundaciones e incremento de la productividad y aumento del área de 10,000 a 32,000  ha, y suministro firme de 2.0 m3/s, al acueducto del suroeste.
En cuanto a operación y conservación de los sistemas de riego (Programa 12), el INDRHI invirtió un monto de RD$290,920,623.78., beneficiando directamente a 89,000 usuarios e indirectamente a igual número de familias en las 10 direcciones de riego de la Institución que cuenta con 422 canales principales y dan servicios a 4,891,895 tareas que están localizadas en toda la geografía nacional. Entre limpieza de canales, drenes, caminos, bermas y reconstrucción de muros fueron ejecutados 1,756.15  km. y 286 actividades varias  por valor de RD$145,972,523.78.  También, se ejecutaron 131 unidades de reparación e instalación de bombas, motores, transformadores y accesorios por valor de RD$111,155,500.00, además, de construcción o limpieza de pozos por valor de RD$33,185,000.00. En la inspección de presas se invirtieron RD$607,600.00.
Proyecto de Desarrollo Agrícola Azua II - Pueblo Viejo, localizado en la provincia de Azua. Se invirtieron RD$904,063,757.91, el cual beneficia a 9,152 usuarios directos, a 190,000 personas de manera indirecta (de las cuales 100,080 son hombres y 89,920 mujeres) y 17,000  has, dedicadas al riego, además, en la  ejecución de las obras en este año, se generaron unos 2,000 empleos directos. Entre las obras más importantes ejecutadas en el período están los reservorios 2 y 4 con capacidad de 60 mil y 50 mil metros cúbicos respectivamente, los cuales fueron inaugurados con la presencia del Presidente de la República, Luis Abinader Corona. 
Todos estos proyectos cumplen con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 con el Objetivo General 4.1 "Manejo sostenible del medio ambiente” que es el 4to Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y con su objetivo específico específico 4.1.4 “Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible para garantizar la seguridad hídrica”. Asimismo, con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tales como el ODS 6 (Agua Potable y Saneamiento), ODS7 (Energía Asequible y no Contaminante), ODS 13 (Acción por el Clima) y e indirectamente con el ODS1 (Fin de la Pobreza). El proyecto de construcción de la presa Montegrande contribuye con estos cuatros (4) ODS y los proyectos de riego con el ODS1, entre otros.  
En cuanto a lo correspondiente a Ética, Transparencia y Rendición de Cuentas, en el año 2021, el INDRHI continuó actualizando oportunamente el Portal de Transparencia, en el cual el INDRHI obtuvo una calificación de 91.65%. De igual manera fueron respondidas en un 100 %, dentro del plazo establecido por la Ley 200-04, las 101 solicitudes de información recibidas en la Oficina de Acceso a la Información Pública, en la cual obtuvo un 91% de calificación. Asimismo, en el Índice de Tecnología de la Información y Comunicación (iTICge) y la implementación del Gobierno Electrónico se obtuvo un promedio de avance de un 86.14%. Dentro del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), se obtuvo una puntuación de un 81.45%. La puntuación lograda por el INDRHI en la Gestión Presupuestaria fue de un 100% y en Contrataciones Públicas, de un 96.7%. En cuanto a Metas Presidenciales, obtuvo un 100%, y en Obras, un 88.46%.

II. Información Institucional
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Memorias 2021
2.1 Marco filosófico Institucional
La filosofía institucional manifiesta los principios y valores que la institución profesa, por lo que constituye el fundamento ideológico y las bases que sustentan su ser o identidad.
a.  Misión del INDRHI
La misión del INDRHI es la conservación, desarrollo y gestión para la sostenibilidad del abastecimiento de los recursos hídricos nacionales. Esta misión incluye la planificación, construcción y administración de la infraestructura de captación, almacenamiento y conducción de agua para riego. Dentro de la misión del INDRHI está poner a disposición del país el suministro de agua en cantidad suficiente para todos los usos, los cuales estarán priorizados según el marco legal vigente.

b. Visión del INDRHI
La visión del INDRHI es ser una institución de servicio que garantice la conservación, sostenibilidad y equidad en el uso oportuno del recurso agua para las presentes y futuras generaciones de dominicanos, tanto en cantidad como en calidad para su adecuada utilización.

c. Valores
· Compromiso con la conservación, desarrollo y sostenibilidad del   recurso agua y el medio ambiente.
· Eficiencia en el uso del agua.

· Tecnificación e innovación permanente.

· Transparencia y equidad en la gestión.
· Vocación de servicio y apoyo a los usuarios.

· Calidad de gestión.

· Participación comunitaria.

· Colaboración interinstitucional armónica.

· Fomento de la salud, la educación, la ciencia y la cultura.

· Reconocimiento al mérito.

2.2 Base Legal
En 1965, mediante la Ley N° 6 se creó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), ente supremo responsable de las aguas superficiales y subterráneas del país, habilitado para controlar, regular el uso y proteger los recursos de agua y suelo, desarrollar los estudios, investigaciones y proyectos de obras hidráulicas y energéticas necesarios para el desarrollo integral de las cuencas hidrográficas del país, y en particular para organizar y manejar la explotación de los sistemas de riego, con la intervención de los usuarios.

La aprobación de la Ley General Sobre el Medio Ambiente introdujo ciertas modificaciones a la Ley 6, que crea al INDRHI. Mediante la Ley 64-00 la gestión de las aguas subterráneas pasa a ser competencia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una atribución que antes era del INDRHI.

2.3 Estructura Organizativa
La estructura organizativa del INDRHI fue aprobada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), el 5 de enero del año 2018, la misma se presenta a continuación.
Unidades del nivel ejecutivo máximo.
· Consejo de Administración.
· Dirección Ejecutiva.

· Sub-Direcciones.
Unidades del nivel Consultivo o Asesor.
· Oficina de Acceso a la Información Pública.
· Unidad Ejecutora de Proyectos con fondos externos.
· Dirección Jurídica:
· Departamento de Litigios.

· Departamento de Elaboración de Documentos Legales.
· Dirección de Fiscalización y Revisión.
· Dirección de Comunicaciones:
· Departamento de Eventos y Protocolo.

· Departamento de Redes Sociales y Medios Digitales.

· Departamento de Relaciones Públicas y Prensa.

· Centro de Documentación.
· Dirección de Recursos Humanos:

· Departamento de Registro, Control y Nóminas.

· Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación.

· Departamento de Relaciones Laborales y Sociales.
· Departamento de Organización del Trabajo y Compensación

· Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional:

· Departamento de Cooperación Internacional.

· Departamento Desarrollo Institucional.

· Departamento de Calidad en la Gestión.
· Dirección Operativa de Ejecución y Cumplimiento:
· Departamento de Administración de contratos en Ejecución.
· Departamento de Seguimiento de Acuerdos Nacionales e     Internacionales en  Ejecución y Cumplimiento.
Unidades del nivel Auxiliar o de Apoyo.
· Dirección Administrativa y Financiera:
· División de Control de Bienes.
· Departamento Financiero:

· División de Contabilidad.

· División de Análisis y Procesamiento Financiero.
· División de Presupuesto:

· Sección de Ejecución Presupuestaria.
· División de Tesorería:

· Sección de Cajas. 
· Departamento Administrativo:

· División de Transportación:

· Sección Taller de Mecánica.

· División de Servicios Generales, con:

· Sección de Mayordomía y Mantenimiento.

· Sección de Correspondencia y Archivo.
· División de Planta Física.

· División de Seguridad Civil:
· Sección de Almacén y Suministro.

· Sección de Almacén Central.

· Sección de Seguro y Placa.

· Sección de Archivo Central.
· Sección de Gestión Aduanal.

· Sección de Combustible.

· Seguridad Militar (incluido en este renglón para fines de Rotación).
· Departamento de Compras y Contrataciones.

· Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones:
· Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas.
· Departamento de Administración de los Servicios TIC’S.

· Departamento de Administración de los Proyectos TIC’S.
· Departamento de Operación TIC’S.
· Departamento de Seguridad y Monitoreo.
Unidades del nivel Sustantivo u Operativo.
· Programa Cultura del Agua.
· CEHICA (Centro para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos en los Estados Insulares del Caribe):
· División de Riego y Energía:

· Sección de Estudios Agrologicos y Laboratorio de Suelos.

· División de Administración y Economía para la Gestión de los Recursos     Hídricos.
· División de calidad de agua y gestión ambiental:

· Sección de Estudios, Monitoreo y Laboratorio de Calidad del Agua.
· Dirección de Operación y Conservación de Sistemas de Riego:

· División de Operación de Sistema de Riego:

· Sección de Riego y Drenaje.

· Sección de Estadísticas de Sistema de Riego.

· Sección de Títulos y Permiso de Agua.

· Sección de Radio y Comunicaciones.

· División de Conservación y Mantenimiento de Canales de Riego:

· Sección de Mantenimiento de Canales y Drenajes.

· Sección de Control de Equipos Pesados.

· Sección de Supervisión de Obras Menores.

· División de Pozos, Bombas y Malacates:

· Sección de Perforación y Aforo de Pozos y Malacates.

· Sección de Bombas y Sistemas Eléctricos.
· Direcciones Regionales de Sistemas de Riego:
· Dirección Regional Sistema de Riego Ozama Nizao:

· División de Riego Baní.

· División de Riego San Cristóbal.

· Dirección Regional Sistema de Riego Valle de Azua:

· División de Riego de Azua.

· División de Riego Padre Las Casas.

· Dirección Regional Sistema de Riego Valle de San Juan:

· División de Riego San Juan.

· División de Riego Las Matas de Farfán.

· Dirección Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo:

· División de Riego de Neyba.

· División de Riego de Tamayo.

· División de Riego de Jimaní.

· División de Riego Duvergé.

· Dirección Regional Sistema de Riego Yaque del Sur:

· División de Riego de Barahona.

· División de Riego Nizaíto.

· Dirección Regional Sistema de Riego Bajo Yuna:

· División de Riego Nagua.
· División de Riego Aglipo I.

· División de Riego Aglipo II.

· División de Riego Limón del Yuna.

· Dirección Regional Sistema de Riego Yuna Camú:

· División de Riego la Vega.

· División de Riego de Bonao.

· División de Riego de Constanza.

· División de Riego Cotui.

· Dirección Regional Sistema de Riego Alto Yaque del Norte:

· División de Riego Santiago.

· División de Riego Mao.

· División de Riego Esperanza.

· División de Riego La Isabela.

· Dirección Regional Sistema de Riego Bajo Yaque del Norte:

· División de Riego Las Matas de Santa Cruz.

· División de Riego Villa Vásquez.

· División de Riego de Dajabón.

· Dirección Regional Sistema de Riego del Este:

· División de Riego Bayaguana.

· División de Riego de Sabana de la Mar.

· División de Riego Nisibón.

· Departamento de Servicio al Usuario de Riego:

· División de Organización de Usuarios.

· División de Capacitación y Gestión de los CEGA-CABI.

· División de Evaluación y Control de las Juntas de Regantes.

· Departamento de Presas y Embalses.

· División de Seguridad de Presas:

· Sección de Estudios y Diseños de Presas.

· Sección de Supervisión y Vigilancia

· División de Instrumentación y Monitoreo:

· Sección de Red Sísmica.

· Sección de Batimetría y Topografía.
· División de Mantenimiento y Operación de Embalses:

· Sección de Mantenimiento de Embalses.

· Sección de Operación de Embalses.
· Dirección de Planificación y Desarrollo Hídrico.

· Departamento de Geomática:
· División de Cartografía:
· Sección de Control Geodésico.
· Sección de Imágenes.
· División de Sistema de Información Geográfica:
· Sección de Base de Datos.
· Sección de Información Hidroagrícola.
· Departamento de Hidrología:
· División de Datos Hidrometeorológicos.

· División Previsión Hidrogeología:

· Sección de Hidrología Superficial.

· Sección de Hidrología Subterránea.
· División de Redes Hidrológicas.
· Sección Instrumentación Eléctrica.
· Sección Instrumentación Mecánica. 
· Departamento de Formulación de Planes, Programas y Proyectos.
· Departamento de Gestión Ambiental y Riesgos:
· División de Impacto Ambiental:
· Sección de Evaluación y Seguimiento.
· Sección de Estudios Básicos.
·  División de Manejo de Cuencas:
· Sección de Planificación de Cuencas.
· Sección de Conservación de Cuencas.
· Dirección de Proyectos y Obras.

· Departamento de Análisis de Costos y Reclamaciones de Obras:
· División de Costos y Presupuesto.
· División de Administración de Contratos y Reclamaciones.
· Departamento de Ejecución de Proyectos:

· División de control de Proyectos con Fondos Internacionales.

· División de control de Proyectos con Fondos Nacionales. 
· Departamento de Diseño:
· División de Diseño Hidráulico Estructural.
· Sección de Diseño Estructural.
· Sección de Diseño Hidráulico.
· División de Topografía:
· Sección de Topografía de Campo.
· Sección de Topografía de Gabinete. 
· Departamento de Supervisión y Cubicación:
· División de Cubicación.
· División de Supervisión

Principales funcionarios de la institución.
El INDRHI cuenta con un (1) director ejecutivo, cinco (5) sub-directores, los cuales se presentan en la Tabla No.1.

Tabla No. 1 Principales Funcionarios del INDRHI

	Director Ejecutivo

	Ing. Olmedo Caba Romano

	Sub-Directores

	Daniel Antonio Gómez Hurtado

	Aquías Guzmán Saldívar

	Edwin Santiago Mercedes Cruz

	Isidro Santos Camilo

	Rafael Johnny Jiménez Ramírez


                  Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
2.4 Planificación Estratégica Institucional.
El Plan Estratégico Institucional del INDRHI para el período 2021-2024, contiene cinco (5) Ejes Estratégicos y diecisiete (17) Objetivos Estratégicos, los cuales presentamos a continuación.
El Eje Estratégico 1 (Ampliar la capacidad de almacenamiento y regulación de la escorrentía superficial) está compuesto por tres (3) Objetivos Estratégicos y son los siguientes:

OE 1.1  Diseñar y construir nuevas presas de almacenamiento.

OE 1.2 Optimizar la operación de los embalses existentes.

OE 1.3 Conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua para el país (conservación de cuencas).

El Eje Estratégico 2 (Optimización del uso del recurso agua en los sistemas de riego) está compuesto por cuatro (4) Objetivos Estratégicos y son los siguientes:

OE 2.1 Mejorar la infraestructura de riego y la operación en redes de conducción y distribución agua para el riego.

OE 2.2 Mejorar y ampliar la red de drenaje en las áreas bajo riego.

OE 2.3 Mejorar la conservación de la infraestructura de riego y drenaje.

OE 2.4 Capacitar a los usuarios de riego sobre administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego.

El Eje Estratégico 3 (Manejo de riesgos hidrológicos) está compuesto por tres (3) Objetivos Estratégicos y son los siguientes:

OE 3.1 Construcción de obras de control de inundaciones.

OE 3.2 Desarrollar sistemas de prevención - monitoreo meteorológico y alertas de inundaciones.

OE 3.3 Manejo de las Sequias y sus impactos (Preparación, Mitigación, Respuestas a las Sequías).

El Eje Estratégico 4 (Consolidar y fortalecer la gobernanza para la gestión integral del recurso hídrico) está compuesto por tres (3) Objetivos Estratégicos y son los siguientes:

OE 4.1 Mejorar los niveles de eficiencia, transparencia y la modernización de la institución.

OE 4.2 Ampliar el conocimiento a la población sobre el manejo, uso, protección, cuidado y conservación del agua.

OE 4.3 Fortalecimiento de las Capacidades de las Juntas de Regantes y Direcciones Regionales del INDRHI.

El Eje Estratégico 5 (Estructurar y desarrollar la gestión de los recursos hídricos) está compuesto por cuatro (4) Objetivos Estratégicos y son los siguientes:

OE 5.1 Mejorar el monitoreo y evaluación de los recursos hídricos.

OE 5.2 Elaborar planes de recursos hídricos.

OE 5.3 Desarrollo de instrumentos de gestión de recursos hídricos.

OE 5.4 Desarrollo de la investigación sobre los recursos hídricos.

III. Resultados Misionales
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3.1 Información cuantitativa, cualitativa e indicadores de los procesos misionales.
3.1.1 Metas Institucionales de Impacto a la Ciudadanía.
a. Abastecimiento de agua a usuarios de las Juntas y Asociaciones de Regantes.
 El INDRHI suministró en el año 2021 un volumen de 4,259.88 millones de metros cúbicos, por medio a las Direcciones Regionales de Riego, las aguas para fines de riego, a través de las obras hidráulicas (presas y canales) a los usuarios de las juntas y asociaciones de riego. 
b. Abastecimiento de agua a los acueductos.
El INDRHI suministró en el año 2021 un volumen de 590.98 millones de metros cúbicos a los acueductos que se suplen mediante las presas.
c. Cultura del agua a la población.
El Programa Cultura del Agua es quien lleva a cabo las actividades de Cultura del Agua a la población, mediante talleres, charlas sobre el recurso agua en escuelas y comunidades, programas radiales de una (1) hora sobre cultura del agua en emisoras de la Vicepresidencia y visitas a la Sala del Agua, entre otras. En este año fueron impactadas sobre 600 personas a través del Programa Cultura del Agua. 
 El 18 de agosto  la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), junto a la PUCAMM y  Medio Ambiente han establecido un acuerdo de cooperación técnica interinstitucional. 
d. Servicios de perforación de pozos.
A través de este servicio, la Institución ofrece a los comunitarios la perforación gratuita para la construcción de pozos que serían utilizados para las tareas de aprovechamiento de los recursos hídricos en los sectores agrícolas, ganaderos, uso doméstico y otros. En este año fueron perforados unos 489 pozos y se limpiaron unos 42.
e. Servicios de instalación de bombas: malacates, electrobombas y diésel.
La Institución ofrece a los ciudadanos de forma comunitaria la instalación de bombas malacates, electrobombas y bombas diésel para el aprovechamiento de los recursos hídricos en los sectores agrícolas, ganaderos, uso doméstico y otros. En  este año se instalaron 131 sistemas de bombeos.
f. Servicio de análisis de suelos.
A través del CEHICA, el INDRHI brinda el servicio de calidad de agua y suelo en su laboratorio, este servicio se brinda a la ciudadanía y también a empresas, en este año se realizaron 96 muestras de análisis de suelos y 382 muestras de agua. 
3.1.2 Indicadores de Gestión
a. Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)
El SMMGP busca dar seguimiento de manera continua a la información clave sobre el cumplimiento y desempeño de las instituciones y sus funcionarios, a través de indicadores de gestión vinculados a instrumentos de los órganos rectores, la planificación estratégica y el servicio a los ciudadanos. Los Indicadores del SMMGP son los siguientes:
· Metas Presidenciales

· Obras

· SISMAP

· ITICGE

· NOBACI

· Cumplimiento de La Ley 200-04

· Gestión Presupuestaria

· Contrataciones Públicas

· Transparencia Gubernamental

Al final del año 2021, el INDRHI, obtuvo las calificaciones de los indicadores del SMMGP que aparecen en la Tabla 2.
Tabla 2. Puntuación del INDRHI en el SMMGP

	Institución
	Metas
	Obras
	SISMAP
	ITICGE
	NOBACI
	Cumplimiento de la Ley 200 04
	Gestión Presupuestaria
	Contrataciones Públicas
	Transparencia Gubernamental

	INDRHI
	100
	88.46
	81.45
	86.14
	0.47
	91 %
	100
	96.7
	91.65


Fuente: Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).
El promedio obtenido  en el SMMGP en el año 2021 fue de un 81.76%.
b. Metas Presidenciales
El INDRHI en cuanto a las metas presidenciales obtuvo una valoración de 100% al final del año 2021.
c.  Obras
El INDRHI en cuanto a las metas presidenciales obtuvo una valoración de 88.46%, al final del año 2021.
d. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)
Al término el año 2021, la puntuación general del INDRHI en el SISMAP fue de un 81.45 % (Ver Anexos). Los Indicadores Básicos de Organización y Gestión, de los cuales se realiza la evaluación en las instituciones públicas, son los siguientes y la puntuación (promedio) individual de cada uno de los mismos se presenta a continuación:
· Gestión de la Calidad y Servicios 

· Organización de la Función de Recursos Humanos

· Planificación de Recursos Humanos 

· Organización del Trabajo

· Gestión del Empleo 

· Gestión de las Compensaciones y Beneficios

· Gestión del Rendimiento 

· Gestión del Desarrollo 

· Gestión de las Relaciones Humanas
Para mayor detalle ver Anexos.
Tabla 2.1 Puntuación INDRHI en el SISMAP para cada Indicador en el año 2021.
	Indicador
	Archivos
	Color
	Valor     %    
	Validado por

	01. GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS
	

	01.1 Autodiagnóstico CAF
	Comité de Calidad INDRHI-2021..pdf
Autodiagnóstico CAF INDRHI.2021..pdf
Informe-CAF.INDRHI-2021.pdf
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	100.00%
	Maria Ogando

	01.2 Plan de Mejora Modelo CAF
	Remisión Acuerdo EDI INDRHI 2018.pdf
Plan de Mejora INDRHI 2019-2020.pdf
Inf. PM_INDRHI 50%.pdf
Plan de Mejora INDRHI 2021..pdf
Remisión Acuerdo INDRHI 2021..pdf
PM INDHRI 2022..pdf
2do.Informe PM-INDHRI 2021..pdf
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	100.00%
	Maria Ogando

	01.3 Estandarización de Procesos
	Mapa-INDRHI-06.09.18.pdf
Manual-INDRHI-05.11.2019.pdf
Mediciones-05.11.2019.pdf
Socialización-13.12.2018.pdf
Mapa-INDRHI-09.11.2021.pdf
ManualPortada-INDRHI-27.10.2021.pdf
Manual-INDRHI-09.11.2021.pdf
Socialización-INDRHI-15.11.2021.pdf
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	90.00%
	Angela Mariñez

	01.4 Carta Compromiso al Ciudadano
	Charla-INDRHI-15.11.2018.pdf
Portada-INDRHI-03.07.2019.pdf
Resolución INDRHI- 28.08.2019.pdf
Carta Remisión-INDRHI-26.08.2020.pdf
Portada-INDRHI-21.10.2021.pdf
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	60.00%
	Leoscal Peña

	01.5 Transparencia en las informaciones de Servicios y Funcionarios
	Enlace Observatorio-INDRHI-06 octubre 2021.pdf
Funcionarios-INDRHI-06 octubre 2021.pdf
Servicios-INDRHI-06 octubre 2021.pdf
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	100.00%
	Maria Zapata

	02. ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
	

	02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa
	DIAGNOSTICO DE LA GESTION DEL SISTEMA DE CARRERA.pdf
Charla Ley de Función Pública 41-08 INDRI.pdf
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	78.00%
	Elaine Mejia

	03. PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS
	

	03.1 Planificación de RR.HH.
	Comunicación de remisión de la Planificación de RRHH-INDRHI.pdf
PLANTILLAS PLANIFICACION DE RRHH 2022.pdf
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	100.00%
	Elizabeth Arias

	04. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
	

	04.1 Estructura Organizativa
	RESOLUCION ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INDRHI.pdf
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	80.00%
	Charitin De la Cruz

	04.2 Manual de Organización y Funciones
	RESOLUCION Y MANUAL DEL INDRHI 2018.pdf
Socialización MOF INDRHI_2018.pdf
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	100.00%
	Charitin De la Cruz

	04.3 Manual de Cargos Elaborado
	RESOLUCION MANUAL DE CARGOS INDRHI.pdf
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	100.00%
	Sandra Torres

	05. GESTIÓN DEL EMPLEO
	

	05.1 Concursos Públicos
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	0.00%
	Glennys Díaz

	05.2 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)
	INDRHI SASP Evidencia solicitud implementacion.pdf
INDRHI SASP Evidencia envío de datos.pdf
	[image: image12.png]



	18.00%
	Christian Sanchez

	06. GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS
	

	06.1 Escala Salarial Aprobada
	Comunicación de aprobación de Escala Salarial del MAP.pdf
	[image: image13.png]



	100.00%
	Sandra Torres

	07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO
	

	07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño
	(1932)Acuerdo de Desempeño INDRHI 2021.pdf
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	97.00%
	EmManuel Puente

	07.2 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias
	(1707)Evaluación del Desempeño INDRHI 2020.pdf
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	51.00%
	Paola Escalante

	08. GESTIÓN DEL DESARROLLO
	

	08.1 Plan de Capacitación
	INDRHI-Plan-de-Capacitacin-ao-2021 JC.pdf
C1 ?Inducción a la Administración Pública.pdf
C2 Ortografía (modalidad Virtual).pdf
Informe de Capacitación INDRHI, 1er. Trimestre (enero-marzo) año 2021.pdf
Mao Reforma de la Adm. Púb.-Etica y Transparencia.pdf
Comunicación curso Inducción a la Administración Pública..pdf
C3 Charla Ley de Función Pública 41-08.pdf
C4 Fundamentos de Redacción.pdf
C5 Manejo de Programas de Oficina e Internet.pdf
Informe Trimestral 2do. año 2021.pdf
C6 Técnicas de Archivo.pdf
C7 Planificación Estratégica.pdf
C8 Manejador de Éxcel Básico.pdf
C9 Redacción de Informes Técnicos.pdf
Informe Trimestral julio-septiembre 2021.pdf
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	100.00%
	Paola Rodriguez

	09. GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES
	

	09.1 Asociación de Servidores Públicos
	ASP cg Hidraulicos.pdf
asp indrhi.pdf
RNC Y CUENTA APERTURADA DE LA ASP DEL INDRHI.pdf
DESCUENTO MIEMBROS ASP-INDRHI.pdf
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	85.00%
	Adriano Ramirez

	09.2 Subsistema de Relaciones Laborales
	ID092-INDRHI-RCP-2021.pdf
INDHRI-junio 2021 - REMISION DE LIBRAMIENTO PRESTACIONES LABORALES.pdf
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	85.00%
	Diana Virginia Martinez Valdez

	09.3 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública
	Declaración de principios y compromisos de seguridad y salud en el trabajo MAP.pdf
22355_39_406_INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS LABORALES DEL INDRHI PARA EL SISMAP.pdf
22369_39_406_Evidencias ASP para CMSST 2014-2015.pdf
22373_39_406_DOCUMENTACION SOBRE RIESGOS LABORALES FIRMADA POR EL M.A.E DEL INDRHI PARA EL SISMAP.pdf
22374_39_406_Taller Seguridad y Salud Ocupacional.pdf
22661_39_406_oficio no 16 evidencias Riesgos Laborales charla Seguro de riesgos Laborales y Prevención de Riesgos laborales INDRHI.pdf
22953_39_406_ACTA SISTAP INDRHI.pdf
Evidencias Departamento Relaciones Laborales y Sociales 2019.pdf vacunacion.pdf
Actas Constitutivas.pdf enero 2019.pdf enero abril.pdf
Conformación Comité de Emergencia INDRHI.pdf
DCG-INDRHI-SSO_001-Seguridad y Salud Ocupacional. (1).pdf FIRE.pdf
Novedades SISMAP.pdf
SISTAP-junio 2021- Remisión Evidencias Relaciones Laborales y Sociales.pdf
	[image: image19.png]



	85.00%
	Diana Virginia Martinez Valdez

	09.4 Encuesta de Clima Laboral
	Carta Plan de Accion, INDRHI 2021-2022.pdf
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	100.00%
	Jonathan Pérez


Fuente: Ministerio de Administración Pública.

e. Índice de Transparencia
En este portal interactivo hacemos disponible todo lo requerido en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública Ley 200-04 y el Decreto No. 130-05 que crea el reglamento de la ley. 

En el año 2021, el INDRHI continuó con la mejora de contenido del portal de transparencia, en coordinación con otros departamentos que intervienen en el manejo de la misma.

La puntuación obtenida por mes en el año 2021, se puede ver en la tabla 3.

Tabla 3  Puntuación INDRHI año 2021
	Mes
	Calificación

	Enero
	93

	Febrero
	97

	Marzo
	91

	Abril
	94

	Mayo
	93

	Junio
	91

	Julio
	N/A

	Agosto
	N/A

	Septiembre
	N/A

	Octubre
	N/A

	Noviembre
	N/A

	Diciembre
	N/A


Fuente: Oficina de Acceso a la Información.
Como se puede apreciar solo hemos sido evaluados hasta el mes de junio, esto se debe a que la DIGEIG está en proceso de creación de un Portal Único de Transparencia, lo cual ha retrasado la evaluaciones.
El resultado de la última evaluación del INDRHI del Portal Web de Transparencia, al final del  año 2021, fue de un 91.65%.
f. Índice de Uso TIC’s e implementación Gobierno Electrónico

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) en el año 2021 siguió trabajando con los requerimientos establecidos por la Oficina Presidencial de Tecnología de Información y Comunicación (OPTIC) en el uso de las TIC’s, destacando y cumpliendo con los 4 pilares en los cuales se soporta, para mayor eficiencia de la Institución en materia tecnológica. A continuación, los 4 puntos importantes en los cuales estamos trabajando conjuntamente con la OPTIC son:
· Uso de las TIC’s. 
· Implementación de e-Gob.

· Gobierno Abierto y e-Participación. 

· Desarrollo de e-Servicios.
La puntuación promedio en el año fue de 86.14.
g. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)
Las Normas Básicas de Control Interno definen el nivel mínimo de calidad o marco general requerido para el control interno del sector público y proveen las bases para que los Sistemas de Administración de Control y las Unidades de Auditoria puedan ser evaluados. 

En el año 2021, la calificación promedio obtenida por el  INDRHI, en cuanto a las NOBACI, fue de un 0.47 %.
h. Gestión Presupuestaría
El objetivo de la gestión presupuestaria es medir trimestralmente el grado en el que las instituciones llevan una gestión presupuestaria eficaz, eficiente y transparente, de acuerdo con la correcta aplicación de normativas vigentes y mejores prácticas presupuestarias. Se compone de:

Sub-Indicador de Eficacia y Sub-Indicador de Correcta Publicación de Información Presupuestaria.
          h.1 Sub-Indicador de Eficacia.
El Sub-Indicador de Eficacia mide el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas establecidas por la Institución en el Presupuesto General del Estado. Para esto se utilizan los datos de la programación y ejecución de su producción de bienes y servicios que las mismas se deben registrar a más tardar 15 días después de cerrado cada trimestre. El INDRHI cuenta en el año 2021 con un (1) producto en el Sub-Indicador de Eficacia, que fue: Operación Sistemas de Riego a nivel Nacional (Programa 12). La calificación del INDRHI en el primer trimestre de este año 2021 en el Sub-Indicador de Eficacia fue de un 100%. La calificación del INDRHI en el segundo trimestre de este año 2021 en el Sub-Indicador de Eficacia fue de un 100%. Asimismo, para el 3cer trimestre fue de un 100%.
h.2 Sub-Indicador de Eficacia de Correcta Publicación de Información Presupuestaria.
Mide la apertura y validez de la información presupuestaria puesta a disposición de la ciudadanía por la Institución. Este indicador se evalúa comparando la información presupuestaria publicada por las instituciones con la registrada en el SIGEF entre los días 1 y 30 o 31 del mes, tomando en cuenta el correcto uso de los clasificadores presupuestarios vigentes. En este sentido, se toman en cuenta 6 criterios:
Formulación 1. Publicación de información presupuestaria para etapa de formulación 2. Correspondencia de los datos publicados con SIGEF para etapa de formulación 3. Uso correcto de los clasificadores presupuestarios para etapa de formulación. Ejecución 4. Publicación de información presupuestaria para etapa de ejecución 5. Correspondencia de los datos publicados con SIGEF para etapa de ejecución 6. Uso correcto de los clasificadores presupuestarios para etapa de ejecución.
 La calificación del INDRHI en este año 2021 en este Sub-Indicador fue de un 100% en cada trimestre. La calificación promedio del INDRHI en el 2021 fue de un 100% en este indicador. La calificación total del IGP en el año 2021 fue de un 100%, para el año fue de un 100%. (Ver en Anexos)
i. Plan Anual de Compras y Contrataciones Públicas (PACC)
En cumplimiento con la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, el INDRHI elaboró el Plan Anual de Compras y Contrataciones correspondiente al año 2021 con un monto programado de RD$3,588,496,565.93, en las diferentes modalidades de selección estipuladas en dicha la Ley. En la Tabla No. 4 se presenta un resumen del Plan Anual de Compras y Contrataciones de la Institución para el año 2021 y en los Anexos aparece detallado dicho Plan. 
Tabla No.4  Resumen Plan Anual de Compras y Contrataciones del INDRHI 2021.
	Empresas en general

	Relación de Ordenes de compras emitidas para la adquisición de Bienes y Servicios desde enero hasta octubre.

	Descripción 
	Total

	
	

	Empresas en General
	RD$85,990,782.95

	
	

	Presupuesto asignado y  Ejecutado
	RD$85,990,782.95 - 83,707,712.68=2,283,070.27

	
	

	Monto  y porcentaje del Presupuesto  asignado  destinado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios. 
	RD$85,990,782.95

	
	

	Plan de Compras y Contrataciones publicado versus Plan Anual de Compras y Contrataciones ejecutado
	RD$85,990,782.95 - 83,707,712.68=2,283,070.27

	Desviaciones del Plan de Compras
	

	No. y Monto de Adquisiciones Planificadas y Ejecutadas 
	RD$83,707,712.00

	
	

	No. y Monto de Adquisiciones no Planificadas y Ejecutadas.
	No Planificadas "212 " Y Ejecutadas" 498"

	
	

	No. y Monto de Adquisiciones  Ejecutadas por Modalidad.
	CD=51,183,514.12 (480) Y CM=32,524,198.56(230)

	
	

	Compras registradas según la clasificación de proveedores, cantidad de contratos y monto.
	MIPYMES RD$16,741,542.53 (142) No MIPYME RD$66,966,170.15 (568)

	No. y Monto de Procesos   Ejecutados bajo declaratoria de Urgencia.
	0

	
	

	No. y Monto de Procesos   Ejecutadas bajo declaratoria de Emergencia.
	0

	
	

	MIPyMES

	Relación de Ordenes de compras emitidas para la adquisición de Bienes y Servicios desde enero hasta octubre.

	Descripción
	Total

	
	

	Monto del Presupuesto Ejecutado destinado a la MIPYMES.
	RD$16,741,542.53

	
	

	% del Presupuesto Ejecutado destinado a la MIPYMES.
	20%

	
	

	No. de Procesos convocados y tipo de Compras a MIPYMES.
	142 (CD Y CM)

	
	

	Modalidad y tipo de Compras adjudicadas a MIPYMES.
	Compras Directas y Compras Menores  

	
	

	No. y Monto de Adquisiciones Planificadas y Ejecutadas 
	RD$17,198,156.59 - 16,741,542.53=456,614.06

	
	

	No. y Monto de Adquisiciones no Planificadas y Ejecutadas.
	No Planificadas "38" Y Ejecutadas " 142"

	
	

	No. y Monto de Adquisiciones  Ejecutadas por Modalidad.
	CD= RD$10,382,140.03 (102)  Y CM= RD$6,359,402.50(38)

	
	

	No. y Monto de Procesos   Ejecutadas bajo declaratoria de Urgencia.
	0

	
	

	No. y Monto de Procesos   Ejecutadas bajo declaratoria de Emergencia.
	0

	
	

	CD: Compras Directas
	

	CM: Compras Menores
	


      Fuente: Dirección de Ejecución y Cumplimiento y Departamento de Compras del 
INDRHI.
j. Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP)
El INDRHI ha enfocado todos los esfuerzos en cumplir con las exigencias del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, orientado a medir el grado de desarrollo de la gestión de las contrataciones, en términos de transparencia, eficiencia, eficacia y calidad en correspondencia con el marco normativo y procedimental vigente. Como resultado de la gestión de los procesos de compras y contrataciones a través del Sistema, el INDRHI obtuvo una calificación de 96.70% en este año 2021 al finalizar el tercer trimestre. (Ver Tabla No.5), evaluado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Tabla No.5

Evaluación del indicador trimestral SISCOMPRAS.
	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos - SISCOMPRAS

	Indicador
	Puntuación Año 2021

	
	Trimestres

	
	1
	2
	3

	Planificación de Compras
	15
	15
	15

	Publicación de Procesos
	15
	15
	15

	Gestión de Procesos
	19.84
	19.88
	19.93

	Contratos Actualizados
	9.94
	9.91
	10.00

	Planes de Entrega Cargados
	10.00
	10.00
	10.00

	Contratos Concluidos
	6.86
	6.46
	6.79

	Administración de Contratos
	26.70
	21.72
	26.19

	Compras a Mipymes Mujeres
	6.60
	9.97
	9.98

	Compras a Mipymes Personas Físicas
	10.00
	10.00
	10.00

	Compras a Mipymes Personas Físicas y Mujeres
	16.60
	19.97
	19.98

	Resultado Final
	93.14
	96.22
	96.70


              Fuente: Sistema Nacional de Compras y Contrataciones.
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IV. Resultados áreas transversales y de apoyo
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Memorias 2021

4.1 Desempeño Área Administrativa y Financiera.
a. Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

El presupuesto aprobado al INDRHI para el año 2021 ascendió a la suma de RD$7,731, 561,024.00 (Ver Tabla 5.1) presupuesto aprobado en la siguiente página), de los cuales se han ejecutado en el periodo RD$ 1,903,509,142.78 en gastos corrientes y en gastos de capital RD$4,085,379,338.13, para un total ejecutado de RD$  5,988,888,480.91 en el año 2021, en cuanto a los registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ver Tabla 5.2).
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	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)

	Año 2021

	Tabla 5.1 Presupuesto Aprobado En RD$

	Detalle
	Total 
	Enero 
	Febrero 
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre 
	Noviembre*
	Diciembre*

	2 - GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
	          1,440,510,739
	94,142,956
	86,798,022
	129,835,802
	101,837,779
	92,041,697
	114,848,160
	114,159,119
	132,607,895
	111,439,113
	119,266,732
	119,266,732
	224,266,732

	2.1.1 - REMUNERACIONES
	          1,238,927,314 
	82,971,433
	73,899,726
	110,044,849
	80,437,721
	79,950,765
	96,689,518
	98,659,035
	116,326,098
	93,508,379
	100,479,930
	100,479,930
	205,479,930

	2.1.2 - SOBRESUELDOS
	               52,596,140
	1,473,017
	2,249,785
	6,879,526
	4,465,759
	1,923,826
	5,989,526
	2,151,461
	4,634,447
	5,582,333
	5,748,820
	5,748,820
	5,748,820

	2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
	14,000
	
	
	14,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
	148,973,285
	9,698,506
	10,648,511
	12,897,427
	16,934,299
	10,167,106
	12,169,116
	13,348,623
	11,647,350
	12,348,401
	13,037,982
	13,037,982
	13,037,982

	2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
	             653,141,675.00 
	        3,531,079
	      14,715,750
	      18,025,980
	      26,970,125
	      13,123,215
	   187,636,928 
	        101,471,968 
	      67,104,991
	     71,798,736 
	     49,764,381
	         49,764,381.00 
	       49,234,141

	2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS
	430,811,089.00 
	              25,744.00 
	        3,095,286.00 
	        1,409,400.00 
	        1,595,374.00 
	        1,321,594.00 
	    174,093,355
	           77,390,731.00 
	      41,855,844
	     38,177,333
	     30,615,476.00 
	         30,615,476.00 
	       30,615,476.00 

	2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
	                 2,662,614.00 
	                2,722.00 
	           190,928.00 
	           587,422.00 
	           292,210.00 
	           252,177.00 
	           146,807.00 
	                693,370.00 
	              81,695.00 
	          127,211.00 
	             96,024.00 
	                 96,024.00 
	               96,024.00 

	2.2.3 - VIÁTICOS
	               47,591,348.00 
	        2,284,334
	        1,846,291.00 
	        4,641,282.00 
	        3,242,095.00 
	        2,130,234.00 
	        3,054,657.00 
	             6,956,647.00 
	        3,317,780.00 
	       5,005,699
	       5,037,443.00 
	            5,037,443.00 
	         5,037,443.00 

	2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE
	                     528,633.00 
	                3,945.00 
	              20,582.00 
	              64,034.00 
	              42,178.00 
	              61,120.00 
	              40,973.00 
	                   29,386.00 
	              17,870.00 
	          101,239.00 
	             49,102.00 
	                 49,102.00 
	               49,102.00 

	2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS
	               17,580,529.00 
	                2,925.00 
	
	           140,724.00 
	           231,114.00 
	           335,283.00 
	           611,513.00 
	             8,097,117.00 
	           258,647.00 
	       1,151,916
	       2,250,430.00 
	            2,250,430.00 
	         2,250,430.00 

	2.2.6 - SEGUROS
	               25,924,467.00 
	
	        2,300,274.00 
	        2,415,514.00 
	        2,322,523.00 
	        1,363,042.00 
	        2,152,771.00 
	             2,845,411.00 
	        1,206,676.00 
	                           -   
	       3,772,752.00 
	            3,772,752.00 
	         3,772,752.00 

	2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES
	               26,805,174.00 
	           874,783.00 
	           743,807.00 
	        4,809,040.00 
	        1,472,788.00 
	        3,010,639.00 
	        1,799,279.00 
	                822,653.00 
	        2,114,949.00 
	       1,448,738
	       3,236,166.00 
	            3,236,166.00 
	         3,236,166.00 

	2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES
	97,396,117.00 
	           167,331.00 
	    6,404,367.00 
	3,777,104.00 
	 17,262,703
	        4,017,656.00 
	        5,352,678.00 
	             4,350,825.00 
	      17,972,696
	     25,560,513
	       4,176,748.00 
	            4,176,748.00 
	         4,176,748.00 

	2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS
	4,371,944.00
	169,295.00
	114,215.00
	181,460.00
	509,140.00
	631,470.00
	384,895.00
	285,828.00
	278,834.00
	226,087.00
	530,240.00
	530,240.00
	530,240.00

	2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS
	119,599,883.00
	488,002.00
	1,354,716.00
	30,802,288
	4,400,397.00
	4,986,809.00
	3,290,123.00
	3,833,139.00
	16,771,911
	8,593,106
	15,026,464
	15,026,464.00
	15,026,464

	2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
	2,969,174.00
	63,326.00
	78,651.00
	47,679.00
	196,299.00
	48,026.00
	174,824.00
	200,671.00
	66,093.00
	1,253,533
	280,024.00
	280,024.00
	280,024.00

	2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS
	511,896.00
	3,428.00
	22,461.00
	3,146.00
	69,014.00
	26,545.00
	17,285.00
	106,960.00
	3,107.00
	253,635.00
	2,105.00
	2,105.00
	2,105.00

	2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
	3,574,218.00
	10,279.00
	83,389.00
	12,894.00
	125,917.00
	501,688.00
	173,869.00
	12,141.00
	171,959.00
	187,379.00
	764,901.00
	764,901.00
	764,901.00

	2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
	3,567.00
	
	
	100.00
	975.00
	150.00
	-
	641.00
	
	
	567.00
	567.00
	567.00

	2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO
	5,456,382.00
	10,622.00
	107,434.00
	60,272.00
	872,438.00
	778,999.00
	725,767.00
	1,066,635.00
	313,761.00
	224,736.00
	431,906.00
	431,906.00
	431,906.00

	2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS
	7,571,590.00
	165,346.00
	448,203.00
	767,650.00
	1,068,814.00
	742,955.00
	447,254.00
	1,234,081.00
	476,395.00
	366,370.00
	618,174.00
	618,174.00
	618,174.00

	2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
	79,564,154.00
	6,682.00
	63,462.00
	26,907,004
	237,715.00
	448,704.00
	209,696.00
	146,272.00
	14,728,120
	4,571,734
	10,748,255
	10,748,255.00
	10,748,255

	2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
	19,948,902.00
	228,319.00
	551,116.00
	3,003,543.00
	1,829,225.00
	2,439,742.00
	1,541,428.00
	1,065,738.00
	1,012,476.00
	1,735,719
	2,180,532.00
	2,180,532.00
	2,180,532.00

	2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
	23,386,797.00
	-
	740,950.00
	1,719,050.00
	4,661,680.00
	8,683,250.00
	-
	618,517.00
	5,000,000.00
	943,350.00
	340,000.00
	340,000.00
	340,000.00

	2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
	23,386,797.00
	
	740,950.00
	1,719,050.00
	4,661,680.00
	8,683,250.00
	-
	618,517.00
	5,000,000.00
	943,350.00
	340,000.00
	340,000.00
	340,000.00

	2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL  GOBIERNO GENERAL NACIONAL
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL  NACIONAL
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
	34,467,074
	-
	621,654
	3,328,681
	3,969,193
	7,693,744
	5,904,608
	1,094,872
	838,292
	4,082,154
	2,311,664
	2,311,106
	2,311,106

	2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO
	16,775,802
	
	236,339
	2,251,485
	2,630,098
	1,892,342
	3,204,856
	1,002,658
	417,211
	837,679
	1,434,378
	1,434,378
	1,434,378

	2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
	685,743.00
	
	358,720
	
	
	
	
	92,214
	33,480
	201,329
	
	
	

	2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
	1,126,695
	
	
	
	1,126,695
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
	14,677,584
	
	26,595.00
	1,018,949
	212,400
	5,801,402
	1,883,431
	
	387,601
	3,043,146
	768,020
	768,020
	768,020

	2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD
	384,371
	
	
	58,247
	
	
	
	
	
	
	108,708
	108,708
	108,708

	2.6.7 - ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.8 - BIENES INTANGIBLES
	816,604
	
	
	
	
	
	816,321.00
	
	
	
	283.00
	
	

	2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR
	275.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	275.00
	
	

	2.7 - OBRAS
	4,125,907,101
	283,147
	40,850
	93,673,455
	788,941,006
	85,607,775
	539,366,982
	12,031,525
	114,584,470
	786,649,650
	568,242,747
	568,242,747
	568,242,747

	2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES
	118,758,306
	
	
	
	
	
	118,758,306
	
	
	
	
	
	

	2.7.2 - INFRAESTRUCTURA
	4,007,148,795
	283,147
	40,850
	93,673,455
	788,941,006
	85,607,775
	420,608,676
	12,031,525
	114,584,470
	786,649,650
	568,242,747
	568,242,747
	568,242,747

	2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9 - GASTOS FINANCIEROS
	                                      -   
	  -    
	                            -   
	                            -   
	                            -   
	                            -   
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total Gastos
	          6,397,013,269
	      98,445,184
	   104,271,942
	   277,385,256
	   930,780,180
	   212,136,490
	   851,046,801
	        233,209,140 
	   336,907,559
	  983,506,109
	  754,951,988
	       754,951,430
	     859,421,190

	
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 - APLICACIONES FINANCIERAS
	                                      -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
	2,574,421,415
	332,454,53
	167,881,412
	117,835,110
	30,522.00
	149,832,049
	33,322,760
	397,229,952
	63,499,581
	165,965,556
	2,006,842
	1,144,363,101
	-

	4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
	2,241,966,885
	
	167,881,412
	117,835,110
	30,522
	149,832,049
	33,322,760
	397,229,952
	63,499,581
	165,965,556
	2,006,842
	1,144,363,101
	

	4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
	332,454,530
	332,454,53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS
	                                      -   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS
	          2,574,421,415
	         332,454,53
	         167,881,412 
	         117,835,110 
	                   30,522 
	         149,832,049 
	           33,322,760 
	              397,229,952 
	           63,499,581 
	        165,965,556 
	             2,006,842 
	         1,144,363,101 
	                             -   

	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
	          8,971,434,684
	         430,899,714 
	         272,153,354 
	         395,220,366 
	         930,810,702 
	         361,968,539 
	         884,369,561 
	              630,439,092 
	         400,407,140 
	     1,149,471,665 
	        756,958,830 
	         1,899,314,531 
	          859,421,190 
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Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI.


Tabla 5.2. Detalles de Gastos y aplicaciones Financieras Remuneraciones y Contribuciones Enero-Mayo 2021

	DETALLE
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo

	2 - GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1 - Remuneraciones y contribuciones
	74,337,221.31
	85,309,672.07
	129,040,467.16
	94,962,532.23
	90,935,732.01

	2.1.1 - Remuneraciones
	63,520,697.93
	73,523,144.42
	109,940,122.12
	79,931,667.22
	79,541,408.81

	2.1.2 - Sobresueldos
	1,118,016.88
	1,138,016.88
	6,202,916.88
	3,295,816.88
	1,227,216.88

	2.1.3 - Dietas y gastos de representación
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.4 - Gratificaciones y bonificaciones
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.5 - Contribuciones a la seguridad social
	9,698,506.50
	10,648,510.77
	12,897,428.16
	11,735,048.13
	10,167,106.32

	2.2 - Contratación de servicios
	                                    -   
	4,877,228.90
	10,104,204.50
	20,077,631.06
	5,065,730.11

	2.2.1 - Servicios básicos
	 
	2,576,954.74
	1,384,599.82
	1,556,657.93
	1,264,250.66

	2.2.2 - Publicidad, impresión y encuadernación
	 
	 
	 
	 
	42,305.70

	2.2.3 - Viáticos
	 
	 
	2,406,750.00
	1,931,350.00
	 

	2.2.4 - Transporte y almacenaje
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5 - Alquileres y rentas
	 
	 
	35,000.00
	 

	2.2.6 - Seguros
	 
	2,300,274.16
	2,413,051.44
	2,322,523.08
	1,270,342.77

	2.2.7 - Servicios de conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales
	 
	 
	3,829,003.24
	262,726.30
	2,318,830.98

	2.2.8 - Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores
	 
	 
	70,800.00
	13,673,573.75
	94,400.00

	2.2.9 - Otras contrataciones de servicios
	 
	 
	 
	295,800.00
	75,600.00


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI.

Tabla 5.2. Continuación de los detalles de gastos y aplicaciones financieras remuneraciones y contribuciones Junio-Octubre 2021
	DETALLE
	Junio
	Julio
	Agosto 
	Septiembre
	Octubre

	2 - GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1 - Remuneraciones y contribuciones
	114,185,713.51
	113,035,543.52
	131,821,118.29
	110,812,064.97
	111,652,236.54

	2.1.1 - Remuneraciones
	96,661,480.48
	98,194,868.43
	116,217,892.48
	92,961,331.71
	96,841,761.90

	2.1.2 - Sobresueldos
	5,355,116.88
	1,492,051.88
	3,959,851.88
	5,502,332.87
	1,816,531.88

	2.1.3 - Dietas y gastos de representación
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.4 - Gratificaciones y bonificaciones
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.5 - Contribuciones a la seguridad social
	12,169,116.15
	13,348,623.21
	11,643,373.93
	12,348,400.39
	12,993,942.76

	2.2 - Contratación de servicios
	-4,585,603.99
	92,283,409.41
	73,907,576.76
	63,358,794.84
	40,914,218.75

	2.2.1 - Servicios básicos
	1,570,180.18
	77,298,453.29
	41,759,244.23
	38,094,615.69
	30,483,468.64

	2.2.2 - Publicidad, impresión y encuadernación
	8,461.14
	8,461.14
	8,461.14
	50,941.14
	22,621.14

	2.2.3 - Viáticos
	1,223,900.00
	2,518,200.00
	1,599,950.00
	1,280,000.00
	1,434,125.00

	2.2.4 - Transporte y almacenaje
	 
	 
	 
	 
	                      -   

	2.2.5 - Alquileres y rentas
	271,623.69
	7,755,800.00
	82,500.00
	802,650.00
	2,028,328.01

	2.2.6 - Seguros
	2,152,770.99
	2,845,411.05
	1,201,421.55
	 
	3,772,751.71

	2.2.7 - Servicios de conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales
	1,402,029.89
	612,065.65
	1,669,806.48
	941,592.54
	2,326,496.25

	2.2.8 - Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores
	-11,296,019.88
	1,161,018.28
	27,498,443.36
	22,038,642.49
	751,778.00

	2.2.9 - Otras contrataciones de servicios
	81,450.00
	84,000.00
	87,750.00
	150,352.98
	94,650.00


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI.

Tabla 5.2. Continuación de los detalles de Gastos y Aplicaciones Financieras Remuneraciones y Contribuciones Noviembre-Diciembre

	DETALLE
	Noviembre *
	Diciembre*
	Total 

	2 - GASTOS
	
	
	

	2.1 - Remuneraciones y contribuciones
	111,652,236.54
	216,652,236.54
	1,384,396,774.69

	2.1.1 - Remuneraciones
	96,841,761.90
	201,841,761.90
	1,206,017,899.30

	2.1.2 - Sobresueldos
	1,816,531.88
	1,816,531.88
	34,740,933.55

	2.1.3 - Dietas y gastos de representación
	
	
	-

	2.1.4 - Gratificaciones y bonificaciones
	
	
	-

	2.1.5 - Contribuciones a la seguridad social
	12,993,942.76
	12,993,942.76
	143,637,941.84

	2.2 - Contratación de servicios
	40,914,218.75
	40,914,218.75
	387,831,627.84

	2.2.1 - Servicios básicos
	30,483,468.64
	30,483,468.64
	256,955,362.46

	2.2.2 - Publicidad, impresión y encuadernación
	22,621.14
	22,621.14
	186,493.68

	2.2.3 - Viáticos
	1,434,125.00
	1,434,125.00
	15,262,525.00

	2.2.4 - Transporte y almacenaje
	-
	-
	-

	2.2.5 - Alquileres y rentas
	2,028,328.01
	2,028,328.01
	15,032,557.72

	2.2.6 - Seguros
	3,772,751.71
	3,772,751.71
	25,824,050.17

	2.2.7 - Servicios de conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales
	2,326,496.25
	2,326,496.25
	18,015,543.83

	2.2.8 - Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores
	751,778.00
	751,778.00
	55,496,192.00

	2.2.9 - Otras contrataciones de servicios
	94,650.00
	94,650.00
	1,058,902.98


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI.

Tabla 5.2 Continuación de la ejecución de gastos y aplicaciones financieras de materiales y suministros Enero-Mayo (1)

	DETALLE
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo

	2 - GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3 - Materiales y suministros
	                                    -   
	                                      -   
	24,055,789.53
	6,526,944.15
	2,229,421.39

	2.3.1 - Alimentos y productos agroforestales
	 
	 
	 
	120,176.00
	 

	2.3.2 - Textiles y vestuarios
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.3 - Productos de papel, cartón e impresos
	 
	 
	 
	76,552.50
	274,704.00

	2.3.4 - Productos farmacéuticos
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.5 - Productos de cuero, caucho y plástico
	 
	 
	 
	483,811.80
	687,440.15

	2.3.6 - Productos de minerales, metálicos y no metálicos
	 
	 
	291,339.95
	-179,829.95
	403,747.41

	2.3.7 - Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos
	 
	 
	21,181,802.71
	5,542,800.00
	1,215.40


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI

Tabla 5.2 Continuación de la Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras de Materiales y Suministros Enero-Mayo 2021

	DETALLE
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo

	2 - GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.8 - Gastos que se asignarán durante el ejercicio (art. 32 y 33 ley 423-06)
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.9 - Productos y útiles varios
	 
	 
	2,582,646.87
	483,433.80
	862,314.43

	2.4 - Transferencias corrientes
	                      -   
	                       -   
	                                     -   
	3,161,680.00
	                                     -   

	2.4.1 - Transferencias corrientes al sector privado.
	 
	 
	 
	3,161,680.00
	 

	2.4.2 - Transferencias corrientes al gobierno general nacional
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.3 - Transferencias corrientes a gobiernos generales locales
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.4 - Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.5 - Transferencias corrientes a instituciones públicas financieras
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.6 - Subvenciones
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.7 - Transferencias corrientes al sector externo
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.9 - Transferencias corrientes a otras instituciones públicas
	 
	 
	 
	 
	 


a. Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI
Tabla 5.2. Continuación de la ejecución de gastos y aplicaciones financieras transferencia de capital Enero-Mayo 2021

	DETALLE
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo

	2 - GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5 - Transferencias de capital
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.1 - Transferencias de capital al sector pdo.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.2 - Transferencias de capital al gobierno general nacional
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.3 - transferencias de capital a gobiernos generales locales
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.4 - Transferencias de capital a empresas públicas no financieras
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.6 - Transferencias de capital al sector externo
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.9 - Transferencias de capital a otras instituciones públicas
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6 - Bienes muebles, inmuebles e intangibles
	                      -   
	829,983.20
	2,085,931.61
	2,503,943.42
	7,452,431.07

	2.6.1 - Mobiliario y equipo
	 
	1,970,616.81
	654,711.27
	2,038,111.85

	  2.6.2 - Mobiliario y equipo audiovisual, recreativo y educacional
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6.3 - Equipo e instrumental, científico y laboratorio
	 
	 
	 
	722,537.60
	 

	2.6.4 - Vehículos y equipo de transporte, tracción y elevación
	 
	 
	 
	1,126,694.55
	 

	2.6.5 - Maquinaria, otros equipos y herramientas
	 
	 
	945,298.00
	 
	5,414,319.22

	2.6.6 - Equipos de defensa y seguridad
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6.7 - Activos biológicos
	 
	829,983.20
	-829,983.20
	 
	 

	2.6.8 - Bienes intangibles
	 
	 
	 
	 

	2.6.9 - Edificios, estructuras, tierras, terrenos y objetos de valor
	 
	 
	 
	 
	 


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI
Tabla 5.2. Continuación de la ejecución de gastos y aplicaciones financieras transferencia de capital Junio-Octubre 2021

	DETALLE
	Junio
	Julio
	Agosto 
	Septiembre
	Octubre

	2 - GASTOS
	
	
	
	
	

	2.5 - transferencias de capital
	
	
	
	
	

	2.5.1 - transferencias de capital al sector pdo.
	
	
	
	
	

	2.5.2 - transferencias de capital al gobierno general nacional
	
	
	
	
	

	2.5.3 - transferencias de capital a gobiernos generales locales
	
	
	
	
	

	2.5.4 - transferencias de capital a empresas públicas no financieras
	
	
	
	
	

	2.5.6 - transferencias de capital al sector externo
	
	
	
	
	

	2.5.9 - transferencias de capital a otras instituciones públicas
	
	
	
	
	

	2.6 - bienes muebles, inmuebles e intangibles
	5,585,753.91
	943,681.78
	324,724.00
	3,768,610.62
	1,570,240.13

	2.6.1 - mobiliario y equipo
	3,138,604.43
	943,681.78
	
	524,135.72
	864,687.27

	  2.6.2 - mobiliario y equipo audiovisual, recreativo y educacional
	
	
	
	201,329.24
	

	2.6.3 - equipo e instrumental, científico y laboratorio
	
	
	
	
	

	2.6.4 - vehículos y equipo de transporte, tracción y elevación
	
	
	
	
	

	2.6.5 - maquinaria, otros equipos y herramientas
	1,630,828.46
	
	324,724.00
	3,043,145.66
	705,552.86

	2.6.6 - equipos de defensa y seguridad
	
	
	
	
	

	2.6.7 - activos biológicos
	
	
	
	
	

	2.6.8 - bienes intangibles
	816,321.02
	 
	 
	 
	 

	2.6.9 - edificios, estructuras, tierras, terrenos y objetos de valor
	 
	 
	 
	 
	 


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI
Tabla 5.2 Continuación de la ejecución de gastos y aplicaciones financieras transferencia de capital Noviembre-Diciembre 2021

	DETALLE
	Noviembre *
	Diciembre*
	Total

	2 - GASTOS
	 
	 
	 

	2.5 - Transferencias de capital
	 
	 
	                             -   

	2.5.1 - Transferencias de capital al sector pdo.
	 
	 
	                             -   

	2.5.2 - Transferencias de capital al gobierno general nacional
	 
	 
	                             -   

	2.5.3 - Transferencias de capital a gobiernos generales locales
	 
	 
	                             -   

	2.5.4 - Transferencias de capital a empresas públicas no financieras
	 
	 
	                             -   

	2.5.6 - Transferencias de capital al sector externo
	 
	 
	                             -   

	2.5.9 - Transferencias de capital a otras instituciones públicas
	 
	 
	                             -   

	2.6 - Bienes muebles, inmuebles e intangibles
	1,570,240.13
	1,570,240.13
	28,205,780.00

	2.6.1 - Mobiliario y equipo
	864,687.27
	864,687.27
	11,863,923.67

	  2.6.2 - Mobiliario y equipo audiovisual, recreativo y educacional
	 
	 
	201,329.24

	2.6.3 - Equipo e instrumental, científico y laboratorio
	 
	 
	722,537.60

	2.6.4 - Vehículos y equipo de transporte, tracción y elevación
	 
	 
	1,126,694.55

	2.6.5 - Maquinaria, otros equipos y herramientas
	705,552.86
	705,552.86
	13,474,973.92

	2.6.6 - Equipos de defensa y seguridad
	 
	 
	                             -   

	2.6.7 - Activos biológicos
	 
	 
	                             -   

	2.6.8 - Bienes intangibles
	 
	 
	816,321.02

	2.6.9 - Edificios, estructuras, tierras, terrenos y objetos de valor
	 
	 
	                             -   


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI
Tabla 5.2. Continuación de la Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras de Obras Enero-Mayo 2021

	DETALLE
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo

	2 - GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7 - Obras
	                                    -   
	61,034,120.35
	32,447,084.01
	788,500,415.94
	85,030,113.86

	2.7.1 - Obras en edificaciones
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7.2 - Infraestructura
	 
	61,034,120.35
	32,447,084.01
	788,500,415.94
	85,030,113.86

	2.7.3 - Construcciones en bienes concesionados
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7.4 - Gastos que se asignarán durante el ejercicio para inversión (art. 32 y 33 ley 423-06)
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8 - Adquisición de activos financieros con fines de política
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8.1 - Concesión de prestamos
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8.2 - Adquisición de títulos valores representativos de deuda
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9 - Gastos financieros
	 
	 
	                                     -   
	                                     -   
	                                     -   

	2.9.1 - Intereses de la deuda pública interna
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9.2 - intereses de la deuda pública externa
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9.4 - Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública
	 
	 
	 
	 
	 

	4 - Aplicaciones financieras
	                      -   
	                       -   
	                                     -   
	                                     -   
	                                     -   

	4.1 - Incremento de activos financieros
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1 - Incremento de activos financieros corrientes
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.2 - Incremento de activos financieros no corrientes
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2 - Disminución de pasivos
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3 - Disminución de fondos de terceros
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.5 - Disminución dptos. fondos de terceros
	 
	 
	 
	 
	 

	Total general
	74,337,221.31
	152,051,004.52
	197,733,476.81
	915,733,146.80
	190,713,428.44

	Fuente: [fuente 100]
	Sigef
	 
	 
	 
	 

	 *Montos proyectados 

nov. y dic.

 


b. Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI
Tabla 5.2. Continuación de la Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras de Obras Junio-Octubre 2021

	DETALLE
	Junio
	Julio
	Agosto 
	Septiembre
	Octubre

	2 - GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7 - Obras
	539,328,430.39
	12,031,525.04
	79,034,812.24
	783,244,594.40
	568,242,747.30

	2.7.1 - Obras en edificaciones
	118,758,306.11
	12,031,525.04
	 
	 
	 

	2.7.2 - Infraestructura
	420,570,124.28
	                                    -   
	79,034,812.24
	783,244,594.40
	568,242,747.30

	2.7.3 - Construcciones en bienes concesionados
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7.4 - Gastos que se asignarán durante el ejercicio para inversión (art. 32 y 33 ley 423-06)
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8 - Adquisición de activos financieros con fines de política
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9 - Gastos financieros
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9.1 - Intereses de la deuda pública interna
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9.2 - Intereses de la deuda pública externa
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9.4 - Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública
	 
	 
	 
	 
	 

	4 - Aplicaciones financieras
	                                     -   
	                                    -   
	                                    -   
	                                     -   
	                                    -   

	4.1 - Incremento de activos financieros
	 
	 
	 
	                                     -   
	                                    -   


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI
Tabla 5.2. Continuación de la Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras de Obras Noviembre-Diciembre 2021

	DETALLE
	Noviembre *
	Diciembre*
	Total 

	2 - GASTOS
	 
	 
	 

	2.7 - Obras
	568,242,747.30
	568,242,747.30
	4,085,379,338.13

	2.7.1 - Obras en edificaciones
	 
	 
	130,789,831.15

	2.7.2 - Infraestructura
	568,242,747.30
	568,242,747.30
	3,954,589,506.98

	2.7.3 - Construcciones en bienes concesionados
	 
	 
	                             -   

	2.7.4 - Gastos que se asignarán durante el ejercicio para inversión (art. 32 y 33 ley 423-06)
	 
	 
	                             -   

	2.8 - Adquisición de activos financieros con fines de política
	 
	 
	                             -   

	2.8.1 - Concesión de prestamos
	 
	 
	                             -   

	2.8.2 - Adquisición de títulos valores representativos de deuda
	 
	 
	                             -   

	2.9 - Gastos financieros
	 
	 
	                                              -   

	2.9.1 - Intereses de la deuda pública interna
	 
	 
	                             -   


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI
Tabla 5.2. Continuación de la Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras de Obras Noviembre-Diciembre (2)

	DETALLE
	Noviembre *
	Diciembre*
	Total 

	2 - GASTOS
	 
	 
	 

	2.9.2 - Intereses de la deuda pública externa
	 
	 
	                             -   

	2.9.4 - Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública
	 
	 
	                             -   

	4 - Aplicaciones financieras
	                                     -   
	                                       -   
	                                              -   

	4.1 - Incremento de activos financieros
	                                     -   
	                                       -   
	                                              -   

	4.1.1 - Incremento de activos financieros corrientes
	 
	 
	                             -   

	4.1.2 - Incremento de activos financieros no corrientes
	 
	 
	 

	4.2 - Disminución de pasivos
	 
	 
	 

	4.2.1 - Disminución de pasivos corrientes
	 
	 
	 

	4.2.2 - Disminución de pasivos no corrientes
	 
	 
	 

	4.3 - Disminución de fondos de terceros
	 
	 
	 

	4.3.5 - Disminución dptos. fondos de terceros
	 
	 
	 

	Total general
	736,055,909.64
	841,055,909.64
	5,988,888,480.91

	Fuente: [fuente 100]
	 
	 
	 

	 *Montos proyectados 
	 
	 
	 


c. Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI.
Tabla 5.2. Detalles de Gastos y aplicaciones Financieras Remuneraciones y Contribuciones Enero-Mayo 2021
	DETALLE
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo

	2 - GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1 - Remuneraciones y contribuciones
	74,337,221.31
	85,309,672.07
	129,040,467.16
	94,962,532.23
	90,935,732.01

	2.1.1 - Remuneraciones
	63,520,697.93
	73,523,144.42
	109,940,122.12
	79,931,667.22
	79,541,408.81

	2.1.2 - Sobresueldos
	1,118,016.88
	1,138,016.88
	6,202,916.88
	3,295,816.88
	1,227,216.88

	2.1.3 - Dietas y gastos de representación
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.4 - Gratificaciones y bonificaciones
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.5 - Contribuciones a la seguridad social
	9,698,506.50
	10,648,510.77
	12,897,428.16
	11,735,048.13
	10,167,106.32

	2.2 - Contratación de servicios
	                                    -   
	4,877,228.90
	10,104,204.50
	20,077,631.06
	5,065,730.11

	2.2.1 - Servicios básicos
	 
	2,576,954.74
	1,384,599.82
	1,556,657.93
	1,264,250.66

	2.2.2 - Publicidad, impresión y encuadernación
	 
	 
	 
	 
	42,305.70

	2.2.3 - Viáticos
	 
	 
	2,406,750.00
	1,931,350.00
	 

	2.2.4 - Transporte y almacenaje
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.5 - Alquileres y rentas
	 
	 
	35,000.00
	 

	2.2.6 - Seguros
	 
	2,300,274.16
	2,413,051.44
	2,322,523.08
	1,270,342.77

	2.2.7 - Servicios de conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales
	 
	 
	3,829,003.24
	262,726.30
	2,318,830.98

	2.2.8 - Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores
	 
	 
	70,800.00
	13,673,573.75
	94,400.00

	2.2.9 - Otras contrataciones de servicios
	 
	 
	 
	295,800.00
	75,600.00


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI.

Tabla 5.2. Continuación de los detalles de gastos y aplicaciones financieras remuneraciones y contribuciones Junio-Octubre 2021
	DETALLE
	Junio
	Julio
	Agosto 
	Septiembre
	Octubre

	2 - GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1 - Remuneraciones y contribuciones
	114,185,713.51
	113,035,543.52
	131,821,118.29
	110,812,064.97
	111,652,236.54

	2.1.1 - Remuneraciones
	96,661,480.48
	98,194,868.43
	116,217,892.48
	92,961,331.71
	96,841,761.90

	2.1.2 - Sobresueldos
	5,355,116.88
	1,492,051.88
	3,959,851.88
	5,502,332.87
	1,816,531.88

	2.1.3 - Dietas y gastos de representación

	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.4 - Gratificaciones y bonificaciones
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.5 - Contribuciones a la seguridad social
	12,169,116.15
	13,348,623.21
	11,643,373.93
	12,348,400.39
	12,993,942.76

	2.2 - Contratación de servicios
	-4,585,603.99
	92,283,409.41
	73,907,576.76
	63,358,794.84
	40,914,218.75

	2.2.1 - Servicios básicos
	1,570,180.18
	77,298,453.29
	41,759,244.23
	38,094,615.69
	30,483,468.64

	2.2.2 - Publicidad, impresión y encuadernación
	8,461.14
	8,461.14
	8,461.14
	50,941.14
	22,621.14

	2.2.3 - Viáticos
	1,223,900.00
	2,518,200.00
	1,599,950.00
	1,280,000.00
	1,434,125.00

	2.2.4 - Transporte y almacenaje
	 
	 
	 
	 
	                      -   

	2.2.5 - Alquileres y rentas
	271,623.69
	7,755,800.00
	82,500.00
	802,650.00
	2,028,328.01

	2.2.6 - Seguros
	2,152,770.99
	2,845,411.05
	1,201,421.55
	 
	3,772,751.71

	2.2.7 - Servicios de conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales
	1,402,029.89
	612,065.65
	1,669,806.48
	941,592.54
	2,326,496.25

	2.2.8 - Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores
	-11,296,019.88
	1,161,018.28
	27,498,443.36
	22,038,642.49
	751,778.00

	2.2.9 - Otras contrataciones de servicios
	81,450.00
	84,000.00
	87,750.00
	150,352.98
	94,650.00


 Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI.

Tabla 5.2. Continuación de los detalles de Gastos y Aplicaciones Financieras Remuneraciones y Contribuciones Noviembre-Diciembre.
	DETALLE
	Noviembre *
	Diciembre*
	Total 

	2 - GASTOS
	
	
	

	2.1 - Remuneraciones y contribuciones
	111,652,236.54
	216,652,236.54
	1,384,396,774.69

	2.1.1 - Remuneraciones
	96,841,761.90
	201,841,761.90
	1,206,017,899.30

	2.1.2 - Sobresueldos
	1,816,531.88
	1,816,531.88
	34,740,933.55

	2.1.3 - Dietas y gastos de representación
	
	
	-

	2.1.4 - Gratificaciones y bonificaciones
	
	
	-

	2.1.5 - Contribuciones a la seguridad social
	12,993,942.76
	12,993,942.76
	143,637,941.84

	2.2 - Contratación de servicios
	40,914,218.75
	40,914,218.75
	387,831,627.84

	2.2.1 - Servicios básicos
	30,483,468.64
	30,483,468.64
	256,955,362.46

	2.2.2 - Publicidad, impresión y encuadernación
	22,621.14
	22,621.14
	186,493.68

	2.2.3 - Viáticos
	1,434,125.00
	1,434,125.00
	15,262,525.00

	2.2.4 - Transporte y almacenaje
	-
	-
	-

	2.2.5 - Alquileres y rentas
	2,028,328.01
	2,028,328.01
	15,032,557.72

	2.2.6 - Seguros
	3,772,751.71
	3,772,751.71
	25,824,050.17

	2.2.7 - Servicios de conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales
	2,326,496.25
	2,326,496.25
	18,015,543.83

	2.2.8 - Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores
	751,778.00
	751,778.00
	55,496,192.00

	2.2.9 - Otras contrataciones de servicios
	94,650.00
	94,650.00
	1,058,902.98


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI.

Tabla 5.2 Continuación de la ejecución de gastos y aplicaciones financieras de materiales y suministros Enero-Mayo (1)

	DETALLE
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo

	2 - GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3 - Materiales y suministros
	                                    -   
	                                      -   
	24,055,789.53
	6,526,944.15
	2,229,421.39

	2.3.1 - Alimentos y productos agroforestales
	 
	 
	 
	120,176.00
	 

	2.3.2 - Textiles y vestuarios
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.3 - Productos de papel, cartón e impresos
	 
	 
	 
	76,552.50
	274,704.00

	2.3.4 - Productos farmacéuticos
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.5 - Productos de cuero, caucho y plástico
	 
	 
	 
	483,811.80
	687,440.15

	2.3.6 - Productos de minerales, metálicos y no metálicos
	 
	 
	291,339.95
	-179,829.95
	403,747.41

	2.3.7 - Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos
	 
	 
	21,181,802.71
	5,542,800.00
	1,215.40


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI

Tabla 5.2 Continuación de la Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras de Materiales y Suministros Enero-Mayo 2021
	DETALLE
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo

	2 - GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.8 - Gastos que se asignarán durante el ejercicio (art. 32 y 33 ley 423-06)
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.9 - Productos y útiles varios
	 
	 
	2,582,646.87
	483,433.80
	862,314.43

	2.4 - Transferencias corrientes
	                      -   
	                       -   
	                                     -   
	3,161,680.00
	                                     -   

	2.4.1 - Transferencias corrientes al sector privado.
	 
	 
	 
	3,161,680.00
	 

	2.4.2 - Transferencias corrientes al gobierno general nacional
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.3 - Transferencias corrientes a gobiernos generales locales
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.4 - Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.5 - Transferencias corrientes a instituciones públicas financieras
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.6 - Subvenciones
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.7 - Transferencias corrientes al sector externo
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.9 - Transferencias corrientes a otras instituciones públicas
	 
	 
	 
	 
	 


d. Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI
Tabla 5.2. Continuación de la ejecución de gastos y aplicaciones financieras transferencia de capital Enero-Mayo 2021
	DETALLE
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo

	2 - GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5 - Transferencias de capital
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.1 - Transferencias de capital al sector pdo.
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.2 - Transferencias de capital al gobierno general nacional
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.3 - transferencias de capital a gobiernos generales locales
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.4 - Transferencias de capital a empresas públicas no financieras
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.6 - Transferencias de capital al sector externo
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.9 - Transferencias de capital a otras instituciones públicas
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6 - Bienes muebles, inmuebles e intangibles
	                      -   
	829,983.20
	2,085,931.61
	2,503,943.42
	7,452,431.07

	2.6.1 - Mobiliario y equipo
	 
	1,970,616.81
	654,711.27
	2,038,111.85

	  2.6.2 - Mobiliario y equipo audiovisual, recreativo y educacional
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6.3 - Equipo e instrumental, científico y laboratorio
	 
	 
	 
	722,537.60
	 

	2.6.4 - Vehículos y equipo de transporte, tracción y elevación
	 
	 
	 
	1,126,694.55
	 

	2.6.5 - Maquinaria, otros equipos y herramientas
	 
	 
	945,298.00
	 
	5,414,319.22

	2.6.6 - Equipos de defensa y seguridad
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6.7 - Activos biológicos
	 
	829,983.20
	-829,983.20
	 
	 

	2.6.8 - Bienes intangibles
	 
	 
	 
	 

	2.6.9 - Edificios, estructuras, tierras, terrenos y objetos de valor
	 
	 
	 
	 
	 


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI
Tabla 5.2. Continuación de la ejecución de gastos y aplicaciones financieras transferencia de capital Junio-Octubre 2021
	DETALLE
	Junio
	Julio
	Agosto 
	Septiembre
	Octubre

	2 - GASTOS
	
	
	
	
	

	2.5 - transferencias de capital
	
	
	
	
	

	2.5.1 - transferencias de capital al sector pdo.
	
	
	
	
	

	2.5.2 - transferencias de capital al gobierno general nacional
	
	
	
	
	

	2.5.3 - transferencias de capital a gobiernos generales locales
	
	
	
	
	

	2.5.4 - transferencias de capital a empresas públicas no financieras
	
	
	
	
	

	2.5.6 - transferencias de capital al sector externo
	
	
	
	
	

	2.5.9 - transferencias de capital a otras instituciones públicas
	
	
	
	
	

	2.6 - bienes muebles, inmuebles e intangibles
	5,585,753.91
	943,681.78
	324,724.00
	3,768,610.62
	1,570,240.13

	2.6.1 - mobiliario y equipo
	3,138,604.43
	943,681.78
	
	524,135.72
	864,687.27

	  2.6.2 - mobiliario y equipo audiovisual, recreativo y educacional
	
	
	
	201,329.24
	

	2.6.3 - equipo e instrumental, científico y laboratorio
	
	
	
	
	

	2.6.4 - vehículos y equipo de transporte, tracción y elevación
	
	
	
	
	

	2.6.5 - maquinaria, otros equipos y herramientas
	1,630,828.46
	
	324,724.00
	3,043,145.66
	705,552.86

	2.6.6 - equipos de defensa y seguridad
	
	
	
	
	

	2.6.7 - activos biológicos
	
	
	
	
	

	2.6.8 - bienes intangibles
	816,321.02
	 
	 
	 
	 

	2.6.9 - edificios, estructuras, tierras, terrenos y objetos de valor
	 
	 
	 
	 
	 


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI
Tabla 5.2 Continuación de la ejecución de gastos y aplicaciones financieras transferencia de capital Noviembre-Diciembre 2021
	DETALLE
	Noviembre *
	Diciembre*
	Total

	2 - GASTOS
	 
	 
	 

	2.5 - Transferencias de capital
	 
	 
	                             -   

	2.5.1 - Transferencias de capital al sector pdo.
	 
	 
	                             -   

	2.5.2 - Transferencias de capital al gobierno general nacional
	 
	 
	                             -   

	2.5.3 - Transferencias de capital a gobiernos generales locales
	 
	 
	                             -   

	2.5.4 - Transferencias de capital a empresas públicas no financieras
	 
	 
	                             -   

	2.5.6 - Transferencias de capital al sector externo
	 
	 
	                             -   

	2.5.9 - Transferencias de capital a otras instituciones públicas
	 
	 
	                             -   

	2.6 - Bienes muebles, inmuebles e intangibles
	1,570,240.13
	1,570,240.13
	28,205,780.00

	2.6.1 - Mobiliario y equipo
	864,687.27
	864,687.27
	11,863,923.67

	  2.6.2 - Mobiliario y equipo audiovisual, recreativo y educacional
	 
	 
	201,329.24

	2.6.3 - Equipo e instrumental, científico y laboratorio
	 
	 
	722,537.60

	2.6.4 - Vehículos y equipo de transporte, tracción y elevación
	 
	 
	1,126,694.55

	2.6.5 - Maquinaria, otros equipos y herramientas
	705,552.86
	705,552.86
	13,474,973.92

	2.6.6 - Equipos de defensa y seguridad
	 
	 
	                             -   

	2.6.7 - Activos biológicos
	 
	 
	                             -   

	2.6.8 - Bienes intangibles
	 
	 
	816,321.02

	2.6.9 - Edificios, estructuras, tierras, terrenos y objetos de valor
	 
	 
	                             -   


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI
Tabla 5.2. Continuación de la Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras de Obras Enero-Mayo 2021
	DETALLE
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo

	2 - GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7 - Obras
	                                    -   
	61,034,120.35
	32,447,084.01
	788,500,415.94
	85,030,113.86

	2.7.1 - Obras en edificaciones
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7.2 - Infraestructura
	 
	61,034,120.35
	32,447,084.01
	788,500,415.94
	85,030,113.86

	2.7.3 - Construcciones en bienes concesionados
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7.4 - Gastos que se asignarán durante el ejercicio para inversión (art. 32 y 33 ley 423-06)
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8 - Adquisición de activos financieros con fines de política
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8.1 - Concesión de prestamos
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8.2 - Adquisición de títulos valores representativos de deuda
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9 - Gastos financieros
	 
	 
	                                     -   
	                                     -   
	                                     -   

	2.9.1 - Intereses de la deuda pública interna
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9.2 - intereses de la deuda pública externa
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9.4 - Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública
	 
	 
	 
	 
	 

	4 - Aplicaciones financieras
	                      -   
	                       -   
	                                     -   
	                                     -   
	                                     -   

	4.1 - Incremento de activos financieros
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1 - Incremento de activos financieros corrientes
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.2 - Incremento de activos financieros no corrientes
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2 - Disminución de pasivos
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3 - Disminución de fondos de terceros
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.5 - Disminución dptos. fondos de terceros
	 
	 
	 
	 
	 

	Total general
	74,337,221.31
	152,051,004.52
	197,733,476.81
	915,733,146.80
	190,713,428.44

	Fuente: [fuente 100]
	Sigef
	 
	 
	 
	 

	 *Montos proyectados 

nov. y dic.

 


e. Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI
Tabla 5.2. Continuación de la Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras de Obras Junio-Octubre 2021
	DETALLE
	Junio
	Julio
	Agosto 
	Septiembre
	Octubre

	2 - GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7 - Obras
	539,328,430.39
	12,031,525.04
	79,034,812.24
	783,244,594.40
	568,242,747.30

	2.7.1 - Obras en edificaciones
	118,758,306.11
	12,031,525.04
	 
	 
	 

	2.7.2 - Infraestructura
	420,570,124.28
	                                    -   
	79,034,812.24
	783,244,594.40
	568,242,747.30

	2.7.3 - Construcciones en bienes concesionados
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7.4 - Gastos que se asignarán durante el ejercicio para inversión (art. 32 y 33 ley 423-06)
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8 - Adquisición de activos financieros con fines de política
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9 - Gastos financieros
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9.1 - Intereses de la deuda pública 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9.2 - Intereses de la deuda pública externa
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9.4 - Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública
	 
	 
	 
	 
	 

	4 - Aplicaciones financieras
	                                     -   
	                                    -   
	                                    -   
	                                     -   
	                                    -   

	4.1 - Incremento de activos financieros
	 
	 
	 
	                                     -   
	                                    -   


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI
Tabla 5.2. Continuación de la Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras de Obras Noviembre-Diciembre 2021
	DETALLE
	Noviembre *
	Diciembre*
	Total 

	2 - GASTOS
	 
	 
	 

	2.7 - Obras
	568,242,747.30
	568,242,747.30
	4,085,379,338.13

	2.7.1 - Obras en edificaciones
	
	
	130,789,831.15

	2.7.2 - Infraestructura
	568,242,747.30
	568,242,747.30
	3,954,589,506.98

	2.7.3 - Construcciones en bienes concesionados
	 
	 
	                             -   

	2.7.4 - Gastos que se asignarán durante el ejercicio para inversión (art. 32 y 33 ley 423-06)
	 
	 
	                             -   

	2.8 - Adquisición de activos financieros con fines de política
	 
	 
	                             -   

	2.8.1 - Concesión de prestamos
	 
	 
	                             -   

	2.8.2 - Adquisición de títulos valores representativos de deuda
	 
	 
	                             -   

	2.9 - Gastos financieros
	 
	 
	                                              -   

	2.9.1 - Intereses de la deuda pública interna
	 
	 
	                             -   


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI
Tabla 5.2. Continuación de la Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras de Obras Noviembre-Diciembre (2)

	DETALLE
	Noviembre *
	Diciembre*
	Total 

	2 - GASTOS
	 
	 
	 

	2.9.2 - Intereses de la deuda pública externa
	 
	 
	                             -   

	2.9.4 - Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública
	 
	 
	                             -   

	4 - Aplicaciones financieras
	                                     -   
	                                       -   
	                                              -   

	4.1 - Incremento de activos financieros
	                                     -   
	                                       -   
	                                              -   

	4.1.1 - Incremento de activos financieros corrientes
	 
	 
	                             -   

	4.1.2 - Incremento de activos financieros no corrientes
	 
	 
	 

	4.2 - Disminución de pasivos
	 
	 
	 

	4.2.1 - Disminución de pasivos corrientes
	 
	 
	 

	4.2.2 - Disminución de pasivos no corrientes
	 
	 
	 

	4.3 - Disminución de fondos de terceros
	 
	 
	 

	4.3.5 - Disminución dptos. fondos de terceros
	 
	 
	 

	Total general
	736,055,909.64
	841,055,909.64
	5,988,888,480.91

	Fuente: [fuente 100]
	 
	 
	 

	 *Montos proyectados 
	 
	 
	 


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera INDRHI.
b. Balance de las Cuentas. 

El balance de cuentas en Banco al 23-11-2021 fue de RD$ 218, 085,274.31 y el balance de cuentas en Libro, de RD$ 78, 439,906.00 (Ver Tabla 6).
           Tabla 6. Balance de Cuentas INDRHI al 23-11-2021
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BCE. LIBRO

[FONDO CAJA GENERAL 89,247.00

Nota:

Reintegros y similares se incluyen como anexos informativos.





c. Cuentas por Pagar.
Las cuentas por pagar del INDRHI a Octubre del año 2021 presenta un monto de RD$219, 026,990.38 de las cuales, RD$3, 160,248.64 corresponden a suplidores (desde 2013 hasta abril 2018), 40, 680,427.10 a alquiler de equipos (desde 2013 hasta marzo 2016), RD$ 319,229.00 de reparación talleres y RD$174, 867,085.64, a cubicaciones de obras (desde mayo 2013 hasta febrero 2021). (Ver Anexos )
d. Cuentas por Cobrar.
El INDRHI no tiene cuentas por cobrar.

e.   Obligaciones Comerciales.
El INDRHI no tiene obligaciones comerciales.

f.   Resultados de Auditorías Externas e internas
Durante el año 2021 se hizo una (1) auditoría externa y 27 auditorías internas. (Ver Tabla No. 7.1)
	Tabla No.7.1 
Auditorías Internas Realizadas en el año 2021 

	Auditorías Internas 
	Cantidad
	Proyectos y/o Direcciones Regionales
	Resultados de la Auditorias

	1
	1
	Proyecto Montegrande
	En proceso

	1
	1
	Dirección Regional Bajo Yuna
	Favorable

	1
	1
	Dirección Regional Lago Enriquillo
	Favorable

	Auditorías Externas Realizadas en el año 2021 (Juntas de Regantes)

	

	Auditorías Externas 
	Cantidad
	Institución o Empresas que se le realizó
	Resultados de la Auditorias

	1
	1
	Junta de Regantes Limón del Yuna, Inc.,
	Favorable

	Auditoria de otro Tipo Realizadas en el año 2021             (Especiales)

	Auditoria Internas
	Cantidad
	Institución o Empresas que se le realizó
	Resultados de la Auditorias

	3
	3
	Bajo Yaque del Norte
	Punto de Recomendación

	2
	2
	Valle de Azua
	Punto de Recomendación

	3
	3
	Valle de San Juan
	Favorable

	2
	2
	Bajo Yuna
	Punto de Recomendación

	2
	2
	Del Este
	Favorable

	2
	2
	Alto Yaque del Norte
	Favorable

	3
	3
	Lago Enriquillo
	Favorable

	2
	2
	Ozama- Nizao
	Favorable

	3
	3
	Yuna-Camú
	Favorable

	2
	2
	Yaque del Sur
	Favorable


Fuente: Dir. De fiscalización y Revisión.
4.2– Desempeño de los Recursos Humanos.
a. Comportamiento de los Sub-sistemas de Recursos Humanos.

La Dirección de Recursos Humanos, lleva la misión de gestionar, coordinar planes y programas que persigan promover el  desempeño eficiente de los colaboradores y la satisfacción de los mismos. Esta Dirección debe enfocar su mirada, hacia mejoras continuas para los servidores, considerando que este recurso, es el  tesoro importante que  responde a las necesidades de la institución, por tanto, debemos dirigir esfuerzos para hacer que el INDRHI sea un medio de alcanzar las metas individuales de desarrollo de los empleados.

RRHH es responsable de implantar y desarrollar los sub-sistemas de recursos humanos, actualmente estamos estructurados de la siguiente manera:
a.1 Departamento de Evaluación de Desempeño y Capacitación.

a.2 Departamento de Registro, Control y Nóminas

a.3 Departamento de Relaciones Laborales y Sociales

a.4 Departamento de Organización de Trabajo y Compensaciones.
En la Planificación de Recursos Humanos se tiene contemplado, solicitar que sea creado el Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal, en virtud de que al momento, algunas de las funciones que competerían a esta oficina, se están realizando en otras áreas de la Dirección y pretendemos que se formalice todas las tareas inherentes a esta área, como son el reclutamiento, la selección del personal idóneo, los concursos, la contratación, entre otros.
a.1 Departamento de Evaluación de Desempeño y Capacitación.

Este Departamento es el responsable de coordinar y orientar las actividades referentes al proceso de evaluación del desempeño, como también la elaboración del plan anual de capacitación y desarrollo del personal.

Durante el año 2021 se ejecutaron las siguientes actividades:
· Realizamos la Detección de Necesidades de Capacitación, con el propósito de descubrir las necesidades de formación que el personal requiere para mejorar su rendimiento, estas informaciones son avaladas por los supervisores, sirviendo estos datos para planificar el Plan de Capacitación. 

· Durante todo el año 2021 ejecutamos el Plan de Capacitación, con el objetivo de dotar a los servidores de herramientas técnicas que les permitan mejorar su desempeño y facilitarles informaciones importantes, que les sirvan para enriquecer su cultura general y desarrollo humano.  Para tales fines este Departamento coordinó actividades educativas, bajo la modalidad virtual, pues aún continuamos con la medida de distanciamiento, por motivo a la pandemia del Covid-19; en la cual 359 colaboradores participaron en cursos técnicos, impartidos por INFOTEP y el INAP y 226 asistieron a las charlas, impartidas por el MAP, EDESUR y el Ministerio de la Mujer. En el presente año un total de 585 empleados fueron capacitados en los ​​​ siguientes temas que se presentan en la Tabla No.8.

Tabla No.8 Actividades de Capacitación llevadas a cabo en el año 2021

	No.
	ACTIVIDAD
	IMPARTIDO POR

	1
	Curso de Ortografía
	Instituto de Formación Técnico 

Profesional (INFOTEP)


	2
	Curso de Inducción a la Administración Pública, para el grupo ocupacional I y II
	Instituto de Administración de Personal (INAP)



	3
	Curso Fundamentos de Redacción
	Instituto de Formación Técnico 

Profesional (INFOTEP)



	4
	Curso Paquetes de Oficina
	Instituto de Formación Técnico 

Profesional (INFOTEP)


	5
	Curso de Inducción a la Administración Pública, para el grupo ocupacional III y IV
	Instituto de Administración de Personal (INAP)



	6
	Charla "Ley 41-08 de Función Pública"
	Ministerio de Administración Pública (MAP)

	7
	Charla "Uso Eficiente y Racional de la Energía Eléctrica" y “Prevención de Accidentes Eléctricos"
	EDESUR Dominicana, S.A.

	8
	Curso de Inducción a la Administración Pública, para el grupo ocupacional V
	Instituto de Administración de Personal (INAP)



	9
	Curso Planificación Estratégica
	Instituto de Formación Técnico 

Profesional (INFOTEP)



	10
	Curso Manejador de Éxcel
	Instituto de Formación Técnico 

Profesional (INFOTEP)



	11
	Curso de Redacción de Informes Técnicos
	Instituto de Formación Técnico 

Profesional (INFOTEP)

	12
	Curso Técnicas Modernas de Archivo
	Instituto de Formación Técnico 

Profesional (INFOTEP)

	13
	Charla “Prevención y Detección temprana Cáncer de Mamas”
	Ministerio de la Mujer



	14
	Curso Técnicas de Oratoria
	Instituto de Formación Técnico 

Profesional (INFOTEP)



	15
	Curso Manejador de Éxcel Intermedio
	Instituto de Formación Técnico 

Profesional (INFOTEP)



	16
	Curso Seguridad Y Salud Ocupacional
	Instituto de Formación Técnico 

Profesional (INFOTEP)



	17
	Curso Manejo del Stress Laboral
	Instituto de Formación Técnico 

Profesional (INFOTEP)




Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
· Coordinamos todo el proceso de las Evaluaciones del Desempeño por Resultados y Competencias correspondiente al pasado año, y completamos en los primeros meses del 2020, la plantilla que el Ministerio de Administración Pública (MAP), ha preparado para que las Instituciones del estado reporten las calificaciones y datos de los empleados, para ser cargados al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), reportando solamente un 51% de la meta esperada.
·  También coordinamos, completamos la Plantilla y reportamos al MAP 1,932 Metas, para ser cargados al SISMAP, las mismas fueron formuladas por los supervisores a sus colaboradores, para el periodo enero-diciembre 2021; logrando el 97% de la meta esperada.
· Realizamos los cálculos en el Sistema de Reclamación Laboral (RECLASOFT), para que 76 Servidores de Carrera Administrativa, que obtuvieron una evaluación del Desempeño satisfactoria, disfruten del Bonos por Desempeño; preparamos los expedientes con la documentación requerida; solicitamos la aprobación y dimos seguimiento en el Ministerio de Administración Pública (MAP).
· Tramitamos las solicitudes de pasantías, coordinando su colocación en diferentes áreas de la Institución y dando seguimiento durante su permanencia en la misma; a los que ya concluyeron, se les preparó la certificación requerida; en algunos casos para fines de exequátur y en el caso de los Bachilleres para el Ministerio de Educación. Los 6 pasantes restantes, eran estudiantes de 4to de bachiller y debido a la pandemia, se retiraron a sus hogares y los Centros Educativos le exoneraron los meses faltantes.    

a.2 Departamento de Registro, Control y Nóminas.
Este Departamento es el responsable de la preparación mes tras mes, de las nóminas de la institución, apegadas a las normativas y controles de ley y resoluciones del Ministerio de Administración Pública (MAP).  Estas nóminas son fiscalizadas y revisadas por la Dirección de Fiscalización y Revisión, además de la Unidad interna y externa de la Contraloría General de la República; a este Depto. también le corresponde el registro de las informaciones del personal, a través del área de Registro y Control, mientras que las informaciones de los colaboradores, reposan en un expediente personal en el área de archivo. En este año 2021, se han realizado todas las tareas, bajo las normativas establecidas.
a.3 Departamento de Relaciones Laborales y Sociales.
Este Departamento es responsable de la aplicación del subsistema de relaciones laborales, persiguiendo mantener un clima laboral apropiado en la Institución.  

En este año hemos realizado cuatro (4) operativos de detección del Covid 19; la aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional; se han realizado acciones preventivas de salud; hemos continuado con el acompañamiento a colaboradores hipertensos y Diabéticos, así como en momentos de duelo, además de dar apoyo a servidores a través del Club de Donantes de Sangre. En otro orden, hemos trabajado para el pago de las prestaciones laborales, ya se han realizado pagos y continuamos trabajando las prestaciones pendientes.
En este año a través del Dispensario médico, se continuó el proceso de identificación de problemas de salud de los empleados mediante llenado de ficha.  Se ha continuado el proceso de orientaciones y prevención para contención al contagio del SARS-CCOV-2-COVID-19, hasta ahora se ha llevado a cabo las recomendaciones de las normas reglamentarias del protocolo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Se han realizado indicaciones a colaboradores para laboratorios por el Covid-19, un total 1,381, dando positivo 179 empleados, reintegrados posteriormente al repetirse con resultado negativo. El Dispensario recibió 4,026 visitas de servidores para atención médica. 
A través de la División de Seguro Médico, se han realizado las siguientes acciones:
· Con la finalidad de ser incluidos en el Plan Royal Complementario para mejorar las condiciones de coberturas de salud, fueron evaluados 5 empleados 3 Dependientes.
· Se incluyeron un total de 90 Empleados en plan complementario.

· Se incluyeron un total de 125 Dependientes en el plan Royal complementario. 
· Se Incluyeron un total 40 de afiliados en el Plan Royal Opcionales.
· Se realizaron 110 inclusiones en el plan de Seguro Básico de ARS Humano.
· Se realizaron 40 unificaciones de núcleo familiar plan básico Primera ARS de Humano.

· Se realizaron exclusiones 222 de empleados y 236 dependientes del Plan Royal y Max Complementario.
· Se realizaron 25 Rehabilitaciones de Titulares y Dependientes den   del    Plan Royal. 
· Se realizaron 50 exclusiones de dependientes Opcionales del Plan Royal. 
· Se realizaron 62 inclusiones de dependientes en el Plan Básico del Seguro Nacional de Salud (SENASA). 
· Se realizaron 15 unificaciones de núcleo familiar plan básico SENASA.
· Se reportaron 60 casos de reclamación de Vida y Últimos Gastos a Seguros Reservas.
· Recibimos la suma de RD$5,225,000.00 por reclamación de Seguro de Vida y últimos Gastos de Seguros Reservas.
· Se realizaron 1,000 exclusiones de empleados de Seguro de Vida.
· Fueron Rehabilitados 76 empleados en el Seguro de Vida.
· Se reportaron 06 Registro de Subsidios de Maternidad.
· Registrada y en proceso 10 casos de Subsidios de Maternidad.
· Se registró una Pérdida de Embarazo.
· Recibimos la Información de la Superintendencia de Seguros y Riegos Laborales 06 números de aperturas Cuenta en el Banco de Reservas por subsidios de maternidad y lactancia.
· Se entregaron un total de RD$25,003.20 de Cheques por reembolso de Gastos Médicos pagados de empleados y dependientes.
· Se impartió una Charla de Prevención Cáncer de Próstata. 

En otro orden, informamos lo siguiente:  
Accidentes de Trabajo notificados: 18.

Cantidad de Subsidios por Incapacidad Temporal Pagadas: 54

Monto pagado por concepto de incapacidad temporal: RD$1,009,143.00.

Licencia Médicas: 795.

Licencia por Maternidad:
7

Licencias por Matrimonio:
2

a.4 Departamento de Organización de Trabajo y Compensaciones.
     Este Departamento no está funcionando.

b. Análisis de  los resultados del SISMAP.
Luego de un intenso trabajo en todo el año 2021, el promedio general de los indicadores del Sistema de Monitoreo de Administración Pública (SISMAP) de la institución, está en color verde con un 81.45%.

Parte del cometido de la Dirección de Recursos Humanos, es trabajar en los indicadores del SISMAP que le competen, a continuación, presentamos los resultados de los mismos:  
02. Organización de la función de Recursos Humanos 78%

Se impartió la charla Ley 41-08 de Función Pública.
03. Planificación de Recursos Humanos 100%

Las nuevas plantillas fueron completadas, enviadas y cargadas.
05. Gestión del Empleo.

05.1 Concursos Públicos.

Se recibió un Taller sobre los Concursos, debemos coordinar las acciones con el MAP, para iniciar el proceso en el año 2022.
Gestión del Rendimiento.

Gestión de acuerdos de Desempeño. 97%

· Coordinamos, completamos la Plantilla y reportamos al MAP 1,933 acuerdos de desempeño y fueron cargados al SISMAP.

Evaluación de desempeño: 51%

Este porcentaje representa la evaluación correspondiente al pasado año 2020, la evaluación del presente año se reflejará al final del período evaluado 31/12/2021.  Actualmente se está recibiendo las evaluaciones de desempeño de todas las áreas y se están procesando.
08. Gestión del Desarrollo.

08.1 Plan de Capacitación. 100%.
· El Plan de Capacitación se ejecutó en un 100%.
09. Gestión de las relaciones laborales y sociales.
Asociación de Servidores 85%.
09.1 La actual Asociación de Servidores envió el Informe de la Gestión al Ministerio de Administración Pública; Hemos solicitado el acompañamiento para la elección de la nueva Asociación de Servidores Públicos, estamos en coordinación del proceso. En el año 2022, culminaremos el proceso.

Relaciones Laborales 85%.
09.2 Tenemos un nuevo representante para la Comisión de Personal Lic. Severino Javier Contreras, Abogado de la Dirección Jurídica.

Hemos implementado la Herramienta del Reclasoft, que nos permite realizar los cálculos de las Prestaciones Laborales en la Institución; actualmente estamos realizando las acciones necesarias para instalar una nueva versión del Reclasoft, esta herramienta busca descentralizar las firmas del Ministerio de Administración Pública, para que sean firmadas por la Directora de Recursos Humanos y el Director Administrativo y Financiero.

Hemos realizado los cálculos de Prestaciones Laborales y derechos adquiridos del personal desvinculado. Se han realizado y se están realizando pagos de Prestaciones Laborales a dicho personal; además hemos enviado al MAP evidencias para cargar a la plataforma.

Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,  85% .
09.3 Se conformó el nuevo Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizando la Declaración de Principios y Compromiso de Seguridad y Salud en el Trabajo, se remitieron evidencias de acciones que fortalecen al indicador, que fueron cargadas al SISMAP.

Encuesta de Clima Laboral, 100%.
En este año se completó el Plan de Mejoras, se aplicó la Encuesta de Clima Organizacional, se recibieron los resultados; se formuló un Plan de Mejoras y fue remitido al Ministerio de Administración Pública, entramos al período de ejecución, de acuerdo a los lineamientos planteados. 
El promedio de desempeño laboral por grupo ocupacional de un total de 1,709 colaboradores del INDRHI, que fueron evaluados se presenta en la tabla siguiente.

Tabla No.9. Promedio de desempeño de los colaboradores del INDRHI por grupo ocupacional

	Grupo Ocupacional I
	Grupo Ocupacional II
	Grupo Ocupación III
	Grupo Ocupacional IV
	Grupo Ocupacional V

	Evaluación
	Evaluación
	Evaluación
	Evaluación
	Evaluación

	Favorable
	Desfavorable
	Favorable
	Desfavorable
	Favorable
	Desfavorable
	Favorable
	Desfavorable
	Favorable
	Desfavorable

	32.00702
	1.34581627
	19.7776477
	2.10649503
	20.187244
	1.28730252
	10.7080164
	3.45231129
	8.01638385
	1.11176126


Fuente: Dirección de Recurso Humanos INDRHI.

En esta Dirección de Recursos Humanos, no existe estudio sobre equidad salarial entre hombres y mujeres, por grupo ocupacional. 

Tabla No.10. Cantidad de hombres y mujeres por grupo ocupacional.

	FEMENINO
	TOTAL MUJERES POR GRUPO OCUPACIONAL
	MASCULINO
	TOTAL HOMBRES POR GRUPO OCUPACIONAL

	Libre Nombramiento y Remoción
	0
	Libre Nombramiento y Remoción
	6

	Personal de Confianza
	8
	Personal de Confianza
	20

	Grupo Ocupacional I
	161
	Grupo Ocupacional I
	1537

	Grupo Ocupacional II
	319
	Grupo Ocupacional II
	568

	Grupo Ocupacional III
	46
	Grupo Ocupacional III
	191

	Grupo Ocupacional IV
	106
	Grupo Ocupacional IV
	188

	Grupo Ocupacional V
	21
	Grupo Ocupacional V
	67

	Total
	661
	Total
	2577


Fuente: Dirección de Recurso Humanos INDRHI.

· Logros y cursos: detallados anteriormente.

4.3– Desempeño de los Recursos Jurídicos
La Dirección Jurídica ejecutó en el año 2021 cuatro (4) contratos de obras por un monto de RD$ 148,067,940.05, veintiuno (21) contratos de bienes servicios (varios) por montos totales de RD$ 143,614,077.04, siete (7) contratos de alquiler de viviendas por montos totales de RD$ 860,780.00 y también esta Dirección realizo pagos de notificaciones, dietas, viajes, honorarios de notarios, compra de archivos, pago de demandas en cobro, compra de cartuchos 80 A y compra de cámaras con micrófonos por montos de RD$ 3,717,000.00. 
Acuerdos y convenios nacionales instrumentados en Dir. Jurídica  con relevancia:

No. 12898, con la comisión presidencial para el ordenamiento y manejo de la cuenca del rio Yaque del Norte (CRYN).

No. 12898, con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCAMM).

No. 12900. Instituto Nacional de Auxilios y Vivienda (INAVI). Y Registro de la adenda no.4 del consorcio monte grande por concepto de incremento de monto y vigencia.
(Ver tablas siguientes).
Tabla 11. Contrato de Obras
	OBRAS

	
	CONTRATO 
	CONTRATISTA 
	OBJETO 
	MONTO 
	FECHA 

	1
	INDRHI-2021-00002
	INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, S.R.L.,
	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS MENORES, LIMPIEZA DE CANALES DE RIEGO EN LA DIRECCION REGIONAL: VALLE DE SAN JUAN, D/R SAN JUAN, LAS MATAS DE FARFAN
	RD$44,814,168.19
	14/01/2021

	2
	INDRHI-2021-00003
	COMPAÑÍA DOMINICANA DE LA CONSTRUCCION, S.R.L.
	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS MENORES, LIMPIEZA DE CANALES DE RIEGO EN LAS DIRECCIONES REGIONALES BAJO Y ALTO YAQUE DEL NORTE EN LAS DIVISIONES DE RIEGO, LAS MATAS DE SANTA CRUZ, VILLA VASQUEZ, SANTIAGO Y MAO
	RD$79,912,253.92
	14/01/2021

	3
	INDRHI-2021-00583
	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA , SRL 
	REHABILITACION CAMINO EN LA PARTE ALTA DE LA MICROCUENCA  ARROYO SAJAMO, D/R  SISTEMA DE RIEGO  VALLE DE AZUA, PROYECTO LOS TOROS 
	RD$2,220.040.40
	01/10/2021

	4
	INDRHI-2021-00699
	ANGARITA INVESMENT, SRL
	REHABILITACION CANAL PANTUNFLAS, MUNICIPIO DE CONSTANZA, DIRECCION REGIONAL YUN-CAMU
	RD$21,121,478.00
	05/11/2021

	TOTAL
	RD148,067,940.05
	


       Fuente: Dirección Jurídica INDRHI.
Tabla 12. Contrato de Servicios
	BIENES Y SERVICIOS

	
	CONTRATO
	CONTATISTA
	OBJETO
	MONTO
	FECHA

	1
	12830
	ANGEL ROBERTO SANCHEZ PERCINAL 
	ESPECIALISTA EN AGRONOMIA 
	US$33,840.00
	26/01/2021

	2
	12831
	AQUAVEO 
	SERVICIO DE FIRMA CONSULTORIA PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA
	US$28,000.00
	10/02/2021

	3
	12840
	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS EMPLEADOS DEL INDRHI (COOPEINDRHI)
	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS 
	RD$1,501,290.00
	04/01/2021

	4
	12868
	CRISMELY LICETT MARTINEZ PUJOLS 
	COLABORADORA DEL PROGRAMA DE RADIO LA VOZ DEL DOMINGO 
	RD$10,000.00
	05/01/2021 

	5
	12869
	TERNURA F.M.
	CUÑA DE RADIO TODOS LOS DOMINGOS DE 9:30AM  A 10:30 AM
	RD$15,000.00
	01/014/2021

	6
	INDRHI-2021-00001
	CECONSA S.R.L.
	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTOS PARA LA SEDE CENTRAL DEL INDRHI
	RD$3,777,363.28
	20/01/2021

	7
	INDRHI-2020-00394
	TECNAS, E.I.R.L.
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (ASCENSORES)
	RD$141,600.00 
	03/02/2021

	8
	INDRHI-2021-00028
	CASA DEL INGENIERO NR, S.R.L
	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y ACCESORIOS
	RD$3,612,688.00 
	25/02/2021

	9
	INDRHI-2021-00126
	CEO SOLUTION & CO, SRL
	SERVICIOS DE FUMIGACION ENLOS EDIFICIOS I Y II DEL INDRHI
	RD$169,920.00
	01/04/2021

	10
	INDRHI-2021-00327
	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPERSARIALES, SRL
	SERVICIO DE ALQUILER DE CINCO (5) FOTOCOPIADORAS PARA SER INSTALADA EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y PAGOS, SECCION DE COMBUSTIBLE Y (2) EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO.
	RD$481,440.00
	01/07/2021

	11
	INDRHI-2021-00185
	JOSE ENRIQUE FORTUNA QUIÑONES 
	ESPECIALESIA EN PLANIFICACION Y GESTION DE PROYECTOS
	RD$4,9000.00
	01/05/2021

	12
	CONTRATO INDRHI-2021-00379
	TRANSPORTE OSCAR SANTANAN SRL
	SERVICIOS DE ALQUILER DE 6 AUTOBUSES,PARA EL TRANSPORTE DE COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL DEL INDRHI, PARA EL PERIODO AGOSTO 2021-AGOSTO 2022
	RD$11,371,248.00
	09/07/2021

	13
	INDRHI-2021-00276
	DISTRIBUIDORA HAGE PONS, SRL
	SERVICIOS DE COMPRA DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD (SOFTWARE) PARA SER UTILIZADO EN EL AREA FINANCIERA DE LA UEP-MONTEGRANDE
	RD$958,747.57
	01/07/2021

	14
	INDRHI-2021-00206
	INFORMATICA ACTUALIZADA, SRL
	SERVICIOS DE INSTALACION DE GPS PARA 49 VEHICULOS DE LA INSTITUCION
	RD$329,574.00
	01/06/2021

	15
	INDRHI-221-00135
	INCLAW-WASIDUM-AQUAVEO 
	CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DE LOS PRINCIPALES COMPNENTES DEL PROGRAMA ”APOYO A LA ELABORACION DEL PLAN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECUROS HIDRAULICOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA, FASE I, DOM-017-B
	RD$44,682,148.12
	01/07/2021

	16
	INDRHI-2021-00230
	ECOPETROLEO DOMINICANA, S.A.
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL INDRHI, DURANTE EL PERIODO ABRIL 2021-ABRIL 2022
	RD$72,622,500.00


	17/05/2021

	17
	INDRHI-2021-00724
	CENTRO DE FRENOS DAVID, S.R.L
	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
	RD$ 979,999.99
	02/07/2021

	18
	INDRHI-2021-00217
	NEURONA DEL                                                JAYA,SRL
	SERVICIO DE PUBLICIDAD POR UN PERIODO DE UN AÑO, PARA LA DIFUSION DE INFORMACION SOBRE EL ACCIONAR INSTITUCIONAL EN UN PERIODICO DIGITAL E IMPRESO
	RD$169,920.00
	31/07/2021

	19
	INDRHI-2021-00561
	RAGACO, SRL 
	ADQUISICION DE DISPENSADORES DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y GASOIL , PARA SER INSTALADO EN LA SEDE CENTRAL DEL INDRHI Y SUS DIRECCIONES REGIONALES
	RD$7, 788,600.00
	01/10/2021

	20
	12911
	DELOITTE, RD, SRL
	CONSULTORIA PARA UDITORIA ESTADO FINANCIAERO PARA EL PROYECTO MONTE GRANDE FASE III 
	 US$40,120.00
	08/11/2021

	21
	12912
	HILDA E. MERCEDES  POLANCO DE CARDENAS
	COMPRA DE TERRENO 11,610 MTS2, HATO  MAYOR DEL REY 
	RD$5,224,50.00
	10/11/2021

	TOTAL
	RD$143,614,077.04
	

	Fuente: Dirección Jurídica INDRHI.

Tabla 13. Contrato de Acuerdos y Convenios.


	ACUERDOS Y CONVENIOS

	
	CONTRATO 
	CONTRATISTA 
	OBJETO 
	MONTO 
	FECHA 

	1
	12892
	COMISION PRESIDENCIAL PARA ORDENARMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO YAQUE DEL NORTE (CRYN)
	CONVENIO DE APOYO AL PLAN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA REP. DOM.
	S/M
	

	2
	12898
	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA (PUCAMM)
	DESARRLLO DE FORMACION Y EDUCACION SOBRE EL AGUA EN LA REP. DOM 
	S/M
	10/06/2021

	3
	12900
	INSTITUTO DE AUXILIO Y  VIVIENDA (INAVI)
	SERVICIOS FUNERARIO S
	CATEGORIA: A:RD$25,00

B:RD$40,00
	17/05/2021

	4
	12908
	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD DE ROMANA (COAARON)
	CONVENIO DE COOPERACION TECNICA INSTITUCIONAL 
	S/M
	06/09/2021

	5
	12909
	TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL TSE Y EL INDRHI, PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE IMPERMIABILIZACION DE AREA COMUN 
	RD$1,859,145.77
	05/09/2021

	6
	12910
	INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIO A LA VIVIENDA (INAVI)
	CONTRATO DE LINEA DE CREDITO 
	S/M
	29/07/2021

	TOTAL
	RD$1,859,145.77
	


        Fuente: Dirección Jurídica INDRHI.
Tabla 14. Contrato de Viviendas
	VIVIENDA

	
	CONTRATO
	CONTRATISTA
	OBJETO
	MONTO
	FECHA

	1
	12367
	DOMINGO ANTONIO DIAZ
	ALQUILER DE VIVIENDA
	RD$96,000.00
	

	2
	12364
	YANELYS CASTILLO LARA
	ALQUILER DE VIVIENDA
	RD$156,000.00
	

	3
	12368
	JUANA GEORGINA NOVAS
	ALQUILER DE VIVIENDA
	RD$84,000.00
	

	4
	12361
	DOLORES OVIEDO VARGAS
	ALQUILER DE VIVIENDA
	RD$120,000.00
	

	5
	12332
	ROBERTO BENJAMIN TIRADO
	ALQUILER DE VIVIENDA
	RD$126,720.00
	

	6
	12570
	GLORIA PATRIA PEREZ
	ALQUILER DE VIVIENDA
	RD$72,000.00
	

	7
	12370
	ADON DE LA CRUZ
	ALQUILER DE VIVIENDA
	RD$90,000.00
	

	TOTAL
	RD$860,780.00
	


       Fuente: Dirección Jurídica INDRHI.
En el año 2021, el INDRHI no firmó ningún acuerdo ni convenio internacional.
4.4– Desempeño de la Tecnología.
Este año 2021, iniciamos el proceso de integración de nuestras plataformas de correos y pagina Web con los servidores del estado, logrando así, la integración a servicios de las plataformas del estado, hemos desarrollado soluciones internas, como el programa de Certificaciones para RRHH, que permitirá a los colaboradores poder solicitar documentaciones sobre una plataforma Web de fácil y rápido acceso.
Estamos esperando poder contar con las licencias del paquete de Office 365 para utilizar herramientas de comunicación y control interno de cara agilizar nuestros procesos operativos que apoyan la gestión administrativa, estamos explorando soluciones de mejora para la digitalización e automatización de manejo de archivos históricos de la documentación interna, adicional, tenemos un equipo multidisciplinario trabajando en la solución para automatizar el proceso de las Cartas de Ruta, también tenemos el “Blog Profesional del INDRHI” en donde lograremos consolidar los grandes profesionales con que contamos junto a investigaciones y conocimiento adquiridos para poder brindarlos a la ciudadanía a través de esa plataforma en nuestra página Web y medios digitales.
Tenemos en plan la entrega para el mes de diciembre el proyecto de tarjeta de gasolina, el cual nos permitirá modernizar, digitalizar y tener un control más eficiente del proceso para ventaja de la parte administrativa y en donde se sustituirá el modelo actual por una tarjeta con mejor y más fácil portabilidad para el usuario, el mismo presentara en tiempo real los consumos y el inventario de combustible en nuestros depósitos.
También optimizamos el proyecto de amplitud de cobertura Wifi en ambos edificios mapeando las señales y logrando solapar las señales para que nuestra plataforma mejorara el alcance para la movilidad  del personal. Dentro del desarrollo de páginas Web tenemos el desarrollo del Acceso del Plan Hidrológico Nacional, publicación de los documentos del Proyecto Agricultura Resiliente y también el acceso para publicar los boletines informativos diarios. Trabajando para estar al día con los estándares que nos exige nuestro organismo regulador la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), nos hemos mantenido dándoles seguimiento a los indicadores y cumpliendo con los pilares que le dan soporte y eficiencia a la institución en proceso de la transformación.
Seguimos refrescando las normas E1 con ciertas actualizaciones de esta Normativa de manejo de redes sociales y prensa. En tal sentido cazamos mejoras en cuanto al posicionamiento en el ranking establecido por la Ogtic debido a que nuestra institución continúa cumpliendo con las Normativas de Tecnologías de la Información y Comunicación (NORTIC) y en la actualidad estamos certificado con las siguientes Normativas: Nortic A2, Nortic E1, Nortic A4 y Nortic A3. Actualmente la puntuación promedio nuestra es de 86.14  lo que es un gran salto que nos hace brincar 10 puestos de mejora del ranking total del “Índice de Uso TIC e Implementación de Gobierno Electrónico”. Debajo el grafico donde presenta nuestro mapa comparativo donde estamos por encima del promedio del avance país de todas las instituciones.
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Nuestra calificación ira aumentando a medida de que podamos asignar más recursos para los proyectos de tecnología, visualizando que en Tecnología se invierte no se gasta, porque todo proceso que logremos mejorar nos hace más eficiente y que nuestro trabajo sea más fiable. Hemos realizado investigación forense para el saneamiento de las facturas telefónicas de la institución, eliminando servicios que se venían pagando por años con irregularidades varias, servicios obsoletos que fueron sustituidos por nuevos, más eficientes y menos costosos, logrando ahorros asciende a más de medio millón de pesos mensuales.
El departamento de tecnología se enorgullece de tener una participación femenina de un 30% sobre la población total, sin incluir el departamento de Comunicación y Radio el cual nos llevaría a un porcentaje de un 41% de participación femenina. De la mano del fortalecimiento de los procesos internos para brindar servicios de calidad a nuestros colaboradores, nuestro personal tiene pendiente un programa de entrenamientos especializados para poder superar la calidad del servicio.
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Adicional hemos logrado la optimización del envío de la síntesis días con una herramienta de correos masivos implementada para el departamento de comunicación y prensa el mismo brinda la flexibilidad del envío de la misma, logrando así no cargar con archivos de gran tamaño el servidor.
Se realizó un levantamiento de equipo tecnológico que nos permitirá seguir supliendo de herramientas a nuestros colaboradores para desempeñar de manera eficiente su trabajo, siempre velando por la distribución equitativa y prioritaria de estos recursos.
4.5 Desempeño del sistema de Planificación y Desarrollo institucional.
4.5.1 Desempeño de los sub-sistemas de planificación (de conformidad con la Resolución No.14-2013 que aprueba los Modelos de Estructura Organizativa de la Unidades Institucionales de Planificación y Desarrollo –UIPyD).

De acuerdo a esta Resolución la gestión de la planificación está agrupada en cuatro grandes sub-sistemas:

4.5.1.1 Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos.

4.5.1.2 Cooperación Internacional.

4.5.1.3 Desarrollo Institucional.

4.5.1.4 Calidad en la Gestión.

El desempeño de cada uno de estos sistemas fue el siguiente:
4.5.1.1 Sub-sistema de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos.

A través del Departamento de Formulación de Planes, Programas y Proyectos, de la Dirección de Planificación y Desarrollo Hídrico se han formulado en el 2021, alrededor de once (11) perfiles básicos de proyectos con fines de obtener el código SNIP ante el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), los mismos han sido enviados por la vía electrónica y dicho Ministerio los está revisando para su no objeción, excepto uno (1) de ellos al cual ya dio su no objeción, como lo fue el del proyecto Mejoramiento de la Cañada Grande en la provincia Duarte. A continuación presentamos el listado de proyectos sometidos en la tabla siguiente. 
Tabla 15 Perfiles de Proyectos enviados al MEPyD para obtención del código SNIP

	Nombre del proyecto
	Costo estimado 

	Construcción de los canales laterales de Maguaca en el municipio de las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi.
	RD266, 984,378.56

	Rehabilitación de tramo del canal Ysura y mejoramiento de los diques Tábara Abajo y Villarpando, en los municipios de Tábara Arriba y las yayas de Viajama en la provincia de Azua.
	RD$ 490,282,036.10

	Proyecto construcción línea de impulsión en el distrito municipal el pinar, provincia San José de Ocoa.
	RD$ 55.119.132.09

	Proyecto restauración y construcción obras de protección contra inundaciones del rio Bani, municipio Bani, provincia Peravia.
	RD$137,086,112.20

	Construcción muros de gaviones, sector la Otra Banda, municipio de Santiago, provincia Santiago.
	RD$ 99, 015,524.07

	Proyecto mejoramiento Cañada Grande, en el municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
	RD$219, 298,914.34

	Construcción muro de tierra en el rio Yaque del Norte, sector Palo Amarillo, municipio de Mao, provincia Valverde.
	RD$ 96,834,427.31

	Construcción muro de gaviones en el rio Nizao en el municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.
	RD$45,792, 984.99

	Proyecto construcción muro de gaviones en el rio Yaque del Norte, en el municipio Esperanza, provincia Valverde.
	RD$ 27, 125,798.78

	Construcción de muro de gaviones y espigones en el rio Las Cuevas en el municipio Padre Las Casas, provincia de Azua.
	RD$ 61,677,494.23

	Construcción obras defensa frente a inundaciones en río Pedernales, provincia Pedernales.
	 RD$ 403,659,303.55

	TOTAL
	RD$ 1,902,876,105.00


Fuente: Departamento de Formulación PPP.

Asimismo, fueron dadas la no objeción a trece (13) proyectos que contaban con código SNIP transitorios y que presentamos en la tabla No. 16.
Tabla 16 Proyectos con SNIP Transitorio que pasaron a SNIP Definitivo.
	No.
	SNIP
	Proyecto
	Costo RD$

	1
	14197
	REHABILITACIÓN DIQUES MAGUA-CAÑITA, LA CULEBRA Y ARROYO RICO, PROVINCIAS EL SEIBO Y HATO MAYOR
	35,000,472.00

	2
	14194
	REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO FERNANDO VALERIO, VILLA VASQUEZ Y ROSELIA EN LOS MUNICIPIOS LAS M DE S.C PROVINCIA MONTECRISTI
	88,185,786.00

	3
	14192
	CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE CONDUCCION PARA EL RIEGO EN QUIJA QUIETA, EL LLANO Y BOCA CANASTA, MUN. MATANZAS, PROV PERAVIA
	7,249,578.00

	4
	14196
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PANTUFLAS EN EL MUNICIPIO CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA
	24,000,000.00

	5
	14189
	REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO LAS YAYAS DE VIAJAMA Y PADRE DE LAS CASAS II PROVINCIA DE AZUA
	111,566,961.00

	6
	14193
	CONSTRUCCIÓN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INDRHI EN LAS REGIONALES ALTO YAQUE, BAJO YAQUE Y SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROV
	42,821,001.00

	7
	14217
	CONSTRUCCIÓN  DIQUE Y RECONSTRUCCION DEL CANAL DEL SISTEMA DE RIEGO GUAJABO-JACUBA EN EL DISTRITO MUNICIPAL CAÑONGO DEL M
	33,748,676.00

	8
	14218
	CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE Y ELCANAL DEL SISTEMA DE RIEGO EL YABANO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MA
	41,060,833.00

	9
	14219
	REHABILITACIÓN  DE LOS CANALES DE RIEGO JOSE JOAQUIN PUELLO, LAS CHARCAS DE CHALONA Y MACASIAS II EN LOS MUNICIPIOS SAN J
	140,245,771.00

	10
	14220
	REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LOS MUNICIPIOS DAJABON, LOMA DE CABRERA Y PARTIDO, PROVINCIA DAJABON
	139,858,690.00

	11
	14221
	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO I Y II DEL INDRHI EN LA SEDE CENTRAL EN EL DISTRITO NACIONAL.
	117,476,451.00

	12
	14222
	MEJORAMIENTO ARROYO TENGUERENGUE EN EL MUNICIPIO SAN JUAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
	684,717,621.00

	13
	14190
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO HATO DAMAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE HATO DAMAS, PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL
	32,879,921.00

	14
	14191
	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO ALTOS DE LAS YAYAS, EN EL MUNICIPIO LAS YAYAS DE VIAJAMA, PROVINCIA DE AZUA (1RA ETAPA)
	70,512,957.00

	TOTAL
	1,569,324,718


   Fuente: Departamento de Formulación de PPP.
A continuación enunciamos otras acciones relevantes realizadas en el 2021 por el Departamento de Formulación de Formulación de Planes:
· Programas y Proyectos mantuvo una estrecha colaboración con la Dirección de Planificación y Desarrollo Hídrico para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2021-2024, con la asistencia de la Dirección de Desarrollo Económico y Social del MEPyD.
· Formulación del Plan Nacional Plurianual de la institución.
· Evaluación del Plan Operativo Anual del 1mer semestre de este año y se encuentra en proceso de formulación del Plan Operativo Anual para el año 2022.

· Carga en la Plataforma RUTA del MEPyD de la producción prioritaria de la institución que se encuentra en el Plan Estratégico Institucional 2021-2024.
· Fueron registradas las ejecuciones y programaciones de los proyectos de inversión pública que cuentan con SNIP definitivo en la plataforma del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
· Se registraron en la plataforma del SIGEF la programación y ejecución física y financiera del año 2021 de los productos de la institución que se encuentran en la Estructura Programática de la institución.
· Fue realizado el Informe Anual del año 2020 de las metas físicas y financieras de los productos de la institución.
· Fue realizado el Anteproyecto de Presupuesto institucional para el año 2022,  en colaboración con la División de Programación y Presupuesto de la Dirección Administrativa y Financiera. 
· Fue presentada ante el MEPyD, las fichas de los proyectos protegidos de la institución.

4.5.1.2  Sub-sistema de Cooperación Internacional.

Proyecto Plan Hidrológico Nacional.
El Programa “Apoyo a la elaboración del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de la República Dominicana, Fase I”, mejor conocido como Plan Hidrológico Nacional, es una iniciativa que cuenta con el financiamiento de la Cooperación Española Internacional al Desarrollo (AECID), a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), cuyo propósito final es poner a disposición de la República Dominicana de un adecuado instrumento de planificación de recursos hídricos que cuente con las garantías técnicas adecuadas debidamente socializado con todos los actores del recurso para con ello facilitar el proceso de toma de decisiones en lo referente al manejo y gestión de los recursos hídricos nacionales.

Los siguientes componentes y actividades dan una idea del horizonte del Programa:
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El programa tiene una duración en su primera fase de treinta y seis meses. La ejecución se realizara mediante tres Planes operativos anuales. Para este primero POA se ha logrado adecuar toda la estructura operativa del proyecto, la ejecución de los principales procesos de licitaciones y adquisiciones y el seguimiento al principal componente contratado el cual reúne los principales productos del proyecto, a saber, el estudio hidrológico base, los instrumentos de gestión y el propio plan hidrológico.

Al cierre de diciembre se dispone ya el inventario de obras hidráulicas, la realización de dos jornadas de monitoreo de calidad de agua y significativos avances en las plataformas informáticas que nos permitan mantener actualizado el plan hidrológico una vez finalizado. Se han realizado varias jornadas de socialización del plan y un seminario sobre planificación hidrológica.

En el marco de este programa, se realizó una visita técnica a España con diferentes actores nacionales con miras a revisar la experiencia de España en planificación hidrológica y como el aspecto legal (ley de aguas propuesta) debe abordar la implementación del plan.

Este plan es una garantía de la visión que hoy día tiene el INDRHI de gestionar eficientemente el agua, de manera colectiva y consensuada, con un enfoque integral y sostenible, y con una visión de consolidación del proceso de toma de decisiones basadas en información actualizada, real y oportuna. La disponibilidad de este plan permitirá, además, crear una transformación institucional nacional al vincular la planificación de los recursos hídricos a la planificación de las principales actividades económicas y comerciales de nuestro país y al logro de los objetivos de desarrollo sostenible y el cumplimento del derecho humano al agua potable, el saneamiento y la higiene.

Conferencia Iberoamérica de Directores Generales de Agua (CODIA).
Iberoamérica realiza cada dos años una reunión formal de todos los directores de agua de sus países con el propósito de definir las estrategias que se deben implementar en la región para el fortalecimiento de la gestión del agua. En esta ocasión hemos asumido la presidencia pro tempore de este importantísimo ente de coordinación de la región.

La conferencia de directores de agua, mejor conocida como la CODIA, es un espacio que permite a los directores de agua y sus técnicos de primer nivel conocer los últimos avances en la gestión global del agua y la visión compartida entre los gestores del agua. Es un espacio de formación y estudio que cada año desarrolla un plan de actividades alineadas a los objetivos de desarrollo Sostenible (ODS) y los compromisos acordados por la región para los periodos sucesivos. 

Las actividades de la CODIA son gerenciadas por la Secretaría de la Conferencia, con sede en España y las directrices de la presidencia, la cual desde este 2021 le corresponde a la República Dominicana. Ya se han realizado varias actividades tras asumir la presidencia pro tempore de la conferencia, entre ella la reunión de directores de aguas, realizada de manera virtual a principios del mes de noviembre, así como un importante seminario sobre el tratamiento de aguas residuales (específicamente para la elaboración de un plan para la región) y mesas de trabajos sobre temas de interés sobre la Jornada virtual sobre Planificación Sectorial en Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales.

4.5.1.3 Sub-sistema Desarrollo Institucional. 
Estructura Organizativa.
En cuanto al desarrollo institucional hemos avanzado significativamente en la estructura organizativa remitiendo al MAP un borrador de la nueva estructura organizativa que requiere la institución para adecuarse a las demandas de la sociedad en relación con los servicios de agua para riego y la gestión de los recursos hídricos. Esta nueva propuesta ha sido socializada con los diferentes directores de área, la asistencia de una Analista y se ha hecho de manera gráfica y escrita (tipo resolución). 

La propuesta sometida incluye la supresión de unidades, la fusión de otras, los cambios de jerarquía, cambios de nomenclatura, reubicación de funciones, la creación de unidades, entre otras tareas. La propuesta busca dar simplicidad y visibilidad a funciones que el INDRHI tiene por ley y que no se visualizan adecuadamente en la actual estructura.
Se dispone ya de un borrador final de propuesta de modificación que incluye una expansión del alcance provincial del INDRHI en la geografía nacional y la incorporación de cargos que permitirán cumplir con el compromiso institucional del INDRHI con la sociedad. En la propuesta se busca fortalecer las áreas sustantivas. Se espera que la propuesta sea aprobada y puesta en ejecución para el año 2022.

Manual de Organización y Funciones.
Se ha trabajado en la adecuación anticipada del manual de organización y funciones con miras a disponer del mismo lo antes posible posterior a la aprobación de la nueva estructura organizacional. Este manual procura presentar las nuevas funciones de las unidades misionales, así como la identificación y proposición de nuevas funciones transversales.

Los aspectos más relevantes considerados en esta revisión están relacionados con la definición de nuevas funciones tanto para unidades funcionales como transversales, así como la revisión de los contenidos de las funciones descritas en el anterior manual de cara a mejorar su contenido y alcance. Se está implementando una metodología que permitirá la adecuada actualización de todas las acciones que estén vinculadas a este manual y su relación con otros manuales. Se prevé además, incorporar estos manuales a vínculos automatizados en la plataforma web de la institución.

Manual de Cargos.
Tras una evaluación objetiva de las deficiencias del actual manual de cargos se ha realizado un levantamiento de información con algunas áreas para completar los cargos que son necesarios incorporar en el manual de cargos de la institución. La actualización se ha hecho en dos direcciones, la primera identificando los cargos que son necesarios para cumplir con los objetivos de las unidades operativas u organizativas; y la segunda identificando colaboradores que conservan una designación de la estructura anterior al 2018 y que no están incluidas en el manual de cargos. 

Se ha trabajado además en un instrumento de evaluación del desempeño de los colaboradores para apoyar así la evaluación de los mismos acordes a los objetivos organizacionales. De manera operativa el proceso de revisión tomo en cuenta los siguientes aspectos: 
· Se revisaron los documentos físicos y digitales, preparando a la vez borradores de propuestas requeridos por el Departamento.

· Se diseñó una plantilla de presentación del perfil de los puestos de forma que muestre todas las informaciones necesarias según el Manual General de Cargos Civiles Comunes Clasificados del Poder Ejecutivo.

· Realizaron correcciones y modificaciones a documentos digitales devueltos por instituciones para tales fines (MAP).

· Seguimiento y notificación de corrección realizadas al personal designado por la institución solicitante. (analista designado).

· Fue realizada una gestión de reenvío de documentos corregido al Ministerio correspondiente para fines de revisión y aprobación.

· Se definieron las tareas y responsabilidades de cargos no existentes en el manual agregando incluso la identificación de Nuevos Perfiles Cargos.

· Propuesta de actualización del manual (formato y contenido).

· Se diseñó un instrumento de evaluación de puestos, sistematizado. 

· Remisión del formulario de evaluación de puestos a la estructura. 

· Se verificó la aplicación de políticas, normas, reglamentos y sanciones contenidas en los manuales. 

· Aspectos de los tres manuales se están aplicando y en cuales áreas; formas de aplicación.

Escala Salarial.
Tras la resolución aprobatoria del Ministerio de Administración Pública marcada con el número 8530 del 16 de septiembre de 2019 en la que instruye al INDRHI aplicar la escala salarial correspondiente conforme los grupos ocupacionales indicados, procedimos a realizar una evaluación de la pertinencia de aplicación de la misma según los casos que correspondan y se presentó una propuesta a la Dirección Ejecutiva para toda la estructura que incluía el grupo ocupacional V, para una vez implementada la misma en este grupo ocupacional trabajar los grupos ocupacionales faltantes.

La propuesta se realizó tomando en cuenta la nueva estructura propuesta a fin de ser coherente con los niveles jerárquicos que se proyectan incorporar y de esta manera lograr crear niveles de salarios por competencia. Con esta nueva implementación se procura eliminar la distorsión existente en algunas áreas en donde algunos colaboradores reciben ingresos superiores a los de su supervisor.

Dado que la resolución 8530 tenía una vigencia de dos años se procedió a solicitar al MAP la nueva resolución con la estructura de salario para el periodo 2021-2023 y mediante la resolución no.  30517 de fecha 18 de octubre de 2021 se aprobó la nueva estructura. Cabe destacar que la escala no cambio respecto a la anterior debido a que no se ha podido implementar la misma por falta de presupuesto.

4.5.1.4 Sub-sistema Calidad de la Gestión.

(CAF), Autodiagnóstico. 
Cumpliendo con el decreto no. 211-10, que está orientado a la implementación del modelo CAF (Marco Común de Evaluación), que tiene dentro de su propósito la aplicación del proceso de autoevaluación de las organizaciones pública con el fin de conseguir retratar las condiciones en la que se encuentra la institución para definir acciones de mejora, esta institución ha podido realizar varias reuniones de seguimiento con el equipo directivo conforme lo establece el MAP, es decir, este proceso se realizó con la colaboración de todos los integrantes de nuestro comité de calidad y el involucramiento de toda la institución que se fueron uniendo a nuestro grupo evaluador.

Partiendo de la situación en la que se encontraba el marco común de la evaluación (CAF) del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRHI, el 07 de enero del 2021 se creó el comité de calidad de la institución, que dio continuidad al autodiagnóstico CAF, donde se evidenciaron a través de los criterios establecidos en cada una de las matrices cuáles eran nuestros puntos fuertes y áreas de mejoras.

Producto de este esfuerzo matricial se tomaron en consideración los puntos débiles (áreas de mejoras) que fueron arrojadas por el autodiagnóstico CAF donde se plasmaron todos los puntos débiles (áreas de mejoras) y sus respectivas fechas de cumplimiento, para así poder implementar nuestro plan de mejora institucional y someterlo posteriormente al MAP con la validación de todos los actores institucionales.

Actualmente el marco común de evaluación autodiagnóstico CAF, luego de un arduo trabajo de selección y revisión se encuentra en un 100% firmado y aprobado por el Ministerio de Administración Pública MAP y puede verse evidenciado en el portal del sistema de monitoreo de la administración pública (SISMAP). 

Carta Compromiso al Ciudadano (CCC).
En septiembre del 2019, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRHI presentó su primera versión de la Carta Compromiso al Ciudadano, con el objetivo de poner a la disposición los servicios que ofrecemos, dando respuesta en tiempo oportuno con los compromisos de calidad establecidos para su prestación, garantizando la profesionalidad, delicadeza, eficiencia y atención personalizada en todos nuestros servicios, sin embargo la fecha de caducidad de la misma está prevista para julio de 2021.

Con la implementación de la Carta Compromiso al Ciudadano nos vemos en la necesidad de evaluar tanto el cumplimiento de los estándares de calidad como el nivel de satisfacción del ciudadano con relación a la forma en que está recibiendo el servicio ofrecido, esto se ha realizado sistemáticamente en estos dos años de vigencia de la carta.
Actualmente nuestro índice en el SISMAP “Carta Compromiso al Ciudadano” se encuentra en un 60% y puede verse evidenciado en el sistema de monitoreo de la administración pública en línea. Esto se encuentra en este porcentaje debido a que es necesaria la actualización para lo cual se ha solicitad al MAP la asignación de un Analista y aun no se dispone del mismo. 

Tras vencer en este primer semestre la Carta Compromiso nos encontramos en un proceso de actualización y revisión de los servicios que tenemos comprometidos en nuestra carta con el fin de remitir al MAP una nueva versión que incluya un compromiso por los siguientes dos años.  En el mismo proceso estamos validando la inclusión de otros servicios para así seguir avanzando en la mejoría institucional. Hemos remitido al MAP ya un borrador de portada y se espera la revisión y modificación de los tiempos de entrega de algunos servicios comprometidos. En el proceso de evaluación de cumplimento salió a relucir algunas debilidades en la entrega de algunos servicios y se otorgó una puntuación 80.9%.

Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).
La Contraloría General de la Republica, es el organismo responsable de la aplicación, supervisión y monitoreo del sistema de control interno del sector público. El reglamento de aplicación de las Normas Básicas de Control Interno diseñadas y establecidas para su aplicación obligatoria en todas las entidades bajo su ámbito, especifica que las instituciones públicas  deberán emitir un informe suscrito por su máxima autoridad ejecutiva el cual evidencia la implementación de estas normativas a la medida de las operaciones de la entidad bajo su responsabilidad.
Con el objetivo de eficientizar la gestión en los recursos humanos, administrativos y técnicos, el 09 de diciembre del 2020 se creó el nuevo equipo NOBACI de la institución, responsable de dar seguimiento al cumplimiento de las normas básicas de control interno, NOBACI.

Se realizó posteriormente la primera socialización con nuestra analista de contraloría en conjunto al equipo de implementación NOBACI de la institución y la Contraloría General de Republica. Podemos ya exhibir ciertos avances en este tema tras lograr un acuerdo con las diferentes áreas tras completar la matriz de procesos que se requieren para realizar posteriormente la socialización y validación de estas para su oportuna remisión. Este indicador se encuentra vencido a la espera de las medidas que estamos implementando en este primer semestre junto al comité. Se prevé en el próximo trimestre (julio-agosto-septiembre) llegar a un 80% del puntaje global. 

Nos encontramos en el proceso de socialización de las políticas Institucionales y evidencias refrendadas para su posterior publicación en la plataforma y así poder modificar la puntuación actual que es 14.63%

Seguridad Institucional.
Dando seguimiento al plan de emergencia y evacuación  del INDRHI que corresponde a la planificación de un conjunto de actividades, acciones y procedimientos pendientes a preservar la vida y la integridad física de los colaboradores y de las personas que visitan el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), frente a la posibilidad o exposición de amenazas por una catástrofe o eventualidad, realizamos un proceso de adecuación de las señalizaciones de los dos edificaciones (edificio I “Viejo” y edificio II “Nuevo”) para completar las señalizaciones faltantes y readecuar las rutas de evacuación y definir nuevas áreas de evacuación para la dirección ejecutiva. 

En coordinación con el departamento administrativo se realizó una inspección general de las áreas de uso común con miras a redefinir su rol y aplicar algunas mejoras. Se solcito la inclusión de una rampa para minusválidos en el edificio viejo, la adecuación del lobby del edificio nuevo, la ambientación exterior del edifico nuevo (se está haciendo un levantamiento al respecto), la creación de un comedor para los colaboradores en ambos edificios, la creación de un área de almacén de documentos (archivo), seguridad antideslizante en las escaleras, entre otras prácticas.

Se ha presentado a la dirección ejecutiva del INDRHI el plan de instrumentación de incendios (fase 1), con el cual se pretende adquirir la instrumentación necesaria para mitigar incendios en las áreas comunes de los dos edificios en consonancia al plan de evacuación. Se prevé además la realización de un simulacro de incendios que permita asegurar la respuesta de los colaboradores ante una situación de emergencia de este tipo. El Comité de Emergencia del (INDRHI) tomó en consideración lo establecido en esta iniciativa y ha sido restructurado por la dirección de recursos humanos.

Para fortalecer la iniciativa anterior, se solicitó acompañamiento de compañías externas para el simulacro de incendios e instalaciones de sus componentes. Se prevé la adquisición de paneles convencionales, sensores detectores, sirenas, baterías, pulsadores manuales, etc. 

De manera complementaria a este proceso, la Institución acató el llamado de los Organismos de Emergencias del país y participó en el simulacro de Terremoto, en fecha el 20 de octubre de 2021. Los objetivos de este simulacro fueron, comprobar el adecuado funcionamiento de los medios humanos y materiales previstos para situaciones de emergencia, valorar la respuesta y participación de los ocupantes y cuantificar el tiempo empleado. En este ejercicio se simuló una evacuación para sismo (terremoto). 

Para este simulacro se informó a todo el comité de emergencia de la institución, a las directiva dela institución y a todo el personal, además se notificó a las entidades que están situadas en el mismo edificio Tribunal Superior Electoral  (TSE). 

Para el control del simulacro se contó con el comité de emergencia que sirvieron como observadores y ala ves guía para los demás colaboradores de la institución. Fueron distribuidos en diferentes aéreas: 

· Dirección de Fiscalización 

· Dirección de Recursos humano 

· CEHICA

· Dirección de Comunicaciones

· Dirección de Operaciones 

· Dirección de Planificación Institucional 

· Dirección de Planificación Hídrica 

· Cultura del Agua 

· Dirección de Jurídica 

· Dirección Ejecutiva

· Dirección de Administrativo y financiero 

La misión de los observadores fue controlar que sus zonas asignadas eran evacuadas por el personal de forma ordenada por las salidas adecuadas, una vez evacuadas las zonas era finalmente verificada por algunos de los miembros del Equipo de Emergencia.

Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios.
En conjunto con la Dirección de Tecnología de la Información y la Dirección de Recursos Humanos, llevamos a cabo la actualización del sistema de transparencia en las informaciones de servicios y funcionario. Este sistema tiene como fin identificar en nuestra página web todos los servicios ofrecidos por la institución y a su vez todos los funcionarios que dirigen la organización. 

Con este sistema el usuario puede identificar los servicios ofrecido por la institución desde un celular o computador, también pueden identificar las vías por las que puede solicitar el servicio, los días que se brindan estos servicios y a su vez los funcionarios que son responsables de cada servicio. Se agrega a esta información la localización que incluye una imagen de nuestra institución a fin de que se pueda conectar visualmente con el interesado sobre el área física en donde ofrecemos el servicio que requiere.

Cabe destacar que este sistema es supervisado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), con fecha de caducidad de un año de vigencia y queda evidenciado en el Sistema de Monitoreo de la Administración pública, actualmente este indicador está en un 100%. 
Tabla 17 Resumen de porcentajes acumulados en las actividades ejecutadas

	Act.
	Responsable
	Meta General
	%

	A
	Departamento de Calidad en la Gestión.
	Auto diagnóstico CAF 2021.

( Analizar matriz.

(  Identificar puntos fuertes y puntos débiles de cada criterio mencionado en la matriz.

( Actualizar Auto diagnóstico.

(  Socializar Auto diagnóstico.

( Presentar Auto diagnóstico (recomendaciones y acciones de mejoras).

(Evaluar impacto.
	100%

	B
	Departamento de Calidad en la Gestión.
	Plan de Mejora CAF 2021 (elaboración de informe)

( Analizar Plan de Mejora.

( Seleccionar y enlistar todos los puntos débiles arrojados por el Plan.

( Corregir los puntos débiles comprometidos en el plan.

(  Elaborar y rendir informe de las mejoras realizadas a nuestros puntos débiles consideradas en el plan.

( Dar seguimiento a las mejoras practicadas al Plan.

(  Evaluar cumplimiento.
	100%

	C
	Departamento de Calidad en la Gestión.
	Modelos de Gestión de calidad (aplicación)

( Levantar información de procedimientos.

(  Analizar información levantada.

( Optimizar procesos, diseñar estrategias.

(  Rendir informe.

(  Socializar informes con la MAE.
	100%

	D
	Departamento de Calidad en la Gestión.
	Estandarización de Procesos
·  Socialización de la portada del manual de procesos misionales.

·  Socialización del manual de procesos misionales. 

·  Mapa de procesos misionales. 
	90%

	E
	Departamento de Calidad en la Gestión.
	Carta Compromiso al Ciudadano

· Informe correspondiente al año agosto 2020-julio 2021.

· Evaluación del año 2020-2021.

· Propuesta de portada.

· Solicitud de actualización.
	60%

	F
	Departamento de Calidad en la Gestión.
	 Transparencia en las informaciones de Servicios y funcionarios

· Actualización de los servicios en el portal.

· Actualización de datos de funcionarios de la institución.
	100%

	J
	Departamento de Calidad en la Gestión.
	Elaboración de Políticas Institucionales

(  Hacer análisis de: problema, soluciones y factibilidad.

(  Compilar información.

(  Elaborar borrador de políticas.

(  Socializar borrador de políticas.

(  Solicitar aprobación por la MAE.

(  Gestionar aprobación.

(  Sensibilizar políticas con todo el personal.

(  Implementar políticas de procedimientos institucionales.

( Evaluar cumplimiento.

(  Evaluar impacto.
	100%

	H
	Departamento de Calidad en la Gestión.
	Servicios INDRHI, ofrecidos.

( Hacer mediciones periódicas del servicio.

(  Aplicar encuestas.

(  Medir los índices de calidad de los servicios ofrecidos.

(  Tabular información.

(  Realizar actividades de seguimiento y evaluar estándares de calidad de los servicios ofrecidos.

( Redactar informe.

(  Presentar informe.
	100%

	I
	Departamento de Calidad en la Gestión.
	Seguridad Industrial

(Hacer levantamiento de información de los espacios físicos de la institución.

(Identificar zonas de riesgos (ruta de evacuación, incendio, alto voltaje, materiales Inflamables etc.)

(Hacer informe tomando en consideración la información levantada (diagnóstico, objetivos, desarrollo etc.)

(Solicitar impresión de los diseños al Departamento de Compras y Contrataciones a través de una comunicación.

(  Gestionar impresión de diseño.

(  Colocar señalización en las áreas destinadas.

(  Capacitar al personal de la institución sobre el significado de la señal.
	100%


Fuente: Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.
Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).
 Se implementó un mecanismo de seguimiento diario a los indicadores del SISMAP mediante una pizarra en la que se puede visualizar la variación respecto al día anterior de cada indicador a monitorear. Este sistema permite que todos los colaboradores de la dirección de planificación y desarrollo institucional puedan conocer el estado diario de cada indicador y su compromiso con el porcentaje.  Este sistema evoluciono a una nueva modalidad que permite generar las alertas correspondientes a fin de dar un seguimiento mucho más oportuno.
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Con este sistema elaborado en base a Excel (macros) se automatizo el proceso, de esta manera se abordó una estrategia de seguimiento de los indicadores con las diferentes áreas de la institución en procura de apoyarles en el logro de estos. La visualización de estos indicadores cotidianamente permite que se pueda identificar oportunamente cualquier aspecto a mejorar lo antes posible.

De manera complementaria se ha remitido esta herramienta al Ministerio de Administración Pública (MAP) como un producto que otras instituciones pueden usar con el propósito de mejorar de manera eficiente el seguimiento al SISMAP. La herramienta permite además ver el histórico de los porcentajes de la plataforma.

Sistema de Monitoreo de Áreas Comunes. 
Con el fin del bienestar de todos nuestros colaboradores y clientes, desarrollamos un sistema de monitoreo de las áreas comunes, este sistema consta de una supervisión periódica en las áreas comunes. 

El encargado de cada área lleva una supervisión periódica que debe evidenciar en un formulario ya predeterminado donde tiene que supervisar el área cada dos (2) horas y cotejar en su formulario la hora, fecha y lo supervisado. Este colaborador tiene una supervisión por su superior inmediato periódicamente en las áreas asignadas, con el fin de mantener las áreas comunes en perfecto estado al servicio de los colaboradores y usuarios. 

Con este sistema procuramos garantizar el mejor uso de las áreas comunes de la institución y proteger a nuestros colaboradores o clientes.

Aplicación de Modelos de Gestión de Calidad Enfocados en la Mejora Continua.

Tras el seguimiento a la implementación de los modelos de calidad, este indicador se encuentra en un 100% de su ejecución. Se iniciaron las acciones para la aplicación de modelos que nos permitan identificar con precisión los estándares de calidad de los procesos que conforman nuestro sistema de gestión. Las evidencias que confirman este indicador son Autodiagnóstico CAF, Informe Plan de Mejora, Estandarización de procesos, Carta Compromiso al Ciudadano, Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), Plan Estratégico, Plan Operativo, documentación de procesos.

Para la elaboración del Plan de Mejora Institucional se tomaron en consideración los puntos débiles (áreas de mejoras) que fueron arrojadas por el Autodiagnóstico CAF donde se plasmaron todos los puntos débiles (áreas de mejoras) y sus respectivas fechas de cumplimiento. Con la implementación del Plan de Mejora, optimizamos el desempeño y mejoráramos la calidad de los servicios brindados al ciudadano cliente. 

El plan de mejora correspondiente al año 2020-2021 fue evaluado obteniendo puntuación 100%, y fue remitido y aprobado el Plan de Mejora 2022-2023. Esto puede verse evidenciado en el portal del Sistema de Monitoreo de la Administración Publica SISMAP.
Sobre sub-indicador Estandarización de procesos, en el que se establece el reconocimiento de los procedimientos misionales incluidos en el Manual de Procedimientos Institucional. Fue remitida una Comunicación al Ministerio de Administración Publica, en donde el Director Ejecutivo valida que este Manual a la fecha no ha sufrido variación, por lo cual tampoco nuestro Mapa de Procesos Institucional.

A solicitud de nuestra Analista asignada se requirió a las áreas responsables de los procedimientos, las mediciones de estos correspondientes al año 2021; para de esta forma completar el 100% en el sub-indicador y establecer una cultura de estadísticas institucionales en torno a los procedimientos descritos en Nuestro Manual Institucional.
Actualmente el sub-indicador se encuentra en un 90%, a la espera de las mediciones anteriormente mencionadas. Esto se visualiza en el portal del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública SISMAP.
4.6– Desempeño de Comunicaciones.
La Dirección de Comunicaciones, que maneja cuatro (4) departamentos: Prensa, Centro de Documentación, Comunicación Digital y Eventos y Protocolo, tiene una presencia permanente en todas las jornadas de trabajo de la institución. El  año 2021, hubo un desempeño satisfactorio, al cumplir su rol de informar sobre el accionar de nuestra institución, tanto a través de los medios de comunicación, impresos, televisivos y digitales, el portal, el boletín y las redes sociales institucionales, como utilizando los medios internos de los cuales disponemos, entre ellos murales, pantallas y grupos de WhatsApp. A continuación presentamos las acciones realizadas.
Acciones Realizadas:
Participación del director Ing. Olmedo Caba en medios de comunicación con  21 entrevistas en periódicos, programas de televisión y de radio los que representa prácticamente 2 actividades mensuales que fueron:
· Entrevista en el periódico El Caribe, acompañado de Raúl Pérez, Director de Planificación y Desarrollo Hídrico, y Fausto Colón, Coordinador de Gestión de Riesgo, 2 entrevistas en el programa Hoy Mismo, de Color Visión, conducido por Dany Alcántara, Freddy Sandoval, Oscar Medina y Luisín Mejía, entrevista en su despacho para el programa Zona 5, sobre el Proyecto Múltiple Presa Montegrande, participación en el programa de TV Líderes, que produce Orlando Jorge Mera, participación en el programa La Opción de la Mañana, Digital 15 y 93.3 FM, entrevista para la revista Construmedia, participación en el programa El Gobierno de la Mañana, de la Z101, la revista Mercado realizó una entrevista para su edición especial con motivo del Día Mundial del Agua, participó en el programa Más Cerca, que produce la periodista Anibelka Rosario, participó en el programa Despierta RD, conducido por Lorenny Solano, Gilbert Guzmán y Cristian Cabrera, participación en panel de la revista Mercado,  entrevista en el periódico El Nacional, entrevista en el programa El Nuevo Diario TV, entrevista en el programa 55 Minutos, en CDN, conducida por Carmen Imbert Brugal, entrevista en el programa Revista 110, conducida por Julio Hazim y Carlos Alonzo, en Carivisión, entrevistado en el programa Buenos Días RD, por Tele Radio América canal 45, participación en el programa Despierta RD, por Telecentro, conducida por Lorenny Solano, Gilbert Guzmán y Cristian Cabrera, entrevista en el programa Tu Voz al Mediodía, conducido por Guido Gómez Mazara y Obniel Ramírez, entrevistado en el programa Matinal 5, Telemicro, por Persio Maldonado, Laura Castellanos y Alberto Caminero y entrevista en el programa Tu Voz Matutina.
· Se Prepararon  y enviaron 2,296 correos masivos internos como externos de las ediciones 1, 2 y 3  del boletín institucional INFO-INDRHI, correspondientes a los primeros 3 trimestres del 2021. La circulación de la cuarta edición está en proceso,  que buscan promover las actividades de la institución, se lograron crear 245 nuevos correos para ascender a un total de 508 correos institucionales, además, Publicaciones sin periodicidad definida, con formato de emisión y difusión impreso y/o digital que busca informar detalladamente sobre temas específicos referentes a la labor institucional. Durante este año hemos preparado y publicado - 100 Días de Gestión (agosto – diciembre, año 2020) y 1er Año del Cambio (agosto 2020 – agosto 2021).
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· Se realizaron la actualización semanal de los dos murales informativos habilitados en sendos edificios. En el año que termina se han realizado 48 actualizaciones. También se mantienen proyecciones permanentes sobre el quehacer institucional en pantallas que están ubicadas en la recepción y sala de espera de la Dirección Ejecutiva, así como en los vestíbulos de nuestros edificios de la sede central, se inició la utilización del nuevo logo institucional diseñado en esta Dirección y Hemos contribuido a la renovación del logotipo del Centro para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos en los Estados Insulares del Caribe (CEHICA). Trabajamos en el diseño de 18 vallas para la identificación de las obras del INDRHI en diferentes puntos del país que son supervisadas por la Dirección de Proyectos y también en las señalizaciones instaladas en ambos edificios como parte de una campaña institucional para la prevención del coronavirus.
4.6.1 - Departamento de Prensa y Relaciones Públicas.
Este departamento dio cobertura a los recorridos realizados por el Director Ejecutivo para la supervisión de los trabajos institucionales en las direcciones regionales, documentando, con imágenes fotográficas y audiovisuales tomadas por las cámaras y el dron, el estado de avance de esas obras, así como otros trabajos solicitados por las personas usuarias de riego, por residentes en las comunidades y por autoridades municipales y provinciales. También hizo cobertura a visitas recibidas en la Dirección Ejecutiva y a las demás actividades institucionales realizadas durante el período de este informe.    

En este departamento se redactaron y gestionaron 93 notas de prensa, lo que indica una producción promedio de 7 noticias al mes y de al menos dos noticias a la semana, logrando un total de 1,180 publicaciones en medios impresos, televisivos y digitales. A través de esas publicaciones reseñamos el quehacer institucional, especialmente trabajos para adecuar sistemas de riego y de drenaje, proyectos en ejecución con fondos nacionales e internacionales, firmas de convenios y acuerdos, entre otras temáticas. El despliegue de estas acciones en los medios de comunicación, a lo largo del año 2021, proyecta el dinamismo que ha caracterizado la gestión del Ing. Olmedo Caba Romano al frente del INDRHI.  

4.6.2 - Departamento de Redes Sociales y Medios Digitales.
A través de este departamento de Redes Sociales y Medios Digitales, el INDRHI maneja las siguientes redes sociales institucionales y un canal:
Facebook: www.facebook.com/indrhird
Twitter: www.twitter.com/indrhird
Instagram: www.instagram.com/indrhird
YouTube: www.youtube.com/indrhird
En el año 2021, al 30 de noviembre, en nuestra plataforma de Facebook realizamos 848 publicaciones, lo que equivale a un promedio de 77 publicaciones al mes y más de dos publicaciones diarias. También logramos 445 nuevos seguidores, para un total de 7,099 seguidores en esta plataforma, y 6,776 me gusta en el período.

FACEBOOK:
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En tanto, en la plataforma de Instagram hicimos 516 publicaciones, para un promedio de 43 publicaciones al mes y más de una publicación diaria. Alcanzamos 1,205 nuevos seguidores, para un total de 6,665 personas suscritas, y 19,772 me gusta en el período. 

INSTAGRAM
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Para la plataforma de Twitter en este período publicamos 1,286 tuits, para un promedio de 107 publicaciones al mes y tres publicaciones diarias. En tanto, los contenidos retuiteados ascendieron a 1,526 mensajes, para un promedio de 127 retuiteos al mes y cuatro diarios. Alcanzamos a 1,714 nuevos seguidores, para un total de 28,246 seguidores en esta red, así como 2,931 me gusta en el período.

TWITTER


[image: image32.jpg]INDRHI

INSTITUTO NACIONAL DE
wmms RECURSOS HIDRAULICOS

W % RHI.GOB.DO £© W @ INDRHIRD
o

INDRHI

=

INDRHI
@INDRHIRD

( Editar perfil \
. 4

Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos. Creado mediante la Ley N° 6, el 8 de
septiembre de 1965.

3 809-532-3271

®© Republica Dominicana ¢§ indrhi.gob.do
®© Fecha de nacimiento: 8 de septiembre de 1965 Se uni6 en agosto de 2010

504 Siguiendo 27,4 mil Seguidores





En cuanto a la plataforma de YouTube, en este período obtuvimos 76 nuevas suscripciones, para un total al 30 de noviembre de 147 personas suscritas. En el período de este informe hemos subido a esta plataforma ochenta y ocho (88) videos, los que han tenido cinco mil trecientos cuarenta y una (5,341) visualizaciones.
Enlace:

https://www.youtube.com/channel/UCy-YukhlKI_GlzkhBYLk-bA
4.6.3 - Centro de Documentación.
En este centro se produjeron 218 audiovisuales durante el período de enero a noviembre de 2021, lo que equivale a un promedio de 4 audiovisuales por semana. Los vídeos producidos plasman en imágenes el accionar del INDRHI en sus diferentes direcciones regionales. Este material se elaboró para nota de prensa para televisión, redes sociales, videos para programas de televisión y videos para la presidencia.
4.6.4 - Departamento de Eventos y Protocolo.
Su objetivo fundamental es planificar, organizar, desarrollar, brindar apoyo en las actividades de la Institución y ejecutar actos protocolares, festejos y reuniones, desde la selección del lugar, la supervisión del plan de acción hasta la clausura y desmontaje del evento, al igual que brindar apoyo a la Dirección Ejecutiva en el recibimiento de visitas y manejo de citas.
V.  Servicio al Ciudadano y Transparencia Institucional
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 5.1 Nivel de la Satisfacción con el Servicio
En septiembre del 2019, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRHI presentó su primera versión de la Carta Compromiso al Ciudadano, con el objetivo de  poner a la disposición de la ciudadanía los servicios que ofrecemos, dando respuesta en tiempo  oportuno con los compromisos de calidad establecidos para su prestación, garantizando la profesionalidad, delicadeza, eficiencia y atención personalizada en todos nuestros servicios, sin embargo la fecha de caducidad de la misma está prevista   para julio de 2021.

Con la implementación de la Carta Compromiso al Ciudadano nos vemos en la necesidad de evaluar tanto el cumplimiento de los estándares de calidad como el nivel de satisfacción del ciudadano con relación a la forma en que está recibiendo el servicio ofrecido, esto se ha realizado sistemáticamente en estos dos años de vigencia de la carta.

Actualmente nuestro índice en el SISMAP “Carta Compromiso al Ciudadano” se encuentra en un 100% y puede verse evidenciado en el sistema de monitoreo de la administración pública en línea.

Tras vencer en este primer semestre la Carta Compromiso nos encontramos en un proceso de actualización y revisión de los servicios que tenemos comprometidos en nuestra carta con el fin de remitir al MAP una nueva versión que incluya un compromiso por los siguientes dos años. En el mismo proceso estamos validando la inclusión de otros servicios para así seguir avanzando en la mejoría institucional.
5.2 Nivel de Cumplimiento acceso a la información
5.2.1 -  Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1.
Seguimos brindando un excelente servicio al Sistema 3-1-1, plataforma bajo la supervisión directa de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OPTIC) creadores de esta plataforma, con el propósito de que los usuarios de los servicios públicos puedan ejercer su derecho de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias de los servicios estatales o de gobierno. En el marco de la estrategia de Gobierno Electrónico en República Dominicana, de mejorar los canales de interacción y contacto entre la ciudadanía y el Estado, ya podemos acceder al Sistema 3-1-1, disponible vía Internet y telefónico donde se podrán registrar las denuncias, quejas o reclamaciones de manera fácil y rápida, éstas serán canalizadas a las instituciones u organismos públicos correspondientes en darte respuesta.

Al cierre del año 2021 no hemos recibido ninguna queja, sugerencia o reclamo en el sistema 3-1-1, de todas maneras estamos en constante monitoreo de dicho sistema para en caso de que haya alguna queja o sugerencia darle curso de manera inmediata y cumplir con los plazos establecidos.

5.2.2-  Estadísticas de Solicitudes de Acceso a la Información vía la OAI
Al cierre del año 2021 se han recibido a través del portal SAIP (monitoreado por la DIGEIG) se han atendido 101 solicitudes de información, las cuales han sido respondidas noventa y nueve (99) en el plazo inicial de 15 días que establece el artículo 8 de la ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública y solo dos (02) han tenido que responderse tomando la prorroga excepcional de 10 días que establece el mismo artículo de la referida ley, por lo tanto, tenemos un 100% de respuestas.

En este sentido seguimos estamos muy agradecidos con los diferentes departamentos a los que dirigimos las solicitudes por responder en tiempo hábil y le exhortamos seguir dando un servicio oportuno y eficiente.
5.3 – Resultados sistema de quejas, reclamos y sugerencias
En esta área en lo transcurrido del año no hemos tenido reporte de ninguna queja, reclamos o sugerencia.
5.4 – Resultados mediciones del portal de transparencia.
De igual manera la DIGEIG aparte de monitorear la plataforma SAIP también se encarga de evaluar mensualmente  los sub-portales de transparencia de todas las instituciones del estado, entiendo pertinente hacerle una relación de las puntuaciones obtenidas desde enero a la fecha:

Tabla 13. Puntuación INDRHI 2021
	Mes
	Calificación

	Enero 
	93

	Febrero 
	97

	Marzo 
	91

	Abril 
	94

	Mayo 
	93

	Junio
	91

	Julio
	N/A

	Agosto
	N/A

	Septiembre 
	N/A

	Octubre 
	N/A

	Noviembre 
	N/A

	Diciembre 
	N/A


                                     Fuente: Oficina de Acceso a la Información.

Como se puede apreciar solo hemos sido evaluados hasta el mes de junio, esto se debe a que la DIGEIG está en proceso de creación de un Portal Único de Transparencia, lo cual ha retrasado la evaluaciones.

Partiendo de este cuadro demostrativo de calificaciones del portal de transparencia, nuestra institución tiene una calificación promedio de un 91.65 %, lo que representa que verdaderamente nuestra institución está comprometida con la transparencia y ofrecer en tiempo oportuno tanto las informaciones solicitadas por los ciudadanos, así como también actualizar constantemente con información fidedigna nuestro Portal de Transparencia.

 De todas maneras seguimos en constante comunicación con los diferentes departamentos  que son responsables de alimentar el portal institucional de transparencia, para que la información cargada al portal cumpla con los requerimientos establecidos en la resolución No. 002/21, que crea el Portal Único de Transparencia y establece las políticas de  estandarización de las divisiones  de transparencia.

Podemos indicar que en materia de transparencia y gobierno abierto el INDRHI ha obtenido calificaciones sobresalientes, lo cual nos motiva cada día a seguir dando lo mejor de nosotros  y así poder alcanzar la excelencia en el servicio.
VI.  Proyecciones al próximo año
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El INDRHI tiene proyectado invertir en el año 2021, en proyectos nuevos y, principalmente en proyectos en ejecución, un valor estimado de RD$7,973,107,888.11. 

La inversión proyectada en proyectos manejados por la Dirección de Proyectos y Obras es de aproximadamente de RD$1,000,000,000. Se tiene previsto invertir en el proyecto de mejoramiento de la Cañada Grande en la provincia Duarte, un valor de RD$193,147,346.00 y en los proyectos de construcción del sistema de riego Alto de Las Yayas y de rehabilitación de los sistemas Yayas de Viajama y Padre de las Casas II, en la provincia Azua, un valor cercano a RD$180,000,000.00. Estos proyectos son nuevos. En cambio se tiene previsto invertir RD$40,000,000.00 en la terminación del mejoramiento de la Cañada Tenguerengue en la provincia San Juan de la Maguana. Otros proyectos se preparan en la Dirección de Proyectos y Obras, para ver si se pueden ejecutar en el siguiente año, tales como los que indicamos a continuación:   
1. Rehabilitación tramo canal YSURA y mejoramiento Diques Tábara Abajo y Villarpando, en la provincia Azua.

2. Construcción muro de gaviones en rio Yaque del Norte, municipio Esperanza, provincia Valverde.

3. Construcción de muro en el río Yaque del Norte, sector Palo Amarillo, municipio Mao, provincia Valverde.
4. Construcción muro de gaviones en el sector La Otra Banda, municipio Santiago, provincia Santiago.

5. Adecuación río Baní, provincia Peravia.

6. Proyecto El Pinar en San José de Ocoa.

7. Proyecto canales laterales y secundarios del sistema de riego Maguaca, provincia Monte Cristi.
En la presa de Monte Grande, la inversión programada a invertir es de RD$1,404,992,149. En el proyecto Azua II-Pueblo Viejo se tiene previsto invertir RD$1,480,000,000.00
En el proyecto Agricultura Resiliente y Gestión Integrada de los Recursos Hídricos se tiene previsto invertir RD$592,751,575.00
En Operación, Mantenimiento y Limpieza de los Sistemas de Riego se tienen previsto invertir RD$149,500,000.00.

También se contemplan hacer los estudios y diseños de la presa de Alto Yuna en la provincia de Monseñor Noel y de la presa de Joca en la provincia Elías Piña por un monto estimado de RD$355,000,000.00, de los cuales, RD$180,000,000.00 son del proyecto Joca y RD$175,000,000.00 de la presa Alto Yuna.
El presupuesto del INDRHI para el año 2022 aprobado por Hacienda y el Congreso Nacional se presenta  a continuación.

[image: image33.emf]
VII. Anexos

A continuación, se presentan los anexos que apoyan las Memorias.

Anexo a: Matriz de Principales Indicadores de Gestión por Procesos
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	MATRIZ DE PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS

	NO.
	ÁREA
	PROCESO
	NOMBRE DEL INDICADOR
	FRECUENCIA
	LÍNEA BASE Dic-2020
	META Dic-2021
	ÚLTIMA MEDICIÓN
	Resultado

	1
	Dirección de Proyectos y Obras
	Programación y gestión de obras, avance Meta general e intermedias, restricciones y alertas.
	Metas Presidenciales
	Mensual
	100
	100
	06/12/2021
	100

	2
	Dirección de Proyectos y Obras
	Programación y gestión de obras, avance para cada obra tanto física como financiera.
	Obras
	Mensual
	96.97
	90
	06/12/2021
	88.46

	3
	Dirección de Recursos Humanos
	Evaluación de los Indicadores Básicos de Organización y Gestión de la institución.
	SISMAP
	Mensual
	76.3
	90
	06/12/2021
	81.45

	4
	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones
	Evaluación de la eficiencia de la institución en materia tecnológica, de los 4 pilares: Uso de la TICs, Implementación de e-Gob, Gobierno Abieto y e-Participación y Desarrollo de e-Servicios.
	ITICge
	Mensual
	79.21
	90
	06/12/2021
	86.14

	5
	Dirección Administrativa-Financiera
	Evaluación de Controles internos de la institución (preparar procedimientos y reglamentos de sus sistemas de administración y control)
	NOBACI
	Trimestral
	0
	95
	06/12/2021
	0.47

	6
	Oficina de Acceso a la Información Pública
	Dar respuesta a la ciudadanía en plazo fijado por la Ley 200-04 de Informaciones (actualizadas y disponibles) demandadas por esta.
	Cumplimiento Ley 200-04
	Mensual
	95
	100
	06/12/2021
	91

	7
	Dirección Administrativa-Financiera/Dirección de Operaciones
	Programaciones y ejecuciones físicas registradas/Correcta publicación presupuestaria en portal de Transparencia y SIGEF para los valores 
	Gestión Presupuestaria
	Trimestral
	100
	100
	06/12/2021
	100

	8
	Dirección de Ejecución y Cumplimiento
	Gestionar las contrataciones públicas en términos de transparencia, eficiencia y calidad en correspondencia con el marco normativo y procedimental vigente.
	Contrataciones Publicas
	Trimestral
	93.14
	95
	31/12/2021
	96.7

	9
	Dirección Administrativa-Financiera/Oficina de Acceso a la Información Pública/Dirección de Proyectos y Obras/Dirección de Operación y Conservación de Sistemas de Riego
	Monitoreo de la gestión presupuestaria y la disponibilidad de información pública y la eficiencia de la institución.
	Transparencia Gubernamental
	Mensual
	91.65
	95
	31/12/2021
	91.65


Fuente: Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.
Anexo b: Matriz Índice de Gestión Presupuestaria Anual
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DESEMPEÑO DE LA PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL

	PRODUCTO
	INDICADOR
	TRIMESTRE ENERO – MARZO 2021

	
	
	PROGRAMACIÓN

FÍSICA
	EJECUCIÓN

FÍSICA
	SUBINDICADOR DE EFICACIA

	Operación de los sistemas de riego a nivel nacional


	Sistemas de Riego rehabilitados operando en condiciones adecuadas
	14
	14
	100%


Fuente: Dirección General de Presupuesto.
	PRODUCTO
	INDICADOR
	TRIMESTRE ABRIL – JUNIO 2021

	
	
	PROGRAMACIÓN

FÍSICA
	EJECUCIÓN

FÍSICA
	SUBINDICADOR DE EFICACIA

	Operación de los sistemas de riego a nivel nacional


	Sistemas de Riego rehabilitados operando en condiciones adecuadas
	18
	18
	100%


Fuente: Dirección General de Presupuesto.

	PRODUCTO
	INDICADOR
	TRIMESTRE JULIO – SEPTIEMBRE 2021

	
	
	PROGRAMACIÓN

FÍSICA
	EJECUCIÓN

FÍSICA
	SUBINDICADOR DE EFICACIA

	Operación de los sistemas de riego a nivel nacional


	Sistemas de Riego rehabilitados operando en condiciones adecuadas
	19
	23
	100%


Fuente: Dirección General de Presupuesto.

Anexo c: Plan Anual de Compras Año 2021
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	INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
	
	

	 
	    GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	 
	  

	                                                                                   
	   DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
	 
	 

	                          PLAN ANUAL DE COMPRA AÑO 2021

	 
	 
	FECHA DE NECESIDAD
	 
	 
	 

	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O CONTRATACIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRIMER TRIMESTRE
	SEGUNDO TRIMESTRE
	TERCER TRIMESTRE
	CUARTO TRIMESTRE
	CANTIDAD TOTAL
	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
	COSTO TOTAL UNITARIO ESTIMADO

	 BOLIGRAFOS 
	Unidad
	1500
	1500
	1500
	1500
	6000
	7.00
	42,000.00

	 LAPIZ DE CARBON
	Unidad
	1500
	1500
	1500
	1500
	6000
	7.00
	42,000.00

	 POST-IT 3X3
	Unidad
	700
	700
	700
	700
	2800
	21.00
	58,800.00

	 CHINCHE
	Caja
	75
	75
	75
	75
	300
	65.00
	19,500.00

	CLIPS EN METAL PEQUEÑOS 
	Caja 100/1
	100
	100
	100
	100
	400
	10.10
	4,040.00

	CLIPS JUMBO 
	Caja 100/1
	100
	100
	100
	100
	400
	39.00
	15,600.00

	ESPIRALES  (1/2) 
	Caja 50/1
	1
	1
	1
	1
	4
	118.90
	475.60

	ESPIRALES (3/4)
	Caja 50/1
	1
	1
	1
	1
	4
	399.40
	1,597.60

	ESPIRALES  (5/16)
	Caja 50/1
	1
	1
	1
	1
	4
	175.25
	701.00

	ESPIRALES  (1-1/2)
	Caja 50/1
	2
	2
	2
	2
	8
	575.82
	4,606.56

	ESPIRALES (2")
	Caja 50/1
	1
	1
	1
	1
	4
	763.30
	3,053.20

	ESPIRALES  (2 1/2)
	Caja 50/1
	2
	2
	2
	2
	8
	946.85
	7,574.80

	ESPIRALES (1/4)
	Caja 50/1
	1
	1
	1
	1
	4
	182.54
	730.16

	FOLDERS 8/12 X 11
	Caja 60/1
	70
	70
	70
	70
	280
	140.00
	39,200.00

	CARPETAS PARA ARCHIVAR 
	Unidad
	50
	10
	10
	10
	80
	475.00
	38,000.00

	LIBRETAS RAYADA 81/2X11, BLANCA Y AMARILLA 
	Unidad
	200
	100
	50
	100
	450
	28.00
	12,600.00

	LIBRETAS RAYADA 5X8, BLANCA Y AMARILLA
	Unidad
	200
	50
	100
	50
	400
	15.00
	6,000.00

	LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS
	Unidad
	300
	0
	0
	0
	300
	395.00
	118,500.00

	FOLDERS AMARILLO 81/2 X 13
	Caja 60/1
	40
	40
	40
	40
	160
	198.00
	31,680.00

	CINTAS PARA MAQUINA CALCULARA
	Unidad
	50
	0
	50
	0
	100
	42.50
	4,250.00

	PAPEL PARA  CALCULADORA
	Unidad
	200
	300
	300
	200
	1000
	20.00
	20,000.00

	DVD-R 
	Unidad
	500
	500
	500
	500
	2000
	15.00
	30,000.00

	CD EN BLANCO
	Unidad
	500
	500
	500
	500
	2000
	15.00
	30,000.00

	 CORRECTOR LIQUIDO
	Paq.
	10
	10
	10
	10
	40
	390.00
	15,600.00

	GRAPAS
	Caja
	50
	50
	50
	100
	250
	40.00
	10,000.00

	GRAPAS DE 3/8
	Caja
	50
	50
	50
	50
	200
	60.00
	12,000.00

	GOMAS DE BORRAR
	Unidad
	100
	0
	0
	50
	150
	8.60
	1,290.00

	RESALTADORES  DE DIFERENTES COLORES 
	Unidad
	200
	0
	0
	200
	400
	30.00
	12,000.00

	MARCADORES
	Unidad
	100
	0
	0
	100
	200
	30.00
	6,000.00

	CINTAS DE ESCRIBIR PANASONIC 2020
	Unidad
	50
	0
	0
	0
	50
	175.37
	8,768.50

	CINTA CORRECTORA PANASONIC
	Unidad
	50
	0
	0
	0
	50
	124.95
	6,247.50

	CINTAS DE ESCRIBIR SWINTEC 640
	Unidad
	50
	0
	0
	0
	50
	130.50
	6,525.00

	CINTAS CORRECTORAS SWINTEC
	Unidad
	50
	0
	0
	0
	50
	123.50
	6,175.00

	FOLDERS PLASTICOS CON BOLSILLOS 
	Unidad
	500
	0
	0
	0
	500
	79.00
	39,500.00

	PENDAFLEX  8 1/2X 11
	Caja
	15
	10
	10
	15
	50
	450.00
	22,500.00

	PENDAFLEX  8 1/2X 13
	Caja
	15
	10
	10
	15
	50
	475.00
	23,750.00

	SOBRES MANILAS  8 1/2 X 13
	Unidad
	1000
	1000
	1000
	1000
	4000
	6.00
	24,000.00

	SOBRES MANILAS  8 1/2 X 11
	Unidad
	1000
	1000
	1000
	1000
	4000
	6.00
	24,000.00

	CINTA ADHESIVA DE 1/4
	Unidad
	50
	50
	50
	50
	200
	90.00
	18,000.00

	CINTA ADHESIVAS 3/4
	Unidad
	50
	50
	50
	50
	200
	75.00
	15,000.00

	CAJITAS DE BANDITAS
	Caja
	200
	0
	200
	0
	400
	23.45
	9,380.00

	CARTULINA P/ ENCUADERNAR 8 1/2 X 11
	Unidad
	150
	0
	150
	0
	300
	30.00
	9,000.00

	CARTUCHO HP 60 NEGRO
	Unidad
	5.00
	5
	5
	5
	20
	1,100.00
	22,000.00

	CARTUCHO HP  74.
	Unidad
	5.00
	5
	5
	5
	20
	1,250.00
	25,000.00

	CARTUCHO HP 75
	Unidad
	5.00
	5
	5
	5
	0
	1,689.00
	33,780.00

	CARTUCHO HP 15,C6615DL
	Unidad
	
	5
	5
	5
	20
	1,635.53
	32,710.60

	TONER HP 35A
	Unidad
	30.00
	30
	30
	30
	120
	4,500.00
	540,000.00

	TONER HP 85A
	Unidad
	30.00
	30
	30
	30
	120
	5,000.00
	600,000.00

	CARTUCHO HP C 2B0071
	Unidad
	2.00
	0
	2
	0
	4
	4,600.00
	18,400.00

	CARTUCHO HP -LASER 1060
	Unidad
	2.00
	0
	2
	0
	4
	3,900.00
	15,600.00

	CARTUCHO HP DESKJET 2050
	Unidad
	2.00
	0
	2
	0
	4
	4,900.00
	19,600.00

	CARTUCHO HP Q6000 negro
	Unidad
	10.00
	10
	10
	10
	40
	6,570.00
	262,800.00

	CARTUCHO HP Q6001 cyan
	Unidad
	10.00
	10
	10
	10
	40
	7,750.00
	310,000.00

	CARTUCHO HP Q6002 amarillo 
	Unidad
	10.00
	10
	10
	10
	40
	7,750.00
	310,000.00

	CARTUCHO HP Q6003 magenta
	Unidad
	10.00
	10
	10
	10
	40
	7,750.00
	310,000.00

	TONER TOSHIBA 1550
	Unidad
	3.00
	3
	3
	3
	12
	5,500.00
	66,000.00

	TONER IND-ADVANTAGE 4615 (670) cyan
	Unidad
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	40
	820.00
	32,800.00

	TONER IND-ADVANT. 4615 (670)amarillo
	Unidad
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	40
	820.00
	32,800.00

	TONER IND-ADVANT.4615 (670)magenta
	Unidad
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	40
	820.00
	32,800.00

	TONER IND-ADVANT. 4615 (670)negro
	Unidad
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	40
	705.00
	28,200.00

	TONER 2612A NEGRO
	Unidad
	10.00
	10
	10
	10
	40
	4,500.00
	180,000.00

	TONER HP 80A
	Unidad
	10.00
	10
	10
	10
	40
	4,900.00
	196,000.00

	TONER 131A CF210A NEGRO
	Unidad
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	40
	3,176.05
	127,042.00

	TONER 131A CF211A AZUL
	Unidad
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	40
	3,970.07
	158,802.80

	TONER 131A CF212A AMARILLO
	Unidad
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	40
	3,970.07
	158,802.80

	TONER 131A CF213A ROSADO 
	Unidad
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	40
	3,970.07
	158,802.80

	CARTUCHO PFI-303BK
	Unidad
	5.00
	5
	5
	5
	20
	8,917.15
	178,343.00

	CARTUCHO PFI-303Y
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	8,917.15
	178,343.00

	CARTUCHO PFI-303M
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	8,917.15
	178,343.00

	CARTUCHO PFI-303C
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	8,150.00
	163,000.00

	TONER HP 21 
	Unidad
	15.00
	15.00
	15.00
	15.00
	60
	1,600.00
	96,000.00

	TONER HP22
	Unidad
	15.00
	15.00
	15.00
	15.00
	60
	1,900.00
	114,000.00

	TONER HP 56
	Unidad
	15.00
	15.00
	15.00
	15.00
	60
	1,400.00
	84,000.00

	TONER HP 57
	Unidad
	15.00
	15.00
	15.00
	15.00
	60
	1,558.00
	93,480.00

	TONER HP 11A
	Unidad
	15.00
	15.00
	15.00
	15.00
	60
	7,100.00
	426,000.00

	TONER HP 49A
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	3,080.00
	61,600.00

	TONER CANON L90 #104
	Unidad
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	12
	3,193.00
	38,316.00

	TONER HP 122 NEGRO
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	1,100.00
	22,000.00

	TONER HP 122 TRICOLOR
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	1,100.00
	22,000.00

	TONER LEXMARK MS310DN
	Unidad
	8.00
	8.00
	8.00
	8.00
	32
	4,300.00
	137,600.00

	TONER LEXMARK 14 NEGRO 
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	4,800.00
	96,000.00

	TONER LEXMARK 15 TRICOLOR
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	4,800.00
	96,000.00

	TONER HP 64A
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	8,970.00
	179,400.00

	TONER 901 NEGRO 
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	1,100.00
	22,000.00

	TONER 901TRICOLOR
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	1,479.66
	29,593.20

	TONER CE505A
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	4,500.00
	90,000.00

	TONER HP 920 XL NEGRO
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	2,033.90
	40,678.00

	TONER HP 920 XL AMARILLO
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	1,250.00
	25,000.00

	TONER HP 920 XL MAGENTA
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	1,258.29
	25,165.80

	TONER HP 920 XL CIAN 
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	1,146.44
	22,928.80

	MAQUINQ DE ESCRIBIR
	Unidad
	3.00
	0.00
	3.00
	0.00
	6
	17,000.00
	102,000.00

	MAQUINA SUMADORA SHARP 2630 P II
	Unidad
	8.00
	3.00
	0.00
	8.00
	19
	6,000.00
	114,000.00

	COMPUTADORA COMPLETA
	Unidad
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	40
	52,000.00
	2,080,000.00

	DISCO DURO 
	Unidad
	5.00
	0.00
	3.00
	2.00
	10
	9,881.68
	98,816.80

	TONER HP 15  C7115A
	Unidad
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	40
	4,700.00
	188,000.00

	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
	Unidad
	1.00
	0.00
	1.00
	3.00
	5
	113,800.00
	569,000.00

	LAP TOP
	Unidad
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	8
	65,000.00
	520,000.00

	PC (IMPRESORA, TECLADO, UPS E IMPRESORA.)
	Unidad
	5.00
	2.00
	2.00
	2.00
	11
	46,595.25
	512,547.75

	ALQUILER DE IMPRESORA 
	Unidad 
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	48,000.00
	960,000.00

	SILLAS SECRETARIALES (VARIADAS)
	Unidad
	15.00
	0.00
	10.00
	0.00
	25
	8,000.00
	200,000.00

	ESCRITORIOS (VARIADOS)
	Unidad
	0.00
	5.00
	0.00
	5.00
	10
	10,000.00
	100,000.00

	SILLON EJECUTIVO / SEMI EJECUTIVO
	Unidad
	6.00
	0.00
	6.00
	0.00
	12
	12,500.00
	150,000.00

	ARCHIVO AEREO
	Unidad
	3.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3
	8,000.00
	24,000.00

	ARCHIVOS (VARIADOS)
	Unidad
	5.00
	0.00
	5.00
	0.00
	10
	9,500.00
	95,000.00

	ABANICOS DE PEDESTAL 
	Unidad
	0.00
	2.00
	2.00
	0.00
	4
	5,750.00
	23,000.00

	RESMAS DE PAPEL BON 8 1/2X11
	Unidad
	1,500.00
	1,000.00
	1,500.00
	1,500.00
	5500
	210.00
	1,155,000.00

	RESMAS DE PAPEL BON 8 1/2X13
	Unidad
	500.00
	500.00
	500.00
	500.00
	2000
	260.00
	520,000.00

	RESMAS DE PAPEL TIMBRADO 8 1/2X11
	Unidad
	200.00
	200.00
	150.00
	300.00
	850
	650.00
	552,500.00

	AGUA DE BOTELLONES
	Unidad
	1,300.00
	1,300.00
	1,300.00
	1,300.00
	5200
	48.00
	249,600.00

	AGUA DE 16 ONZ.
	Unidad
	6,000.00
	6,000.00
	6,000.00
	6,000.00
	24000
	6.25
	150,000.00

	SERVICIO DE KATTERING
	Unidad
	10.00
	15.00
	15.00
	20.00
	60
	75,000.00
	4,500,000.00

	ALMUERZO EMPRESARIAL 
	Unidad
	1,500.00
	5,500.00
	5,500.00
	5,500.00
	18000
	175.00
	3,150,000.00

	PINTURA ACRILICA    BLANCO 00
	Cubeta
	10.00
	10.00
	10.00
	10.00
	40
	5,150.00
	206,000.00

	PINTURA  AMARILLO TRAFICO  
	Galón
	10.00
	0.00
	10.00
	0.00
	20
	1,200.00
	24,000.00

	PINTURA ACRILICA AMARILLO FIESTA
	Galón
	5.00
	3.00
	3.00
	5.00
	16
	800.00
	12,800.00

	PINTURA  SEALER
	Galón
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	8
	800.00
	6,400.00

	PINTURA ACRILICA VERDE FORESTA
	Galón
	5.00
	3.00
	3.00
	5.00
	16
	800.00
	12,800.00

	PINTURA  SATINADA
	Galón
	5.00
	2.00
	2.00
	5.00
	14
	800.00
	11,200.00

	PINTURA ACRILICA PAJA 15 
	Galón
	5.00
	3.00
	3.00
	5.00
	16
	800.00
	12,800.00

	PINTURA  LACA NATURAL
	Galón
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	8
	850.00
	6,800.00

	PINTURA SEMIGLO AZUL GLACIAL
	Galón
	25.00
	15.00
	10.00
	25.00
	75
	1,050.00
	78,750.00

	THINER
	Galón
	10.00
	5.00
	5.00
	10.00
	30
	350.00
	10,500.00

	AGUARRA
	Galón
	2.00
	2.00
	2.00
	2.00
	8
	340.00
	2,720.00

	LIJA DE AGUA 290
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	30.00
	600.00

	LIJA DE AGUA 100
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	30.00
	600.00

	LIJA DE AGUA 320
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	30.00
	600.00

	LIJA DE  ESMERIL 60
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	30.00
	600.00

	LIJA DE ESMERIL 80
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	30.00
	600.00

	LIJA DE ESMERIL 100
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	30.00
	600.00

	LIJA DE ESMERIL 120
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	30.00
	600.00

	DISCO DE PULIDORA 60
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	100.00
	2,000.00

	DISCO DE PULIDORA 80
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	125.00
	2,500.00

	DISCO DE PULIDORA 100
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	125.00
	2,500.00

	DISCO DE PULIDORA 120
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	125.00
	2,500.00

	BROCHAS 4``
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	80.00
	1,600.00

	BROCHAS 2``
	Unidad
	5.00
	5.00
	5.00
	5.00
	20
	50.00
	1,000.00

	ROLOS ANTIGOTAS 
	Unidad
	5.00
	3.00
	3.00
	5.00
	16
	125.00
	2,000.00

	CLORO
	Galón
	250
	250
	250
	250
	1000
	65.00
	65,000.00

	JABÒN LÌQUIDO
	Galón
	250
	250
	250
	250
	1000
	120.00
	120,000.00

	DESINFECTANTE 
	Galón
	250
	250
	250
	250
	1000
	105.00
	105,000.00

	DETERGENTE EN POLVO
	Saco 30/1 libra
	10
	10
	10
	10
	40
	875.00
	35,000.00

	BRILLO VERDE
	Unidad
	100
	100
	100
	100
	400
	11.00
	4,400.00

	ZAFACONES PLÀSTICOS
	Unidad
	50
	0
	50
	0
	100
	360.00
	36,000.00

	PAPEL HIGIÈNICO JUMBO DOBLE HOJA
	Faldo de 12/1
	600
	600
	600
	600
	2400
	530.00
	1,272,000.00

	FUNDA PARA BASURA, 55 GLS., COLOR NEGRO
	Unidad 55 Gls
	5000
	5000
	5000
	5000
	20000
	8.00
	160,000.00

	GUANTES DESECHABLES
	Unidad
	150
	150
	150
	150
	600
	30.20
	18,120.00

	LANILLAS DE DIFERENTE COLORES
	Yarda
	60
	0
	60
	0
	120
	77.00
	9,240.00

	SUAPERS DE ALGODÓN
	Unidad
	100
	100
	100
	100
	400
	150.00
	60,000.00

	ESCOBAS PLÀSTICAS
	Unidad
	50
	50
	50
	50
	200
	100.00
	20,000.00

	CUBETAS PLÀSTICAS
	Unidad
	25
	0
	25
	0
	50
	550.00
	27,500.00

	AMBIENTADORES TIPO SPRAY
	Unidad
	50
	50
	50
	50
	200
	75.00
	15,000.00

	PINEWEST
	Unidad
	25
	25
	25
	25
	100
	435.00
	43,500.00

	TRANSFORMADORES DE 50KVA
	Unidad
	5
	5
	5
	5
	20
	65,000.00
	1,300,000.00

	TRANSFORMADORES DE 25KVA
	Unidad
	15
	15
	15
	15
	60
	38,000.00
	2,280,000.00

	TRANSFORMADORES DE 37.5KVA
	Unidad
	10
	10
	10
	10
	40
	40,000.00
	1,600,000.00

	TRANSFORMADORES DE 75 KVA
	Unidad
	5
	5
	5
	5
	20
	70,957.15
	1,419,143.00

	TRANSFORMADORES DE 167KVA REG. ESPECIAL
	Unidad
	2
	2
	0
	2
	6
	145,500.00
	873,000.00

	GOMAS 205R/16
	Unidad
	8
	10
	8
	10
	36
	12,000.00
	432,000.00

	GOMAS 700R/16
	Unidad
	12
	10
	12
	10
	44
	13,000.00
	572,000.00

	GOMAS 12R/22
	Unidad
	10
	10
	10
	10
	40
	15,704.00
	628,160.00

	GOMAS 1400X24
	Unidad
	8
	8
	8
	8
	32
	19,491.53
	623,728.96

	GOMAS 900/20
	Unidad
	8
	8
	8
	8
	32
	10,847.46
	347,118.72

	GOMAS 19.5/24
	Unidad
	4
	4
	4
	4
	16
	19,500.00
	312,000.00

	GOMAS 1000-20
	Unidad
	4
	4
	4
	4
	16
	12,542.00
	200,672.00

	GOMAS 1100-20
	Unidad
	4
	4
	4
	4
	16
	18,180.00
	290,880.00

	GOMAS 265/70R-16
	Unidad
	28
	16
	16
	12
	72
	9,500.00
	684,000.00

	GOMAS 265/65R-17
	Unidad
	12
	12
	12
	12
	48
	10,500.00
	504,000.00

	GOMAS 225/70R15
	Unidad
	4
	4
	4
	4
	16
	6,000.00
	96,000.00

	GOMAS 275/65R-17
	Unidad
	4
	4
	4
	4
	16
	11,400.00
	182,400.00

	GOMAS 11R-22.5
	Unidad
	8
	8
	8
	8
	32
	15,000.00
	480,000.00

	GOMAS 255/60R/18
	Unidad
	8
	8
	8
	8
	32
	14,500.00
	464,000.00

	GOMAS 255/70R/16
	Unidad
	4
	4
	4
	4
	16
	9,580.00
	153,280.00

	GOMAS 245/70R/16
	Unidad
	12
	12
	12
	12
	48
	7,500.00
	360,000.00

	GOMAS 235/75R15
	Unidad
	24
	24
	24
	24
	96
	7,000.00
	672,000.00

	ACEITE  SAE 40 y 50
	Tanque 55gls
	15
	15
	15
	15
	60
	29,500.00
	1,770,000.00

	ACEITE 15W40
	Tanque 55gls
	15
	15
	15
	15
	60
	29,500.00
	1,770,000.00

	ACEITE 20W50
	Tanque 55gls
	15
	15
	15
	15
	60
	32,128.00
	1,927,680.00

	ACEITE 68
	Tanque 55gls
	15
	15
	15
	15
	60
	28,000.00
	1,680,000.00

	FILTRO DE ACEITE QD 32
	Unidad
	30
	30
	30
	30
	120
	1,000.00
	120,000.00

	FILTRO DE GASOIL QD 32
	Unidad
	30
	30
	30
	30
	120
	1,000.00
	120,000.00

	FILTRO DE AIRE  QD 32
	Unidad
	15
	15
	15
	15
	60
	1,100.00
	66,000.00

	TRAMPA DE GRASA PARA QD 32
	Unidad
	30
	30
	30
	30
	120
	900.00
	108,000.00

	FILTRO HIDRÀULICO
	Unidad
	15
	15
	15
	15
	60
	7,800.00
	468,000.00

	FILTRO DE AIRE
	Unidad
	15
	15
	15
	15
	60
	9,300.00
	558,000.00

	LIQUIDO DE FRENO 
	Caja 12 c/u
	20
	0
	20
	0
	40
	2,040.00
	81,600.00

	BANDA DE FRENO
	Unidad
	30
	30
	30
	30
	120
	1,200.00
	144,000.00

	BATERIA 17/12
	Unidad
	10
	10
	10
	10
	40
	10,300.00
	412,000.00

	BATERIA 19/12
	Unidad
	20
	20
	20
	20
	80
	15,000.00
	1,200,000.00

	BATERIA 15/12
	Unidad
	10
	15
	15
	10
	50
	9,000.00
	450,000.00

	BATERIA PARA INVERSOR 
	Unidad
	8
	0
	0
	0
	8
	5,800.00
	46,400.00

	CABLES DE ACERO 3/4, TEJIDO ENTRE SOGA 
	Pie
	1000
	2000
	2000
	2000
	7000
	160.00
	1,120,000.00

	CABLES DE ACERO NEGRO C/ SOGA TEJIDO IZQ 3/4
	Pie
	500
	1000
	500
	1000
	3000
	2,300.00
	6,900,000.00

	TUBOS PVC SDR- 41 20 X 19"
	Unidad
	55
	0
	100
	50
	205
	19,000.00
	3,895,000.00

	TUBOS PVC SDR-26 4 X 19"
	Unidad
	300
	300
	500
	300
	1400
	1,400.00
	1,960,000.00

	TUBOS PVC SDR-26 6 X 19"
	Unidad
	300
	300
	400
	300
	1300
	3,900.00
	5,070,000.00

	TUBOS PVC SDR-26 8 X 19"
	Unidad
	300
	300
	300
	300
	1200
	4,500.00
	5,400,000.00

	PLAFON PVC 2X 4
	Caja
	0
	10
	10
	10
	30
	2,700.00
	81,000.00

	PLAFONES FISURADO  2X4 
	Caja
	30
	0
	10
	10
	50
	2,900.00
	145,000.00

	TUBOS FLORESCENTES 32 WATT
	Caja
	50
	10
	10
	10
	80
	1,300.00
	104,000.00

	BALASTROS O TRANSFORMADORES PARA 2 TUBOS
	Unidad
	100
	10
	10
	10
	130
	650.00
	84,500.00

	BALASTROS O TRANSFORMADORES PARA 4 TUBOS
	Unidad
	100
	40
	40
	40
	220
	890.00
	195,800.00

	TOMA CORRIENTE
	Unidad
	10
	10
	10
	10
	40
	150.00
	6,000.00

	LLAVINES
	Unidad
	20
	15
	15
	15
	65
	1,300.00
	84,500.00

	CERRADURAS
	Unidad
	20
	5
	5
	5
	35
	2,500.00
	87,500.00

	ALAMBRE  DE DIFERENTE CALIBRE 
	Pie
	2000
	2000
	2000
	2000
	8000
	6.00
	48,000.00

	CONECTORES PARA. TELEFONOS
	Unidad
	50
	20
	20
	20
	110
	100.00
	11,000.00

	ALAMBRE PARA. TELEFONOS
	Pie
	500
	0
	200
	200
	900
	210.00
	189,000.00

	ALAMBRE DUPLE
	Pie
	1000
	500
	500
	500
	2500
	21.00
	52,500.00

	TAPE NEGRO
	Unidad
	100
	10
	10
	10
	130
	150.00
	19,500.00

	CORDON PARA. TELEFONO
	Unidad
	100
	10
	10
	10
	130
	75.00
	9,750.00

	BRACKER DE DIFERENTES AMP.  ATORNILLADO
	Unidad
	40
	0
	10
	0
	50
	380.00
	19,000.00

	BRACKER DE DIFERENTES AMP. 
	Unidad
	10
	10
	10
	10
	40
	250.00
	10,000.00

	ENCHUFE
	Unidad
	20
	20
	20
	20
	80
	150.00
	12,000.00

	CODO  SCH80 DIFERENTE PULG.
	Unidad
	50
	0
	50
	0
	100
	20.00
	2,000.00

	TUBO DE 1/2 PVC PRESION 
	Unidad
	20
	0
	10
	0
	30
	180.00
	5,400.00

	TUBOS DE ``2``  PVC PRESION 
	Unidad
	20
	0
	10
	0
	30
	450.00
	13,500.00

	TUBOS DE ``1 1/2``  PVC PRESION 
	Unidad
	20
	0
	10
	0
	30
	390.00
	11,700.00

	TUBOS DE ``1``  PVC PRESION 
	Unidad
	20
	0
	10
	0
	30
	330.00
	9,900.00

	TUBOS DE ``3/4``  PVC PRESION 
	Unidad
	20
	0
	10
	0
	30
	250.00
	7,500.00

	COPLIN SCH80  DIFERENTE PULG. 
	Unidad
	50
	0
	10
	0
	60
	25.00
	1,500.00

	ADACTADORES SCH80
	Unidad
	50
	0
	10
	0
	60
	24.00
	1,440.00

	T  SCH80 DE 3/4
	Unidad
	50
	0
	10
	0
	60
	30.00
	1,800.00

	LLAVE DE CHORRO
	Unidad
	50
	0
	10
	0
	60
	300.00
	18,000.00

	LLAVE ANGULAR
	Unidad
	50
	10
	10
	10
	80
	300.00
	24,000.00

	CANDADO DE DIFERENTE TAMAÑO
	Unidad
	20
	0
	0
	0
	20
	600.00
	12,000.00

	PICOS CON SU PALO
	Unidad
	50
	0
	15
	0
	65
	815.00
	52,975.00

	PALA CON PALO
	Unidad
	50
	0
	15
	0
	65
	481.00
	31,265.00

	LIMA TRIANGULARES
	Unidad
	50
	0
	15
	0
	65
	110.00
	7,150.00

	TANQUE REFRIGERANTE 410-A
	Unidad
	10
	0
	10
	0
	20
	7,200.00
	144,000.00

	TANQUE REFRIGERANTE R-22
	Unidad
	10
	0
	10
	0
	20
	3,300.00
	66,000.00

	MAPP GAS 
	Unidad
	10
	0
	10
	0
	20
	350.00
	7,000.00

	JUEGO DE MANGUERA MANOMETRO
	Unidad
	2
	0
	2
	0
	4
	450.00
	1,800.00

	VARILLA DE PLATA
	Libra
	5
	0
	5
	0
	10
	450.00
	4,500.00

	CORTA TUBO
	Unidad
	1
	0
	0
	0
	1
	250.00
	250.00

	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE 3/8
	Rollo
	1
	0
	0
	0
	1
	1,600.00
	1,600.00

	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE 1/2
	Rollo
	1
	0
	0
	0
	1
	2,500.00
	2,500.00

	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE 1/4
	Rollo
	1
	0
	0
	0
	1
	950.00
	950.00

	DIFUSORES ACRILICOS 2X4
	Unidad
	3
	0
	0
	0
	3
	283.00
	849.00

	PEGAMENTO PVC 1/4
	Unidad
	3
	3
	3
	3
	12
	600.00
	7,200.00

	BOMBAS DESTUPIDORA
	Unidad
	4
	0
	0
	0
	4
	150.00
	600.00

	TIJERA PARA JARDIN
	Unidad
	1
	0
	0
	0
	1
	400.00
	400.00

	MANGUERA 3/4 X 100P
	Pie
	2
	0
	0
	0
	2
	1,500.00
	3,000.00

	RASTRILLOS DE HOJAS DE METAL
	Unidad
	2
	0
	0
	0
	2
	260.00
	520.00

	CARROS DE CARGA CON RUEDAS
	Unidad
	2
	0
	0
	0
	2
	2,400.00
	4,800.00

	BALANCIN PARA INODORO
	Unidad
	10
	10
	10
	10
	40
	150.00
	6,000.00

	PERITAS PARA INODORO
	Unidad
	10
	10
	10
	10
	40
	125.00
	5,000.00

	VALVULA DE ENTRADA
	Unidad
	10
	10
	10
	10
	40
	250.00
	10,000.00

	JUNTA DE CERA
	Unidad
	10
	10
	10
	10
	40
	80.00
	3,200.00

	JUNTA DE ENTRONQUE DE INODORO
	Unidad
	10
	10
	10
	10
	40
	90.00
	3,600.00

	MANGUERA PARA INODORO
	Unidad
	10
	10
	10
	10
	40
	125.00
	5,000.00

	MANGUERA PARA LAVAMANO
	Unidad
	10
	10
	10
	10
	40
	125.00
	5,000.00

	MEZCLADORAS DE LAVAMANO
	Unidad
	10
	10
	10
	10
	40
	1,500.00
	60,000.00

	MEZCLADORAS DE FREGADERO
	Unidad
	10
	10
	10
	10
	40
	2,500.00
	100,000.00

	LLAVE DE LAVAMANO
	Unidad
	5
	3
	3
	3
	14
	400.00
	5,600.00

	TEFLON 3/4
	Unidad
	5
	5
	5
	5
	20
	50.00
	1,000.00

	TEFLON 1/2
	Unidad
	5
	5
	5
	5
	20
	40.00
	800.00

	TORNILLOS DIABLITOS 3/4
	Gruesa
	1
	0
	0
	1
	2
	150.00
	300.00

	TORNILLOS DIABLITOS 1 1/2
	Gruesa
	1
	0
	0
	1
	2
	200.00
	400.00

	FLUXOMETRO PARA ORINAL
	Unidad
	10
	10
	10
	10
	40
	4,557.00
	182,280.00

	FLUXOMETRO PARA INODORO
	Unidad
	10
	10
	10
	10
	40
	5,670.00
	226,800.00

	DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO
	Caja
	1
	0
	0
	0
	1
	6,500.00
	6,500.00

	INTERRUPTORES SENCILLOS
	Unidad
	50
	0
	50
	0
	100
	127.00
	12,700.00

	INTERRUPTORES  DOBLE 
	Unidad
	50
	0
	50
	0
	100
	132.00
	13,200.00

	COLLIN 
	Unidad
	15
	0
	15
	0
	30
	296.00
	8,880.00

	ASADA  CON SU PALO 
	Unidad
	15
	0
	15
	0
	30
	436.00
	13,080.00

	BEBEDERO
	Unidad
	2
	10
	10
	10
	32
	13,500.00
	432,000.00

	AIRE MANAJADORA DE 5 TONELADAS
	Unidad
	2
	0
	0
	0
	2
	125,000.00
	125,000.00

	AIRE ACONDICIONADO SPLIT, 12 TONELADA
	Unidad
	2
	0
	0
	0
	2
	18,000.00
	18,000.00

	AIRE ACONDICIONADO SPLIT, 18 TONELADA
	Unidad
	2
	0
	0
	0
	2
	22,500.00
	22,500.00

	CORTADORA DE GRAMA
	Unidad
	2
	0
	0
	0
	2
	18,000.00
	18,000.00

	IMPRESIÓN DE BROCHURES 11"X17"
	Unidad
	3600
	0
	3000
	0
	6600
	25.00
	165,000.00

	FORMULARIO CORREO INTERNO
	Block
	100
	0
	0
	0
	100
	1,500.00
	150,000.00

	FORMULARIO SOLICITUD DE MATERIALES
	Block
	100
	0
	0
	0
	100
	200.00
	20,060.00

	FORMULARIO ENTRADA DE ALMACEN
	Block
	100
	0
	0
	0
	100
	300.00
	30,000.00

	FORMULARIO DESPACHO DE ALMACEN
	Block
	100
	0
	0
	0
	100
	300.00
	30,000.00

	 FOLDER INSTITUCIONALES
	Unidad
	1000
	0
	1000
	0
	2000
	100.00
	200,000.00

	FORMULARIO CAJA CHICA
	Block
	0
	100
	0
	0
	100
	150.00
	15,000.00

	FORMULARIO DESPACHO DE COMBUSTIBLE
	Block
	0
	1500
	0
	1500
	3000
	150.00
	450,000.00

	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO
	Unidad
	20
	20
	20
	20
	80
	30,000.00
	2,400.000.00

	REPARACION DE MOTORES ELECTRICO 
	Unidad
	10
	10
	10
	10
	40
	$175,000.00
	$7,000,000.00


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	RD$85,990,782.95


Fuente: Departamento de Compras.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	


Anexo d: Proyectos de la Dirección de Proyectos y Obras
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Proyectos Financiados INDRHI-Dirección de Proyectos y Obras 
	№
	 №
CONTRATO
Y
FECHA 
	CONTRATISTA / OBRA
	UBICACIÓN
(DR)
	MONTO 
CUBICADO
EN EL AÑO
2021                                  (RD$)

	1
	INDRHI-
2019-00167

30-04-2019
	CONPROINA, S.R.L

Rehabilitación Canal Fernando Valerio 2da. Etapa en Tramos Discontinuos entre la E-0+000 a E-9+500, de E-17+900 a E-24+600 y E-26+300 a E29+200
	Bajo Yaque del Norte
	8,985,044.86 

	2
	INDRHI-
2019-00287

01-08-2019
	CONSTRUCTORA MAFESIM SRL

Rehabilitación Canal José Joaquín Puello desde la E-19+600 Hasta la E-25+350 D/R Valle de San Juan
	Valle de San Juan
	7,902,568.91 

	3
	INDRHI-
2019-00326
	CARARO, SA

Construcción Oficinas Administrativas En Santiago, San Juan de la Maguana y Monte Cristi
	Alto Yaque del Norte
Bajo Yaque del Norte
Valle de San Juan
	2,782,326.71 

	4
	INDRHI-
2020-00158
	CONSORCIO RETERO

Construcción Obras Hidráulicas de Perfeccionamiento del Vertedero y Estructuras de Disipación de la Presa La Piña
	Bajo Yaque del Norte
	9,627,343.34 

	5
	INDRHI-
2020-00320
	CONPROINA, S.R.L

Construcción  Obras  Variante  al  Dren  No.1 (E-0+000 a E-2+184.33) y Limpieza Dren No.3  (Juliana-Jaramillo), D/R Bajo Yaque del Norte, Z/R Montecristi, Palo Verde
	Bajo Yaqué Del Norte
	8,657,202.10 

	6
	INDRHI-
2020-00355
	CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L.

Construcción  Sistema de Interconexión Canal Juan Calvo con 
Lateral 0 y Equipamientos, D/R Bajo Yaque Del Norte, Z/R Dajabón
	Bajo Yaqué Del Norte
	67,393,602.05 

	7
	INDRHI-
2020-00400
	CONSORCIO SOLSANIT, S.R.L.

Reconstrucción  de Obras Hidráulicas y Civiles en Diferentes Localizaciones: D/R Yuna-Camú y Bajo Yuna, Z/R: La Vega, Cotui, Constanza, Bonao, Jarbacoa, Nagua, Sectores Telanza, El Memiso, Mata Bonita y Arenoso.
	Bajo Yaqué Del Norte
	7,114,268.58 

	8
	INDRHI-
2020-00401
	TERRASA, S.R.L.

Construcción  de Obras Hidráulicas Menores, Limpieza  de  Canales  de  Riego  en  las Direcciones Regionales; Ozama Nizao y Valle De Azua, D/R Bani, San Cristóbal, Azua, Padre Las Casa.
	Ozama Nizao
  y 
Valle de Azua
	24,331,015.69 


INDRHI-


CONSTRUCTORA GUASA, S.R.L.

	Proyecto Adecuación y Protección Rio Magua, Cañadas Zacarías, Jibaro I, Jibaro II y Paña-Paña (Fase I)
	Del Este
	67,253,014.54 

	10
	INDRHI-
2020-00410
	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L.

Construcción  Alcantarilla de 2.00 x 2.50 Mts, de H.A. (Alcantarilla Buringa), Localización: D/R Barahona, Z/R Vicente Noble
	Yaque del Sur
	7,012,083.34 

	11
	INDRHI-
2020-00412
	CONSTRUCTORA PANROD, S.R.L.

Construcción de Obras Hidráulicas Menores, Limpieza de Canales de Riego en las Direcciones Regionales: Yaque del Sur y Lago Enriquillo, Localización: Divisiones de Riego: Barahona, Nizaito, Neyba, Tamayo, Jimani, Duverge.
	Yaque del Sur
  Y  
Lago Enriquillo
	19,683,957.42 

	12
	INDRHI-
2020-00413
	TRIPTICA ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.R.L. 

Construcción Muro de Gaviones en el Rio Yuna, Localización: D/R Yuna, Z/R Bonao
	D/R Yuna
	18,157,158.03 

	13
	INDRHI-
2020-00433
	CONSTRUCTORA ING. GERMAN A. CARABALLO A. & ASOCIADOS, S.R.L.

Construcción Obras Menores y Limpieza de Canales de Riego, Localización; Dirección Regional Del Este, División de Riego: Sabana De La Mar, Nisibón, San Rafael Del Yuna, Baigua, Bayaguana.
	Del Este
	10,402,709.41 

	14
	INDRHI-
2021-00002
	INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, S.R.L.

Construcción de Obras Hidráulicas Menores, Limpieza de Canales de Riego en las Dirección Regional: Valle  de  San Juan, D/R San Juan, Las Matas de Farfán.
	Valle de San Juan
	23,801,357.62 

	15
	INDRHI-
2021-00003
	COMPAÑÍA DOMINICANA DE LA CONSTRUCCION, SRL

Construcción de Obras Hidráulicas Menores, Limpieza de Canales de Riego en las Direcciones Regionales Bajo y Alto Yaque del Norte en las Divisiones de Riego, Las Matas de Santa Cruz, Villa Vásquez y Mao
	Bajo y Alto Yaque del Norte
	50,607,971.28 

	TOTAL
	333,711,623.88


Fuente: Dirección de Proyectos y Obras.

Anexo e: Dirección de Proyectos y Obras - Proyectos con fondos asignados al INDRHI, de la Central Hidroeléctrica Los Toros y fondos de la Presidencia
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Proyectos con fondos asignados al INDRHI. 

	№
	 №
CONTRATO
Y
FECHA 
	CONTRATISTA / OBRA
	UBICACIÓN
(DR)
	MONTO 
CUBICADO
EN EL AÑO
2021                                  (RD$)

	1
	12423

31-03-2017
	CONSORCIO REMIX, S.A.

Construcción de Ataguía que Habilita los Sistemas de Riego Proyectos Aglipo I y II, Provincia Duarte.
	Bajo Yuna
	15,225,171.42 

	2
	12426

23-05-2017
	CONSTRUCTURA YUNES, SRL.

Rehabilitación del Dique Yabano, Localizado en la Comunidad de Cuenda, Municipio San Juan de la Maguana.
	Valle de San Juan
	3,814,582.95 

	3
	12481

23-11-2017
	B&M INGENIEROS Y ARQUITECTOS, SRL

Construcción Muro Lateral el Salto, Muro Lateral Rio Cabon-Caño Tosa, Limpieza y Canalización Dren y Construcción Tres Pasos de Alcantarilla H.A., Municipio de la Victoria, Provincia Santo Domingo.
	Haina - Higuamo
	1,040,918.96 

	4
	INDRHI-
2018-00495

01-11-2018
	DEVIALSA, DESARROLLO VIAL, S.R.L.

Rehabilitación de la Cañada Tenguerengue con Alcantarilla de H.A; E-0+029 A E-02+990, Sistema Sanitario, Sistema Pluvial y Tramo Existente, Z/R San Juan.
	Valle de San Juan
	47,997,762.26 

	TOTAL
	68,078,435.59


Fuente: Dirección de Proyectos y Obras.

Proyectos con fondos asignados al INDRHI de la Central Hidroeléctrica Los Toros

	№
	 №
CONTRATO
Y
FECHA 
	CONTRATISTA / OBRA
	UBICACIÓN
(DR)
	MONTO 
CUBICADO
EN EL AÑO
2021                                  (RD$)

	1
	12652

27-09-2019
	FELIPE SALVADOR SCHEKER MOQUETE

Electrificación Trifásica, Suministro e Instalación 
Motor de 75 HP, De Cabrera Proyecto 2c, Proyecto Hidroeléctrica los Toros
	Valle de Azua
	453,476.55 

	TOTAL
	453,476.55


Fuente: Dirección de Proyectos y Obras.

Proyectos con fondos asignados al INDRHI de la Presidencia
	№
	 №
CONTRATO
Y
FECHA 
	CONTRATISTA / OBRA
	UBICACIÓN
(DR)
	MONTO 
CUBICADO
EN EL AÑO
2021                                  (RD$)

	1
	12388

10-12-2016
	CONPROINA, S.R.L

Reconstrucción de Obras Hidráulicas, Adecuación de Cauces, Limpieza de Canales y Drenajes, Construcción de Muros de Gaviones Debido a los Daños Producidos en las Provincias Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná por las Lluvias Torrenciales y Consecuentes Crecidas Ocurridas en los Meses Oct. - Nov., / 2016. 
	Bajo Yuna
	7,974,735.10 

	TOTAL
	7,974,735.10


Fuente: Dirección de Proyectos y Obras.

Anexo f:

Dirección de Proyectos y Obras - Resumen por fuente de fondos de los montos Cubicados en el año 2021
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Resumen por fuente de fondos de los montos Cubicados en el año 2021
	№
	PROYECTOS
	MONTO 
TOTAL 
CONTRATADO
(RD$) 
	MONTO 
 EJECUTADO
A LA FECHA 
(RD$)    
	MONTO 
CUBICADO
EN EL AÑO
2021                                  (RD$)
	MONTO 
 PENDIENTE DE EJECUCION                                    (RD$)

	1
	 INDRHI
	657,409,864.10
	435,796,939.52
	333,711,623.88
	221,612,924.58

	2
	PRESIDENCIA
	480,600,748.98
	434,135,144.59
	68,078,435.59
	46,465,604.39

	3
	CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS
	3,089,867.16
	2,765,087.91
	453,476.55
	324,779.25

	4
	EMERGENCIA
	187,352,860.50
	182,249,205.78
	7,974,735.10
	5,103,654.72

	TOTAL
	1,328,453,340.74
	1,054,946,377.80
	410,218,271.12
	273,506,962.94


Fuente: Dirección de Proyectos y Obras.
 Fotografías de los proyectos de la Dirección de Proyectos y Obras
[image: image34.png]



PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE INTERCONEXION

CANAL JUAN CALVO CON LATERAL O Y EQUIPAMIENTOS[image: image35.png]Inauguracion Proyecto 11 de Septiembre 2021, con la presencia del Presidente de la Republica y EI
Director Ejecutivo del INDRHI
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Reconstrucción de obras hidráulicas en la provincia Montecristi.
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Obras de emergencia en la provincia Puerto Plata.
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Rehabilitación canal Fernando Valerio en la provincia Montecristi.
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Dique Jacuba en proceso construcción en la provincia Dajabón.
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Canal Macasías II en proceso de rehabilitación. 
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Dique Arroyo Rico en proceso de construcción en el este del país.

[image: image46.emf]
Proyecto suministro de agua a los Drenes 1 y 3, desde el río Yaque del Norte, provincia Montecristi.
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Proyecto rehabilitación canal Manuel Bueno en la  provincia Montecristi.

Anexo h: Memorias 2021 Proyecto Azua II-Pueblo Viejo
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	MEMORIAS

PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA AZUA II – PUEBLO VIEJO
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Memoria de Ejecución Año 2021
Construcción Proyecto de Desarrollo Agrícola Azua II - Pueblo Viejo
Al finalizar el año 2021, en el Proyecto de Desarrollo Agrícola Azua II – Pueblo Viejo se han invertido unos RD$ 904,063,757.91, destinados al pago de las cubicaciones 29 y 30, pendientes de pago por trabajos ejecutados en el año 2020 y las cubicaciones 31, 32, 33 y 34 por trabajos realizados hasta la fecha de elaboración de este informe. Es importante destacar que al final del presente año se tiene previsto el pago de la cubicación 35, la cual se encuentra en tramitación de la documentación correspondiente para fines de liberación de pago y por lo tanto se incluye en el monto de inversión para el proyecto durante el presente año.
En cuanto a la ejecución física del proyecto en este año, el monto asciende a los RD$ 563, 372,898.92 correspondientes a los servicios de construcción de infraestructura de los meses desde Febrero a Diciembre 2021.
En cuanto a las principales actividades ejecutadas en este año podemos mencionar:
· Puesta a punto de obras del proyecto ejecutadas en años anteriores
· Finalización e inauguración Reservorio 2
· Finalización e inauguración Reservorio 4
· Finalización e inauguración Sifón 1 Lateral 2
· Finalización de adecuación río Tábara 
· Finalización sifón 1 Lateral 1
· Finalización e inauguración de revestimiento de 2.8 km del canal Lateral 2 
· Sustitución de 458 compuertas
· Avances en construcción Reservorio 5
· Avances en construcción Reservorio 6
· Revestimiento de 1.33 km Canal Ysura
· Revestimiento de 1.07 km del canal Lateral 5
· Rehabilitación de 1.07 km de berma del canal Lateral 5
· Construcción Gavión E-7+520 canal Lateral 1 (Próximo a finca Victorina).
El proyecto Azua II beneficia unos 9,152 usuarios, 8,600 actuales, así como un aumento esperado de 552 nuevos, incorporación de 71,500 tareas nuevas (4,495.92 hectáreas) y 28,530 tareas adicionales (1,792.08 hectáreas), riego por goteo, recuperación de 24,000 tareas (1,509.12 hectáreas) mediante el mejoramiento del sistema de drenaje en Pueblo Viejo y Los Negros.
Con las obras concluidas durante el año 2021 se están beneficiando de manera directa un total de 4,000 agricultores pertenecientes a las asociaciones de regantes de los laterales 1, 2, 3 y 4, pero de forma indirecta, se benefician todos los usuarios del canal Ysura, ya que las obras contribuyen a mejorar la gestión del agua en los primeros kilómetros de recorrido y por lo tanto, aquellos ubicados en los tramos finales pueden recibir el agua para sus cultivos de una manera más recurrente. Además, la instalación de compuertas y los revestimientos realizados en el canal Ysura, contribuyen a mejorar la eficiencia de riego, específicamente en los aspectos relacionados con la conducción y la distribución del agua.
Durante la ejecución de las obras se generaron unos 2,000 empleos directos, en su mayor parte, de habitantes de la provincia de Azua y sus municipios Sabana Yegua, Las Yayas de Viajama y el Distrito municipal Los Negros. En una menor proporción, hay empleados del Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Bani y San Cristóbal.
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	Unidad de Medida de Productos
	Meta de Productos

	
	
	
	Meta Programada 2021 
	Meta Ejecutada 2021 

	12
	 
	Rehabilitación de los Sistemas de Riego
	 
	 
	 

	 
	12342
	Construcción (reparación, mejoramiento y complementación de obras en el Sistema de Riego Yaque del Sur-Azua, y la del Sistema de Riego Azua II-Pueblo Viejo.)  
	Hectáreas
	4,419
	85

	 
	 
	1.1 Construcción de reservorio 2
	%
	Finalización de reservorio
	100 

	 
	 
	1.2 Construcción de reservorio 4
	%
	Finalización de reservorio
	100 

	 
	 
	1.3 Construcción de reservorio 5
	%
	Finalización de reservorio
	70

	 
	 
	1.4 Construcción de reservorio 6
	%
	Finalización de reservorio
	70

	 
	 
	1.5 Construcción de reservorio 7 (Laguna de sedimentación)
	%
	Continuación ejecución
	10

	 
	 
	1.6 Extensión sifón 0 + 180 (Sifón 1 Lateral 1)
	%
	Inicio y conclusión de extensión sifón 0 + 180 (sifón 1 Lateral 1)

	100

	 
	 
	1.7 Construcción Sifón en E-2+815 Lateral 2 (Sifón 1, Lateral 2)
	%
	Finalización de Sifón
	100

	 
	 
	1.8 Rehabilitación revestimiento Lateral 2

	%
	Inicio y finalización revestimiento Lateral 2
	100

	 
	 
	1.9 Rehabilitación Berma Lateral 2 
	%
	Inicio y finalización Berma Lateral 2
	100

	 
	 
	1.10 Suministro e instalación de compuertas 
	%
	Finalización de sustitución de compuertas en laterales 1, 2 y 3. Inicio de sustitución de compuertas en laterales 4, 5 y 6
	100

	 
	 
	1.11 Sifón Rio Jura 
	%
	Inicio construcción Sifón Río Jura
	0

	 
	 
	1.12 Conducto Cerrado Prolongación Ysura

	%
	Inicio construcción Conducto Cerrado
	0

	 
	 
	1.13 Obra de toma parcelaria Conducto Cerrado

	%
	Inicio construcción Obra de toma parcelaria Conducto Cerrado
	0

	
	
	1.14 Obra de toma estructura cambio de dirección
	%
	Inicio construcción Obra de toma estructura cambio de dirección
	0

	
	
	1.15 Etapa 03 - Tubería De Conducción Principal - Balsas Bloque III -
Sistema De Riego Los Tamojos
	%
	No programada para el año 2021
	0


Fuente: UEP Proyecto Azua II-Pueblo Viejo.
Proyecto Construcción Sistema Riego Azua II - Pueblo Viejo, Provincia de Azua.
Actualmente en la zona de Azua II, se riega una pequeña superficie, mediante pozos que están sobreexplotando unos acuíferos bastante exiguos y produciendo su contaminación por intrusión del agua del mar. Las únicas aguas superficiales mínimamente dignas de mención son las del río Grande. El problema fundamental es la poca disponibilidad de agua superficial. Los estudios disponibles permiten asegurar que sin la importación de recursos hídricos externos, el regadío en esta zona está prácticamente condenado a desaparecer en breve plazo.

El Proyecto de Riego Azua II - Pueblo Viejo, consiste en un plan de soluciones en el valle de Azua, con el uso de riego altamente eficiente, con bajo consumo de agua, siguiendo la tendencia internacional de alto rendimiento agrícola con el uso de menos recursos hídricos y de suelo. Partiendo de este criterio, el proyecto permite un uso racional del agua del canal YSURA y las fuentes complementarias para el desarrollo integral de todo el valle de Azua. 

Actividades ejecutadas en el año 2021. 


Las actividades ejecutadas en el año 2021 estuvieron enfocadas en dos frentes principales relacionados con las actividades realizadas en campo y aquellas realizadas en gabinete. Durante este periodo fueron ejecutadas las siguientes acciones:

Actividades de campo.
Se finalizó con la construcción de los reservorios 2 y 4, y además, se finalizó la ejecución de los sifones 1 del lateral 1 (Extensión sifón 0 + 180) y 1 del lateral 2. De igual forma se concluyó con la sustitución de compuertas en los laterales 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, y el revestimiento de 2.07 km del canal Lateral 2. Todas estas obras fueron inauguradas en el mes de agosto con la presencia del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, el director ejecutivo del INDRHI, Ing. Olmedo Caba, y autoridades de la provincia de Azua.

Por otro lado, este periodo se reinició la construcción de los reservorios 5 y 6 y el revestimiento del canal Ysura en el tramo que comprende la E-4+398 a E-13+600
Actividades de gabinete.
Desde la oficina de diseño del proyecto se avanzaron y concluyeron los diseños de aquellas obras que no cuentan con diseños definitivos, así como ajustes a algunas obras que se han considerado pertinentes y también, que han sido solicitadas desde las actividades de campo.  

Los diseños ejecutados en el año 2021, así como los porcentajes de avance de los mismos se presentan a continuación. Cabe destacar que los diseños definitivos de obras como el sifón 1 del lateral 2, sifón no 1 del canal Ysura Prolongación (Sifón río Jura) y el canal Ysura Prolongación, incluyendo sus obras de control y derivadoras, fueron iniciados en el año 2020 y finalizados en el primer semestre del año. Los diseños correspondientes al sifón 1 Lateral 1, las modificaciones al diseño en algunos componentes de los reservorios 2 y 4, la adecuación río Tábara y el Parque Ecológico Reservorio 4, fueron iniciados en el primer semestre y concluidos en este mismo periodo.
Planos realizados del Proyecto Azua II-Pueblo Viejo en el año 2021.
	Descripción
	Cantidad de 

Planos
	Avance

 (%)

	Sifón no. 1, Lateral 2 Proyecto YSURA
	20
	100

	Sifón no. 1 Canal Ysura Prolongación
	18
	100

	Canal Ysura Prolongación. Canal de tubos Ɵ 1.50 m. tubos PRFV, registro, Obras de control y derivadoras en hormigón armado
	24
	100

	Sifón 1 Lateral 1 
	7
	100

	Reservorio 2. Modificación de planos obra de toma, aliviadero y obra de enlace Lateral 2
	5
	100

	Reservorio 4. Modificación de planos obra de toma, aliviadero y obra de enlace Lateral 4
	5
	100

	Adecuación Río Tábara
	2
	100

	Diseño Parque Ecológico Reservorio 4
	8
	100

	Diseño Mirador y Reforestación del área entre reservorios 6 y 7
	2
	100


   Fuente: UEP Proyecto Azua II-Pueblo Viejo.
De igual forma fueron respondidas un total de 47 notas técnicas remitidas por el contratista Queiroz Galvao, sobre modificaciones realizadas a los diseños originales y solicitudes de opinión por parte de la oficina de diseño a aspectos técnicos que se presentan en el periodo de ejecución de las diferentes obras que componen el proyecto.

Desde la oficina de cubicaciones se revisaron y se sometieron para fines de tramitación de pago, las cubicaciones 31, 32, 33, 34 y 35. En cuanto a los aspectos legales del proyecto, se elaboró y aprobó la adenda numero 8 al contrato original, la cual tiene como objetivo principal ampliar el plazo de ejecución del proyecto a 19 meses adicionales, ya que el alcance actual del proyecto rubricado en la adenda numero 7 concluye en el presente año.

Resumen informaciones financieras para el año 2021.
En noviembre del año 2020 fueron reiniciados los trabajos del proyecto Azua II, luego de haber estado detenidos desde el año 2016. El monto de ejecución del proyecto para los meses de noviembre y diciembre del 2020 fue de RD$ 341, 769,373.80 incrementando el avance físico del proyecto a un 53% acumulado.

Aunque el proyecto tuvo una asignación presupuestaria en el año 2020 de RD$ 1,000,000,000.00, debido a la pandemia del COVID-19, no pudieron ejecutarse las actividades programadas en este año, pudiendo reiniciarse los trabajos solo hasta los últimos dos meses. Es por esta razón que en la asignación presupuestaria del presente año se consignó un monto de RD$ 726,331,670.00 correspondiente a sobrantes del presupuesto asignado en el año anterior, sumado a los RD$ 849,500,000.00 que le fueron asignados en el presupuesto de este año, totalizando una asignación presupuestaria de unos RD$ 1,575,831,670.00.
La ejecución física en este año correspondiente a las cubicaciones 31, 32, 33, 34 y 35 por servicios de obra realizados asciende a un total de RD$ 563,372,898.72, incrementando el porcentaje de avance físico a un 67.5%. 

Con relación al avance financiero del proyecto, en el presente año ha sido pagado un monto de RD$ 904, 063,757.91, incrementado el porcentaje de avance financiero a un 67.5%.

El monto del proyecto asciende a RD$ 5,611,876,021.04
El monto pagado acumulado es de RD$ 3,192,397,971.70
El monto adeudado es de RD$ 0.00
La asignación presupuestaria para el año 2021 fue de RD$ 1,575,831,670.00 y la inversión en el año 2021 fue de RD$ 904,063,757.91.
Memoria Fotográfica del año 2021 Proyecto Azua II-Pueblo Viejo
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Inauguración primera etapa del proyecto Azua II – Pueblo Viejo con la presencia del presidente Luis Abinader, el director ejecutivo del INDRHI, Ing. Olmedo Caba y autoridades de la provincia de Azua.
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Reservorio 2.
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Reservorio 4 y Parque Ecológico.
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Reservorio 5.
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Reservorio 5.
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Reservorio 5.
[image: image54.jpg]



Reservorio 6.
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Reservorio 6
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Reservorio 6.
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Reservorio 6.
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Tubería de salida reservorio 2.
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Caja de válvula de salida reservorio 2
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Revestimiento canal Lateral 2.
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Caja de válvulas entrada reservorio 2.
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Tubería de entrada reservorio 2. Al fondo revestimiento con geomembrana.
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Tubería de entrada reservorio 4. Armado cuenco amortiguador.
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Colocación geomembrana reservorio 4.
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Parque Ecológico.
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Excavación de zanjas para tuberías y obras civiles. Instalación de tubo 1000 mm. Relleno de reposición muros de estructuras Reservorio 2.
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Hormigón reforzado para tuberías y obras diversas Reservorio 2
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Instalación de accesorios en cámara de válvulas reservorio 2
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Instalación de tuberías 500 mm Reservorio 4.
[image: image71.jpg]



[image: image72.jpg]


       [image: image73.jpg]



Misceláneos. 
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Instalación Tuberías 900 mm Reservorio 4.
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Revestimiento Canal Lateral 1.
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Revestimiento Canal Lateral 1

[image: image77.jpg]



Hormigón en transiciones 
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Hormigón reforzado para estructuras de entrada y salida reservorio 2
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Hormigón reforzado para estructuras de entrada y salida reservorio 4
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Hormigón reforzado para estructuras de entrada y salida reservorio 4.
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Excavación y carga en zanjas para tuberías y obras civiles.
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 Suministro e instalación de tuberías y accesorios, reservorios 5 y 6.
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Misceláneos Reservorio 4.
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Misceláneos Reservorio 2
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Sifón 1 Lateral 1
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Sifón 1 Lateral 1
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Sifón 1 Lateral 1

[image: image88.jpg]R

gt





Alcantarilla paso de berma lateral 1, zona sifón 1.
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Alcantarilla paso de berma lateral 1, zona sifón 1.

Anexo g: Memorias Proyecto Presa Montegrande en el año 2021
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Memorias 2021

Proyecto Múltiple Montegrande, sus obras conexas
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                                                      Memorias 2021

 Partidas ejecutadas hasta octubre 2021 y proyectada a diciembre 2021
Movilizaciones, campamentos, seguros y fianzas 
Monto contratado                     US$ 32, 600,175.44

Monto acumulado Enero 2021  US$  28, 629,977.66

Monto acumulado Sept 2021     US$ 30, 104,959.62
Cubicado a sept 2021                 US$ 1, 702,578.02

Monto proyectado Octubre Diciembre US$491,660.65

Cubicado y proyectado Enero Dic 2021   =   US$  2, 194,238.68 

Monto acumulado a Dic 2021 US$32, 299,198.30  (99.08%)
Gastos de casa matriz durante la construcción incluyendo As-built
Monto Contratado                          US$ 14, 348,010.15

Acumulado anterior Enero 2021   US$  11, 616,748.34 cub 90 Dic 2020
Monto acumulado Sept 2021        US$ 12, 913,667.18  cub 99 sept 2021
Cubicado a sept 2021                    US$ 1, 296,918.84
Monto proyectado Octubre Diciembre US$ 96,500.76
Cubicado y proyectado Enero Dic 2021 =  US$  1, 393,419.60
 Monto acumulado a Dic 2021  US$14, 307,086.78  (99.71%)
Cortina de la presa 
La cortina de la presa diseñada para la regulación y almacenamiento de agua en el río Yaque del Sur. Presa de tipo de escollera (materiales sueltos) con paramento de enrocado en la cara de aguas arriba y aguas abajo de unos 62 metros de altura, material granular de transición para completar el cuerpo de la presa de 1815 mts de longitud hasta la cota de coronación de la misma en la 207.00 msnm y un núcleo asfáltico central de 0.80 mts  de espesor para impermeabilizar la cortina sobre una base de fundación y una pantalla plástica de impermeabilización subsuperficial. La capacidad del embalse es la de unos 340 millones de M3 de agua. 
Monto cubicado y acumulado por esta partida 2021.

Monto contratado                          US$ 89, 362,561.36

Acumulado anterior Enero 2021   US$  46, 280,123.10 cub 90 Dic 2020

Monto acumulado Sept 2021        US$ 55,920,008.12 cub 99 sept 2021

Cubicado a sept 2021                    US$ 9, 639,885.02

Monto Proyectado Octubre Diciembre US$ 3, 178,022.65

Cubicado y proyectado Enero Dic 2021 =  US$  12, 817,907.67

 Monto acumulado a Dic 2021  US$68, 737,915.79  (76.92%)
Las partidas ejecutadas y proyectadas en este componente en 2021 son:

Despeje y Desenraizado.    52.94 Ha

Remoción capa vegetal      74,232.20  m3

Bombeo de Agua 30HP       673,444.44  HPXH

Excavación y Carguío suelos, grava y arena, excepto roca, en la fundación de la presa    14,057.04 m3

Excavación y Carguío Mecánico de suelos, excepto roca, en Cantera 754,473.69 m3.
Excavación y Carguío Mecánico suelos, grava y arena, excepto roca 270,246.60 m3.
Excavación, Carguío Material Bajo el Nivel Freático en Cantera     30,619.25 m3

Excavación, carguío de material de transición    4,897.51 m3

Excavación y carguío de material granular para enrocado de protección en Talud del paramento externo de la cortina de la presa D: 30-60 cm. (Material de cantera y excavaciones obligatorias, sin voladura)     26,650.53 m3 

Transporte de suelos, grava y arena (hasta 1 km)  706,878.88 m3

Transporte de suelos, grava y arena (hasta 3 km) – Sindicato 706,878.88 m3
Transporte de suelos, grava y arena (más de 1 km)  533,649.60  m3-km

Transporte de roca (hasta 1 km)  18,655.38 m3

Transporte de roca (hasta 3 km). – Sindicato 18,655.38 m3
Carga de material en acopio  58,521.84 m3

Esparcimiento material (Suelo)             25,948.47 m3

Colocación y compactación de materiales tipo gravas y arenas en el cuerpo de la presa para dren (100 @ 500 mm) (5A-C).              629,308.09 m3

Procesamiento y colocación enrocamiento talud aguas abajo presa D: 60 cm (60%), D:45 cm(20%), D:30cm(20%)    26,650.53 m3.

Colocación De Transición Única (4C‐C) con material procesado en trituradora (bordes angulares) acabado manual y densidad seca mínima de 1900 kg/m3 

985.47 m3 y 177.61 m3 adicional.

Colocación de transición única (4C‐C) con gravas provenientes de canteras sin trituración y sin compactación manual.  60,167.20 m3.
Mezclado, colocación y compactación de materiales tipo gravas  (5A')   82,017 m3.
Colocación de material de impermeabilización - Núcleo Asfáltico    6,282.01 m3. 

Colocación y compactación de transición gruesa de grava procesada - 4B-C / F y F' 22,260  m3.
Colocación y compactación de material arcilla en la presa margen derecha - núcleo de arcilla, 1,686.69  m3.
Limpieza de fundación en la presa             198,000.00 m3

Encofrado plano                 2858.00 m2

Hormigón f'c 18 MPa en plinto     1,800.00 m3

Transporte de hormigón                1,872 m3

Encofrado local    381.00 m2

Encofrado tela   103.31 m2
Preparación y aplicación de acero de refuerzo fy= 4200 Kg/cm2 para el hormigón armado 123.00 Ton.
Construcción de Pantalla Plástica - Espesor de 0,80M   = 1.41 m2

Junta de cobre Tipo 1   511.00  m2
Junta de cobre Tipo 2   79.00 m2
Hormigón f'c 15 Mpa simple con aplicación directa  72.72 m3

Vertedero auxiliar
Monto cubicado y acumulado por esta partida 2021.

Monto contratado                          US$ 8, 005,966.92

Acumulado anterior Enero 2021   US$  103,854.56 cub 90 Dic 2020

Monto acumulado Sept 2021        US$ 1,602,760.25 cub 99 sept. 2021

Cubicado a sept 2021                    US$ 1, 498,905.68

Monto Proyectado Octubre Diciembre US$   541,271.50
Cubicado y proyectado Enero Dic 2021 =  US$  US$  2, 040,177.18
 Monto acumulado a Dic 2021  US$3,642,937.43  (45.50%)
Este vertedero incluye diques fusibles y con capacidad de descarga de hasta 11,335.00 M3/s Obras de desvío: incluyendo dos túneles de desvío de diámetro hidráulico de 8.00 metros, con revestimiento de hormigón, el túnel No. 1 tendrá una longitud de 576.96 metros y el segundo túnel unos 572.46 metros lineales. 
Las partidas ejecutadas y proyectadas en esta área en 2021 son:

Excavación y carguío mecánico suelos, excepto roca     255,825.61  m3

Excavación, carguío de material de transición               102,204.00 m3

Transporte de suelo, grava y arena (hasta 1 km)             231,434.00 m3

 Transporte de suelos, grava y arena (hasta 3 km) – sindicato    231,434.00 m3

Esparcimiento material (suelo)             513,500.00 m3

Hormigón proyectado sin fibra (canales aguas arriba, abajo y cuenco amortiguador) 152 m3

Transporte de hormigón     769.00 m3-km

Aplicación de malla electro soldada Q138 10X10X4, 2Mm,  1902.00 m2.
Ataguía integrada presa y ataguía secundarias
Monto cubicado y acumulado por esta partida 2021.

Monto presupuestado                                   US$ 3, 909,054.19

Monto acumulado cubicado sept 2021          US$ (78,240.25)

Proyectado Octubre a Diciembre                   US$  0.00

Cubicado y proyectado Enero Dic 2021   =   US$  (78,240.25)
Monto acumulado a Dic 2021  US$2, 070,957.06  (52.98%)
Estas ataguías contemplan excavaciones a cielo abierto, transporte (medido por material suelto transportado y redondeado al KM entero siguiente materiales, relleno de materiales y esparcimiento de material transportado a los sitios de botes, trabajos de colocación y compactación de material arcilla (1A-C) y colocación y compactación de materiales tipo gravas y arenas en el cuerpo de la presa para drenaje (100 @ 500 mm) (5A-C)

Las partidas ejecutadas en esta área en 2021 son:

Carga de material en acopio    (38,678.75) restado según adenda 4

Transporte de suelo, grava y arena (hasta 1 km)  (11,811) m3

Transporte de suelos, grava y arena (hasta 3 km) – Sindicato  (11,811.00) m3

Compactación de material arcilla (1A-C)   611.00 m3

Colocación y compactación de materiales tipo gravas y arenas en el cuerpo de la presa para dren (100 @ 500 mm) (5A-C) 4,2020.00 m3

Túneles de desvío 
Monto cubicado y acumulado por esta Partida 2021.

Monto Presupuestado                                   US$ 29,584,857.54

Monto acumulado cubicado sept 2021          US$ 471,902.80

Proyectado Octubre a Diciembre                   US$  167,280.36

Cubicado y proyectado Enero Dic 2021   =   US$  639,183.16

Monto acumulado a Dic 2021  US$29, 578,116.01  (99.98%)
Los trabajos ejecutados 2021 en esta área:

Bombeo de Agua 30HP, 14,207.45 horas  

Excavación Carguío Mecánico de suelos, grava y arena, excepto roca (935.00) m3.
Excavación, Carguío de Material de Transición   27,397.68 m3

Transporte de suelos, grava y arena (hasta 1 km) 585.00 m3

Transporte de suelos, grava y arena (hasta 3 km) – Sindicato 585.00 m3

Hormigón f'c 21 MPa   953 m3

Transporte de Hormigón     953 m3 

Perforación para inyecciones de contacto en los túneles de desvió      2,918.09 ml

Suministro, y colocación de Gaviones tipo Colchoneta           320.36 m3 

Suministro, y colocación de Gaviones tipo Caja   118  ml +125.47 ml adicional

Suministro y aplicación de manta geotextil.   2,216 m2               

Descargador de fondo.
Esta obra Incluye Bombeo de Agua 30HP, excavaciones a cielo abierto, transporte de suelos, grava, arena y roca, esparcimiento y acondicionamiento de material en áreas de bote con equipo, obras de hormigón, Suministro y aplicación de Insertos metálicos, suministro y aplicación de Juntas de PVC, perforaciones para inyecciones de impermeabilización y/o de consolidación, roto percusión, D:3.0 pulgadas, ejecución de pilotes, estacas secantes D=1,0M, aplicación e inyección de cemento en anclaje De Acero - D=25MM.

Monto cubicado y acumulado por esta Partida 2021.

Monto Presupuestado                                   US$ 25, 245,509.44

Monto acumulado cubicado sept 2021          US$ 3, 617,087.84

Proyectado Octubre a Diciembre                   US$  1, 301,947.04

Cubicado y proyectado Enero Dic 2021   =   US$  4, 919,034.88

Monto acumulado a Dic 2021  US$23, 703,116.08  (93.89%)
Los trabajos ejecutados 2021 en esta área:
Excavación, Carguío de Material de Transición   203,503.72 m3 

Transporte de suelos, grava y arena (hasta 1 km)  142,452.61 m3 

Transporte de suelos, grava y arena (hasta 3 km) – Sindicato142, 452.61 m3

Transporte de suelos, grava y arena (más de 1 km)  15,000.35 m3 

Esparcimiento Material (Suelo)       290,876.15 m3 

Limpieza Manual y/o Mecánica, Para Fundación - abajo estructura de concreto especificación rigorosa  2,925.00

Hormigón f'c 15 Mpa para Regularización 983.35 m3 +49.95 m3 adicional

Hormigón f'c Variable en Estructuras 9940.00 m3 m2

Hormigón f'c 25 Mpa en Rápida (Losa de Piso) 432 m3

Hormigón f'c 25 Mpa en Muros Laterales Rápida 160.24 m3

Hormigón f'c 15 Mpa en Muros Laterales 13,219.00 m3

Hormigón Proyectado sin Fibra)  2,351.69 m3

Encofrado plano (Estructuras)      3,036.60 m2

Encofrado plano (Rápida) 588 m2

Encofrado curvo 45.72 m2

Encofrado local 1840 m2

Encofrado Tela 1,130 m2 +128 m2 adicional

Hormigón Proyectado sin Fibra (Canales aguas Arriba, Abajo y Cuenco Amortiguador) 270.71 m3

Transporte de Hormigón     48,300.00 m3-km

Preparación y Aplicación Preparación y Aplicación con grúa neumática de Acero de refuerzo f'y= 4200 Kg/cm2 para el hormigón armado 2T con grúa neumática 750 Ton

Aplicación de Malla Electrosoldada Q138 10X10X4,2 Mm    1,986.20  m2

Suministro y aplicación de Insertos metálicos 379.12 kgs

Suministro y aplicación de Juntas de PVC    472.15 ml

Perforaciones para inyecciones de impermeabilización y/o de consolidación, roto percusión, D:3.0 pulgadas 315.51 ml

Inyecciones de impermeabilización y/o consolidación de lechada y/o mortero 2.71 ton.

Suministro, perforación y coloc, tubo drenaje, ranurado, D: 3.0 Pulg 46.69 ml

Aplicación e inyección de cemento en Anclaje De Acero - D=25MM 2,628.00 ml

Fijadores con placa, tuerca y lechada de cemento mayos a 6 metros. Incluye suministro de perno D=25MM y perforación de 3" y colocación convencional (sin grúa)   4,398.00 ml

Suministro y aplicación de manta geotextil  1087.00 m2

Obras para suministro al acueducto del suroeste.

Monto cubicado y acumulado por esta Partida 2021.

Monto Presupuestado                                   US$ 1,066,778.14

Monto acumulado cubicado sept 2021          US$ -670,718.05

Proyectado Octubre a Diciembre                   US$  38,801.51

Cubicado y proyectado Enero Dic 2021   =   US$  -631,916.54

Monto acumulado a Dic 2021 - US$162,071.77   -15.19%.
En este periodo se fueron rebajadas algunas cantidades que se reacomodaron en otras áreas según adenda 4 de este año.
Durante el 2021 de enero a octubre y proyectado hasta diciembre se realizaron: 

Excavación, Carguío de Material de Transición             (97,741.50)m3

Transporte de suelo, grava y arena (hasta 1 km)             (68,419.05) m3

Transporte de suelos, grava y arena (hasta 3 km) – Sindicato (68,419.05) m3

Esparcimiento Material (Suelo)           (125,571.51) m3

Hormigón f´c. 21 MPa     891 m3

Hormigón f'c 15 Mpa para Regularización (Estructura de Toma)  153.58 m3

Limpieza Manual y/o Mecánica, Para Fundación - abajo estructura de concreto especificación rigorosa  469.00 m2

Transporte de Hormigón  1044.15 m3-km

Encofrado plano  147.44 m2

Encofrado Especial   47.82 m2

Encofrado Tela  36.90 m2

Preparación y Aplicación de Acero de refuerzo fy= 4200 Kg/cm2 para el hormigón armado   55.93 Ton.

Rehabilitación y construcción de accesos provisionales y definitivos.
Monto cubicado y acumulado por esta Partida 2021.

Monto Presupuestado                                   US$ 6,826,225.67

Monto acumulado cubicado sept 2021          US$ 18,982.93

Proyectado Octubre a Diciembre                   US$  6,842.30
Cubicado y proyectado Enero Dic 2021   =   US$  25,825.23

Monto acumulado a Dic 2021  US$ 2, 632,318.60  (38.56%)
Esta obra incluye Bombeo de Agua 30HP, Excavaciones a cielo abierto, Transporte de suelos, grava, arena y roca, Rellenos, Esparcimiento, Acondicionamiento de material en áreas de bote con equipo, Obras de Pavimentación, Drenajes, Señalización Vertical y Horizontal, Protección de taludes, Instalación de Tuberías de hormigón armado – diámetro de 36 pulgadas, obras de hormigón, Defensas Metálicas, Apoyos Elastómeros, Estacas Metálicas.

Los trabajos realizados en esta área fueron:

Hormigón f'c 21 MPa   2.82 m3

Encofrado plano  42.43 m2

Suministro y aplicación de tubo de hormigón hasta 36” para alcantarilla de travesía de vía  81.67 ml.
Desvío de Canoa y control de inundaciones.
Monto cubicado y acumulado por esta Partida 2021.

Monto Presupuestado                                   US$ 0.00

Monto acumulado cubicado sept 2021          US$ -32,480.96
Proyectado Octubre a Diciembre                   US$ 32,480.96
Cubicado y proyectado Enero Dic 2021   =   US$  0.00

Riego margen izquierda desde toma existente en el dique Santana.
Monto cubicado y acumulado por esta Partida 2021.

Monto Presupuestado                                   US$ 1, 067,283.08
Monto acumulado cubicado sept 2021          US$ 32,577.51
Proyectado Octubre a Diciembre                   US$ 0.00
Cubicado y proyectado Enero Dic 2021   =   US$  32,577.51
Los trabajos realizados en esta área fueron:

Dique santana-compuertas dique santana    2,763.00  kgs
Vertedero de servicio. 

Monto cubicado y acumulado por esta Partida 2021.

Monto Presupuestado                                   US$ 34, 386,648.42
Monto acumulado cubicado sept 2021          US$ 2, 814,610.27

Proyectado Octubre a Diciembre                   US$ 996,632.74

Cubicado y proyectado Enero Dic 2021   =   US$  3, 811,243.01 (38.57%)

Monto acumulado a Dic 2021  US$ 29, 089,625.75  (84.60%)
Diseñado con cuatro compuertas radiales en la margen derecha de la presa, con descarga controlada, capacidad para la descarga de unos 10,500 M3/s   incluyendo las obras civiles de los desagües de fondo, así como el suministro y montaje de los equipos eléctricos y mecánicos respectivos

Esta obra Incluye excavaciones a cielo abierto, transporte de suelos, grava, arena y roca, rellenos, esparcimiento y acondicionamiento de material en áreas de bote con equipo, obras de hormigón, agregados y aditivos, transporte de Hormigón, encofrado, barras de refuerzo aplicación de Malla electro soldada Q138 10X10X4,2 Mm, suministro y aplicación de Insertos metálicos, perforaciones para inyecciones de impermeabilización y/o de consolidación, roto percusión, D:3.0 pulgadas(vertedero de servicio) Aplicación e inyección de cemento en Anclaje De Acero - D=25MM, Ejecución Pilotes, Estacas Secantes D=1,0M.

Los trabajos ejecutados proyectados 2021 en esta área:

Excavación, Carguío de Material de Transición 172,140.21 M3

Transporte de suelos, grava y arena (hasta 1 km)       120,498.50 M3 

Transporte de suelos, grava y arena (hasta 3 km) – Sindicato)  120,498.50 M3

Transporte de suelo, grava y arena (más de 1 km)   7,800 m3+3834 m3 adicional.
Esparcimiento Material (Suelo)   144,491 M3

Limpieza Manual y/o Mecánica, Para Fundación - abajo estructura de concreto, especificación rigurosa            4,830 M2

Hormigón f'c 15 MPa para regularización    957 M3

Hormigón f'c 18 Mpa en Muros Laterales        95.17 M3

Hormigón f'c 25 Mpa en Rápida (Losa)  2.64 m3

Hormigón f'c 18 Mpa en Vertedero Controlado (Azud) 1,197.32 M3

Hormigón f'c 25 Mpa en Vertedero Controlado (Azud) 6,394 m3

Hormigón Proyectado sin Fibra    1363.00 M3

Tubería de Hormigón Reforzado de 0.90m de Diámetro   25.86 ml
Encofrado plano (Estructuras)  522   M2

Encofrado Tela  830 M2

Encofrado local   3,876.34 M2

Encofrado especial  524 m2

Transporte de Hormigón  18,077.38 M3

Suministro y aplicación de Juntas de PVC   45.19 m + 301.19 adicional

Acero de refuerzo de 420 MPa para el hormigón armado 355 ton.

Malla de refuerzo  9086 m2

Suministro y aplicación de Insertos metálicos  246.31   kgs

Perforaciones a rotopercusión, para inyecciones de impermeabilización en el vertedero de servicio, Diam: 3.0 pulg  221.86 ml

Suministro, perforación y coloc tubo drenaje, ranurado, D: 3.0 Pulg 227.26 ml

Fijadores con placa, tuerca y lechada de cemento hasta 6 metros. Incluye suministro de perno D=25MM y perforación de 3" y colocación convencional (sin grúa) 5,316.50  ml

Fijadores con placa, tuerca y lechada de cemento hasta 6 metros. Incluye suministro de perno D=25MM y perforación de 3" y colocación convencional (sin grúa) 631.56 ml

Inyecciones de impermeabilización y/o consolidación de lechada y/o mortero  1.5 ton

Suministro y aplicación de manta geo textil  528.73 m2

Suministro de materiales. 
Los trabajos ejecutados proyectados 2021 en esta área:

Monto Presupuestado                                   US$ 51,894,499.81

Monto acumulado cubicado sept 2021          US$ 5,021,763.42

Proyectado Octubre a Diciembre                   US$ 2,312,211.26

Cubicado y proyectado Enero Dic 2021   =   US$  7,333,974.67

Monto acumulado a Dic 2021  US$ 37, 857,787.33  (72.95%).
Los materiales cubicados durante este año 2021 fueron:
Suministro de cemento a granel           6,865 Ton

Suministro de Cemento Portland Tipo I en Bolsas de 42 kg   632.20 ton

Suministro de acero de refuerzo de 420 Mpa 4.481 ton.

Suministro de malla de refuerzo    20,544. m2+ 8628 adicional

Suministro de agregado fino 34,692.00  m3

Suministro de agregado grueso   103,571 m3   

Suministro de aditivo para mezcla de Hormigón 260,634.00 kgs  

Suministro de Bentonita en Bolsas  298 Ton.+ 182 Ton adicionales

Suministro de Microsilica           1, 038,490.64 kgs

Diseño, construcción y supervisión del centro poblado para relocalizar las personas desplazadas por el proyecto Montegrande. (Estos trabajos se ejecutaron bajo el contrato 11689).

Los trabajos ejecutados proyectados 2021 en esta área:

Monto Presupuestado                                   US$ 1, 809,410.76

Monto acumulado cubicado sept 2021          US$ 1, 809,410.75

Proyectado Octubre a Diciembre                   US$ 0.00

Cubicado y proyectado Enero Dic 2021   =   US$  0.00

Para la reubicación de los afectados por la construcción  del embalse, se necesita un  Centro Poblado con 400 viviendas, calles, aceras, contenes, suministro de agua potable, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de aguas negras, cementerio, centro comunal, iglesia, escuela rural, clínica rural, área de recreación, canchas, áreas verdes, sistema de alumbrado público, líneas de energía, se han identificado los sitios más promisorios para efectuar por etapas los reasentamientos humanos y agrícolas requeridos, priorizando en función del grado de afectación directo. 
Obras hidromecánicas de Montegrande.
El suministro, montaje y puesta en marcha de los equipos electromecánicos e hidromecánicos a instalarse para el Proyecto Múltiple Montegrande. Durante el 2021 de enero a septiembre y   proyectado   hasta   diciembre 

Los trabajos ejecutados y proyectados 2021 en esta área:

Monto Presupuestado                                   US$ 23, 359,106.91

Monto acumulado cubicado sept 2021          US$ 19, 698,708.79

Proyectado Octubre a Diciembre                   US$ 0.00

Cubicado y proyectado Enero Dic 2021   =   US$  123,461.57

Monto acumulado a Dic 2021  US$ 19, 822,170.36,  (84.86%)
Ejecución financiera: 
Pagos efectuados desde el inicio del proyecto a la fecha. (Cubicación 99)
Anticipo (20%)
Los pagos del Anticipo fueron realizados en diferentes fechas y han sido los siguientes:
1er pago Anticipo por el Banco Reservas el 05.08.2010  USD 23, 800,000.00

2do pago Anticipo por Fortis Bank, el 17.03.2011      USD 19,000,000.00

3er pago Anticipo por el Banco Reservas el 26.04.2012. USD 28, 056,597.68

Total, Anticipo 20% del contrato   US$ 70, 856,597.16

Pago de cubicaciones:
Para el pago de las cubicaciones acumuladas de la No.1 a la No.13 se realizó una línea de crédito por el Banco de Reservas a favor el contratista por un monto de US$43, 694,010.23
Para realizar el pago de las cubicaciones de la No.14 a la No.23 y abono de la cubicación 24, se hizo una línea de crédito de US$60, 000,000.00 por el Banco de Reservas, para fines de pago de saldo de la Cubicación 24 y pago de las cubicaciones de la 25 a la No.38 se hizo un libramiento por un monto de US$24, 128,190.16. 
Luego de realizado este pago el proyecto se paraliza hasta enero del 2018.

El 23 de enero del 2018 El INDRHI el banco de Reservas aprueba una línea de crédito para cubicaciones atrasadas de  trabajos por Sabana yegua por un monto de US$30, 000,000.00  con esta línea de crédito se realizaron  pagos  por la Fase I o sea la Rehabilitación de la presa de  Sabana yegua las cubicaciones Nos. 39, 44, 45, 46,47, 48 y la cubicación especial 38A. Por un monto de US$ 12, 688,205.79.
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Pago de la cubicación 38A.US$ 3, 355,887.36  

Pago de la cubicación 39   US$ 303,321.17  

Pago de la Cubicación 44   US$ 514,500.10 

Pago de la Cubicación 45   US$ 1, 522,359.91

Pago de la Cubicación 46   US$ 3, 152,860.33

Pago de la Cubicación 47   US$ 3, 027,400.19

Avance a la cubicación 48 US$ 811, 876,73  

El monto global de esta cubicación es US$2, 952,672.40. 

                                  Total US$12, 688,205.79. 
La cubicación 48 fue utilizada para dar un avance de US$811,876.73 con la finalidad de completar el monto de los 30 millones de la línea de crédito, se hizo un reajuste descontando al contratista US$3,716.05 que se venía arrastrando de cubicaciones anteriores, además se realizó un pago de la tasa de administración del ITBIS que se había pagado por error por un monto de US$383,186.26. Al realizar este pago de 30 mm la Cubicación 48 quedó para pago de la siguiente manera.
US$2, 952,672.40 Valor neto de la cubicación 48 por S. Yegua. 

US$811,876.73 Pagado por la línea de crédito para completar los 30 mm 

 US$3,716.05 Reajuste por un pago realizado en la cubicación 14

US$383,186.26 Pago de tasa de Administración del ITBIS colocado de más por error.

US$1, 753,893.36 Monto en que queda la cubicación 48 para fines de pago por Sabana Yegua).
En esta línea de crédito de 30 millones además se pagaron compromisos de adendas que se habían solicitado a pago a Hacienda y que no se habían pagado por falta de fondos, los compromisos de adendas a pagar fueron los siguientes.
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CARTA 294-2014 del 18 de marzo 2014 ITBIS Solicitud de pago ITEBIS MARZO 2011 - ENERO 2013 2,118,923.52
CARTA 296-2014 del 18 de marzo 2014 Solicitud de pago Contrato Rescindido 7,521,803.35
CARTA 299-2014 del 18 de marzo 2014 Solicitud de pago trabajos HIDROMECANICOS 4,516,395.65
CARTA 983-2015 DEL 3-11-2015 Tercer pago de [TEBIS 551,237.68
CARTA 606-2015 Soliictud pago de ITEBIS 851,515.44
CARTA 1026-2015 cuarto pago de ITEBIS 1,751,91857

MONTO GLOBAL SOBRE COMPROMISCS DE LA LINEA DE CREDITO US$ 30 MILLLONES





Con este pago el Contratista reinicia los trabajos de construcción de la fase III Supervisados inicialmente por la Supervisora Integral S.A.S. para la supervisión del Túnel de Desvío y caminos de acceso, luego la supervisora SMG CONCREMAT que había entrado a Supervisar desde el 2015 mediante contrato. Con este pago de US$30, 000,000.00 al Contratista se le había pagado US$ 224, 203,479.76 incluyendo el anticipo. A esta fecha se había amortizado del anticipo US$9,419,673.18 faltando por amortizar US$  61,436,924.50 .
A principios del año 2018 mediante   línea de   crédito por el Banco de Reservas de US$30, 000,000.00, fueron pagadas por Sabana Yegua las cubicaciones atrasadas No.38A y de la No.39 a la No.48 además se pagaron compromisos motivadas en las adendas 2 y 3.
El 12 de junio 2018 mediante libramiento No.684-1 se realiza con Recursos locales un pago de  US$1, 669,780.26 para pagar las cubicaciones por Montegrande que ya habían sido pagados por sabana Yegua o sea las cubicaciones por Montegrande Nos. 39, 40, 41,42 ,43 y la cubicación 44. Y se pagó de la siguiente manera:
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Pago de la cubicación 39   US$ 308,212.98  

Pago de la Cubicación 40   US$ 2,229.07 

Pago de la Cubicación 41   US$ 2234.30

Pago de la Cubicación 42   US$ 2234.80

Pago de la Cubicación 43   US$ 2261.94

Pago de la Cubicación 44   US$ 1,352,607.16 

                                  Total US$1, 669,780.26 

El 31 de agosto del 2018 mediante línea de crédito para ser pagada cuando entre el primer desembolso del BCIE por un valor de US$9, 074,159.11 se paga la cubicación 55b, que consiste en pagar todo lo que se había descontado de la Cub 55A. que se realizó restando de las cubicaciones globales todos los trabajos que se habían ejecutado por Montegrande aprovechando que aún no habían sido pagados realizando así una cubicación negativa para luego cubicarla solo por Montegrande debido a que el BCIE solo contempla pagos para la fase III.

El monto de esta cubicación negativa 55A. Era de -US$ 8, 889,669.19.
Línea de Crédito para pago cub 55 B. y avance a la cub 56

Pago de la cubicación 45   US$ 1, 763,419.96  

Pago de la Cubicación 46   US$ 2, 406,265.43 

Pago de la Cubicación 47   US$ 1, 880,464.30

Pago de la Cubicación 48   US$ 271,976.51

Pago de la Cubicación 49   US$ 1, 292,647.79

Pago de la Cubicación 50  US$ 703,006.73

Pago de la Cubicación 51  US$ 354,122.40

Pago de la Cubicación 52   US$ 119,463.70

Pago de la Cubicación 53   US$ 32,824.62

Pago de la Cubicación 54   US$ 33,517.78

Pago de la Cubicación 55   US$ 32,007.39

                Total CUB 55B  US$8, 889,716.61.
 US$ 184,442.50 Avance a la cubicación 56

   Total Línea crédito    US$9, 074,159.11.

El 31 de octubre del 2018  mediante línea de crédito de Banreservas se saldó el pago de la cubicación 56 y se pagaron las cubicaciones 57 y 58 y un avance a la cubicación 59. El monto de esta línea de crédito fue de US$10, 000,000.00 
O sea:
Saldo de la cubicación 56   US$ 4, 427,446.98

Pago de la Cubicación 57   US$ 2, 216,320.78 

Pago de la Cubicación 58   US$ 1, 684,682.71

Avance a la cubicación 59  US$ 1,671,549.53
                                  Total US$10, 000,000.00 

El 26 de diciembre del 2018 mediante libramiento 2366-1 se saldó la cubicación 59 y se pagó la cubicación 60 por un monto de US$5, 233,127.07. Esta línea de crédito fue pagada con el primer desembolso de`l BCIE.

Pago de la Cubicación 59   US$ 2, 419,490.08 saldo

Pago de la Cubicación 60  US$ 2,813,636.99
                                  Total US$5, 233,127.07 

Con los fondos del 2do desembolso BCIE mediante libramiento 85-1 d/f 11 de febrero 2019.Con un monto de US$ 7, 696,104.44 fue pagada las cubicaciones No.61 y No.62 perteneciente a los trabajos de los meses Julio y agosto 2018.

Con los fondos del 3er. desembolso BCIE mediante libramiento 297-1 d/f 5 de marzo 2019. Con un monto de US$ 6, 759,077.60 fue pagada la cubicación No.63 perteneciente a los trabajos del mes de septiembre 2018.

Mediante el fondo rotatorio mediante libramiento 67-1 df 11 de febrero 2019.Con un monto de US$ 4, 513,534.70 fue pagada la cubicación No.64 perteneciente a los trabajos del mes de octubre 2018.

Mediante el fondo rotatorio y el libramiento 128-1 d/f 13 de febrero 2019 con un monto de US$ 5, 171,055.20 fue pagada la cubicación No.65 perteneciente a los trabajos del mes de noviembre 2018. 

Mediante el fondo rotatorio BCIE y el libramiento 230-1 d/f 25 de febrero 2019 Con un monto de US$ 9, 579,257.22 fue pagada la cubicación No.66 perteneciente a los trabajos del mes de diciembre 2018. Todos estos pagos, aunque fueron realizados en el 2019 pertenecen a trabajos del 2018.
Mediante el fondo rotatorio BCIE y el libramiento 230-1 d/f 25 de febrero 2019 Con un monto de US$ 9, 579,257.22 fue pagada la cubicación No.66 perteneciente a los trabajos del mes de diciembre 2018. Todos estos pagos, aunque fueron realizados en el 2019 pertenecen a trabajos del 2018.
El 18 de junio del 2019 con el fondo rotatorio del BCIE mediante libramiento 1273-1 se pagó la cubicación 67 del mes de enero 2019 por un monto de US$1, 725,037.87.

El 18 de junio del 2019 con el fondo rotatorio del BCIE mediante libramiento 1277-1 se pagó la cubicación 68 del mes de febrero 2019 por un monto de US$5, 649,908.64 con fondos del BCIE y US$222,834.75 con fondos locales. 
El 24 de junio del 2019 con el fondo rotatorio del BCIE mediante libramiento 1345-1 se pagó la cubicación 69 del mes de marzo 2019 por un monto de US$2,497,593.33 con fondos del BCIE . 
El 19 de julio del 2019 con el fondo rotatorio del BCIE mediante libramiento 1655-1 se pagó la cubicación 70 del mes de abril 2019 por un monto de US$3,201,770.41 con fondos del BCIE. 
El 05 de agosto del 2019 con el fondo rotatorio del BCIE mediante libramiento 1776-1 fue pagada la cubicación 71 del mes de mayo 2019 por un monto de US$7,736,669.43 con fondos del BCIE y el 15 de agosto 2019 por Contrapartida US$330,521.65 para un monto global de US$8,067,191.08.
El 09 de agosto del 2019 con el fondo rotatorio del BCIE mediante libramiento 1839-1 se pagó la cubicación 72 del mes de junio 2019 por un monto de US$3,855,963.18 con fondos del BCIE y ese mismo día por Contrapartida US$174,970.42 para un monto global de US$4,030,933.60.
El 10 de octubre del 2019 con el fondo rotatorio del BCIE mediante libramiento 2499-1 fue pagada la cubicación 73 del mes de julio 2019 por un monto de US$4,642,569.40 con el fondo rotatorio del BCIE mediante libramiento 3032-1 fue pagado un completivo a la cubicación 73 del mes de julio 2019 por un monto de US$6,009.83   y  el 9 de septiembre mediante libramiento 2160-1 fue pagado por fondo de contrapartida un monto de US$474,405.07  el monto global de esta cubicación fue de US$5,122,984.30.

El 18 de noviembre del 2019 con el fondo rotatorio del BCIE mediante libramiento 2151-1 fue pagada la cubicación 74 del mes de agosto 2019 por un monto de US$4,049,823.59 y el 19 de diciembre 2019 mediante libramiento 3631-1 fue pagado por fondo de contrapartida un monto de US$471,257.89 el monto global de esta cubicación fue de US$4,521,081.48  
El 21 de noviembre del 2019 con el fondo rotatorio del BCIE mediante libramiento 3030-1 fue pagada la cubicación 75 del mes de septiembre 2019 por un monto de US$7,409,433.18.
 El 19 de diciembre del 2019 con el fondo rotatorio del BCIE mediante libramiento 3656-1 fue pagada la cubicación 76 del mes de octubre 2019 por un monto de US$5,791,017.96
El 27 de diciembre del 2019 con el fondo de contrapartida mediante libramiento 3905-1 fue pagada la cubicación 48 del mes de julio 2014 por un monto de US$1, 753,893.36 esta cubicación faltaba por pagar por Sabana Yegua para completar su pago en un 100%.
El 27 de diciembre del 2019 con el fondo de contrapartida mediante libramiento 3909-1 fue pagada la cubicación 49 del mes de agosto 2014 por un monto de US$882,337.95 esta cubicación faltaba por pagar por Sabana Yegua para completar su pago en un 100%.
El 27 de diciembre del 2019 con el fondo de contrapartida mediante libramiento 3914-1 fue pagada la cubicación 50 del mes de sept. 2014 por un monto de US$514,851.56 esta cubicación faltaba por pagar por Sabana Yegua para completar su pago en un 100%.
El 27 de diciembre del 2019 con el fondo de contrapartida mediante libramiento 3927-1 fue pagada la cubicación 51 del mes de octubre 2014 por un monto de US$276,209.47 esta cubicación faltaba por pagar por Sabana Yegua para completar su pago en un 100%.
El 27 de diciembre del 2019 con el fondo de contrapartida mediante libramiento 3933-1 fue pagada la cubicación 52 del mes de noviembre 2014 por un monto de US$47,796.15 esta cubicación faltaba por pagar por Sabana Yegua para completar su pago en un 100%.
El 27 de diciembre del 2019 con el fondo de contrapartida mediante libramiento 3937-1 fue pagada la cubicación 55 del mes de febrero 2015 por un monto de US$607,496.85 esta cubicación faltaba por pagar por Sabana Yegua para completar su pago en un 100%.
El 30 de diciembre del 2019 con el 4to.desembolso del BCIE mediante libramiento 4072-1 fue pagada la cubicación 77 del mes de noviembre 2019 por un monto de US$5, 550,975.40.
El 23 de abril del 2020 con el 5to.desembolso del BCIE mediante libramiento 376-1 fue pagada la cubicación 78 del mes de diciembre 2019 por un monto de US$4, 644,423.00.
El 24 de abril del 2020 con el 5to.desembolso del BCIE mediante libramiento 381-1 fue pagada la cubicación 79 del mes de enero 2020 por un monto de US$5,818,426.50.
El 21 de junio del 2020 por el  BCIE mediante libramiento 937-1 fue pagada la cubicación 80 del mes de febrero 2020 por un monto de US$7,285,102.02.
El 23 de julio del 2020 con fondos locales  mediante libramiento 1353-1 fue pagada la cubicación 80 del mes de febrero 2020 por un monto de US$ 786,001.08.
El 8 de diciembre del 2020 por el  BCIE mediante libramiento 1755-1 fue pagada la cubicación 81 del mes de marzo 2020 por un monto de US$ 4,096,260.92

El 23 de julio del 2020 con fondos locales  mediante libramiento 1384-1 fue pagada la cubicación 81 del mes de marzo 2020 por un monto de US$ 387,036.77.
El 8 de diciembre del 2020 por el  BCIE mediante libramiento 1760-1 fue pagada la cubicación 82 de los trabajos del mes de abril 2020 por un monto de US$ 2,069,492.86.
El 23 de julio del 2020 con fondos locales  mediante libramiento 1388-1 fue pagada la cubicación 82 de los trabajos del  mes de abril 2020 por un monto de US$ 26,579.08.
El 4 de noviembre del 2020 por el  BCIE mediante libramiento 2472-1 fue pagada la cubicación 83 de los trabajos del mes de mayo 2020 por un monto de US$ US$ 713,484.14.
El 23 de julio del 2020 con fondos locales  mediante libramiento 2484-1 fue pagada la cubicación 84 de los trabajos del  mes de junio 2020 por un monto de US$ 274,400.11

El 4 de noviembre del 2020 por el  BCIE mediante libramiento 2478-1 fue pagada la cubicación 84 de los trabajos del mes de junio 2020 por un monto de US$ US$ 1, 488,199.98.
El 3 de diciembre del 2020 con fondos locales  mediante libramiento 2939-1 fue pagada la cubicación 85 de los trabajos del  mes de julio 2020 por un monto de US$ 3, 912,666.24.
El 3 de diciembre del 2020 por el  BCIE mediante libramiento 2478-1 fue pagada la cubicación 85 de los trabajos del mes de julio 2020 por un monto de US$ US$             3, 626,912.17.

El 3 de diciembre del 2020 con fondos locales  mediante libramiento 2949-1 fue pagada la cubicación 86 de los trabajos del  mes de agosto 2020 por un monto de US$ 3, 912,666.24.
El 3 de diciembre del 2020 por el  BCIE mediante libramiento 2945-1 fue pagada la cubicación 86 de los trabajos del mes de agosto 2020 por un monto de US$                          1, 157,093.60.

El 7 de abril del 2021 con fondos locales  mediante libramiento 616-1 fue pagada la cubicación 87 de los trabajos del  mes de septiembre 2020 por un monto de US$ 208,319.46.
El 7 de abril del 2021 por el  BCIE mediante libramiento 692-1 fue pagada la cubicación 87 de los trabajos del mes de septiembre 2020 por un monto de US$ US$   1,052,341.45 

El 7 de abril del 2021 con fondos locales  mediante libramiento 620-1 fue pagada la cubicación 88 de los trabajos del  mes de octubre 2020 por un monto de US$ 522,389.91.
El 7 de abril del 2021 por el  BCIE mediante libramiento 692-1 fue pagada la cubicación 88 de los trabajos del mes de octubre 2020 por un monto de US$                                                       952,822.78.

El 7 de abril del 2021 con fondos locales  mediante libramiento 607-1 fue pagada la cubicación 89 de los trabajos del  mes de noviembre 2020 por un monto de US$ 420,204.10.
El 7 de abril del 2021 por el  BCIE mediante libramiento 608-1 fue pagada la cubicación 89 de los trabajos del mes de noviembre 2020 por un monto de US$ US$ 521,310.94.
El 7 de abril del 2021 con fondos locales  mediante libramiento 611-1 fue pagada la cubicación 90 de los trabajos del  mes de diciembre 2020 por un monto de US$ 321,263.68.
El 7 de abril del 2021 por el  BCIE mediante libramiento 628-1 fue pagada la cubicación 90 de los trabajos del mes de diciembre 2020 por un monto de US$ US$ 3, 469,147.29.
El 21 de junio del 2021 con fondos locales  mediante libramiento 1577-1 fue pagada la cubicación 91 de los trabajos del  mes de enero 2021 por un monto de US$ 572,566.46

El 21 de junio del 2021 por el  BCIE mediante libramiento 1571-1 fue pagada la cubicación 91 de los trabajos del mes de enero 2021 por un monto de US$ 488,193.78.
El 21 de junio del 2021 con fondos locales  mediante libramiento 1580-1 fue pagada la cubicación 92 de los trabajos  del  mes  de  febrero  2021  por  un monto  de  US$ 2,038,514.38.
El 21 de junio del 2021 por el  BCIE mediante libramiento 1578-1 fue pagada la cubicación 92 de los trabajos del mes de febrero 2021 por un monto de US$ 3, 361,725.86.
El 13 de sept del 2021 con fondos locales  mediante libramiento 2812-1 fue pagada la cubicación 93 de los trabajos  del  mes  de  marzo  2021  por  un monto  de  US$ 2,326,741.42.
El 13 de sept del 2021 con fondos locales  mediante libramiento 2822-1 fue pagada la cubicación 94 de los trabajos  del  mes  de  abril  2021  por  un monto  de  US$ 2,277,955.32.
El 13 de sept del 2021 con fondos locales  mediante libramiento 2834-1 fue pagada la cubicación 95 de los trabajos  del  mes  de mayo  2021  por  un monto  de  US$ 1,638,471.03.
El 15 de sept del 2021 con fondos locales  mediante libramiento 2908-1 fue pagada la cubicación 96 de los trabajos  del  mes  de junio  2021  por  un monto  de  US$ 2,152,692.60.
Cubicaciones presentadas y proyectadas en el año 2021
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CUBICACION 91

US$ 1,059,347.17      PAGADA

CUBICACION 92

US$ 5,393,983.46      PAGADA

CUBICACION 93

US$ 2,324,045.62      PAGADA

CUBICACION 94

US$ 2,275,316.05      PAGADA

CUBICACION 95

US$ 1,636,698.03      PAGADA

CUBICACION 96

US$ 2,150,367.80      PAGADA

CUBICACION 97 

US$ 3,092,559.39      PAGADA

CUBICACION 98

US$ 2,630,029.02      PAGADA

CUBICACION 99

US$ 3,430,925.55      EN PROCESO

CUBICACION 100

US$ 2,936,607.24      PROYECTADA

CUBICACION 101

US$ 4,283,397.33      PROYECTADA

CUBICACION 102

US$ 2,279,452.68      PROYECTADA

CUBICADO Y PROYECTADO 2021

US$ 33,492,729.34  

CUBICADO SEPTIEMBRE Y PROYECTADO OCTUBRE DICIEMBE   2021


Fuente: UEP Montegrande.
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Anexo h: Memorias Dirección de Operaciones y Conservación de Sistemas de Riego del año 2021
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Memorias 2021

La Dirección de Operación y Conservación de los sistemas de riego es una dependencia directa de la Dirección Ejecutiva del INDRHI.

Está conformada por, una Dirección General, 10 (diez) Direcciones Regionales de Riego, El Departamento de Presas y Embalses, el Departamento de Servicio al Usuario, y las Divisiones de: Operaciones, Conservación y mantenimiento de canales, y la de Pozos y Bombas. 

Las Direcciones Regionales de Riego en acuerdos con las Juntas y Asociaciones de Regantes, se encargan del manejo de todas las actividades relativas al uso de las aguas para fines agrícolas. 

Como sistemas principales de riego, El INDRHI cuenta con 422 canales principales que dan servicios a 4,891,895 tareas de tierras, en beneficio de 89,359 usuarios.
Funciones de la Dirección de Operaciones:
1) Garantizar el suministro de agua a los usuarios de riego, en calidad y cantidad, en el momento oportuno y velar por el uso adecuado de este recurso.
2) Operar y mantener los canales y drenajes principales a nivel nacional.
3) Gestionar los recursos o fondo operacional para la Direcciones Regionales, para mantenimiento de canales y los gastos menores que se generan en las Direcciones y Divisiones Regionales de Riego.
4) Supervisar la coordinación de actividades de mantenimiento y operación de sistemas de riego.
5) Someter a otras Direcciones obras de mayor envergadura con la finalidad de mejorar y ampliar el riego hacia sectores no productivos.
6) Supervisar los programas de desarrollo rural para abastecer de agua para fines agrícolas y ganaderos a comunidades bajo la influencia de los sistemas de riego administrado por el INDRHI.

7) Monitorear los niveles de los embalses de las presas existentes, de los cuales se alimentan gran proporción de los sistemas de riego, así como inspeccionar periódicamente el estado físico de estas estructuras, velar por su seguridad y garantizar los volúmenes de agua que requiere la agricultura bajo riego.
8) Fiscalizar a las Juntas de Regantes en la administración de la red secundaria de los sistemas de riego transferidos.
9) Realizar cualquier otra función afín o complementaria que sea requerida por el área.
Resumen Ejecutivo de los logros alcanzados:
El Valor económico de las actividades realizadas en este periodo con los equipos y personal de las diferentes dependencias de la Dirección de Operaciones, y con la colaboración de los equipos del Ministerio de Agricultura y de las Juntas de Regantes, ascienden a un monto de RD$290,920,623.78. Las principales ejecutorias se detallan de la forma siguiente: 
· Limpieza de Canales y Drenes con equipos y  a Manos, 1,155.14 Km.
· Rehabilitación Caminos y Bermas, 191.01Km
· Construcción de Muros y Obras Menores, 286 UD
· Perforación y/o Limpiezas de Pozos, 531 UD
· Reparación y/o Rehabilitación Sistemas de Bombeos, 131 UD.
En transcurso del año,  a nivel nacional, para promover y dar charlas, capacitaciones, reestructuraciones de juntas, gestión empresarial, auditorías, respaldo a actividades de cobros de juntas, y talleres a los regantes, se realizaron 4,958 actividades con la participación de 
18,292 personas. Las 33 Juntas y 8 Asociaciones de Regantes lograron mejorar sus cobranzas con relación a años anteriores, cobrando un monto de RD$212,041,857.00. 
Las actividades de Mantenimiento y Supervisión de Presas se limitaron debido a que no se asignaron los recursos económicos programados. En este periodo se dio mantenimiento a 4 (cuatro) presas  y se hicieron 83 viajes de Supervisión, Monitoreo y auscultación de Presas. La inversión para cubrir los viáticos se estimó en RD$ 607,600.00.
 Con la colaboración de la Empresa Eléctrica EGEHID y Brigadas de obreros del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la Supervisión del personal del INDRHI se lograron hacer trabajos de limpiezas y mantenimientos en varias presas (Monción, Sabaneta, Jagüey, Aguacate, Maguaca, etc.)    
Para evaluar la situación Hídrica a nivel nacional, monitorear los caudales disponibles y realizar los planes de cultivo y riego de las áreas reguladas por las Presas y las no reguladas, se lograron hacer 93 reuniones con entidades gubernamentales (Ministerio Agricultura, Bco. Agrícola, COPRE, EGEHID, CAASD, INAPA, CORASAAN, ONAMET  y Juntas de Regantes). 
La superficie Nacional Bajo Riego es 4,752,732 tareas. De esta superficie durante el año fiscal se ha logrado hacer una Siembra acumulada de 3,752,398 tareas, y hacer una cosecha acumulada en una superficie de 4,238,525 tareas. El valor económico de la producción se estimó en RD$137,797,769,541.90. (En anexos lll, ver detalles por regionales).
El uso y Extracción de agua para riego durante este periodo corresponde a un volumen de 2,945.70MMC (millones de metros cúbicos), incluye agua regulada de presas y de fuentes no reguladas.
El Volumen de agua usado por unidad de superficie servida durante el año, corresponde a un uso de 18,684 m3/ha. 
Tabla 1.1 Resumen uso agua por superficie regada
	 Superficie

  Servida (ta)


	Superficie 

Servida (Ha)
	Uso de agua para Riego (Millones m3)
	Indicador

(m3/ha)

	3,752,398
	235,950
	4,259.88
	18.68


Fuente: Dirección de Proyectos y Obras.
A través de la Sección de Titulo  y Permisos, en este periodo fiscal se logró cobrar  a veinte y seis (26) empresas en las diferentes Regionales un  Monto de RD$3,692,300.18, ligeramente superior al monto cobrado en el 2020 de (RD$3,514,567.53).    
En sentido general,  a nivel de Operaciones, el INDRHI logro resultados satisfactorios dando respuestas a cada urgencia que se presentó.

Resumen General de las Actividades Ejecutadas Año Fiscal  2020 –2021.
El valor estimado de las actividades realizadas por la Dirección de Operación y Mantenimiento ascendió a un monto de RD$273,089,015.58, para beneficio directo de 108,805 personas.

Tabla 1.2 Montos Estimados de las Ejecutorias por Direcciones Regionales
	Dirección Regional
	Monto Ejecutado (RD$)
	Beneficiarios

	Bajo Yaque del Norte
	27,069,018.89
	14,385

	Alto Yaque del Norte
	28,685,548.06
	13,672

	Bajo Yuna
	41,803,160.24
	13,208

	Yuna-Camú
	29,585,141.75
	9,480

	Del Este
	24,617,447.22
	3,143

	Ozama-Nizao
	4,531,099.43
	16,000

	Valle de Azua
	23,227,185.90
	13,374

	Valle de Azua
	29,078,224.00
	7,787

	Yaque del Sur
	8,965,597.49
	4,397

	Lago Enriquillo
	55,526,592.60
	13,359

	TOTALES
	273,089,015.58
	108,805


Fuente: Dirección de Operaciones.
Detalles de  Actividades Ejecutadas a Nivel Nacional

a) En Conservación y mantenimiento de las infraestructuras de riego:

Se hicieron trabajos por un valor estimado de RD$145,972,523.78, según se muestra en la Tabla siguiente. 
Tabla 1.3 Ejecutoria General en Conservación y Mantenimiento de Canales y Drenes
	Actividad
	Cantidad 
	Unidades
	Monto Ejecutado

(RD$)

	Limpieza de canales y drenes con equipos
	960.88
	Km
	93,772,390.19

	Limpieza de canales a mano
	194.26
	Km
	8,626,345.21

	Rehabilitación de caminos y bermas
	191.01
	Km
	10,941,509.88

	Reconstrucción  de muros
	5
	Ud
	1,569,988.66

	Actividades varias
	281
	Ud
	31,062,289.84

	Total
	145,972,523.78


Fuente: Dirección de Operaciones.
b) Programa Soluciones Rurales
b.1) Servicios de Perforación de Pozos
El INDRHI ofrece este servicio de forma gratuita a los ciudadanos para la construcción de pozos que serían utilizados para tareas de aprovechamiento de los recursos hídricos en los sectores agrícolas, ganaderos, usos domésticos y otros.

Se ejecuta por intermedio de la División de Pozos y Bombas y Malacates y Las Diez Unidades Regionales. A la fecha se han realizados 134 pozos comunitarios, 84 pozos ganaderos, 102 pozos agrícolas, 6 pozos domésticos, 130 pozos filtrantes, 42 limpiezas de pozos y 42 pozos fallidos. El monto por los servicios prestados se han estimado en RD$33,185,000.00 y se han beneficiados 10,280 personas.  La Línea Noroeste y el Sur profundo, fueron las regiones del país mayor impactadas con estos trabajos. 
Tabla 1.4  Construcción y/o limpieza de Pozos
	Actividad
	Cantidad 
	Beneficiarios
	Inversión Estimada (RD$)

	Pozos Comunitarios
	134
	4,020
	12,060,000.00

	Pozos Ganaderos
	84
	2,520
	7,560,000.00

	Pozos Agrícolas
	102
	3,060
	9,180,000.00

	Pozos Domésticas 
	6
	30
	540,000.00

	Pozos Filtraciones 
	130
	650
	2,600,000.00

	Limpieza de Pozos
	42
	210
	420,000.00

	Pozos fallidos
	33
	 
	825,000.00

	 Totales
	531
	10,490
	33,185,000.00


Fuente: Dirección de Proyectos y Obras.

 b.2) Servicios de Instalación y/o Reparación de equipos de Bombeos y Malacates:
Por medio de la División de Pozos y Bombas y Malacates  y las diez unidades Regionales de Pozos y Bombas, se hicieron trabajos de rehabilitación y reparaciones en 131 sistemas de bombeo, por un monto estimado de  RD$111,155,500.00, para beneficio de 11,891 usuarios, siendo impactada mayoritariamente con estos trabajos la Región Sur del país, con un porcentaje de 84.86% de las intervenciones. La tabla  siguiente muestra por regionales los detalles de esta actividad. 
Tabla 1.5 Actividades de Reparación y/o Instalación de Bombas

	NO.
	DIRECCION DE RIEGO
	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	MONTO ESTUNADO

	1
	Bajo Yaque del Norte
	Reparación y/o instalación de bombas, Motores, Transformadores y Accesorios.
	4.00
	1,100,000.00

	2
	Alto Yaque del Norte
	''
	1.00
	600,000.00

	3
	Bajo Yuna
	''
	3.00
	9,350,000.00

	4
	Yuna-Camú
	''
	1.00
	11,200,000.00

	5
	Del Este
	''
	12.00
	9,825,000.00

	6
	Ozama-Nizao
	''
	3.00
	21,366,000.00

	7
	Valle de Azua
	''
	29.00
	2,478,500.00

	8
	Valle de Azua
	''
	12.00
	18,625,000.00

	9
	Yaque del Sur
	''
	24.00
	1,956,000.00

	10
	Lago Enriquillo
	''
	42.00
	34,655,000.00

	      TOTALES
	131.00
	111,155,500.00


          Fuente: Dirección de Operaciones.

Tabla 1.6 Cuadro  Comparativo Metas Formuladas versus metas Logradas

Plan Operativo Anual del INDRHI Año 2021-Dirección de Operaciones y Conservación de Riego
	Nombre del Proyecto o de la Obra  
	Unidad de Medida
	Beneficiarios General
	Metas
	Meta Formulada 2021
	Meta Lograda 2021
	Porcentaje logrado

	
	
	
	
	
	
	

	Operación y Mantenimiento de Sistemas de Riego 
	Km de canales y/o Drenajes rehabilitados
	30,070
	Físicas
	1,500.00
	960.88


	64.06%

	
	
	
	Financieras (RD$)
	195,089,304.63
	93,772,390.19
	 

	Rehabilitación Pequeñas Obras de Riego 
	Obras de Riego
	2,491
	Físicas
	148.00
	281.00
	189.86%

	
	
	
	Financieras (RD$)
	439,860,915.72
	31,062,289.84
	 

	Programa Soluciones Rurales 
	UD
	2,340
	Físicas
	700
	531
	75.86%

	
	
	
	Financieras (RD$)
	112,330,363.52
	33,185,000.00
	

	Mantenimiento de Presas
	Presas con mantenimiento realizado
	32,014
	Físicas
	12.00
	 
	0.00%

	
	
	
	Financieras (RD$)
	39,981,589.03
	 
	 

	Supervisión de Presas
	Presas inspeccionadas
	Usuarios de Sistemas de Riego e indirectamente usuarios de los Acueductos administrados por INAPA
	Físicas
	52.00
	26.00
	50.00%

	
	
	
	Financieras (RD$)
	1,258,432.00
	607,600.00
	48.28%

	Organización y Capacitación de Usuarios 
	Miembros Juntas de Regantes
	1,280
	Físicas
	1,590
	3,243
	203.96%

	
	
	
	Financieras (RD$)
	2,350,000.00
	 
	 

	Adecuaciones de Cauces
	Km de Cauces Tratado
	Regantes y comunitarios próximo a ríos inundables
	Físicas
	10.00
	5.10
	51.00%

	
	
	
	Financieras (RD$)
	21,266,154.75
	2,070,331.00
	 


Fuente: Dirección de Operaciones y Conservación de Sistemas de Riego.
A continuación presentamos  en  las siguientes tablas, las ejecutorias en cada una de las Regionales del INDRHI.

	

	Tabla 1.6.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LAS DIRECCIONES REGIONALES DE RIEGO

	NO.
	DIRECCION REGIONAL
	ACTIVIDADES 

	
	
	LIMPIEZA DE CANALES  Y DRENES CON EQUIPOS
	LIMPIEZA DE CANALES A MANO
	REHABILITACION DE CAMINOS Y BERMAS
	RECONSTRUCCION DE MUROS
	ACTIVIDADES VARIAS
	Totales ($RD)

	
	
	Long.
(Kms.)
	Inversión                   (RD$)
	Long.
(Km.)
	Inversión           (RD$)
	Long.
(Kms.)
	Inversión (RD$)
	Cant.
(uds.)
	Inversión (RD$)
	Cant.
(uds.)
	Inversión (RD$)
	

	1
	Bajo Yaque del Norte
	244.25
	16,771,370.98
	21.75
	36,975.00
	73.50
	3,256,393.19
	0
	0
	11
	2,179,279.72
	22,244,018.89

	2
	Alto Yaque del Norte
	142.79
	15,673,815.06
	0.00
	0.00
	45.50
	4386735.00
	0
	0
	12
	1,514,998.00
	21,575,548.06

	3
	Bajo Yuna
	247.96
	25,538,161.34
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1
	112,469.83
	12
	1,137,529.07
	26,788,160.24

	4
	Yuna-Camú
	88.75
	11,062,070.00
	60.70
	2,616,981.00
	0.00
	0.00
	0
	0
	22
	2,001,166.75
	15,680,217.75

	5
	Del Este
	22.94
	761,370.70
	0.00
	0.00
	6.42
	418,905.00
	1
	1,385,518.33
	40
	5,961,652.69
	8,527,447.22

	6
	Ozama-Nizao
	21.10
	399,212.10
	86.70
	3,355,899.21
	3.00
	4048.00
	0
	0
	34
	277,673.62
	4,036,832.93

	7
	Valle de Azua
	75.51
	14,205,000.00
	0.00
	0.00
	14.56
	1,745,500.00
	3
	72,000.00
	94
	4,726,185.90
	20,748,685.90

	8
	Valle de Azua
	82.95
	5,777,240.00
	9.00
	1,886,000.00
	12.00
	150,984.00
	0
	0
	2
	114,000.00
	7,928,224.00

	9
	Yaque del Sur
	19.98
	1,630,650.01
	7.11
	590,750.00
	13.33
	94,694.39
	0
	0
	28
	458,503.09
	2,774,597.49

	10
	Lago Enriquillo
	14.65
	1,953,500.00
	9.00
	139,740.00
	22.70
	884,250.30
	0
	0
	26
	12,691,301.0
	15,668,791.30

	      TOTAL GENERAL RD$
	960.88
	93,772,390.19
	194.26
	8,626,345.21
	191.01
	10,941,509.88
	4
	184,469.83
	274
	31,062,289.84
	145,972,523.78

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DIRECCIÓN REGIONAL BAJO YAQUE DEL NORTE

	Tabla 1.6.2 RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS  DESDE 01/11/2020 AL 31/10/2021

	ACTIVIDADES
	UNDAD
	DIV. RIEGO LAS MATAS DE SANTA CRUZ
	DIV. RIEGO VILLA VASQUEZ
	DIV. RIEGO DE DAJABON
	TOTALES 
	NO. BENEFICIARIOS

	
	
	CANTIDAD
	MONTO RD$
	CANTIDAD
	MONTO RD$
	CANTIDAD
	MONTO RD$
	Cantidad
	Montos RD$
	

	LIMPIEZA DE CANALES  CON EQUIPOS
	KM
	52.80
	4,223,727.23
	78.50
	4,032,073.18
	16.00
	1,130,266.63
	147.30
	9,386,067.04
	5,075

	LIMPIEZA DE  DRENES CON EQUIPOS
	KM
	27.60
	2,188,335.52
	63.35
	4,773,118.44
	6.00
	423,849.98
	96.95
	7,385,303.94
	 

	LIMPIEZA DE CANALES A MANO
	KM
	19.00
	32,300.00
	0.00
	0.00
	2.75
	4,675.00
	21.75
	36,975.00
	2,100

	REHABILITACION DE CAMINOS Y BERMAS
	KM
	60.80
	2,624,176.53
	5.70
	380,000.01
	7.00
	252,216.65
	73.50
	3,256,393.19
	5,250

	RECONSTRUCCION DE MUROS
	UD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	0.00
	 

	REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION OBRAS MENORES
	UD
	4.00
	1,334,044.72
	5.00
	691,885.00
	2.00
	153,350.00
	11.00
	2,179,279.72
	780

	REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO
	UD
	 
	 
	 
	 
	4.00
	1,100,000.00
	4.00
	1,100,000.00
	 

	PERFORACION Y/O LIMPIEZAS  DE POZOS Y ACCIONES VARIAS
	UD
	17.00
	1,065,000.00
	10.00
	900,000.00
	21.00
	1,760,000.00
	48.00
	3,725,000.00
	1,180

	TOTALES EJECUTADOS
	 
	 
	11,467,584.00
	 
	10,777,076.63
	 
	4,824,358.26
	 
	27,069,018.89
	14,385

	DIRECCIÓN REGIONAL ALTO YAQUE DEL NORTE

	Tabla 1.6.3 RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS  DESDE 01/11/2020 AL 31/10/2021-DIRECCION BAJO YAQUE DEL NORTE

	ACTIVIDADES
	UNDAD
	DIVISION DE RIEGO SANTIADO
	DIVISION DE RIEGO ESPERANZA
	DIVISION DE RIEGO MAO
	DIVISION DE RIEGO LA ISABELA
	TOTALES 
	NO. BENEFICIARIOS

	
	
	CANT.
	MONTO RD$
	CANT
	MONTO RD$
	CANT
	MONTO RD$
	CANT
	MONTO RD$
	CANT.
	MONTOS RD$
	

	LIMPIEZA DE CANALES  CON EQUIPOS
	KM
	20.83
	4,144,945.00
	57.07
	4,746,245.00
	24.84
	3,116,675.02
	0.00
	 
	102.74
	12,007,865.02
	8,980

	LIMPIEZA DE  DRENES CON EQUIPOS
	KM
	4.70
	102,825.00
	19.54
	2,038,875.03
	15.81
	1,524,250.01
	0.00
	 
	40.05
	3,665,950.04
	 

	LIMPIEZA DE CANALES A MANO
	KM
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	0.00
	 

	REHABILITACION DE CAMINOS Y BERMAS
	KM
	1.62
	227,120.00
	23.31
	2,217,075.00
	22.19
	1,942,540.00
	0.00
	 
	47.12
	4,386,735.00
	4,457

	RECONSTRUCCION DE MUROS
	UD
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	0.00
	 

	REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION OBRAS MENORES
	UD
	1.00
	53,450.00
	2.00
	46,955.00
	4.00
	311,238.00
	5.00
	1,103,355.00
	12.00
	1,514,998.00
	160

	REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO
	UD
	1.00
	600,000.00
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	1.00
	600,000.00
	 

	PERFORACION DE POZOS TUBULARES Y ACCIONES VARIAS
	UD
	7.00
	500,000.00
	0.00
	 
	0.00
	 
	72.00
	6,010,000.00
	79.00
	6,510,000.00
	75

	TOTALES EJECUTADOS
	 
	 
	5,628,340.00
	 
	9,049,150.03
	 
	6,894,703.03
	 
	7,113,355.00
	 
	28,685,548.06
	13,672

	DIRECCION DE OPERACIÓN Y CONSERVACION DE SISTAMA DE RIEGO

	DIRECCIÓN REGIONAL BAJO YUNA

	Tabla 1.6.4 RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS  DESDE 01/11/2020 AL 31/10/2021

	ACTIVIDADES
	UNDAD
	DIVISION DE RIEGO NAGUA
	DIVISION DE RIEGO AGLIPO I
	DIVISION DE RIEGO AGLIPO II
	DIVISION DE RIEGO LIMON DEL YUNA
	TOTALES 
	NO. BENEFICIARIOS

	
	
	CANT.
	MONTO RD$
	CANT.
	MONTO RD$
	CANT.
	MONTO RD$
	CANT.
	MONTO RD$
	CANT.
	MONTOS RD$
	

	LIMPIEZA DE CANALES  CON EQUIPOS
	KM
	10.50
	1,921,089.38
	4.50
	848,523.96
	1.50
	30,190.84
	0.00
	 
	16.50
	2,799,804.18
	7,502

	LIMPIEZA DE  DRENES CON EQUIPOS
	KM
	13.50
	5,295,219.92
	13.00
	3,562,579.31
	199.83
	12,535,192.64
	5.13
	1,345,365.29
	231.46
	22,738,357.16
	 

	LIMPIEZA DE CANALES A MANO
	KM
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	0.00
	 

	REHABILITACION DE CAMINOS Y BERMAS
	KM
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	0.00
	 

	RECONSTRUCCION DE MUROS
	UD
	0.00
	 
	0.00
	 
	1.00
	112,469.83
	0.00
	 
	1.00
	112,469.83
	38

	REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION OBRAS MENORES
	UD
	7.00
	1,025,953.71
	0.00
	 
	5.00
	111,575.36
	0.00
	 
	12.00
	1,137,529.07
	276

	REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO
	UD
	1.00
	1,332,158.00
	0.00
	 
	2.00
	8,017,842.00
	0.00
	 
	3.00
	9,350,000.00
	3,677

	PERFORACION DE POZOS TUBULARES Y ACCIONES VARIAS
	UD
	26.00
	2,902,000.00
	17.00
	903,000.00
	23.00
	1,860,000.00
	0.00
	 
	66.00
	5,665,000.00
	1,715

	TOTALES EJECUTADOS
	 
	 
	12,476,421.01
	 
	5,314,103.27
	 
	22,667,270.67
	 
	1,345,365.29
	 
	41,803,160.24
	13,208.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	


	DIRECCIÓN REGIONAL YUNA CAMU

	Tabla 1.6.5 RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS  DESDE 01/11/2020 AL 31/10/2021

	ACTIVIDADES
	UNDAD
	DIVISION DE RIEGO LA VEGA
	DIVISION DE RIEGO BONAO
	DIVISION DE RIEGO CONSTANZA
	DIVISION DE RIEGO COTUI
	TOTALES 
	NO. BENEFICIARIOS

	
	
	CANT
	MONTO RD$
	CANT
	MONTO RD$
	CANT
	MONTO RD$
	CANT
	MONTO RD$
	CANT
	MONTOS RD$
	

	LIMPIEZA DE CANALES  CON EQUIPOS
	KM
	61.00
	6,566,514.00
	9.39
	1,352,040.00
	0.00
	 
	12.86
	2,247,876.00
	83.25
	10,166,430.00
	5,551

	LIMPIEZA DE  DRENES CON EQUIPOS
	KM
	5.50
	895,640.00
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	11.00
	1,290,640.00
	 

	LIMPIEZA DE CANALES A MANO
	KM
	55.20
	2,221,981.00
	0.00
	 
	0.00
	 
	5.50
	395,000.00
	60.70
	2,221,981.00
	2,339

	REHABILITACION DE CAMINOS Y BERMAS
	KM
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	0.00
	 

	RECONSTRUCCION DE MUROS
	UD
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	0.00
	 

	REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION OBRAS MENORES
	UD
	9.00
	482,124.32
	6.00
	983,466.43
	7.00
	530,500.00
	0.00
	 
	22.00
	1,996,090.75
	720

	REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO
	UD
	1.00
	11,200,000.00
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	1.00
	11,200,000.00
	 

	PERFORACION DE POZOS TUBULARES Y ACCIONES VARIAS
	UD
	19.00
	1,710,000.00
	 
	 
	 
	 
	14.00
	1,000,000.00
	33.00
	2,710,000.00
	870

	TOTALES EJECUTADOS
	 
	 
	23,076,259.32
	 
	2,335,506.43
	 
	530,500.00
	 
	3,642,876.00
	 
	29,585,141.75
	9,480

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 

	DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DE AZUA

	Tabla 1.6.6 RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS  DESDE 01/11/2020 AL 31/10/2021

	ACTIVIDADES
	UNDAD
	DIVISION DE RIEGO DE AZUA
	DIVISION DE RIEGO PADRE LAS CASAS
	TOTALES 
	NO. BENEFICIARIOS

	
	
	CANTIDAD
	MONTO RD$
	CANTIDAD
	MONTO RD$
	CANTIDADES
	MONTOS RD$
	

	LIMPIEZA DE CANALES  CON EQUIPOS
	KM
	33.61
	3,875,500.00
	0.00
	 
	33.61
	3,875,500.00
	8,049

	LIMPIEZA DE  DRENES CON EQUIPOS
	KM
	41.90
	10,329,500.00
	0.00
	 
	41.90
	10,329,500.00
	 

	LIMPIEZA DE CANALES A MANO
	KM
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	0.00
	 

	REHABILITACION DE CAMINOS Y BERMAS
	KM
	14.50
	1,725,500.00
	0.06
	20,000.00
	14.56
	1,745,500.00
	4,427

	RECONSTRUCCION DE MUROS
	UD
	3.00
	72,000.00
	0.00
	 
	3.00
	72,000.00
	 

	REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION OBRAS MENORES
	UD
	89.00
	4,627,185.90
	5.00
	99,000.00
	94.00
	4,726,185.90
	376

	REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO
	UD
	29.00
	2,478,500.00
	0.00
	 
	29.00
	2,478,500.00
	522

	PERFORACION DE POZOS TUBULARES Y ACCIONES VARIAS
	UD
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	0.00
	 

	TOTALES EJECUTADOS
	 
	 
	23,108,185.90
	 
	119,000.00
	 
	23,227,185.90
	13,374


	DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DE SAN JUAN

	Tabla 1.6.7 RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS  DESDE 01/11/2020 AL 31/10/2021

	ACTIVIDADES
	UNDAD
	DIVISION DE RIEGO SAN JUAN
	DIVISION DE RIEGO LAS MATAS DE FARFAN
	TOTALES 
	NO. BENEFICIARIOS

	
	
	CANTIDAD
	MONTO RD$
	CANTIDAD
	MONTO RD$
	CANTIDADES
	MONTOS RD$
	

	LIMPIEZA DE CANALES  CON EQUIPOS
	KM
	53.65
	3,690,440.00
	21.00
	1,495,840.00
	74.65
	5,186,280.00
	3644

	LIMPIEZA DE  DRENES CON EQUIPOS
	KM
	8.30
	590,960.00
	0.00
	 
	8.30
	590,960.00
	 

	LIMPIEZA DE CANALES A MANO
	KM
	8.50
	1,800,000.00
	0.50
	86,000.00
	9.00
	1,886,000.00
	1639

	REHABILITACION DE CAMINOS Y BERMAS
	KM
	12.00
	150,984.00
	0.00
	 
	12.00
	150,984.00
	1024

	RECONSTRUCCION DE MUROS
	UD
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	0.00
	 

	REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION OBRAS MENORES
	UD
	2.00
	114,000.00
	 
	
	2.00
	114,000.00
	365

	REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO
	UD
	5.00
	8,148,437.50
	7.00
	10,476,562.50
	12.00
	18,625,000.00
	300

	PERFORACION DE POZOS TUBULARES Y ACCIONES VARIAS
	UD
	20.00
	1,355,000.00
	16.00
	1,170,000.00
	36.00
	2,525,000.00
	815

	TOTALES EJECUTADOS
	 
	 
	15,849,821.50
	 
	13,228,402.50
	 
	29,078,224.00
	7,787


	DIRECCIÓN REGIONAL  DEL ESTE

	Tabla 1.6.8 RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS  DESDE 01/11/2020 AL 31/10/2021

	ACTIVIDADES
	UNDAD
	DIVISION DE RIEGO NISIBON
	DIVISION DE RIEGO SABANA DE LA MAR
	DIVISION DE RIEGO BAYAGUANA
	TOTALES 
	NO. BENEFICIARIOS

	
	
	CANTIDAD
	MONTO RD$
	CANTIDAD
	MONTO RD$
	CANTIDAD
	MONTO RD$
	CANTIDAD
	MONTOS RD$
	

	LIMPIEZA DE CANALES  CON EQUIPOS
	KM
	0.10
	110,099.66
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.10
	110,099.66
	303

	LIMPIEZA DE  DRENES CON EQUIPOS
	KM
	22.84
	651,271.04
	0.00
	 
	0.00
	 
	22.84
	651,271.04
	 

	LIMPIEZA DE CANALES A MANO
	KM
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	0.00
	 

	REHABILITACION DE CAMINOS Y BERMAS
	KM
	6.42
	418,905.00
	0.00
	 
	0.00
	 
	6.42
	418,905.00
	159

	RECONSTRUCCION DE MUROS
	UD
	1.00
	1,385,518.83
	0.00
	 
	0.00
	 
	1.00
	1,385,518.83
	 

	REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION OBRAS MENORES
	UD
	25.00
	5,791,760.75
	13.00
	169,891.94
	0.00
	 
	38.00
	5,961,652.69
	375

	REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO
	UD
	10.00
	9,105,000.00
	2.00
	720,000.00
	0.00
	 
	12.00
	9,825,000.00
	276

	PERFORACION DE POZOS TUBULARES Y ACCIONES VARIAS
	UD
	0.00
	 
	0.00
	 
	194.00
	6,265,000.00
	194.00
	6,265,000.00
	2,030

	 
	 
	 
	17,462,555.28
	 
	889,891.94
	 
	6,265,000.00
	 
	24,617,447.22
	3,143


	DIRECCIÓN REGIONAL YAQUE DEL SUR

	Tabla 1.6.9 RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS  DESDE 01/11/2020 AL 31/10/2021

	ACTIVIDADES
	UNDAD
	DIVISION DE RIEGO BARAHONA
	DIVISION DE RIEGO NIZAITO
	TOTALES 
	NO. BENEFICIARIOS

	
	
	CANTIDAD
	MONTO RD$
	CANTIDAD
	MONTO RD$
	CANTIDADES
	MONTOS RD$
	

	LIMPIEZA DE CANALES  CON EQUIPOS
	KM
	13.15
	670,565.65
	2.94
	330,684.40
	16.09
	1,001,250.05
	2,184

	LIMPIEZA DE  DRENES CON EQUIPOS
	KM
	6.83
	629,399.96
	0.00
	 
	6.83
	629,399.96
	 

	LIMPIEZA DE CANALES A MANO
	KM
	5.10
	244,200.00
	2.01
	346,550.00
	7.11
	590,750.00
	175

	REHABILITACION DE CAMINOS Y BERMAS
	KM
	13.33
	94,694.39
	 
	 
	13.33
	94,694.39
	182

	RECONSTRUCCION DE MUROS
	UD
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	0.00
	 

	REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION OBRAS MENORES
	UD
	28.00
	458,503.09
	0.00
	
	28.00
	458,503.09
	336

	REHABILITACION Y/O REPARACION EQUIPO DE BOMBEO
	UD
	24.00
	1,956,000.00
	 
	 
	24.00
	1,956,000.00
	1,405

	PERFORACION DE POZOS TUBULARES Y ACCIONES VARIAS
	UD
	15.00
	1,350,000.00
	42.00
	2,885,000.00
	57.00
	4,235,000.00
	115

	TOTALES EJECUTADOS
	 
	 
	5,403,363.09
	 
	3,562,234.40
	 
	8,965,597.49
	4,397


	DIRECCIÓN REGIONAL LAGO ENRIQUILLO

	Tabla 1.6.10 RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS  DESDE 01/11/2020 AL 31/10/2021

ACTIVIDADES

UNDAD

DIVISION DE RIEGO NEYBA

DIVISION DE RIEGO TAMAYO

DIVISION DE RIEGO JIMANI

DIVISION DE RIEGO DUVERGE

TOTALES 

NO. BENEFICIARIOS

CANT

MONTO RD$

CANT

MONTO RD$

CANT

MONTO RD$

CANT

MONTO RD$

CANT

MONTOS RD$

LIMPIEZA DE CANALES  CON EQUIPOS

KM

1.65

215,000.00

2.25

180,000.00

0.10

20,000.00

9.30

1,215,000.00

13.30

1,630,000.00

3,655

LIMPIEZA DE  DRENES CON EQUIPOS

KM

1.10

283,500.00

0.60

81,000.00

0.00

 

0.00

 

1.70

364,500.00

 

LIMPIEZA DE CANALES A MANO

KM

0.00

 

0.00

 

9.00

139,740.00

0.00

 

9.00

139,740.00

278

REHABILITACION DE CAMINOS Y BERMAS

KM

13.00

422,250.00

2.00

20,000.00

5.00

307,000.30

2.70

135,000.00

22.70

884,250.30

2022

ADECUACION DE CAUCES

KM

2.80

1,325,301.30

0.00

 

1.40

346,000.00

0.00

 

4.20

1,671,301.30

 

REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION OBRAS MENORES

UD

21.00

2,224,301.00

2.00

40,000.00

0.00

0.00

3.00

10,427,000.00

26.00

12,691,301.00

2,251

REHABILITACION Y/O REPARACION EQUIPO DE BOMBEO

UD

28.00

23,137,333.33

5.00

4,147,738.10

5.00

4,117,738.10

4.00

3,252,190.48

42.00

34,655,000.00

4,638

PERFORACION DE POZOS TUBULARES Y ACCIONES VARIAS

UD

8.00

720,000.00

2.00

787,500.00

7.00

1,893,000.00

1.00

90,000.00

18.00

3,490,500.00

515

TOTALES EJECUTADOS

 

 

28,327,685.63

 

5,256,238.10

 

6,823,478.40

 

15,119,190.48

 

55,526,592.60

13,359




Fotografías Operación y Mantenimiento de Sistemas de Riego
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Limpieza con equipos y a mano.
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Anexo i: Cuentas por Pagar

  Memorias 2021

Cuentas por Pagar
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	 CUENTAS POR PAGAR DE ALQUILER DE EQUIPOS  

	Período 2013-2016

	 BENEFICIARIO 
	 PERIODO 
	CONTRATO
	 FECHA 
	 DISTRITO 
	 VALOR 

	 Constructora RC y/o Rafael Adriano Crespo Brito 
	 Del 01 al 31 de Octubre del 2013 
	12088
	11/12/2013
	 Alto Yaque del Norte 
	846,650.00

	 Constructora RC y/o Rafael Adriano Crespo Brito 
	 Del 01 al 30 de Noviembre del 2013 
	12088
	20/02/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	652,540.00

	 Constructora RC y/o Rafael Adriano Crespo Brito 
	 Del 01 al 31 de Diciembre del 2013 
	12088
	20/02/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	429,520.00

	 Constructora RC y/o Rafael Adriano Crespo Brito 
	 Del 01 al 31 de Diciembre del 2013 
	11850
	20/02/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	479,080.00

	 Constructora RC y/o Rafael Adriano Crespo Brito 
	 Del 07 al 31 de Enero del 2014 
	11850
	20/02/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	561,680.00

	 Constructora RC y/o Rafael Adriano Crespo Brito 
	 Del 01 al 28 de Febrero del 2014 
	11850
	08/04/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	297,360.00

	 Constructora RC y/o Rafael Adriano Crespo Brito 
	 Del 01 al 28 de Febrero del 2014 
	12088
	08/04/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	503,860.00

	 Constructora RC y/o Rafael Adriano Crespo Brito 
	 Del 01 al 31 de Marzo del 2014 
	12088
	30/06/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	495,600.00

	 Constructora RC y/o Rafael Adriano Crespo Brito 
	 Del 01 al 30 de Abril del 2014 
	12088
	30/06/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	615,370.00

	 Constructora RC y/o Rafael Adriano Crespo Brito 
	 Del 17 al 30 de Junio del 2014 
	11850
	01/12/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	239,540.00

	 Constructora RC y/o Rafael Adriano Crespo Brito 
	 Del 01 al 31 de Julio del 2014 
	11850
	01/12/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	363,440.00

	 Constructora RC y/o Rafael Adriano Crespo Brito 
	 Del 01 al 30 de Junio del 2014 
	12088
	01/12/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	351,050.00

	 Constructora RC y/o Rafael Adriano Crespo Brito 
	 Del 01 al 23 de Julio del 2014 
	12088
	01/12/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	322,140.00

	 TOTAL 
	6,157,830.00

	 Ciprian Alberto Osiris Calvo 
	 Del 01 al 31 de Enero del 2013 
	12011
	13/06/2013
	 Bajo Yuna 
	370,048.00

	 Ciprian Alberto Osiris Calvo 
	 Del 01 al 28 de Febrero del 2013 
	12011
	13/06/2013
	 Bajo Yuna 
	251,104.00

	 Ciprian Alberto Osiris Calvo 
	 Del 01 al 31 de Marzo del 2013 
	12011
	13/06/2013
	 Bajo Yuna 
	343,616.00

	 Ciprian Alberto Osiris Calvo 
	 Del 01 al 31 de Julio del 2013 
	12011
	19/09/2013
	 Bajo Yuna 
	634,368.00

	 Ciprian Alberto Osiris Calvo 
	 Del 01 al 31 de Agosto del 2013 
	12011
	22/11/2013
	 Bajo Yuna 
	677,320.00

	 Ciprian Alberto Osiris Calvo 
	 Del 18 al 30 de Enero del 2014 
	12011
	25/02/2014
	 Bajo Yuna 
	132,160.00

	 Ciprian Alberto Osiris Calvo 
	 Del 01 al 28 de Febrero del 2014 
	12011
	02/03/2014
	 Bajo Yuna 
	564,984.00

	 Ciprian Alberto Osiris Calvo 
	 Del 01 al 30 de Abril del 2014 
	12011
	19/05/2014
	 Bajo Yuna 
	132,160.00

	 Ciprian Alberto Osiris Calvo 
	 Del 01 al 31 de Mayo del 2014 
	12011
	19/08/2014
	 Bajo Yuna 
	422,912.00

	 Ciprian Alberto Osiris Calvo 
	 Del 01 al 08 de Agosto del 2014 
	12011
	19/08/2014
	 Bajo Yuna 
	211,456.00

	 Ciprian Alberto Osiris Calvo 
	 Del 01 al 31 de Julio del 2014 
	12011
	19/08/2014
	 Bajo Yuna 
	495,600.00

	 Ciprian Alberto Osiris Calvo 
	 Del 24 al 29 Noviembre 2014 
	12011
	19/08/2014
	 Bajo Yuna 
	151,984.00

	 Ciprian Alberto Osiris Calvo 
	 Del 01 al 17 Enero 2015 
	12011
	19/08/2014
	 Bajo Yuna 
	95,816.00

	 Ciprian Alberto Osiris Calvo 
	 del 4 al 20 Septiembre 2014 
	12011
	19/08/2014
	 Bajo Yuna 
	284,144.00

	 Ciprian Alberto Osiris Calvo 
	 Del 01 al 31 Diciembre 2014 
	12011
	19/08/2014
	 Bajo Yuna 
	237,888.00

	   
	5,005,560.00

	 Diseño Arquitectura y Construcción, SRL y/o Miguel Arturo Montilla Fabal,  
	 Del 01 al 30 de Noviembre del 2012 
	11966
	04/03/2013
	 Valle de Azua 
	573,480.00

	 Diseño Arquitectura y Construcción, SRL y/o Miguel Arturo Montilla Fabal,  
	 Del 01 al 18 de Diciembre del 2012 
	11966
	04/03/2013
	 Valle de Azua 
	300,900.00

	 Diseño Arquitectura y Construcción, SRL y/o Miguel Arturo Montilla Fabal,  
	 Del 04 al 30 de Noviembre del 2012 
	11966
	01/08/2013
	 Lago Enriquillo 
	369,576.00

	 Diseño Arquitectura y Construcción, SRL y/o Miguel Arturo Montilla Fabal,  
	 Del 01 al 31 de Diciembre del 2012 
	11966
	01/08/2013
	 Lago Enriquillo 
	248,508.00

	 Diseño Arquitectura y Construcción, SRL y/o Miguel Arturo Montilla Fabal,  
	 Del 01 al 31 de Enero del 2013 
	11966
	01/08/2013
	 Lago Enriquillo 
	159,300.00

	 Diseño Arquitectura y Construcción, SRL y/o Miguel Arturo Montilla Fabal,  
	 Del 03 al 30 de Noviembre del 2012 
	11966
	01/08/2013
	 Lago Enriquillo 
	419,608.00

	 Diseño Arquitectura y Construcción, SRL y/o Miguel Arturo Montilla Fabal,  
	 Del 01 al 31 de Diciembre del 2012 
	11966
	01/08/2013
	 Lago Enriquillo 
	267,624.00

	 Diseño Arquitectura y Construcción, SRL y/o Miguel Arturo Montilla Fabal,  
	 Del 01 al 31 de Enero del 2013 
	11966
	01/08/2013
	 Lago Enriquillo 
	118,944.00

	 TOTAL 
	2,457,940.00

	 Duarte Equipos y Transporte, SRL, y/o Luis Rafael Báez Ortiz. 
	 Del 26 al 30 de Septiembre del 2012 
	11943
	14/05/2013
	 Valle de San Juan  
	73,750.00

	 Duarte Equipos y Transporte, SRL, y/o Luis Rafael Báez Ortiz. 
	 Del 01 al 30 de Septiembre del 2012 
	11943
	14/05/2013
	 Valle de San Juan  
	545,160.00

	 Duarte Equipos y Transporte, SRL, y/o Luis Rafael Báez Ortiz. 
	 Del 01 al 30 de Septiembre del 2012 
	11943
	14/05/2013
	 Valle de San Juan  
	121,068.00

	 Duarte Equipos y Transporte, SRL, y/o Luis Rafael Báez Ortiz. 
	 Del 01 al 31 de Octubre del 2012 
	11943
	26/09/2013
	 Valle de San Juan  
	634,250.00

	 Duarte Equipos y Transporte, SRL, y/o Luis Rafael Báez Ortiz. 
	 Del 01 al 21 de Diciembre del 2012 
	11943
	26/09/2013
	 Valle de San Juan  
	128,502.00

	 Duarte Equipos y Transporte, SRL, y/o Luis Rafael Báez Ortiz. 
	 Del 01 al 30 de Noviembre del 2012 
	11943
	26/09/2013
	 Valle de San Juan  
	563,450.00

	 Duarte Equipos y Transporte, SRL, y/o Luis Rafael Báez Ortiz. 
	 Del 01 al 15 de Enero del 2013 
	11943
	26/09/2013
	 Valle de San Juan  
	271,400.00

	 Duarte Equipos y Transporte, SRL, y/o Luis Rafael Báez Ortiz. 
	 Del 01 al 11 de Septiembre del 2012 
	11943
	26/09/2013
	 Valle de San Juan  
	95,403.00

	 Duarte Equipos y Transporte, SRL, y/o Luis Rafael Báez Ortiz. 
	 Del 20 al 31 de Octubre del 2012 
	11943
	26/09/2013
	 Valle de San Juan  
	107,085.00

	 Duarte Equipos y Transporte, SRL, y/o Luis Rafael Báez Ortiz. 
	 Del 01 al 21 de Diciembre del 2012 
	11943
	26/09/2013
	 Valle de San Juan  
	120,714.00

	 Duarte Equipos y Transporte, SRL, y/o Luis Rafael Báez Ortiz. 
	 Del 01 al 21 de Diciembre del 2012 
	11943
	07/10/2013
	 Valle de San Juan  
	472,472.00

	 Duarte Equipos y Transporte, SRL, y/o Luis Rafael Báez Ortiz. 
	 Del 01 al 30 de Noviembre del 2012 
	11943
	26/09/2013
	 Valle de San Juan  
	329,574.00

	 Duarte Equipos y Transporte, SRL, y/o Luis Rafael Báez Ortiz. 
	 Del 01 al 30 de Noviembre del 2012 
	11943
	26/09/2013
	 Valle de San Juan  
	703,752.00

	 Duarte Equipos y Transporte, SRL, y/o Luis Rafael Báez Ortiz. 
	 Del 01 al 16 de Enero del 2013 
	11943
	26/09/2013
	 Valle de San Juan  
	109,032.00

	 Duarte Equipos y Transporte, SRL, y/o Luis Rafael Báez Ortiz. 
	 Del 01 al 21 de Diciembre del 2012 
	11943
	26/09/2012
	 Valle de San Juan  
	430,700.00

	 Duarte Equipos y Transporte, SRL, y/o Luis Rafael Báez Ortiz. 
	 Del 02 al 11 de Enero del 2013 
	11943
	26/09/2013
	 Valle de San Juan  
	245,499.00

	 Duarte Equipos y Transporte, SRL, y/o Luis Rafael Báez Ortiz. 
	 Del 01 al 31 de Octubre del 2012 
	11943
	26/09/2013
	 Valle de San Juan  
	683,928.00

	 Duarte Equipos y Transporte, SRL, y/o Luis Rafael Báez Ortiz. 
	 Del 01 al 15 de Enero del 2013 
	11943
	26/09/2013
	 Valle de San Juan  
	310,576.00

	 TOTAL 
	5,946,315.00

	 Milciades Calderon Figuereo 
	 Del 21 al 30 de Noviembre del 2012 
	11989
	07/10/2013
	 Yuna-Camú 
	168,504.00

	 Milciades Calderón Figuereo 
	 Del 02 al 09 de Julio del 2013 
	11989
	07/10/2013
	 Ozama -Nizao 
	125,552.00

	 TOTAL 
	294,056.00

	 Miguel Angel de los Santos Guerrero 
	 Del 26 de Agosto al 19 de Septiembre del 2013 
	12134
	21/10/2013
	 Valle de Azua 
	265,200.00

	 Miguel Angel de los Santos Guerrero 
	 Del 01 al 30 de Noviembre del 2013 
	12134
	30/12/2013
	 Lago Enriquillo 
	469,200.00

	 Miguel Angel de los Santos Guerrero 
	 Del 01 al 31 de Diciembre del 2013 
	12134
	20/01/2014
	 Lago Enriquillo 
	306,000.00

	 TOTAL 
	1,040,400.00

	 Ramón Ant. Duarte Sánchez 
	 Del 01 al 29 de Junio del 2013 
	12007
	19/11/2013
	 Bajo Yuna 
	62,500.00

	 Ramón Ant. Duarte Sánchez 
	 Del 01 al 31  de Octubre del 2013 
	12007
	19/02/2015
	 Bajo Yuna 
	67,500.00

	 Ramón Ant. Duarte Sánchez 
	 Del 01 al 31 de Julio del 2013 
	12007
	19/11/2013
	 Bajo Yuna 
	67,500.00

	 Ramón Ant. Duarte Sánchez 
	 Del 01 al 31 de Agosto del 2013 
	12007
	19/11/2013
	 Bajo Yuna 
	65,000.00

	 Ramón Ant. Duarte Sánchez 
	 Del 02 al 30 de Septiembre del 2013 
	12007
	19/11/2013
	 Bajo Yuna 
	57,500.00

	 Ramón Ant. Duarte Sánchez 
	 Del 13 al 30 de Noviembre del 2012 
	12007
	31/05/2013
	 Bajo Yuna 
	40,000.00

	 Ramón Ant. Duarte Sánchez 
	 Del 01 al 21 de Diciembre del 2012 
	12007
	31/05/2013
	 Bajo Yuna 
	45,000.00

	 Ramón Ant. Duarte Sánchez 
	 Del 01 al 31 de Enero del 2013 
	12007
	31/05/2013
	 Bajo Yuna 
	60,000.00

	 Ramón Ant. Duarte Sánchez 
	 Del 01 al 28 de Febrero del 2013 
	12007
	31/05/2013
	 Bajo Yuna 
	57,500.00

	 Ramón Ant. Duarte Sánchez 
	 Del 02 al 31 Diciembre 2013 
	12007
	19/02/2015
	 Bajo Yuna 
	40,000.00

	 Ramón Ant. Duarte Sánchez 
	 Del 01 al 30 de Abril del 2013 
	12007
	31/05/2013
	 Bajo Yuna 
	47,500.00

	 Ramón Ant. Duarte Sánchez 
	 Del 01 al 21 de diciembre 2012 
	12007
	31/05/2013
	 Bajo Yuna 
	128,502.00

	 Ramón Ant. Duarte Sánchez 
	 Del 01 al 31 de Marzo del 2013 
	12007
	31/05/2013
	 Bajo Yuna 
	58,750.00

	 TOTAL 
	797,252.00

	 Grupo Kalupe 
	 Del 2 al 31 marzo 2015 
	12175
	08/12/2015
	 Bajo Yaque 
	415,360.00

	 Grupo Kalupe 
	 Del 1 al 30 junio 2015 
	12175
	12/08/2015
	 Bajo Yaque 
	509,760.00

	 Grupo Kalupe 
	 Del 2 al 30 marzo 2015 
	12175
	09/06/2015
	 Bajo Yaque 
	535,248.00

	 Grupo Kalupe 
	 Del 6 al 24 abril 2015 
	12175
	28/07/2015
	 Bajo Yaque 
	53,100.00

	 Grupo Kalupe 
	 Del 4 al 29 mayo 2015 
	12175
	12/08/2015
	 Bajo Yaque 
	280,368.00

	 Grupo Kalupe 
	 Del 1 al 30 junio 2015 
	12175
	28/07/2015
	 Bajo Yaque 
	535,248.00

	 Grupo Kalupe 
	 del 4 al 29 mayo 2015 
	12175
	28/07/2015
	 Bajo Yaque 
	484,272.00

	 Grupo Kalupe 
	 Del 2 al 26 febrero 2015 
	12175
	28/07/2015
	 Bajo Yaque 
	67,260.00

	 Grupo Kalupe 
	 Del 1 al 7 julio 2015 
	12175
	09/06/2015
	 Bajo Yaque 
	127,440.00

	 Grupo Kalupe 
	 Del 2 al 31 marzo 2016 
	12175
	28/07/2015
	 Bajo Yaque 
	77,880.00

	TOTAL
	3,085,936.00

	 Elba Odenny Valenzuela Gutiérrez 
	 Del 01 al 30 de Marzo del 2014 
	8401
	02/02/2015
	 Bajo Yaque del Norte 
	30,000.00

	 Elba Odenny Valenzuela Gutiérrez 
	 Del 01 al 30 de Abril del 2014 
	8402
	02/02/2015
	 Bajo Yaque del Norte 
	30,000.00

	 TOTAL 
	60,000.00

	 Conproina, SRL 
	 De enero 2017 
	12374
	22/02/2017
	 Valle de San Juan  
	586,460.00

	 TOTAL 
	586,460.00

	
	

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 Del 01 al 21 de Diciembre del 2013 
	11935
	02/04/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	368,160.00

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 Del 15 al 23 de Enero 2014 
	11935
	02/04/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	98,766.00

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 Del 25 al 26 de Septiembre 2013 
	11935
	04/12/2013
	 Alto Yaque del Norte 
	42,480.00

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 Del 01 al 30 de Septiembre 2013 
	11935
	04/12/2013
	 Alto Yaque del Norte 
	390,000.00

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 Del 01 al 12 de Octubre 2013 
	11935
	04/12/2013
	 Alto Yaque del Norte 
	168,000.00

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 Del 01 al 30 noviembre 2013 
	11994
	02/04/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	495,600.00

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 Del 7 al 31 enero 2014 
	11935
	02/04/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	229,560.00

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 del 1 al 28 febrero 2014 
	11935
	04/12/2013
	 Alto Yaque del Norte 
	424,800.00

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 Del 1 al 9 Mayo 2013 
	11935
	04/12/2013
	 Alto Yaque del Norte 
	84,960.00

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 Del 1 al 30 Septiembre 2013 
	11935
	04/12/2013
	 Alto Yaque del Norte 
	460,200.00

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 del 10 al 30 Nov 2013 
	11935
	02/04/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	286,740.00

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 Del 1 al 12 Octubre 2013 
	11935
	02/04/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	198,240.00

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 Del 1 al 13 abril 2014 
	11935
	04/12/2013
	 Alto Yaque del Norte 
	215,940.00

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 Del 1 al 31 marzo 2014 
	11935
	04/12/2013
	 Alto Yaque del Norte 
	414,180.00

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 Del 01 al 30 de Noviembre 2013 
	11935
	04/12/2013
	 Alto Yaque del Norte 
	420,000.00

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 Del 07 al 31 de Enero 2014 
	11935
	02/04/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	192,000.00

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 Del 01 al 28 Febrero 2014 
	11935
	02/04/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	360,000.00

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 Del 10 al 30 de Noviembre 2013 
	11935
	02/04/2014
	 Alto Yaque del Norte 
	243,000.00

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 Del 01 al 31 de Marzo 2014 
	11935
	18/05/2016
	 Alto Yaque del Norte 
	351,000.00

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 Del 01 al 30 de Abril 2014 
	11935
	19/05/2016
	 Alto Yaque del Norte 
	183,000.00

	 Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña 
	 Del 01 al 09 de Mayo 2014 
	11935
	20/05/2016
	 Alto Yaque del Norte 
	72,000.00

	 TOTAL 
	5,698,626.00

	 Luis Alberto Reyes 
	 Del 01 al 10 de Julio 2013 
	11938
	02/04/2014
	 Ozama Nizao 
	140,000.00

	 TOTAL 
	140,000.00

	 Inversiones Asalieno 
	 Del 23/12/2012 al 13/01/2013 
	11974
	23/03/2015
	 Valle de Azua 
	259,600.00

	 Inversiones Asalieno 
	 Del 7 al 16 diciembre 2013 
	11974
	23/03/2015
	 Valle de Azua 
	233,050.00

	 Inversiones Asalieno 
	 Del 30 octubre al 30 de nov 2012 
	11974
	23/03/2015
	 Valle de Azua 
	754,020.00

	 Inversiones Asalieno 
	 Del 3 al 20 de diciembre 2013 
	11974
	23/03/2015
	 Valle de Azua 
	488,520.00

	 Inversiones Asalieno 
	 Del 7 al 31 enero 2013 
	11974
	23/03/2015
	 Valle de Azua 
	555,780.00

	 Inversiones Asalieno 
	 Del 1 al 28 febrero 2013 
	11974
	23/03/2015
	 Valle de Azua 
	881,460.00

	 Inversiones Asalieno 
	 Del 1 al 10 marzo 2013 
	11974
	23/03/2015
	 Valle de Azua 
	350,460.00

	 Inversiones Asalieno 
	 Del 31 oct. Al 15 nov. 2012 
	11974
	23/03/2015
	 Valle de Azua 
	231,693.00

	 Inversiones Asalieno 
	  Del 2 al 19 de nov 2012 
	11974
	23/03/2015
	 Valle de Azua 
	226,825.00

	 Inversiones Asalieno 
	 Del 7 al 30 septiembre 2012 
	11974
	23/03/2015
	 Valle de Azua 
	191,160.00

	 TOTAL 
	4,172,568.00

	 Maria E. bautista 
	 Del 1 al 30 mayo 2014 
	11944
	09/09/2014
	 Yuma-Camu 
	270,633.00

	 TOTAL 
	270,633.00

	 Hervasca 
	 Del 22 al 31 Marzo 2014 
	11944
	10/08/2015
	 Lago Enriquillo 
	79,296.00

	 Hervasca 
	 Del 01 al 30 Abril 2014 
	11944
	10/08/2015
	 Lago Enriquillo 
	261,016.00

	 TOTAL 
	340,312.00

	 Ramon Antonio Duarte 
	 Del 1 al 30 Noviembre 2013 
	12007
	19/02/2015
	 Bajo Yuma 
	62,500.00

	 TOTAL 
	62,500.00

	 Const. Joan Manuel R. 
	 Del 1 al 30 octubre 2013 
	11978
	16/12/2015
	 Alto Yaque 
	283,200.00

	 Const. Joan Manuel R. 
	 Del 1 al 11 octubre 2013 
	11978
	16/12/2015
	 Alto Yaque 
	251,104.00

	 Const. Joan Manuel R. 
	 Del 1 al 12 octubre 2013 
	11978
	16/12/2015
	 Alto Yaque 
	29,500.00

	 Const. Joan Manuel R. 
	 Del 01 al 31 de Octubre 2013 
	11978
	16/12/2015
	 Alto Yaque 
	14,160.00

	 Const. Joan Manuel R. 
	 Del 1 al 30 septiembre 2013 
	11978
	16/12/2015
	 Alto Yaque 
	46,020.00

	 Const. Joan Manuel R. 
	 Del 1 al 31 agosto 2013 
	11978
	16/12/2015
	 Alto Yaque 
	47,200.00

	 Const. Joan Manuel R. 
	 Del 1 al 31 enero 2013 
	11978
	16/12/2015
	 Alto Yaque 
	475,776.00

	 TOTAL 
	1,146,960.00

	 Curl Group 
	 Del 1 al 31 Agosto 2013 
	11798
	01/10/2013
	 Lago Enriquillo 
	271,400.00

	 Curl Group 
	 Del 1 al 30 septiembre 2013 
	11798
	23/02/2015
	 valle San Juan 
	315,650.00

	 Curl Group 
	 Del 1 al 21 octubre 2013 
	11798
	23/02/2015
	 Bajo Yuna 
	368,750.00

	 TOTAL 
	955,800.00

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 3 al 30 septiembre 2013 
	12106
	18/02/2015
	 Bajo Yaque 
	101,633.40

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 6 al 13 noviembre 2014 
	12107
	18/02/2015
	 Bajo Yaque 
	113,280.00

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 5 al 12 noviembre 2014 
	12107
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	152,928.00

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 2 al 31 octubre 2014 
	12106
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	168,268.00

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 1 al 25 septiembre 2014 
	12106
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	182,900.00

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 12 al 29 agosto 2014 
	12106
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	153,518.00

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 1 al 6 mayo 2014 
	12106
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	23,600.00

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 1 al 30 abril 2014 
	12106
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	194,110.00

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 7 al 31 marzo 2014 
	12106
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	190,452.00

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 1 al 22 febrero 2014 
	12106
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	124,136.00

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 15 al 31 enero 2014 
	12106
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	103,250.00

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 3 al 19 diciembre 2013 
	12106
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	165,200.00

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 1 al 28 noviembre 2013 
	12106
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	101,580.30

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 1 al 28 octubre 2013 
	12106
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	103,704.30

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 3 al 20 diciembre 2013 
	12106
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	63,720.00

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 15 al 31 enero 2014 
	12106
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	69,720.00

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 1 al 28 febrero 2014 
	12106
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	86,340.60

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 1 al 31 marzo 2014 
	12106
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	92,287.80

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 1 al 30 abril 2014 
	12106
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	80,074.80

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 1 al 6 mayo 2014 
	12106
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	10,620.00

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 14 al 28 agosto 2014 
	12106
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	49,860.90

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 5 al 30 septiembre 2014 
	12106
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	61,065.00

	 Maricela Ant. Ureña 
	 Del 8 al 31 octubre 2014 
	12106
	19/02/2015
	 Bajo Yaque 
	69,030.00

	 TOTAL 
	2,461,279.10

	 TOTAL GENERAL 
	40,680,427.10
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	 Cuentas por Pagar de Cubicaciones período 2013-2021

	 BENEFICIARIO 
	 CONCEPTO 
	 CUB. 
	CTA. OBJ
	 CONTRATO 
	 FECHA 
	 VALOR 

	 Oscar O. Pérez Ramírez 
	Sistema de Drenaje Pluvial de Aguas Superficiales y Subterráneas en Parte Urbana Baja Colegio de los Sagrados Corazones, D/R Bajo Yaque del Norte, Z/R Villa Vásquez
	Dev. De Retenido
	2271
	11485
	23/05/2013
	802,492.62

	 TOTAL 
	 
	802,492.62

	 Luis María Bautista 
	Pago Final Ejecución de los Trabajos de Rehabilitación y Reparación de compuertas Obra de Toma Canal Lateral #1 Canal Yabacao, Z/R Bayaguana, Unidad Op. Haina-Higuamo.
	 
	 
	Orden de T. No. 01
	19/02/2014
	190,002.63

	 TOTAL 
	 
	190,002.63

	 Constructora Rodríguez Páez & Asociados 
	Encauzamiento y muro de gaviones en tramos críticos de Rio Donao y Yacahuaque y Rehab. De los canales las Enea y Carretera de Yegua, Zona de San Juan de las Matas de Farfán, D/R valle de San Juan
	04
	721
	11923
	27/05/2014
	1,944,897.10

	 TOTAL 
	 
	1,944,897.10

	 Acero Jiménez, SRL 
	Construcción Dique Alcantarilla en cajón y muro de gaviones en drenaje Caño Adelante con vía Férrea en las Matas de Santa Cruz, D-R Bajo Yaque del Norte.
	1
	721
	11900
	27/07/2018
	5,175,836.87

	 TOTAL 
	 
	5,175,836.87

	 Consorcio Remix, S.A. 
	Reconstrucción Obras Hidráulicas, Adecuación de Cauces, Limpieza de Canales y Drenajes en la Prov. Santiago y Valverde.
	07
	2721-01
	12390
	09/08/2018
	2,235,813.14

	 Consorcio Remix, S.A. 
	Construcción de Ataguías que Habilita los Sistema de Riego Proyectos Aglipo I y II Prov. Duarte, D/R Bajo Yuna.
	02
	2721-01
	12423
	18/12/2019
	7,396,869.04

	 Consorcio Remix, S.A. 
	Construcción de Ataguías que Habilita los Sistema de Riego Proyectos Aglipo I y II Prov. Duarte, D/R Bajo Yuna.
	03
	2721-01
	12423
	06/05/2020
	5,482,119.61

	 TOTAL 
	 
	15,114,801.79

	Comproina, SRL
	Laguna de Cabral, Caño Lucas, 
	Avance
	2722-01
	12375
	17/01/2017
	2,947,062.98

	Comproina, SRL
	Reconstrucción Obras Hidráulicas, Adecuación de Cauces, Limpieza de Canales y Drenajes en la Provincia Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná.
	08
	2722-01
	12388
	13/06/2018
	4,523,487.26

	Comproina, SRL
	Reconstrucción Obras Hidráulicas, Adecuación de Cauces, Limpieza de canales y Drenajes en la Provincia Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná.
	09
	2722-01
	12388
	29/11/2018
	16,780,848.82

	 Conproina, SRL, y/o Ramón A. Gómez 
	Rehabilitación  Berma Canal Principal Revestimiento de Muro, Chapeo, Limpieza y Extracción de Sedimentos de Lateral II del Canal Uno Sur, del Municipio Cristóbal, D/R Lago Enriquillo.
	04
	2721
	12484
	11/03/2019
	361,507.74

	Comproina, SRL
	Rehabilitación Canal Rinconcito de Macasías, Z/R Las Matas de Farfán, D/R Valle de San Juan.
	04
	2722-01
	507755
	18/06/2019
	3,522,754.06

	Comproina, SRL
	Rehabilitación Canal Rinconcito de Macasías, Z/R Las Matas de Farfán, D/R Valle de San Juan.
	05
	2722-01
	507755
	13/08/2019
	1,677,342.97

	 TOTAL 
	 
	29,813,003.83

	 Desarrollo Vial (Devialsa) 
	Reconstrucción Obras Hidráulicas, Adecuación de Cauces, Limpieza de Canales y Drenajes Const. Muros de Gaviones, en la Prov. Puerto Plata, debido a los Daños Prod. Por Lluvias Torrenciales durante los meses de Oct. Y Nov. Del 2016.
	09 
	2721
	12410-A
	10/06/2019
	5,108,031.31

	 Desarrollo Vial (Devialsa) 
	Reconstrucción Obras Hidráulicas, Adecuación de Cauces, Limpieza de Canales y Drenajes Const. Muros de Gaviones, en la Prov. Puerto Plata, debido a los Daños Prod. Por Lluvias Torrenciales durante los meses de Oct. Y Nov. Del 2016.
	10 
	2721
	12410-A
	17/12/2019
	33,772,734.56

	 Desarrollo Vial (Devialsa) 
	Reconstrucción Obras Hidráulicas, Adecuación de Cauces, Limpieza de Canales y Drenajes Const. Muros de Gaviones, en la Prov. Puerto Plata, debido a los Daños Prod. Por Lluvias Torrenciales durante los meses de Oct. Y Nov. Del 2016.
	11  
	2721
	12410
	06/05/2020
	4,668,617.74

	 Desarrollo Vial (Devialsa) 
	Reparación de emergencia Rotura Canal Nizaito, Km 44, Zona de Oviedo, Prov. De Pedernales, D/R Yaque del Sur, Limpieza de Bombeo No. 1 Sector Arenosp Z/R Aglipo 1 y Reparación Flume Canal Boba en E-03+660 Sector R 1 Memiso, Z/R Nagua D/R Bajo Yuna.
	05
	2721
	12365
	14/08/2019
	628,467.99

	 Desarrollo Vial (Devialsa) 
	Adecuación de Cauce y Protección de Berma del Río Vía, D/R Valle de Azua.
	13
	2721
	12148
	19/12/2019
	12,214,040.36

	 Desarrollo Vial (Devialsa) 
	Reacondicionamiento de Área en los Edificios INDRH, Oficina Central en Santo Domingo.
	04
	2712-01
	12633
	12/08/2020
	4,291,802.04

	 TOTAL 
	 
	60,683,694.00

	 Ramon Epifanio Espina Guzman 
	 Proy. Construcción verja perimetral en muro 06 CH-2-20ml + 332m oficina agropecuaria de pedernales D/R Yaque del Sur 
	 2 
	2713
	 12309 
	29/05/2018
	110,444.44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,444.44

	Nestar Global Inverments, SRL
	Rehabilitación del Canal Nizao Najayo, Entre E-0+900+ hasta E-1+800, D/R Ozama Nizao.
	04
	2722-01
	12193
	19/03/2018
	522,647.44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	522,647.44

	 Consorcio Retero 
	Construcción Acceso Definitivo, Complementario de la cortina Instrumentación y Gestión Ambiental de la Presa la Piña, D/R Bajo Yaque del Norte, Z/R Dajabón.
	01
	2712-01
	2019-00485
	30/07/2020
	18,951,187.37

	 Consorcio Retero 
	Construcción de Perfeccionamiento del Vertedero Y Estructuras de Disipación de la Presa La Piña, D/R Bajo Yaque del Norte, Z/R Dajabon.
	01
	2712-01
	2019-00158
	05/08/2020
	38,257,586.58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,208,773.95

	 Constructora Royser, SRL 
	Protección con Muros de Gaviones Limpieza y Rehabilitación del Sifón en los Canales Unificador de Ocoa La Guana y Juan Caballero de San José de Ocoa D/R Ozama-Nizao.
	02
	2712-01
	11902
	12/08/2020
	385,272.64

	 Constructora Royser, SRL 
	Protección con Muros de Gaviones Limpieza y Rehabilitación del Sifón en los Canales Unificador de Ocoa La Guana y Juan Caballero de San José de Ocoa D/R Ozama-Nizao.
	03
	2712-01
	11902
	12/08/2020
	828,473.30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,213,745.94

	 Cararo, S.A. 
	Construcción oficinas Administrativas en Santiago, San Juan de la Maguana y Monte Cristi, D/R Alto Yaque del norte, D/R Bajo Yaque del Norte y Valle de San Juan. 
	05
	2712-01
	2019-00326
	15/02/2021
	2,086,745.03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,086,745.03

	 TOTAL GENERAL RD$ 
	174,867,085.64
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Anexo m: Adjudicaciones de contratos

Memorias 2021

Dirección de Ejecución y Cumplimiento


Memorias 2021

Procesos de comparación de precios
-Construcción de Obras Hidráulicas Menores, Limpieza de Canales de Riego en las Direcciones Regionales: Ozama-Nizao y Valle de Azua, D/R Bani, San Cristóbal, Azua Padres las Casas INDRHI-CCC-CP-2020-0019 / TERRASA, SRL / INDRHI-2020-00401 / RD$30,558,028.79
-Construcción de Obras Hidráulicas Menores, Limpieza de Canales de Riego en la Dirección Regional: Valle de San Juan, D/R San Juan, Las Matas de Farfán INDRHI-CCC-CP-2020-0020  PROCESO CANCELADO

-Proyecto Adecuación  y Protección Río Maguá, Cañadas Zacarías, Jibaro I, Jibaro II y Paña- Paña (Fase I), Localización: D/R del Este, Z/R Hato Mayor del Rey                                       INDRHI-CCC-CP-2020-0021  / CONSTRUCTORA GUASA, SRL / INDRHI-2020-00405 / RD$83,997,894.19
-Construcción de Obras Menores y Limpieza de Canales de Riego, Localización: Dirección Regional del Este, División de Riego: Sabana de la Mar, Nisibón, San Rafael del Yuma, Baiguá, Bayaguana INDRHI-CCC-CP-2020-0022  / CONSTRUCTORA INGENIERO GERMAN A. CARABALLO ASOC., SRL. / INDRHI-2020-00433 / RD$18,217,822.47
-Reconstrucción de Obras Hidráulicas y Civiles en Diferentes Localización: D/R Yuna-Camú y Bajo Yuna, Z/R: La Vega, Cotuí, Constanza, Bonao, Jarabacoa, Nagua, Sectores Telanza, El Memiso, Mata Bonita y Arenoso INDRHI-CCC-CP-2020-0023 / CONSORCIO SOLSANIT. SRL / INDRHI-2020-00400 / RD$44,463,404.51
-Construcción de Obras Hidráulicas Menores, Limpieza de Canales de Riego en las Direcciones Regionales: Yaque del Sur y Lago Enriquillo, Localización: Divisiones De Riego: Barahona, Nizaito, Neyba, Tamayo, Jimaní, Duvergé INDRHI-CCC-CP-2020-0024 / CONSTRUCTORA PANROD, SRL / INDRHI-2020-00412 / RD$42,315,800.02
-Construcción Muro de Gaviones en el Rio Yuna Localización: D/R: Yuna, Z/R: Bonao INDRHI-CCC-CP-2020-0025  / TRIPTICA, SRL/ INDRHI-2020-00413 / RD$23, 037,810.80 
Construcción Alcantarilla de 2.00 X 2.50 mts. de H.A. (Alcantarilla Buringa), Localización: D/R: Barahona, Z/R: Vicente Noble INDRHI-CCC-CP-2020-0026  / CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, SRL / INDRHI-2020-00410 / RD$11,413,254.52
-Construcción de Obras Hidráulicas Menores y Limpieza de Canales de Riego en las Direcciones Regionales Bajo y Alto Yaque del Norte en las Divisiones de Riego, Las Matas de Santa Cruz, Villa Vásquez, Santiago y Mao INDRHI-CCC-CP-2020-0027 DESIERTO.
-Adquisición de una camioneta tipo Pick-up para ser utilizada en el proyecto de apoyo a la elaboración del Plan Nacional de Aprovechamiento sostenible de los Recursos Hídricos en la Republica Dominicana INDRHI-CCC-CP-2020-0028 / SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A  / INDRHI-2020-00455 / RD$2,053,000.00
-Construcción de Obras Hidráulicas Menores, Limpieza de Canales de Riego en la Dirección Regional: Valle de San Juan, D/R San Juan, Las Matas de Farfán INDRHI-CCC-CP-2020-0029  / INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS. (ISA) / INDRHI-2021-00002 / RD$44,814,168.19
-Construcción de Obras Hidráulicas Menores y Limpieza de Canales de Riego en las Direcciones Regionales Bajo y Alto Yaque del Norte en las Divisiones de Riego, Las Matas de Santa Cruz, Villa Vásquez, Santiago y Mao INDRHI-CCC-CP-2020-0030 / COMPAÑÍA DOMINICANA DE LA CONSTRUCCION, SRL. (CODOCON) / INDRHI-2021-00003 / RD$79,912,253.92
-Adquisición de Equipos de Cómputos para la Sede Central del INDRHI                          INDRHI-CCC-CP-2020-0031/CECOMSA/INDRHI-2021-00001/ RD$3,777,363.28.
-Adquisición de Equipos de Topografía y accesorios INDRHI-CCC-CP-2020-0032  DECLARADO DESIERTO
-Adquisición de Equipos de Topografía y accesorios INDRHI-CCC-CP-2021-0001  / CASA DEL INGENIERO NR, SRL. / INDRHI-2021-00028 / RD$ 3,612,688.00 
-"Construcción Sistema de Agua Potable en el Centro Poblado del Proyecto Montegrande, Provincia Azua". INDRHI-CCC-CP-2021-0002 DESIERTO
-"Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial en el Centro Poblado del Proyecto Montegrande, Provincia Azua". INDRHI-CCC-CP-2021-0003 DESIERTO
-"Adquisición De Camioneta Tipo Pick-Up Para Ser Utilizada En El Departamento De Presas Del INDRHI”. INDRHI-CCC-CP 2021-0004 CANCELADO
-"Limpieza y extracción de sedimentos en los diferentes canales de riego de la dirección regional valle de azua, proyecto hidroeléctrico los toros". INDRHI-CCC-CP 2021-0005 DESIERTO
-"Limpieza y extracción de sedimentos en los diferentes canales de riego de la Dirección Regional Valle de Azua, Proyecto Hidroeléctrico Los Toros".  INDRHI-CCC-CP-2021-0006  CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC, JAPT, SRL / INDRHI-2021-00476  / RD$3,580,535.64 
-"Adquisición de una camioneta tipo pick-up para ser utilizada en el departamento de presas del INDRHI".  INDRHI-CCC-CP-2021-0007 DESIERTO.
-Rehabilitación camino en la parte alta de la Microcuencua Arroyo Sajanoa, D/R Sistema de Riego Valle de Azua. Proyecto Hidroeléctrico Los Toros. INDRHI-CCC-CP-2021-0008  / CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL. /  INDRHI-2021-00583 / RD$ 2,220,040.40 
-"Rehabilitación canal Pantuflas, Municipio de Constanza, d/r Yuna Camú".                                          INDRHI-CCC-CP-2021-0009  / ANGARITA INVESTMENT, SRL.  / INDRHI-2021-00699 / RD$21,121,478.00
-"Rehabilitación de 4km del canal magua-cañita y revestimiento en tramos discontínuos de 1 km, y prolongación de 1 km del canal arroyo rico y construcción de gaviones de 40 mts de ancho, dirección regional del este". INDRHI-CCC-CP-2021-0010 NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO
-"Adquisición De Equipos De Cómputos Para La Sede Central Del INDRHI: Lote 1: 40 Unidades De CPU, Lote 2: 60 Monitores Y Lote 3: 25 Impresoras".                                          INDRHI-CCC-CP-2021-0011 CANCELADA
-"Contratación servicios de alquiler e instalación de eventos en las Direcciones Regionales del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), para el periodo octubre          2021- marzo 2022". INDRHI-CCC-CP-2021-0012 NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO
- "Rehabilitación Del Sistema De Riego Padre De Las Casas II, D/R Valle De Azua, Provincia De Azua". INDRHI-CCC-CP-2021-0013 NOTIFICACIÓN DE ERRORES U OMISIONES DE  NATURALEZA SUBSANABLE
-"Rehabilitación del Sistema de Riego las Yayas de Viajama, Provincia Azua de Compostela, D/R Valle de Azua". INDRHI-CCC-CP-2021-0014 NOTIFICACIÓN DE ERRORES U OMISIONES DE  NATURALEZA SUBSANABLE
-"Adquisición de Equipos de Cómputo para la Sede Central del INDRHI Lote 1; 49 unidades de CPU, Lote 2: 73 monitores y Lote: 35 impresoras". INDRHI-CCC-CP-2021-0015 PRESENTACIÓN DE ACLARACIONES 
Procesos de Licitación Pública Nacional
-“Contratación especialista en planificación y gestión de proyecto. Plan Nacional Aprovechamiento De Los Recursos Hídricos”  INDRHI-CCC-LPN-2020-0001 DESIERTO
-Contratación especialista en planificación y gestión de proyecto, Plan Nacional Aprovechamiento De Los Recursos Hídricos. INDRHI-CCC-LPN-2021-0001 ING. JOSE ENRIQUE FORTUNA QUIÑONES / INDRHI-2021-00185 / RD$4,900,000.00 
-"Adquisición de combustibles para ser utilizados en la Sede Central y las Direcciones Regionales del INDRHI, durante el periodo abril 2021 - abril 2022".                                        INDRHI-CCC-LPN-2021-0002  / ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A / INDRHI-2021-00230 / RD$145,245,000.00
-"Servicios De Alquiler De Seis (6) Autobuses Para El Transporte De Los Colaboradores De La Sede Central Del Instituto Nacional De Recursos Hidráulicos (INDRHI), Por El Periodo Junio 2021 - Junio 2022". INDRHI-CCC-LPN-2021-0003 TRANSPORTE OSCAR SANTANA, SRL.   / INDRHI-2021-00379 / / RD$ 11,371,248.00 
-"Adquisición De Dispensadores De Combustible, Gasolina Y Gasoil Para Ser Utilizados En La Sede Central Del INDRHI  Y Sus Direcciones Regionales". INDRHI-CCC-LPN-2021-0004  / RAGACO, SRL. / INDRHI-2021-00561 / RD$7,488,600.00
-"Adquisición De Dos (2) Camionetas Tipo Pick-Up, Para Ser Utilizadas En Los Trabajos De Supervisión  Y Seguimiento A Los Diferentes Proyectos Que Se Ejecutan Con Los Fondos De Desarrollo De Azua/Central Hidroeléctrica Los Toros". INDRHI-CCC-LPN-2021-0005  DESIERTO.
 Resumen de contrataciones realizadas en procesos de comparación de precios contratados. 
-Construcción de Obras Hidráulicas Menores, Limpieza de Canales de Riego en las Direcciones Regionales: Ozama-Nizao y Valle de Azua, D/R Bani, San Cristóbal, Azua Padres las Casas INDRHI-CCC-CP-2020-0019 / TERRASA, SRL / INDRHI-2020-00401 / RD$30,558,028.79
-Proyecto Adecuación  y Protección Río Maguá, Cañadas Zacarías, Jibaro I, Jibaro II y Paña- Paña (Fase I), Localización: D/R del Este, Z/R Hato Mayor del Rey                                     INDRHI-CCC-CP-2020-0002 CONSTRUCTORA GUASA, SRL.  / INDRHI-2020-00405 / RD$83,997,894.19
-Construcción de Obras Menores y Limpieza de Canales de Riego, Localización: Dirección Regional del Este, División de Riego: Sabana de la Mar, Nisibón, San Rafael del Yuma, Baiguá, Bayaguana INDRHI-CCC-CP-2020-0022  / CONSTRUCTORA INGENIERO GERMAN A. CARABALLO ASOC., SRL. / INDRHI-2020-00433 / RD$18,217,822.47
-Reconstrucción de Obras Hidráulicas y Civiles en Diferentes Localización: D/R Yuna-Camú y Bajo Yuna, Z/R: La Vega, Cotuí, Constanza, Bonao, Jarabacoa, Nagua, Sectores Telanza, El Memiso, Mata Bonita y Arenoso INDRHI-CCC-CP-2020-0023 / CONSORCIO SOLSANIT, SRL / INDRHI-2020-00400 /RD$44,463,404.51
-Construcción de Obras Hidráulicas Menores, Limpieza de Canales de Riego en las Direcciones Regionales: Yaque del Sur y Lago Enriquillo, Localización: Divisiones De Riego: Barahona, Nizaito, Neyba, Tamayo, Jimaní, Duvergé INDRHI-CCC-CP-2020-0024 / CONSTRUCTORA PANROD, SRL / INDRHI-2020-00412 / RD$42,315,800.02
-Construcción Muro de Gaviones en el Rio Yuna Localización: D/R: Yuna, Z/R: Bonao INDRHI-CCC-CP-2020-0025  / TRIPTICA, SRL/ INDRHI-2020-00413 / RD$23, 037,810.80. 
- Construcción Alcantarilla de 2.00 X 2.50 mts. de H.A. (Alcantarilla Buringa), Localización: D/R: Barahona, Z/R: Vicente Noble INDRHI-CCC-CP-2020-0026  / CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, SRL / INDRHI-2020-00410 / RD$11,413,254.52
-Adquisición de una camioneta tipo Pick-up para ser utilizada en el proyecto de apoyo a la elaboración del Plan Nacional de Aprovechamiento sostenible de los Recursos Hídricos en la Republica Dominicana INDRHI-CCC-CP-2020-0028 / SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A  / INDRHI-2020-00455 / RD$2,053,000.00
-Construcción de Obras Hidráulicas Menores, Limpieza de Canales de Riego en la Dirección Regional: Valle de San Juan, D/R San Juan, Las Matas de Farfán INDRHI-CCC-CP-2020-0029  / INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS. (ISA) / INDRHI-2021-00002 / RD$44,814,168.19
-Construcción de Obras Hidráulicas Menores y Limpieza de Canales de Riego en las Direcciones Regionales Bajo y Alto Yaque del Norte en las Divisiones de Riego, Las Matas de Santa Cruz, Villa Vásquez, Santiago y Mao INDRHI-CCC-CP-2020-0030 / COMPAÑÍA DOMINICANA DE LA CONSTRUCCION, SRL. (CODOCON) / INDRHI-2021-00003 / RD$79,912,253.92
-Adquisición de Equipos de Cómputos para la Sede Central del INDRHI                         INDRHI-CCC-CP-2020-0031 / CECOMSA / INDRHI-2021-00001 / RD$3,777,363.28
-Adquisición de Equipos de Topografía y accesorios INDRHI-CCC-CP-2021-0001  / CASA DEL INGENIERO NR, SRL. / INDRHI-2021-00028 / RD$3,612,688.00 
- "Limpieza Y Extracción De Sedimentos En Los Diferentes Canales De Riego De La Dirección Regional Valle De Azua, Proyecto Hidroeléctrico Los Toros".                        INDRHI-CCC-CP-2021-0006  / CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC, JAPT, SRL / INDRHI-2021-00476  / RD$3,580,535.64 
-Rehabilitación camino en la parte alta de la Microcuencua Arroyo Sajanoa, d/r sistema de riego Valle de Azua. Proyecto Hidroeléctrico Los Toros. INDRHI-CCC-CP-2021-0008  / CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL. / INDRHI-2021-00583 / RD$2,220,040.40 
-"Rehabilitación canal Pantuflas, Municipio de Constanza, d/r Yuna Camú".                 INDRHI-CCC-CP-2021-0009  / ANGARITA INVESTMENT, SRL.  / INDRHI-2021-00699 / RD$21,121,478.00

 Rubro identificación de contratos:
Bienes y Servicios
-INDRHI-2020-00455 / SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A / RD$2,053,000.00 / Adquisición de una camioneta tipo Pick-up para ser utilizada en el proyecto de apoyo a la elaboración del Plan Nacional de Aprovechamiento sostenible de los Recursos Hídricos en la Republica Dominicana /  INDRHI-CCC-CP-2020-0028 
-INDRHI-2021-00001 / CECOMSA / RD$3,777,363.28  

Adquisición de Equipos de Cómputos para la Sede Central del INDRHI /                                  INDRHI-CCC-CP-2020-0031 
-INDRHI-2021-00028  / CASA DEL INGENIERO NR, SRL. /  RD$3,612,688.00 
Adquisición de Equipos de Topografía y accesorios INDRHI-CCC-CP-2021-0001  
-INDRHI-2021-00476 / CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC, JAPT, SRL / RD$3,580,535.64 "Limpieza Y Extracción De Sedimentos En Los Diferentes Canales De Riego De La Dirección Regional Valle De Azua, Proyecto Hidroeléctrico Los Toros".  INDRHI-CCC-CP-2021-0006  

Obras
- INDRHI-2020-00401 / TERRASA, SRL / RD$30,558,028.79 Construcción de Obras Hidráulicas Menores, Limpieza de Canales de Riego en las Direcciones Regionales: Ozama-Nizao y Valle de Azua, D/R Bani, San Cristóbal, Azua Padres las Casas  INDRHI-CCC-CP-2020-0019 
-INDRHI-2020-00405 / CONSTRUCTORA GUASA, SRL / RD$83,997,894.19 Proyecto Adecuación  y Protección Río Maguá, Cañadas Zacarías, Jibaro I, Jibaro II y Paña- Paña (Fase I), Localización: D/R del Este, Z/R Hato Mayor del Rey  INDRHI-CCC-CP-2020-0021  
-INDRHI-2020-00433 / CONSTRUCTORA INGENIERO GERMAN A. CARABALLO ASOC., SRL. /  RD$18,217,822.47 Construcción de Obras Menores y Limpieza de Canales de Riego, Localización: Dirección Regional del Este, División de Riego: Sabana de la Mar, Nisibón, San Rafael del Yuma, Baiguá, Bayaguana INDRHI-CCC-CP-2020-0022  
-INDRHI-2020-00400 / CONSORCIO SOLSANIT. SRL /  RD$44,463,404.51 Reconstrucción de Obras Hidráulicas y Civiles en Diferentes Localización: D/R Yuna-Camú y Bajo Yuna, Z/R: La Vega, Cotuí, Constanza, Bonao, Jarabacoa, Nagua, Sectores Telanza, El Memiso, Mata Bonita y Arenoso INDRHI-CCC-CP-2020-0023 
-INDRHI-2020-00412 / CONSTRUCTORA PANROD, SRL /  RD$42,315,800.02

Construcción de Obras Hidráulicas Menores, Limpieza de Canales de Riego en las Direcciones Regionales: Yaque del Sur y Lago Enriquillo, Localización: Divisiones De Riego: Barahona, Nizaito, Neyba, Tamayo, Jimaní, Duvergé INDRHI-CCC-CP-2020-0024.
-INDRHI-2020-00413 / TRIPTICA, SRL/ RD$23, 037,810.80 Construcción Muro de Gaviones en el Rio Yuna Localización: D/R: Yuna, Z/R: Bonao INDRHI-CCC-CP-2020-0025. 
-INDRHI-2020-00410 / CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, SRL / RD$11,413,254.52 Alcantarilla de 2.00 X 2.50 mts. de H.A. (Alcantarilla Buringa), Localización: D/R: Barahona, Z/R: Vicente Noble INDRHI-CCC-CP-2020-0026.
-INDRHI-2021-00002 / INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS. (ISA) / RD$44,814,168.19 Construcción de Obras Hidráulicas Menores, Limpieza de Canales de Riego en la Dirección Regional: Valle de San Juan, D/R San Juan, Las Matas de Farfán INDRHI-CCC-CP-2020-0029.  
-INDRHI-2021-00003 / COMPAÑÍA DOMINICANA DE LA CONSTRUCCION, SRL. (CODOCON) / RD$79,912,253.92. Construcción de Obras Hidráulicas Menores y Limpieza de Canales de Riego en las Direcciones Regionales Bajo y Alto Yaque del Norte en las Divisiones de Riego, Las Matas de Santa Cruz, Villa Vásquez, Santiago y Mao INDRHI-CCC-CP-2020-0030. 
-INDRHI-2021-00583 / CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL. / RD$2,220,040.40 Rehabilitación camino en la parte alta de la Microcuencua Arroyo Sajanoa, d/r sistema de riego valle de azua. Proyecto hidroeléctrico los toros. INDRHI-CCC-CP-2021-0008  
INDRHI-2021-00699 / ANGARITA INVESTMENT, SRL.  /  RD$21,121,478.00

"Rehabilitación canal Pantuflas, Municipio de Constanza, d/r Yuna Camú".                  INDRHI-CCC-CP-2021-0009  

Rubro descripción de los procesos 
-"Servicios de Reparación de Bomba No. 1, de la Estación de Bombeo No. 1, Aglipo I, en la Dirección Regional Bajo Yuna" INDRHI-MAE-PEUR-2021-0001 NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO 
· Declaratoria de Urgencia

· Ficha Técnica de los Requerimientos

· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato
-"Contratación De Servicios De Auditoría De Estados Financieros Del Proyecto Múltiple De La Presa Montegrande, Fase III, Del Instituto Nacional De Recursos Hidráulicos (INDRHI) Del 01 De Enero 2020 Al 31 De Diciembre 2020 Por Los Fondos Ejecutados Provenientes Del Convenio De Crédito Con El Banco Centroamericano De Integración Económica, Préstamo BCIE 2209".  CPN-BCIE-INDRHI-CCC-002-2021 PROCESO DE REGISTRO DE CONTRATO.
· Primera publicación en la prensa nacional y la página web del INDRHI

· Segunda publicación en la prensa nacional 

· Reunión de homologación

· Fecha límite para que los oferentes presenten sus preguntas

· Fecha límite  para responder las consultas de los oferentes

· Presentación y recepción de propuestas  (sobre 1)

· Selección Oferente Calificado

· Negociación de Contrato

-Contratación de Servicios de Firma Consultora para Rehabilitar el Sistema de Información Hidrometeorológica INDRHI-OMM-SBC-2021-0001 / AQUAVEO. LLC / INDRHI-2021-12831 / USD$ 28,000.00.
· Publicación

· Consultas por parte de los interesados

· Plazo para emitir respuesta por parte del comité de compras mediante circulares o enmiendas

· Recepción de ofertas y apertura oferta técnica

· Notificación de errores u omisiones subsanables

· Notificación resultados de subsanación a oferentes para presentación ofertas económicas

· Apertura propuesta económica 

· Adjudicación

· Notificación y publicación de adjudicación

-Construcción de Obras Hidráulicas Menores, Limpieza de Canales de Riego en las Direcciones Regionales: Ozama-Nizao y Valle de Azua, D/R Bani, San Cristóbal, Azua Padres las Casas  INDRHI-CCC-CP-2020-0019 / TERRASA, SRL / INDRHI-2020-00401 / RD$30,558,028.79.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la    DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

-Proyecto Adecuación  y Protección Río Maguá, Cañadas Zacarías, Jibaro I, Jibaro II y Paña- Paña (Fase I), Localización: D/R del Este, Z/R Hato Mayor del Rey INDRHI-CCC-CP-2020-0021  / CONSTRUCTORA GUASA, SRL / INDRHI-2020-00405 / RD$83,997,894.19.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

-Construcción de Obras Menores y Limpieza de Canales de Riego, Localización: Dirección Regional del Este, División de Riego: Sabana de la Mar, Nisibón, San Rafael del Yuma, Baiguá, Bayaguana INDRHI-CCC-CP-2020-0022  / CONSTRUCTORA INGENIERO GERMAN A. CARABALLO ASOC., SRL. / INDRHI-2020-00433 / RD$18,217,822.47.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

-Reconstrucción de Obras Hidráulicas y Civiles en Diferentes Localización: D/R Yuna-Camú y Bajo Yuna, Z/R: La Vega, Cotui, Constanza, Bonao, Jarabacoa, Nagua, Sectores Telanza, El Memiso, Mata Bonita y Arenoso INDRHI-CCC-CP-2020-0023 / CONSORCIO SOLSANIT. SRL / INDRHI-2020-00400 / RD$44,463,404.51.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

-Construcción de Obras Hidráulicas Menores, Limpieza de Canales de Riego en las Direcciones Regionales: Yaque del Sur y Lago Enriquillo, Localización: Divisiones De Riego: Barahona, Nizaito, Neyba, Tamayo, Jimaní, Duvergé INDRHI-CCC-CP-2020-0024 / CONSTRUCTORA PANROD, SRL / INDRHI-2020-00412 / RD$42,315,800.02.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

Construcción Muro de Gaviones en el Rio Yuna Localización: D/R: Yuna, Z/R: Bonao INDRHI-CCC-CP-2020-0025  / TRIPTICA, SRL/ INDRHI-2020-00413 / RD$23, 037,810.80 .
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

-Construcción Alcantarilla de 2.00 X 2.50 mts. de H.A. (Alcantarilla Buringa), Localización: D/R: Barahona, Z/R: Vicente Noble INDRHI-CCC-CP-2020-0026  / CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, SRL / INDRHI-2020-00410 / RD$11,413,254.52.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

-Construcción de Obras Hidráulicas Menores y Limpieza de Canales de Riego en las Direcciones Regionales Bajo y Alto Yaque del Norte en las Divisiones de Riego, Las Matas de Santa Cruz, Villa Vásquez, Santiago y Mao INDRHI-CCC-CP-2020-0027  DESIERTO.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

-Adquisición de una camioneta tipo Pick-up para ser utilizada en el proyecto de apoyo a la elaboración del Plan Nacional de Aprovechamiento sostenible de los Recursos Hídricos en la Republica Dominicana INDRHI-CCC-CP-2020-0028 / SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A  / INDRHI-2020-00455 / RD$2,053,000.00. 
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

-Construcción de Obras Hidráulicas Menores, Limpieza de Canales de Riego en la Dirección Regional: Valle de San Juan, D/R San Juan, Las Matas de Farfán INDRHI-CCC-CP-2020-0029  / INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS. (ISA) / INDRHI-2021-00002 / RD$44,814,168.19.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

-Construcción de Obras Hidráulicas Menores y Limpieza de Canales de Riego en las Direcciones Regionales Bajo y Alto Yaque del Norte en las Divisiones de Riego, Las Matas de Santa Cruz, Villa Vásquez, Santiago y Mao INDRHI-CCC-CP-2020-0030 / COMPAÑÍA DOMINICANA DE LA CONSTRUCCION, SRL. (CODOCON) / INDRHI-2021-00003 / RD$79,912,253.92.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

-Adquisición de Equipos de Cómputos para la Sede Central del INDRHI INDRHI-CCC-CP-2020-0031 / CECOMSA / INDRHI-2021-00001 / RD$3,777,363.28.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato
-Adquisición de Equipos de Topografía y accesorios INDRHI-CCC-CP-2020-0032  DESIERTO.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

-Adquisición de Equipos de Topografía y accesorios INDRHI-CCC-CP-2021-0001  / CASA DEL INGENIERO NR, SRL. / INDRHI-2021-00028 / RD$ 3,612,688.00.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

-"Construcción Sistema de Agua Potable en el Centro Poblado del Proyecto Montegrande, Provincia Azua". INDRHI-CCC-CP-2021-0002 DESIERTO.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

-"Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial en el Centro Poblado del Proyecto Montegrande, Provincia Azua". INDRHI-CCC-CP-2021-0003 DESIERTO.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Acto Administrativo Declaratoria Desierto

-"Limpieza y extracción de sedimentos en los diferentes canales de riego de la dirección regional valle de azua, proyecto hidroeléctrico los toros". INDRHI-CCC-CP 2021-0005 DESIERTO.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Acto Administrativo Declaratoria Desierto

- "Limpieza y extracción de sedimentos en los diferentes canales de riego de la Dirección Regional Valle de Azua, Proyecto Hidroeléctrico Los Toros".  INDRHI-CCC-CP-2021-0006  / CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC, JAPT, SRL / INDRHI-2021-00476  / RD$3,580,535.64. 
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

-"Adquisición de una camioneta tipo pick-up para ser utilizada en el departamento de presas del INDRHI".  INDRHI-CCC-CP-2021-0007 DESIERTO.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Acto Administrativo Declaratoria Desierto 

-Rehabilitación Camino en la parte alta de la Microcuencua Arroyo Sajanoa, D/R Sistema de Riego Valle de Azua. Proyecto Hidroeléctrico Los Toros. INDRHI-CCC-CP-2021-0008   CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL. / INDRHI-2021-00583 /    RD$ 2,220,040.40 .
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato
-"Rehabilitación canal Pantuflas, Municipio de Constanza, d/r Yuna Camú".                INDRHI-CCC-CP-2021-0009  / ANGARITA INVESTMENT, SRL.  / INDRHI-2021-00699 / RD$21,121,478.00.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

-"Rehabilitación de 4km del canal magua-cañita y revestimiento en tramos discontinuos de 1 km, y prolongación de 1 km del canal Arroyo Rico y Construcción de Gaviones de 40 mts de ancho, Dirección Regional del Este". INDRHI-CCC-CP-2021-0010 NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

-"Contratación servicios de Alquiler e Instalación de Eventos en las Direcciones Regionales del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), para el periodo octubre 2021-marzo 2022". INDRHI-CCC-CP-2021-0012  NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

-"Rehabilitación Del Sistema De Riego Padre De Las Casas Ii, D/R Valle De Azua, Provincia De Azua". INDRHI-CCC-CP-2021-0013 NOTIFICACION DE ERRORES U OMISIONES DE  NATURALEZA SUBSANABLE.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.
· Recepción y evaluación de la Ofertas 

-"Rehabilitación del Sistema de Riego las Yayas de Viajama, Provincia Azua de Compostela, D/R Valle de Azua". INDRHI-CCC-CP-2021-0014 NOTIFICACION DE ERRORES U OMISIONES DE  NATURALEZA SUBSANABLE.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI.
· Recepción y evaluación de la Ofertas 

-"Adquisición de Equipos de Cómputo para la Sede Central del INDRHI Lote 1; 49 unidades de CPU, Lote 2: 73 monitores y Lote: 35 impresoras". INDRHI-CCC-CP-2021-0015 PRESENTACIÓN DE ACLARACIONES.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI. 
-“Contratación especialista en planificación y gestión de proyecto. Plan Nacional Aprovechamiento De Los Recursos Hídricos”  INDRHI-CCC-LPN-2020-0001  DESIERTO.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Acto Administrativo Declaratoria Desierto

-Contratación especialista en planificación y gestión de proyecto, Plan Nacional Aprovechamiento De Los Recursos Hídricos. INDRHI-CCC-LPN-2021-0001 ING. JOSE ENRIQUE FORTUNA QUIÑONES / INDRHI-2021-00185 / RD$4,900,000.00 
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

-"Adquisición de combustibles para ser utilizados en la Sede Central y las Direcciones Regionales del INDRHI, durante el periodo abril 2021 - abril 2022". INDRHI-CCC-LPN-2021-0002  / ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A / INDRHI-2021-00230 / RD$145,245,000.00.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

-"Servicios De Alquiler De Seis (6) Autobuses Para El Transporte De Los Colaboradores De La Sede Central Del Instituto Nacional De Recursos Hidráulicos (INDRHI), Por El Periodo Junio 2021 - Junio 2022". INDRHI-CCC-LPN-2021-0003  / INDRHI-2021-00379 / TRANSPORTE OSCAR SANTANA, SRL. RD$ 11,371,248.00 .
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

-"Adquisición De Dispensadores De Combustible, Gasolina Y Gasoil Para Ser Utilizados En La Sede Central Del INDRHI  Y Sus Direcciones Regionales". INDRHI-CCC-LPN-2021-0004  / INDRHI-2021-00561 / RAGACO, SRL. / RD$7,488,600.00.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

-"Adquisición De Dos (2) Camionetas Tipo Pick-Up, Para Ser Utilizadas En Los Trabajos De Supervisión  Y Seguimiento A Los Diferentes Proyectos Que Se Ejecutan Con Los Fondos De Desarrollo De Azua/Central Hidroeléctrica Los Toros". INDRHI-CCC-LPN-2021-0005  DESIERTO.
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato
-"Contratación de los servicios de un Especialista en Planificación y Gestión de Proyectos para el proyecto "Apoyo a la Elaboración del Plan Nacional de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Hídricos en la República Dominicana, Fase I, DOM-017-B INDRHI-CCC-LPI-2020-0001 CONSORCIO PHNRD IWA (INCLAM-WADISUN-AQUAVEO)/INDRHI-2021-00135 / RD$44,682,148.12. 
· Publicación del proceso en páginas WEB de la DGCP y del INDRHI

· Recepción y evaluación de la Ofertas 

· Informe de evaluación de Ofertas

· Notificación de adjudicación de contrato

· Firma del contrato

Estos pagos no tienen nada que ver con el BCIE, con pagos locales





Estos pagos no tienen nada que ver con el BCIE, con pagos locales





Ilustración � SEQ Ilustración \* ARABIC �1�  Limpieza Canal La Mina de Oro Miches DR ESTE.





ilustracion � SEQ Ilustración \* ARABIC �2� Limpieza Canales DR Yaque del Sur.





Limpieza Canal Mrs. Bogart � SEQ Limpieza_Canal_Mrs._Bogaert \* ARABIC �1�





   Limpieza Canal Los Almácigos � SEQ Limpieza_Canal_Los_Almacigos \* ARABIC �1� DR Alto Yaque del Norte





Ilustración � SEQ Ilustración \* ARABIC �3� Construcción Pozo Estero Hondo Puerto Plata DR Alto Yaque





Limpieza Canales DR Lago Enriquillo � SEQ Limieza_Canales_DR_Lago_Enriquillo \* ARABIC �1�





              Limpieza Canales DR Yuna Camú  � SEQ Limpieza_Canales_DR_Yuna_Camu_ \* ARABIC �1�








[image: image108.jpg]
3

