



REPÚBLICA DOMINICANA

MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2021



GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA



MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2021



GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA



TABLA DE CONTENIDOS

Memoria institucional 2021

I.	RESUMEN EJECUTIVO	5
II.	RESULTADOS MISIONALES.....	9
	Logros	9
	Ahorro de Combustible	9
	Perspectiva Estratégica	9
	Gestión de Operaciones.....	10
	Producción de energía.....	10
	Generación Bruta	10
	Participación Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)	13
	Desempeño Financiero.....	14
III.	RESULTADOS ÁREAS TRANSVERSALES DE APOYO	14
	Planificación y Desarrollo.....	14
	Objetivos Alcanzados.....	15
	Estrategia/mecanismos utilizados para lograr los objetivos	15
	Nivel de alineación de esta estrategia con la visión de la empresa.....	15
	Principales avances a la fecha	16
	Proyectos.....	16
	Mantenimientos mayores de las centrales hidroeléctricas	16
	Desarrollo Hidroeléctrico.....	18
	Proyectos de Energías Renovables.....	21
	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles	23
	Obras de Infraestructura física	26
	Gestión Ambiental	28
IV.	SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.....	29
V.	PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO.....	31
	Proyección de Generación.....	31
	Presupuesto 2022	32
VI.	ANEXOS.....	33
	a) Matriz de principales indicadores de gestión por procesos.....	33

b)	Matriz Índice de Gestión Presupuestaria Anual (IGP).....	41
c)	Plan de Compras.....	41

I. RESUMEN EJECUTIVO

Memoria Institucional 2021

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) tiene el firme propósito de apoyar la sostenibilidad de sector eléctrico dominicano, garantizando una gestión transparente, efectiva y productiva para el beneficio del país. En este marco, nos place presentar este informe contentivo respecto de la gestión institucional de la empresa para el período comprendido entre enero y diciembre de 2021 bajo la gestión del Ing. Ángel Rafael Salazar Rodríguez.

En este sentido, cabe destacar que la actual administración de EGEHID ha centrado su accionar en cuatro pilares claves: la potencialización y mejoramiento de las operaciones, los nuevos proyectos de expansión, la implementación de programas de responsabilidad social corporativa tendentes al desarrollo integral de los grupos de interés involucrados en nuestro quehacer, así como la transparencia administrativa y de procedimientos, todo esto para lograr los objetivos estratégicos institucionales. Así, es importante resaltar dentro de estos rubros, los siguientes datos de especial relevancia:

Operaciones: La energía bruta generada por las diferentes centrales hidroeléctricas de EGEHID del periodo comprendido enero y diciembre de 2021 fue de 1,450 GWh, para una participación en el mercado de 7%.

Proyectos de: Incrementar la capacidad instalada es un lineamiento estratégico de suma importancia para continuar el apoyo a la economía nacional. Dentro del Máster Plan Institucional 2020-2024 se tienen contemplados proyectos hidroeléctricos, eólicos y fotovoltaicos que incrementarían la potencia instalada en 732.75 MW para llevar la potencia instalada actual de 624.57 MW a 1,357.32 MW, lo cual equivale a un aumento de un 117%.

Entre las inversiones que en el 2021 han avanzado en su concreción es importante mencionar los siguientes proyectos, dentro del ámbito hidroeléctrico:

- Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas, ubicado en la provincia de Santiago, con una capacidad instalada total de aproximadamente 220 MW, el proyecto aprovechará la caída natural (cerca de 515 m) del Río Bao y otros afluentes; en la actualidad, se está trabajando en los estudios definitivos, acondicionamiento de campamento y caminos de accesos, en diciembre se abrirán varios frentes de trabajo, durante el 2021 se realizaron importantes trabajos de socialización del proyecto con todos los comunitarios de los distritos y municipios involucrados en el proyecto, así como con las fuerzas vivas de la provincia de Santiago.



- Proyecto Hidroeléctrico Artibonito, ubicado en la provincia de Elías Piña, con este proyecto se busca aprovechar la cuenca del Río Artibonito para generar energía eléctrica con una producción media anual de 153 GWh/año y con una capacidad instalada de 50.8 MW. Al mismo tiempo, se aprovechará para control de avenida y riego de 100,000 tareas, en la actualidad, los estudios definitivos están siendo realizados y tienen un avance de 24%.

- Proyecto Presa Boca de los Ríos, (Presa Río Guayubín), ubicado en la provincia de Santiago Rodríguez. El proyecto es de multipropósito: Acueducto-Riego-Control de avenida- Generación. Consta de una presa principal en hormigón sobre el Río Guayubín aguas abajo de la confluencia con el Río Yaguajal, y un Dique de Cierre lateral, en la margen izquierda. La capacidad del embalse es de 50.63 MMC. El proyecto está en su fase de ejecución, presentando un avance para este periodo enero y diciembre de 2021 de un 13%, para un porcentaje acumulado de 49%, en una segunda etapa se adicionará una central Hidroeléctrica equipada con dos turbinas con capacidad conjunta de 2.2 Mw.

- Proyecto Hidro-bombeo Camú, ubicado la provincia de La Vega. con una capacidad instalada de 300 MW. Dicho proyecto se ha retomado luego de una larga espera por la comunidad de La Vega.

Los proyectos de Hidro-Bombeo buscan equilibrar sistema eléctrico en la medida que se incorporan centrales térmicas y fuentes renovables, generando en las horas pico.

- Presa de Tavera-Bao. Construcción Vertedero Bao. Esta solución facilitará una mejor operación de los embalses, de acuerdo con las corridas de los eventos históricos se ha determinado que operando con el nuevo vertedero de Bao en la elevación 324 msnm en condiciones de vertido libre garantizarán mayor acumulación de agua y menores daños aguas debajo de los embalses, aumentando la seguridad de la presa y de las comunidades en su entorno.

Además, la EGEHID está diversificando su matriz incursionando en otras fuentes de energía renovable, la capacidad de nuevos proyectos renovables sería de 142 MW, entre ellos se encuentran los siguientes:

- Proyecto Fotovoltaico Brazo Derecho 3 MWp, ubicado en la provincia de Valverde Mao. Es el primer proyecto híbrido renovable de la República Dominicana. Para tales fines se utilizarán 6,667 paneles solares monocristalinos de 485W para una generación de 5.44 GWh. en la actualidad, cuenta con una ejecución de un 73% de acuerdo con el cronograma de la obra; además, se contempla la construcción del proyecto Eólico Brazo Derecho de 9 MW en la misma comunidad, los estudios preliminares ya están realizados, en la actualidad se está en proceso de licitación para la contratación de una empresa consultora internacional que realizara los estudios y diseños definitivos.



•Proyecto Parque Eólico Tierra Nueva 50 MW, ubicado en la Provincia Independencia. El Proyecto generaría aproximadamente 200 GWH, además, con una gestión adecuada, el proyecto podría mejorar el régimen de operación de las centrales hidroeléctricas de la región sur, los estudios preliminares ya están realizados, en la actualidad se está en proceso de licitación para la contratación de una empresa consultora internacional que realizara los estudios y diseños definitivos, luego de concluidos los trabajos de estudios y diseños definitivos la EGEHID realizara la Licitación Pública Internacional para la ejecución del Parque Eólico.

En el Máster Plan, la EGEHID tiene proyectos fotovoltaicos en fase de estudio, ubicados en las provincias de San Juan y Azua, que iniciarán a principio de año 2022. Entre ellos, Proyecto Solar Fotovoltáico Domingo Rodríguez de 20 MWp; Proyecto Solar Fotovoltáico Sabana Yegua de 20 MWp; Proyecto Solar Fotovoltáico Sabaneta de 20 MWp; Proyecto Solar Fotovoltáico Flotante Sabana Yegua de 10 MWp.

Proyecto Solar Fotovoltáico Flotante Hatillo 10 MWp, provincia Juan Sánchez Ramírez.

Otros proyectos que son de gran importancia y que han sido discutidos en la Mesa del Agua son el desagüe de fondo de la Central Hidroeléctrica Valdesia y maximizar las aguas de los canales a través de lagos artificiales para la irrigación y generación de energía.

Es importante señalar que a través del Gabinete Social hemos realizado una alianza público-social, la cual esta suscrita en su primer acuerdo con el CDES y estamos en proceso de consulta con el Gobierno Municipal y otras entidades para firma de este pacto, con el fin de ejecutar obras complementarias a los proyectos en ejecución que benefician a la comunidad como son: acueductos, rutas ecoturísticas, balnearios, electrificaciones y otras obras.

En otro orden, debemos resaltar los mantenimientos, modernización y rehabilitación de las Centrales Hidroeléctricas, luego de verificar el estado de cada una de ellas, como resultado, se instruyeron de acuerdo con las situaciones encontradas las soluciones de los mismo.

Entre lo más relevante, la Central Hidroeléctrica de Aguacate: cambio de la válvula al filtro principal del sistema de enfriamiento, cambio del sello a la válvula mariposa unidad #1, cambio del sello de la turbina unidad #2; Central Hidroeléctrica Jigüey: limpieza de la descarga de las turbinas, cambio de sello de la válvula mariposa y manguito de la válvula bypass unidad I; Central Hidroeléctrica Rincón: cambio de válvula de guardia unidad, válvula descargadora: cambio de sellos, mantenimiento nervios y obturador. En la Central Hidroeléctrica Pinalito la completa rehabilitación de la obra de toma, la cual solo estaba operando



a través de las captaciones, es decir a un 50% de su capacidad, cambio inyector No. 3 y reparación de inyector No.5 unidad II. Cambio de las agujas y los asientos de todos los inyectores de la unidad I y II, reparación de las cavitaciones de los escudos y deflectores de la turbina unida I y unidad II. Central Hidroeléctrica de Jimenoa desmontaje de anillo del distribuidor y cambio de casquillo de las articulaciones del distribuidor, Central Hidroeléctrica Nizao Najayo, cambio del regulador de velocidad y control turbina, Central Hidroeléctrica Hatillo Cambio de sellos radiadores transformador principal, corrección de fugas en PT y CT de barra, cambio de panel de control y automatización de ventiladores transformador principal, ensayos eléctricos y filtrados de aceite, Central Hidroeléctrica Las Damas, aplicación de ice blasting a la turbina, Central Hidroeléctrica Rio Blanco, instalación automática U2.

Programas de Responsabilidad Social Corporativa:

Podemos citar como un hito importante, nuestra participación en la jornada de vacunación nacional contra el Covid-19, en la que estuvimos apoyando en las provincias de San Cristóbal y San Juan, en ambas, el objetivo fue la vacunación del 70% de la población, se apoyó el reinicio de las clases en Ocoa, San Cristóbal y Peravia, así como también en las provincias donde se encuentran las centrales; además, desde el Gabinete Social se han intentado promover estas áreas: Cooperativa, Salud (Con el Gabinete de Salud), Educación (ITLA, Loyola y otros), Medio Ambiente (Plan Sierra.... Con el Gabinete de MA), Bienestar Social, Proyectos Estratégicos (Placetas, Guayubín...) entre otras.

Gestión Financiera: La facturación para este período asciende en RD\$9,970,889 MM. Este valor se divide en los siguientes acápite: Venta de Energía, Potencia, Derecho Conexión y Regulación de Frecuencia.

Finalmente, y aunque ya se ha mencionado la existencia del Gabinete Social como una iniciativa de la actual gestión, es importante resaltar que esta creación no es exclusiva para esta área, la visión de la administración ha propiciado la creación de importantes gabinetes, que vienen a ser una especie de equipos multidisciplinarios e interdependencias internas de la EGEHID, con el fin de cumplir con los lineamientos establecidos por la Presidencia de la República, los gabinetes creados son: el Técnico, Financiero, Social, de Salud, de Seguridad, Logístico-Tecnológico y Medioambiental.

ING. ÁNGEL RAFAEL SALAZAR

ADMINISTRADOR



II. RESULTADOS MISIONALES

Memoria Institucional 2021

Logros

Ahorro de Combustible

En este año EGEHID ha beneficiado al país con un ahorro de 2.78 millones de barriles de petróleo, con ello, la empresa ha evitado el uso de combustibles fósiles lo cual equivale a US\$193 millones. A continuación, se presenta la tabla de ahorro de combustible:

Mes	Energía	Ahorro Combustible	Precio Combustible	Economía Combustible
	MWh	Barriles	US\$/BBL	US\$
Enero	108.49	208,860.85	54.38	11,357,853.19
Febrero	99.06	190,701.96	61.04	11,640,447.66
Marzo	133.29	256,598.87	64.57	16,568,589.10
Abril	127.12	244,726.89	63.25	15,478,976.10
Mayo	121.24	233,388.93	66.91	15,616,053.51
Junio	151.75	292,140.12	71.89	21,001,952.91
Julio	135.44	260,726.12	73.52	19,168,584.60
Agosto	155.56	299,459.24	70.33	21,060,968.65
Septiembre	106.06	204,181.05	73.89	15,086,937.62
Octubre	126.04	242,645.96	82.07	19,913,953.88
Noviembre	86.09	165,729.87	80.34	13,314,737.91
Diciembre	91.57	176,278.71	73.31	12,922,992.56
Total	1,441.72	2,775,438.59	-	193,132,047.68

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos y precio del petróleo de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo.

Perspectiva Estratégica

Atendiendo a la visión de Estado del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, y al sentido holístico de la gestión de la EGEHID, las perspectivas futuras de la organización se perfilan desde cinco ejes estratégicos básicos:



- a. La Optimización de la Generación de Energía fundamentada en las operaciones hidroeléctricas
- b. La Diversificación de la Matriz de Generación hacia un portafolio robusto de energías renovables
- c. El Desarrollo Sostenible de los grupos de interés relacionados con la empresa
- d. El Cuidado del Medio Ambiente y el Recurso Agua, más todo lo que este implica.
- e. Una Gestión Transparente y Certificada Nacional e Internacionalmente.

Estos ejes citados se visualizan y ejecutan desde el carácter transversal de salud financiera para la empresa, la tecnología de punta, la transparencia y un estricto apego al ejercicio ético de todos nuestros colaboradores.

Siendo así, las expectativas de ejecución se circunscriben a la concreción y avance de los proyectos de generación, siempre de la mano de los elementos que caracterizan un desarrollo sostenible para el país. En efecto, es un compromiso ineludible de la EGEHID cuidar el patrimonio nacional que se le ha encomendado administrar en pos del beneficio de todos los dominicanos.

Gestión de Operaciones

Producción de energía


Respecto a la actividad productiva desarrollada la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), cabe destacar que se obtuvo un buen desempeño en la utilización de sus instalaciones, mismas que comprenden un total de 27 centrales hidroeléctricas esparcidas en todo el territorio nacional. La EGEHID muestra el reto más fuerte de todas las Generadoras del Sector Eléctrico Dominicano al ser la única que opera y administra 42 unidades generadoras en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Generación Bruta

Durante el período enero - diciembre 2021 la energía total generada por las diferentes Centrales Hidroeléctricas de EGEHID fue de 1,450 GWh, lo que representa un excedente de un 4% de lo planificado en la meta, para mejor ilustración, por favor, nótese la siguiente gráfica:




Meta Vs Generado
Enero-Diciembre 2021
(GWh)



Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos



A continuación, se muestra la generación mensual del año:




Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos



Participación Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)

Según informe del Organismo Coordinador (OC), dicha producción le permitió a EGEHID (Hidráulica) aportar el 7% de todo el conglomerado nacional respecto de las inyecciones de energía en el MEM, tal como se puede apreciar en la gráfica que se muestra a continuación, a saber:



■ Biomasa ■ Eólico ■ Fuel Oil No. 6 ■ Hidráulica ■ Carbón ■ Fuel Oil No. 2 ■ Gas Natural ■ Solar

Fuente: Informes del Organismo Coordinador (OC)



Desempeño Financiero

Descripción	Enero - noviembre 2021
FACTURADO	
POT. (RD\$/KW-MES)	2.925.369.049,75
ENERGIA (RD\$/MWH)	5.623.188.125,24
DC SPOT	950.468.790,11
AJUSTES DC, SIE Y CNE	0.00
REGULACION DE FRECUENCIA PRIMARIA	209.243.461,03
REGULACION DE FRECUENCIA SECUNDARIA	0.00
DESVIACIONES	(2.064.943,00)

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos

III. RESULTADOS ÁREAS TRANSVERSALES DE APOYO

Memoria Institucional 2021

Planificación y Desarrollo

El inicio de las actividades se trabajó con la implementación del Plan Estratégico Institucional 2020-2026 con un avance de ejecución de un 20% y Plan Operativo Anual 2021 de las actividades estratégicas en un 70.5%, los permisos y concesiones, estudios y diseños de proyectos de Energía Renovables tales como Eólico Tierra Nueva 60%, Eólico Brazo Derecho 30%, y Fotovoltaico Brazo Derecho 93%.

En el área de Gestión de la Calidad en el último trimestre 2021 se empezó y aprobó por parte del Administrador que esta dependencia asuma la certificación ISO 9000 con el fin de diseñar, implementar y monitorear un protocolo que garantice el cumplimiento con la gestión de calidad, las normas ambientales y la seguridad ocupacional con un avance de 30% y diseñar e implementar un sistema de administración de riesgos operacionales con un progreso de un 44%.

En el ámbito de Cooperación Internacional se plantea el plan de acción Desarrollar estudios de cooperación internacional con un 10% de avance.



Objetivos Alcanzados

Los objetivos alcanzados en la implementación del Plan Operativo Anual 2021 son del 100% cumpliendo con los lineamientos estratégicos aprobados, en el área de Energías Renovables se inició la construcción del Proyecto Solar Fotovoltaico Brazo Derecho de 3mwp, inicio del diseño y construcción del Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez de 20MWp 60%, Estudios y diseños definitivos de los proyectos Solar Fotovoltaico Sabana Yegua 100% y Fotovoltaico Sabaneta 100%., Eólico Tierra Nueva 100% y Eólico Brazo Derecho 100%,

Gestión de la Calidad se plantea avanzar el programa de diseñar, implementar y monitorear un protocolo que garantice el cumplimiento con la gestión de calidad, las normas ambientales y la seguridad ocupacional a un 100% y diseñar e implementar un sistema de administración de riesgos operacionales 100%, dentro de los objetivos planteados se espera desarrollar estudios de cooperación internacional y avanzarlo en un 50%.

Estrategia/mecanismos utilizados para lograr los objetivos

Dentro de los mecanismos a utilizar para la implementación del Plan Estratégico Institucional mediante el Plan Operativo Anual se encuentra la instalación como apoyo el sistema Bussines Intelligent.

La realización de los estudios y diseños de los Proyectos Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez de 20MWp, proyectos Solar Fotovoltaico Sabana Yegua, Fotovoltaico Sabaneta, Eólico Tierra Nueva y Eólico Brazo Derecho mediante la contratación de empresa consultora internacional para la realización de la ingeniería de los proyectos.

Realizar el diseño, implementación y monitoreo de un protocolo que garantice el cumplimiento con la gestión de calidad, las normas ambientales y la seguridad ocupacional mediante la contratación de una empresa consultora, a la vez se capacite al personal para diseñar e implementar un sistema de administración de riesgos operacionales, para desarrollar estudios de cooperación internacional se gestionarán becas en universidades en el exterior, para el personal.

Nivel de alineación de esta estrategia con la visión de la empresa

Atendiendo al lineamiento estratégico número 1. Incrementar la generación de electricidad con fuentes renovables a través del objetivo estratégico de diversificar la matriz de generación de energía renovable; incrementando la potencia instalada de 624.57 MW a 1,357.32 MW con fuentes renovables.

De igual forma dentro del lineamiento estratégico número 2. Fortalecer la gestión operativa y administrativa mediante del objetivo estratégico de fortalecer la implementación de las políticas de valoración y administración de riesgos, se espera



implementar un sistema de administración de riesgos operacionales en todas las centrales hidroeléctricas.

Para desarrollar estudios de cooperación internacional, estratégicamente la empresa se basa en el lineamiento estratégico número 7. Operar con rentabilidad sostenible, cuyo objetivo estratégico es identificar y desarrollar fuentes de obtención de capital.

Principales avances a la fecha

1. Plan operativo Anual 2021 es del 70.5%
2. Proyecto Solar Fotovoltaico Brazo Derecho de 3 MWp, 73%.
3. Permisos, concesiones y estudios del Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez de 20MWp 55%.
4. Permisos, concesiones y estudios de los proyectos Solar Fotovoltaico Sabana Yegua 31% y Fotovoltaico Sabaneta 31%.
5. Permisos, concesiones y estudios de los proyectos Eólico Tierra Nueva 75% y Eólico Brazo Derecho 50%.
6. Desarrollar estudios de cooperación internacional 6%.
7. Diseñar, implementar y monitorear un protocolo que garantice el cumplimiento con la gestión de calidad, las normas ambientales y la seguridad ocupacional 30%
8. Diseñar e implementar un sistema de administración de riesgos operacionales 44%.

Proyectos

Mantenimientos mayores de las centrales hidroeléctricas

Durante el período señalado EGEHID ha realizado trece (13) mantenimientos mayores con el fin de evitar fallos, corregirlos u optimizar los equipos para un mejor funcionamiento de las centrales, dichos mantenimientos se combinan para un total de 209 días y 2,484 horas. A continuación, se presentan los mantenimientos mayores realizados:

No.	Central	Mantenimiento	Fecha	Días	Horas
1	Jimenoa.	Desmontaje de anillo del distribuidor y cambio de casquillo de las articulaciones del distribuidor.	27 enero - 17 de febrero	22	176



No.	Central	Mantenimiento	Fecha	Días	Horas
2	Monción II	ELECTRICO: Generador (limpieza y medición de escobillas, limpieza de porta escobillas, limpieza de colectores, limpieza y medición de zapatas freno mecánico), bypass (inspección de finales de carrera), laberinto Generador (limpieza y prueba de presostatos), apriete de conexiones. Prueba de protecciones. MECANICO: Generador (Chequeo de enfriadores, drenaje y filtros de serpentines cojinete combinado, drenaje y filtros de serpentines cojinete guía superior e inferior), Turbina (sistema enfriamiento de los cojinetes guía, nivel de aceite), Distribuidor de Turbina(chequeo de paletas), Gobernador de Turbina (limpieza y prueba a sensores de posición, chequeo de electroválvulas, chequeo de las válvulas de sellos del eje), Presión de aceite(bombas), válvula de guardia y Bypass(prueba de sellos), Enfriamiento(chequeo de vibraciones y acople de bombas) y Compresores(chequeo de aceite e inspección de correas).	13 de abril – 21 de abril	9	144
3	Baiguaque I	Rehabilitación del control y sistema regulación Turbina.	13 de abril - 13 de mayo	32	512
4	Baiguaque II	Rehabilitación del control y sistema regulación Turbina.	13 de abril – 13 de mayo	32	512
5	Nizao Najayo	Rehabilitación del control y sistema regulación Turbina.	25 de junio – 29 de julio	36	360
6	Hatillo I	Cambio de sellos radiadores transformador principal, corrección de fugas en PT y CT de barra, cambio de panel de control y automatización de ventiladores transformador principal. Ensayos eléctricos y filtrados de aceite.	26 de julio - 31 de julio	6	60
7	Las Damas	Aplicación de Ice blasting a la Turbina.	5 de agosto - 11 de agosto	7	70



No.	Central	Mantenimiento	Fecha	Días	Horas
8	Pinalito I	Cambio de las agujas y los asientos de todos los inyectores de la unidad. Reparación de las cavitaciones de los escudos y deflectores de la turbina.	8 de septiembre - 13 de septiembre	6	60
9	Pinalito II	Cambio inyector No. 3 y reparación de inyector No.5 unidad Cambio de las agujas y los asientos de todos los inyectores de la unidad. Reparación de las cavitaciones de los escudos y deflectores de la turbina.	8 de septiembre - 13 de septiembre	6	60
10	Río Blanco II	1.Instalación Automata U2. 2.Instalación Automata servicios auxiliares	25 de octubre - 12 de noviembre	19	190
11	Río Blanco I	1.Instalación Automata U1. 2. Instalación Automata servicios auxiliares de las Unidades.	13 de noviembre - 30 de noviembre	18	180
12	Río Blanco I	Instalación Automata servicios auxiliares	2 de diciembre - 9 de diciembre	8	80
13	Río Blanco II	Instalación Automata servicios auxiliares	2 de diciembre - 9 de diciembre	8	80
Total				209	2,484

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos

Desarrollo Hidroeléctrico

Debajo se muestran los proyectos que buscan incrementar la producción hidroeléctrica y/o suministrar agua para riego:

Finalizados

No.	Nombre del Proyecto	Presupuestado (RD\$)	Total Ejecutado (RD\$)
1	Construcción Presa de Almacenamiento Rio Yacahueque	28,766,561.69	36,059,545.39
2	Proyecto de Ampliación Central Hidroeléctrica Hatillo	7,161,600.00	40,246,662.53
3	Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas	65,000,000.00	76,668,862.52
4	Contrato de estudios topográficos	7,375,050.00	4,505,657.00
Total			157,480,727.44

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos



En Ejecución

No.	Nombre del Proyecto	Presupuestado (RD\$)	Total Ejecutado (RD\$)	Avance
1	Proyecto Hidroeléctrico Artibonito FASE I	185,370,966.86	43,801,985.29	24%
2	Estudio Preliminar, Elaboración de Diseño, Aprobación y Supervisión Construcción Proyecto Contraembalse Sabaneta, San Juan de la Maguana y Supervisión Construcción Presa Guayubín, Provincia Santiago Rodríguez	-	30,177,490.10	14%
3	Proyecto de Construcción Presa Guayubín	1,176,781,788.40	155,217,799.89	13%
4	Supervisión Proyecto Las Placetas	-	2,320,000.00	-
Total			231,517,275.28	

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos

*El Proyecto Las Placetas está en proceso de estudio y presupuesto.

**El Proyecto Hidroeléctrico Artibonito refleja el presupuesto de los estudios

Las Placetas:

El Complejo Hidroeléctrico de Desarrollo de "Las Placetas", con una potencia instalada de 220 MW, estará ubicado en el Distrito Municipal Las Placetas en el Municipio San José de las Matas, Provincia Santiago. Este proyecto aprovechará un salto de 517 m aproximadamente, el circuito hidráulico, contempla el trasvase de aguas desde la Presa en Mata Grande sobre el Rio Bao hasta la Presa en Los Limones sobre el Rio Jagua, cabe desatacar que este proyecto cuenta con su código SNIP, marcado con el código 14559.

Guayubín – Central Hidroeléctrica San José:

Localizado a 10 km de Sabaneta, en la comunidad del Pastor, en la provincia Santiago Rodríguez consta de una presa principal en hormigón sobre el Rio Guayubín aguas abajo de la confluencia con el Rio Yaguajal, y un dique de cierre lateral, en la margen izquierda, el proyecto irrigará 100,000 tareas de tierra. La Central Hidroeléctrica San José tiene como objetivo la generación eléctrica de 15.82Gwh, aprovechando los caudales destinados al riego agrícola que se derivarán del embalse de la Presa de Guayubín.



Proyecto Hidroeléctrico Artibonito:

Este proyecto se busca aprovechar la cuenca del Río Artibonito, situado en el oeste de la República Dominicana, a fin de generar energía eléctrica con una producción media anual de 152.9 GWh/año y con una capacidad instalada de 50.8 MW, gracias al aprovechamiento del potencial hidráulico disponible, como beneficio colateral, se obtendrá una mejor regulación de los caudales del Río Artibonito aguas abajo del proyecto, también tendrá una irrigación de cien mil (100,000) tareas de tierra.

Proyectos Planificados

A continuación, se presentan los proyectos a iniciar su ejecución en el transcurso del año 2022:

No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuestado (RD\$)
1	Corte, Demolición y Hormigonado, Instalación de compuertas en el Vertedero, Presa de Hatillo	Sánchez Ramírez	48,957,201.25
2	Estabilización del Deslizamiento de Tierra Localizado Aguas Arriba de la Presa Pinalito	Monseñor Nouel	8,242,868.07
3	Rehabilitación Capa Rodadura Presa Palma Sola	San Juan	13,000,000.00
4	Desagüe de Fondo Central Hidroeléctrica Aguacate	San Cristóbal	150,000,000.00
5	Proyecto Hidroeléctrico San José	Monte Cristi	108,400,000.00
6	Modificación Obra de Toma de la Presa Pinalito	Monseñor Nouel	60,000,000.00
7	Proyecto Reubicación Mini Central Jamamú	Santiago	8,000,000.00
8	Estudio Solución Sedimentación Salida Central Aguacate	San Cristóbal	15,225,000.00
9	Estudio Micro central-tubería alimentación de Acueducto, Rep. Dom.	-	4,000,000.00
10	Estudio Hidrológico del Aprovechamiento Hidráulico de 3 arroyos al Oeste de Bani	Peravia	2,500,000.00
11	Contrato De Obra Para Revisión, Pruebas Y Diagnostico De Los Equipos Existentes En La Obra, Suministro De Equipos Faltantes, Supervisión De Montaje, Montaje Y Puesta En Servicio De Los Equipos Electromecánicos De La Central De Hatillo.	Sánchez Ramírez	Pendiente
12	Solución Tavera-Bao – Muro / Fusible	Santiago	Por definir



No.	Nombre del Proyecto	Provincia	Presupuestado (RD\$)
13	Trabajos de Corte, Demolición y Hormigonado, para la Instalación De Compuertas en el Vertedero Presa De Hatillo, Cotuí	Sánchez Ramírez	46,625,905.19
14	Túnel desagüe de fondo Valdesia.	Peravia	Por definir
15	Central Hidroeléctrica en Presa de Yacahueque con 0.75 MW	San Juan	Por definir
16	Central Hidroeléctrica Monte Grande	Barahona	Por definir
17	Proyecto de acumulación por bombeo Camú	La Vega	Por definir

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos

Proyectos de Energías Renovables

En Ejecución

Proyectos heredados del período anterior:

A continuación, se presenta el proyecto Brazo Derecho solar el cual tendrá una potencia instalada de 3MWp, para una producción anual esperada de 5.44 GWh.

No.	Nombre	Presupuestado	Objetivo Estratégico	Responsable	Año
1	Brazo Derecho Solar 3 MW	RD\$276,333,432.49	Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	Gerente de Energía Renovable	2021

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos

Primer Proyecto Híbrido (Hidroeléctrico-Solar):

Este proyecto consiste en el diseño e instalación de una planta fotovoltaica de 3 MWp para ser inyectados al Sistema Nacional Eléctrico Interconectado (SENI). para tales fines se utilizarán 6,667 paneles solares monocristalinos de 485W (Canadian Solar CS3Y-485MS) para la generación de energía en corriente directa (DC) durante el día, la cual será convertida a corriente alterna (AC) en baja tensión de 480V, mediante 17 inversores solares (SMA SHP 125) de 150kwac cada uno (2.55 mwac), en la actualidad, este proyecto cuenta con un avance de un 73% de acuerdo con el cronograma de la obra.



Proyectos con fondos ya comprometidos:

No.	Nombre	Presupuestado	Objetivo Estratégico	Responsable	Año	Año
1	Domingo Rodríguez Solar	US\$3,559,322.03	Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	Gerente de Energía Renovable	2022	20 MW
2	Parque Eólico Tierra Nueva	US\$109,057,527.00	Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	Gerente de Gerente de Energía Renovable	2024	50 MW

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos

Proyectos Planificados

No.	Nombre	Objetivo Estratégico	Potencia Instalada	Año	Tipo
1	Sabana Yegua Solar	Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	20 MWp	2022	Solar
2	Sabana Yegua Flotante	Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	10 MWp	2022	Solar
3	Sabaneta Solar	Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	20 MWp	2023	Solar
4	Hatillo Flotante	Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	10 MWp	2023	Solar
5	Brazo Derecho Eólico	Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	9 MW	2024	Eólico

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos



Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles

No.	Proyectos	Provincia	Monto Contratado (RD\$)
1	Construcción Destacamento Policial de Cambita	San Cristóbal	11,296,503.46
2	Construcción Iglesia de Perpetuo Socorro en Las Matas de Farfán	San Juan	13,655,546.81
3	Construcción de parque en el Batey Las Zanias,	San Juan	3,177,187.30
4	Construcción Alcaldía Municipal en Juan de Herrera	San Juan	13,046,189.18
5	Proyecto Construcción Play de Béisbol en Las Terreras, Municipio de Pueblo viejo	Azua	19,901,581.48
Total			61,077,008.23

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos

Obras en ejecución:

No.	Proyectos	Provincia	Monto Contratado (RD\$)	% Avance
1	Remozamiento casa de alojamiento empleados, Construcción caseta para alojamiento de materiales inflamables y tóxicos, construcción entrada a la casa de máquinas, Oficina Administrativa, chimenea de equilibrio, Central Hidroeléctrica Jimenoa, Jarabacoa	La Vega	24,962,845.42	85%
2	Construcción carretera Cambita - Mucha Agua con carpeta de hormigón hidráulico, C.H. Aguacate	San Cristóbal	86,668,366.78	80%
3	Rehabilitación carretera Cambita - Uribe- Loma Verde y calles del sector El Tablazo. C.H. Valdesia	San Cristóbal	88,687,495.44	76%
4	Rehabilitación Camino La Cueva - El Fuerte Resolí, El Refugio, Tierra Amarilla, C.H. Valdesia	San Cristóbal	87,775,622.25	75%
5	Reparación, remodelación y construcción de área en Iglesia Católica Santa Lucía, entre calle 19 de Marzo y Parque Recreativo, Las Matas de Farfán	San Juan	19,248,902.92	72%
6	Construcción de acueducto de Montería, Estación de Bombeo, Estaciones de Relevo, de impulsión,	Peravia	52,540,632.69	70%



No.	Proyectos	Provincia	Monto Contratado (RD\$)	% Avance
	reservorios, línea matriz y redes de distribución, Baní			
7	Reconstrucción de tramo carretera Arroyo Cano - Los Guayabos - Los Severinos, C.H. Palomino	San Juan	18,878,736.86	70%
8	Construcción de tramo carretera Las Veredas, C.H. Palomino	San Juan	-	53%
9	Proyecto solución agua potable en comunidades Vista Hermosa, La Plata y la Cuchilla, Villa Altagracia	San Cristóbal	4,312,445.11	50%
10	Reconstrucción de Barrio Los Cocos, Juan de Herrera, C.H. Sabaneta	San Juan	15,015,555.60	33%
11	Reconstrucción de tramo camino Buena Vista de Yaque - La Florida y calles internas, C.H. Palomino	San Juan	30,347,964.46	31%
Total			428,438,567.53	

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos

Proyectos Planificados:

No.	Nombre	Provincia	Monto (RD\$)	% Avance
1	Carpeta De Hormigón Hidráulico De 0.15 M, Tramo Carretera Desde La Cámara De Carga Hasta La Central, Central Hidroeléctrica De Aniana Vargas (Yuboa), Prov. Monseñor Nouel	Prov. Monseñor Nouel	3,313,639.24	5%
2	Limpieza Berma Del Canal Desde La Presa A La Via Principal- Central Hidroeléctrica De Aniana Vargas (Yuboa), Prov. Monseñor Nouel	Prov. Monseñor Nouel	82,597.56	5%
3	Alquiler Hora Equipo Para La Limpieza De Sedimentos En El Embalse Presa De Yuboa, Central Hidroeléctrica De Aniana Vargas (Yuboa), Prov. Monseñor Nouel	Prov. Monseñor Nouel	423,195.27	5%
4	Presupuesto Construcción Puente Alcantarilla Cajón De Dos Boca En Arroyón C.H. Río Blanco, Bonaó, Prov. Monseñor Nouel	Prov. Monseñor Nouel	2,963,196.94	5%
5	Presupuesto Construcción Camino Acceso A La Chimenea De Equilibrio De Pinalito En Carpeta De Hormigón Armado, Central Hidroeléctrica Pinalito, Prov. Monseñor Nouel.	Prov. Monseñor Nouel	5,904,667.76	5%



No.	Nombre	Provincia	Monto (RD\$)	% Avance
6	Presupuesto Rehabilitación Tramo Camino De Acceso A La Central Hidroeléctrica El Salto De Constanza Prov. La Vega.	Prov. La Vega	21,069,649.44	5%
7	Presupuesto Construcción Baranda De 2"Hg En Escalones De Acceso A La Tubería De Presión, Central Hidroeléctrica El Salto De Constanza Prov. La Vega.	Prov. La Vega	3,603,906.64	5%
8	Presupuesto Construcción Muro De Contención En Platio De La Central Hidroeléctrica El Salto De Constanza Prov. La Vega.	Prov. La Vega	2,068,891.31	5%
9	Presupuesto Limpieza Del Canal De Conducción De La Central Hidroeléctrica El Salto De Constanza Prov. LaVega.	Prov. La Vega	514,468.37	5%
10	Rehabilitación Acceso A La Galería Por El Estribo Derecho Presa En Hormigón Armado Y Mantenimiento Corona De La Presa, Central Rincón, Prov. La Vega.	Prov. La Vega	5,563,721.07	5%
11	Habilitación Vía Acceso Alterna Tramo Presa Hatillo - El Paraje El Cascajal, Central Hidroeléctrica De Hatillo, Prov. Sanchez Ramirez.	Prov. Sanchez Ramirez	24,162,773.65	5%
12	Limpieza De Cunetas, Limpieza De Talud Y Construcción Muros De Gaviones De La Carretera Presa De Valdesia, Central Hidroeléctrica De Valdesia, Prov. San Cristóbal	Prov.San Cristóbal	8,569,560.92	5%
13	Construcción Muro De Hormigón Ciclopeo Debajo Del Puente Acceso A La Central Hidroeléctrica De Valdesia, Prov. San Cristóbal	Prov.San Cristóbal	20,154,810.88	5%
14	Limpieza Del Canal Nizao - Najayo, Central Hidroeléctrica Nizao- Najayo, Prov. San Cristóbal	Prov.San Cristóbal	1,593,526.86	5%
15	Mantenimiento En Hora Equipo Para La Carretera Presas De Palomino, Prov. San Juan.	Prov. San Juan	30,835,825.74	5%
16	Construcción Puente Alcantarilla Cajón De Dos Boca En Cañada "De Celen" Y Muro De Gaviones En Protección Talud En La Carretera Arroyo Cano -Bohechío C.H. Palomino, Prov. San Juan.	Prov. San Juan	9,540,200.66	5%
17	Rehabilitación Berma Canal Hasta Cámara De Carga, Carpeta Hormigón Armado Desde Central Hasta Cámara De Carga, Central Hidroeléctrica De Los Toros, Prov. Azua.	Prov. Azua	34,389,508.33	5%



No.	Nombre	Provincia	Monto (RD\$)	% Avance
18	Reconstrucción Tramo De Verja Perimetral Con Malla Ciclónica En Área De Gaviones, Ch Los Toros, Prov. Azua	Prov. Azua	1,419,778.57	5%
19	Construcción Muro Gaviones En Protección Verja Perimetral De La Central Hidroeléctrica Los Toros, Prov. Azua.	Prov. Azua	6,843,954.65	5%
20	Rehabilitación Acceso Cámara De Carga De Las Damas Y Encache En Talud En Embalse Las Damas Central Hidroeléctrica Las Damas, Duvergé Prov. Independencia	Prov. Independencia	5,946,216.55	5%
21	Rehabilitación Vías De Accesos A La Caseta De Comunicaciones Y Mantenimiento Tramo A La Chimenea De Equilibrio, Central Hidroeléctrica De Angostura, Prov. Santiago.	Prov. Santiago	16,489,259.96	5%
22	Rehabilitación Tramo Camino De Acceso Al Contraembalse - La Galeta - Boca De Bao, Central Hidroeléctrica De Angostura, Prov. Santiago.	Prov. Santiago	30,396,175.99	5%
23	Construcción De Guarda Rueda En El Muro De Lopez- Angostura, Central Hidroeléctrica De Angostura, Prov. Santiago. Ambos Lados	Prov. Santiago	403,893.97	5%
24	Rehabilitación Tramo Carretera Boca De Bao- La Galeta - La Hoya, Central Hidroeléctrica De Angostura, Prov. Santiago.	Prov. Santiago	33,794,083.68	5%
Total		-	270,044,504.01	

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos

Obras de Infraestructura física

Proyectos en Ejecución:

No.	Nombre	Provincia	Monto (RD\$)	% Avance 2021
1	Diseño y construcción Dique de Derivación Río Caña-Matayaya, Las Matas de Farfán*	San Juan	99,249,235.08	100%
2	Reconstrucción tramo carretera Arroyo-Cano-Los Guayabos-Los Severinos, Central Hidroeléctrica de Palomino	San Juan	23,570,751.60	100%
3	Construcción de tramo carretera Las Veredas, Central Hidroeléctrica Palomino	San Juan	30,460,466.67	100%



No.	Nombre	Provincia	Monto (RD\$)	%Avance 2021
4	Reconstrucción de tramo camino Buena Vista de Yaque - La Florida y calles internas, Central Hidroeléctrica de Palomino	San Juan	37,866,124.67	37%
5	Construcción de aceras y contenes	San Juan	3,165,202.15	5%
6	Construcción de Centro de Aceras y Contenes Hato Nuevo	Azua	5,091,182.74	5%
7	Construcción de aceras y contenes	Azua	3,697,580.29	5%
8	Construcción de aceras y contenes	Independencia	4,621,975.37	5%
9	Construcción de aceras y contenes Sabanita Caliente	Peravia	3,723,767.23	5%
10	Construcción de aceras y contenes El Rubio	Santiago de los Caballeros	6,440,000.00	5%
11	Construcción de aceras y contenes La Cuesta	Santiago de los Caballeros	6,118,000.00	5%
12	Construcción de aceras y contenes Las Placetas	Santiago de los Caballeros	6,998,992.00	5%
13	Construcción de aceras y contenes Sabana Iglesia	Santiago de los Caballeros	6,021,400.00	5%
14	Construcción de aceras y contenes Jánico	Santiago de los Caballeros	7,792,400.00	5%
15	Construcción y reconstrucción de aceras, contenes y badenes de la comunidad San Ignacio de Sabaneta , Sección A	Santiago Rodríguez	10,438,932.37	5%
16	Construcción y reconstrucción de aceras, contenes y badenes de la comunidad San Ignacio de Sabaneta , Sección B	Santiago Rodríguez	10,438,932.37	5%
17	Construcción de muro de gaviones y limpieza de alcantarilla en carretera Los Quemados	Monseñor Nouel	3,363,325.68	5%
18	Aceras y Contenes	Monseñor Nouel	2,527,700.00	5%
19	Colocación baranda de protección en Presa Rincón	La Vega	7,250,000.00	5%
20	Aceras y Contenes D.M. Quita Sueño	Sánchez Ramírez	3,220,000.00	5%
21	Alquiler hora equipo limpieza acceso caminos de accesos Central Hidroeléctrica Pinalito y Salto Constanza	La Vega	3,889,543.67	100%



No.	Nombre	Provincia	Monto (RD\$)	%Avance 2021
22	Reconstrucción tramo camino acceso a Estribo Derecho Presa Monción	Santiago Rodríguez	15,318,919.72	90%
			301,264,431.61	

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos

*La gestión anterior autorizó al contratista del dique nuevo usar parte de los fondos de este proyecto para la reparación del dique viejo el cual fue averiado por una crecida. Actualmente se está en proceso de contratación para ejecución de terminación de las obras. (Avance 65% a 75% dique nuevo).

Gestión Ambiental

Como objetivo principal en este rubro, la EGEHID, ejecuta sus actividades enfocadas en reducir los impactos ambientales negativos en las centrales hidroeléctricas y sus zonas de influencia, dicho objetivo persigue prolongar la vida útil de infraestructuras físicas y elevar la calidad de vida de las comunidades, al tiempo de cooperar con la producción continua y sostenible de energía limpia²¹ como objetivos estratégicos. Estos objetivos se logran mediante una estructura humana multidisciplinaria y multiinstitucional, apoyada en herramientas tecnológicas y vinculada a los grupos comunitarios de pescadores, agricultores, empresarios, clústeres ecoturísticos, organizaciones sin fines de lucro (ONGs) así como el uso de los cuerpos de agua para el disfrute y esparcimiento.

Para lograr los objetivos de carácter estratégicos descritos anteriormente, contamos con varios componentes organizacionales, con dicha estructura, establecimos e implementamos los Programas de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), en las centrales hidroeléctricas. Igualmente, estamos fortaleciendo las capacidades internas para responder a emergencias eventuales en las centrales, debido a la incidencia de plagas y fenómenos hidrometeorológicos. Sin embargo, la pandemia del COVID-19, ha limitado el cumplimiento efectivo de las actividades planificadas.

Entre las actividades realizadas durante el año esta:

- Acondicionamiento de los viveros forestales (Valdesia, Sabana Yegua, Las Dos Bocas, Pinalito).
- Levantamiento de las áreas a reforestar.
- Jornadas de Reforestación.
- Creación de Empleos con brigadas de limpieza en centrales.
- Siembra y Distribución de Alevines en las distintas presas hidroeléctricas y donación a las asociaciones de pescadores.



- Programa de Inspección y Evaluación de los equipos y materiales de las centrales, personal e infraestructuras en los aspectos ambientales.
- Programa de Colaboración y Seguimiento a comunidades y ONGs con quienes tenemos acuerdos.

IV. SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Memoria Institucional 2021

La Oficina de Libre Acceso a la Información Pública se ha convertido en un instrumento interno y externo de fomento a la transparencia. Durante el año 2021, un total de cincuenta y siete (57) solicitudes de información fueron recibidas y tramitadas como establece la Ley 200-04 y su reglamento, de éstas 56 han sido contestadas satisfactoriamente y una (01) se encuentra en proceso de contestación, lo que equivale a un 96%. Por otra parte, en cuanto al Sistema de Atención Ciudadana 311 o Sistema de Administración de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias, hasta la fecha no hemos recibido ninguna inquietud, pero de igual manera, día a día nos mantenemos en monitoreo constante para el buen funcionamiento de este.

Meses	Cantidad Solicitudes de información
Enero	3
Febrero	6
Marzo	6
Abril	5
Mayo	4
Junio	4
Julio	7
Agosto	9
Septiembre	5
Octubre	3
Noviembre	3
Diciembre	2
TOTAL	57

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos



Calificación de las evaluaciones mensuales al portal de transparencia EGEHID

Mes	Calificación
Enero	79%
Febrero	90%
Marzo	84%
Abril	97%
Mayo	97%
Junio	97%
Julio	82.50%
Agosto	En Proceso
Septiembre	En Proceso
Octubre	En Proceso
Noviembre	En Proceso
Diciembre	-
Promedio	91%

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos




V. PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO

Memoria Institucional 2021

Proyección de Generación

La EGEHID proyectó una generación al 2022 de 1,515 GWh distribuidos en el año de la siguiente manera:



Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos



Presupuesto 2022

RESUMEN	Presupuestado 2021	Presupuesto 2022	Variación Proyecciones 2021 - 2022	Variación %
Ingresos	9,571.89	11,018.00	1,446.11	15%
Gastos administrativos	4,961.98	4,891.38	-70.60	-1%
Proyectos	4,609.91	6,126.62	1,516.71	33%
Balance Presupuestario	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos

Ingresos

INGRESOS	Presupuestado 2021	Presupuestado 2022	Variación	% Variación
Energía	5,654.15	7,146.75	1,492.60	26%
Potencia	3,870.24	3,876.81	6.57	0%
Derecho de conexión	1,215.95	1,210.67	-5.28	0%
Regulación de frecuencia	423.33	534.79	111.46	26%
Pagos servicios/retenciones	-1,591.78	-1,751.02	-159.24	10%
Cuentas a cobrar acuerdo EDEs	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL	9,571.89	11,018.00	1,446.11	15%

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos

Egresos

La EGEHID ha estimado gastos administrativos de RD\$4,891 millones lo que refleja una reducción de 1%. Por otra parte, se ha proyectado una inversión en proyectos de 6,127 MM, esto supone un incremento de 33% respecto al presupuesto 2021. A continuación, se presenta la distribución del presupuesto de proyectos de inversión:

Proyectos de Inversión	Presupuestado 2022 (RD\$)
Generación	4,597,174,104.79
Desarrollo Institucional	553,288,204.53
Ambientales	86,035,557.89
Responsabilidad Social Corporativa	890,125,970.82
TOTAL	6,126,623,838.03

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos



VI. ANEXOS

Memoria Institucional 2021

a) Matriz de principales indicadores de gestión por procesos

No.	Área	Proceso	Nombre del indicador	Frecuencia	Línea base	Meta	Última medición	Resultado
1	SubDirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Identificar y evaluar la existencia y viabilidad de posibles proyectos hidroeléctricos.	Nivel de ejecución de los proyectos estudiados	Anual	0%	55%	Diciembre 2021	20%
2	Gerencia de Proyectos Electromecánicos	Evaluar las diferentes Centrales en operación con posibilidad de repotenciación y repotenciar las que sean factibles.	Relación de mantenimiento ejecutado por mantenimiento programado	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	87%
3	SubDirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Implementar la generación de energía en la tubería alimentadora de los acueductos conectados a las presas.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Mensual	0%	50%	Diciembre 2021	0%
4	SubDirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Implementar sistema de hidrobombeo en centrales que sean factibles.	Nivel de ejecución de los proyectos estudiados	Anual	0%	48%	Diciembre 2021	69%
5	SubDirección de Desarrollo Hidroeléctrico	Implementar turbinas de generación hidroeléctricas en canales de riego y cursos de agua.	Nivel de ejecución de los proyectos estudiados	Anual	0%	56%	Diciembre 2021	39%
6	Dirección de Comercialización	Optimizar el despacho de las unidades hidroeléctricas.	Aumento en los ingresos por venta de energía en el mercado spot.	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	100%
7	Gerencia de Mantenimiento Eléctrico	Implementar planes de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo en las centrales para incrementar la generación de forma sostenible.	Indisponibilidades por Avería de las Unidades.	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	44%
8	Gerencia de Energía Renovable	Desarrollar e implementar una estrategia de diversificación de la matriz de energía renovable	Incrementar potencia instalada con fuentes eólicas	Anual	0%	66%	Diciembre 2021	66%



No.	Área	Proceso	Nombre del indicador	Frecuencia	Línea base	Meta	Última medición	Resultado
		a través de fuentes eólicas.						
9	Gerencia de Energía Renovable	Desarrollar e implementar una estrategia de diversificación de la matriz de energía renovable a través de fuentes solares.	Incrementar la generación de energía con fuentes fotovoltaicas	Anual	0%	-	Diciembre 2021	89%
10	Gerencia de Control, Sistemas y Procesos	Revisar, actualizar, documentar e implementar políticas, procesos y procedimientos internos.	Períodos de duración de la ejecución de los procesos internos.	Mensual	71%	100%	Diciembre 2021	75%
11	Gerencia de Control, Sistemas y Procesos	Fortalecer los programas institucionales en base a las leyes, normas y marco regulatorio que rigen a la institución.	Avance en el diseño y aplicación de mecanismos de control y monitoreo	Mensual	0%	50%	Diciembre 2021	81%
12	Gerencia Jurídica	Fortalecer los programas institucionales en base a las leyes, normas y marco regulatorio que rigen a la institución.	Cumplimiento con el marco regulatorio.	Anual	0%	80%	Diciembre 2021	81%
13	Gerencia de Fiscalización de Proyectos	Fortalecer el sistema de Supervisión y Fiscalización de Obras para garantizar calidad y oportunidad	Fortalecer los Procesos de Fiscalización y Supervisión de los Proyectos para garantizar la Calidad y Puntualidad.	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	97%
14	SubContraloría General	Robustecer el sistema de revisión, registro y control de las obras, proyectos fiscalizados y procesos financieros.	Fortalecer el sistema de revisión, registro y control de los procesos Operativos y financieros.	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	80%
15	SubDirección Financiera	Fortalecer los mecanismos de elaboración y revisión de informes financieros.	Nivel de ejecución del plan de acción	Trimestral	0%	80%	Diciembre 2021	80%



No.	Área	Proceso	Nombre del indicador	Frecuencia	Línea base	Meta	Última medición	Resultado
16	Gerencia de Calidad de Gestión	Diseñar, implementar y monitorear un protocolo que garantice el cumplimiento con la gestión de calidad, las normas ambientales y la seguridad ocupacional.	Diseño, implementación y monitoreo del sistema integrado de gestión.	Trimestral	0%	86%	Diciembre 2021	30%
17	Gerencia de Calidad de Gestión	Diseñar e implementar un sistema de administración de riesgos operacionales.	Implementación de un sistema de administración de riesgos.	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	44%
18	Dirección de Tecnología	Diseñar e implementar una estrategia de gobernanza y desarrollo de las tecnologías de la información.	Soluciones a fallas tecnológicas detectadas	Anual	0%	100%	Diciembre 2021	61%
19	Dirección de Tecnología	Robustecer la implementación y el uso de los módulos de SAP.	# de servidores con modulo BI de SAP implementados	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	
20	Dirección de Tecnología	Implementar el modelo de Business Intelligence de SAP.	Porcentaje de fortalecimiento del soporte de las telemetrías	Anual	0%	100%	Diciembre 2021	
21	Gerencia de Telemetría	Fortalecer el soporte a las telemetrías.	Cantidad de nodos instalados	Anual	0%	66%	Diciembre 2021	
22	Gerencia de Telecomunicaciones	Robustecer la plataforma de comunicación a nivel nacional.	Cantidad de sistema de seguridad implementados de la información según la norma ISO 27001.	Anual	0%	66%	Diciembre 2021	66%
23	Dirección de Tecnología	Implementar un sistema de seguridad de la información según la norma ISO 27001.	Cantidad de sistema de seguridad implementados de la información según la norma ISO 27001.	Anual	0%	100%	Diciembre 2021	50%



No.	Área	Proceso	Nombre del indicador	Frecuencia	Línea base	Meta	Última medición	Resultado
24	Dirección de Tecnología	Desarrollar el programa de minería de datos y administrar de manera integral los sistemas, subsistemas y base de datos existentes.	Cantidad de servidores instalados para el programa de minería de datos y administrar de manera integral los sistemas, subsistemas y base de datos existentes.	Anual	0%	90%	Diciembre 2021	18%
25	Gerencia de Formación y Capacitación	Desarrollar e implementar un programa de concientización y capacitación en el manejo de los recursos tecnológicos.	Personal capacitado para el uso de herramientas tecnológicas disponibles	Anual	0%	100%	Diciembre 2021	20%
26	Gerencia de Fomento Forestal	Realizar un plan de reforestación en las cuencas aportantes a las centrales hidroeléctricas.	Aumento de la cobertura boscosa	Anual	0%	100%	Diciembre 2021	79%
27	Gerencia de Fomento Forestal	Fomentar la aplicación de tecnología que contribuya a la adaptación a los efectos del cambio climático.	Cantidad de plantas producidas en viveros	Anual	0%	66%	Diciembre 2021	79%
28	Gerencia de Mitigación	Promover el pago y/o compensación por servicios ecosistémicos hídricos de acuerdo a la Ley de Pagos por Servicios Ambientales.	Cobertura boscosa aumentada y/o conservada	Anual	0%	100%	Diciembre 2021	68%
29	Gerencia de Fomento Forestal	Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales mediante la aplicación de instrumentos económicos y de mercado.	Módulos de peces en jaulas en producción	Anual	0%	66%	Diciembre 2021	68%
30	Gerencia de Fomento Forestal	Realizar un programa de concientización y sensibilización ambiental en la empresa.	Aumento de colaboradores sensibilizados y/o concienciados ambientalmente	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	74%



No.	Área	Proceso	Nombre del indicador	Frecuencia	Línea base	Meta	Última medición	Resultado
31	Gerencia de Mitigación	Implementar un plan educativo que desarrolle una conciencia ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso racional de los recursos naturales.	Porcentaje de avance de la implementación de un plan educativo que desarrolle conciencia ciudadana	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	68%
32	Gerencia de Mitigación	Realizar un programa de reducción, reúso y reciclaje de manejo de residuos.	Centrales libres de desechos oleosos	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	36%
33	Gerencia de Mitigación	Establecer e implementar los programas de manejo y adecuación ambiental en cada una de las centrales hidroeléctricas que cuentan con el Plan de Manejo de Adecuación Ambiental (PMA).	Aumentar la confianza en la gestión ambiental	Semestral	0%	100%	Diciembre 2021	74%
34	Gerencia de Mitigación	Desarrollar e implementar un programa de compras verdes.	Porcentaje de avance de desarrollo e implementación de compras verdes	Anual	0%	100%	Diciembre 2021	40%
35	Dirección de Gestión ambiental	Control de plagas	Porcentaje de avance del plan de acción de control de plagas	Anual	0%	66%	Diciembre 2021	81%
36	Gerencia de Control Sistemas y Procesos	Elaborar y aplicar políticas y procedimientos de Gestión Social de acuerdo a los estándares internacionales (ISO 26000).	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	100%
37	Gerencia de Bienestar y Asistencia Social	Desarrollar los programas integrales de responsabilidad social en línea con la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Anual	0%	40%	Diciembre 2021	100%



No.	Área	Proceso	Nombre del indicador	Frecuencia	Línea base	Meta	Última medición	Resultado
38	Gerencia de Bienestar y Asistencia Social	Crear los mecanismos para diagnosticar el bienestar y beneficios sociales en los proyectos.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	59%
39	Gerencia de Bienestar y Asistencia Social	Robustecer el programa de construcción y rehabilitación de viviendas para un entorno saludable en las zonas aledañas a las centrales.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	-	Diciembre 2021	50%
40	Gerencia de Bienestar y Asistencia Social	Desarrollar planes emergencia por desastres para las comunidades cercanas a las presas, de forma que se facilite la prestación de servicios de salud y se garantice el suministro de agua.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Anual	0%	66%	Diciembre 2021	60%
41	Gerencia de Bienestar y Asistencia Social	Diseñar y ejecutar un programa de salud y seguridad integral de la comunidad.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Anual	0%	66%	Diciembre 2021	34%
42	Gerencia de Bienestar y Asistencia Social	Crear los mecanismos para diagnosticar y evaluar el impacto de los planes existentes, en términos de balance social y los indicadores cualitativos y cuantitativos.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	100%
43	Gerencia de Bienestar y Asistencia Social	Elevar la calidad del entorno y el acceso a servicios básicos e infraestructura comunitaria, en asentamientos vulnerables y susceptibles a la mejora.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	30%
44	Gerencia de Comunicación y Relaciones Públicas	Robustecer programas de comunicación interna y externa y de relaciones públicas.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	73%
45	Gerencia de Comunicación y Relaciones Públicas	Robustecer los mecanismos y medios para la difusión de los programas de EGEHID.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	72%



No.	Área	Proceso	Nombre del indicador	Frecuencia	Línea base	Meta	Última medición	Resultado
46	Gerencia de Comunicación y Relaciones Públicas	Establecer alianzas con los medios de comunicación en torno a los diversos temas de impacto para EGEHID.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	100%
47	Gerencia de Comunicación y Relaciones Públicas	Diseñar herramientas para evaluar la imagen y el impacto de la responsabilidad social.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	75%
48	Gerencia de Edificaciones	Ampliar y modernizar la infraestructura de EGEHID en la zona metropolitana y desarrollar un Centro de Adiestramiento para Colaboradores de EGEHID.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	80%
49	Dirección de Gestión Humana	Diseñar e implementar un programa de evaluación de desempeño.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	100%
50	Gerencia de Formación y Capacitación	Fomentar la capacitación y el fortalecimiento de los conocimientos de los colaboradores.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	100%
51	Gerencia de Formación y Capacitación	Crear acuerdos interinstitucionales para la obtención de becas.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	100%
52	Dirección de Tecnología	Implementar un sistema de control de asistencia funcional en toda la empresa.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	75%
53	Dirección de Gestión Humana	Fortalecer y ampliar el programa de pasantías.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	100%
54	Dirección de Gestión Humana	Elaborar e implementar planes de compensación y beneficios para los colaboradores.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	80%
55	Gerencia de Planificación Estratégica	Evaluar y redefinir la estructura organizacional de la empresa con base en las prácticas comúnmente utilizadas.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	100%



No.	Área	Proceso	Nombre del indicador	Frecuencia	Línea base	Meta	Última medición	Resultado
56	Gerencia de Planificación Estratégica	Implementar políticas de aumento salarial anual tomando en cuenta variables cuantitativas.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	100%
57	Dirección de Gestión Humana	Desarrollar el programa de divulgación de los valores e informaciones generales de la institución.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	100%
58	Gerencia de Formación y Capacitación	Desarrollar un programa de sucesión y cultura del conocimiento.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	89%	Diciembre 2021	88%
59	Dirección de Tecnología	Fortalecer y digitalizar el sistema de información gerencial en salud basado en las tecnologías de información y comunicación.	Relación de actividades ejecutadas contra programadas	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	100%
60	Gerencia de Cooperación Internacional	Desarrollar estudios de cooperación internacional.	Porcentaje estudios de cooperación internacional realizados.	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	80%
61	Dirección de Comercialización	Comercializar servicios complementarios.	Aumento en los ingresos por comercializar servicios complementarios	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	80%
62	Gerencia de Facturación	Crear planes de contingencia.	Plan Contingencia	Anual	0%	100%	Diciembre 2021	100%
63	Dirección de Mantenimiento	Eficientizar la ejecución de los mantenimientos mayores.	Porcentaje de ejecución de los mantenimientos mayores	Anual	0%	100%	Diciembre 2021	100%
64	Gerencia de operaciones (CCH)	Disminuir desviaciones en el despacho de las unidades.	Arranque de unidad de acuerdo a programa de despacho automático del Centro de Control Hidroeléctrico	Anual	0%	50%	Diciembre 2021	50%
65	Dirección de Mantenimiento	Optimizar los tiempos de mantenimiento de las centrales.	Tiempo de mantenimiento	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	100%
66	Dirección de Operación	Optimizar la operación del despacho de las unidades.	Optimizar la operación del despacho de las unidades	Trimestral	0%	100%	Diciembre 2021	100%



No.	Área	Proceso	Nombre del indicador	Frecuencia	Línea base	Meta	Última medición	Resultado
			para cumplir meta de generación.					
67	Gerencia de Facturación	Optimizar los sistemas de facturación comercial.	Mejora del Modulo Comercial de Facturación	Anual	0%	100%	Diciembre 2021	100%
68	Dirección de Operación	Implementar despacho de generador a control.	Optimizar la operación del despacho de las unidades para cumplir meta de generación.	Anual	0%	50%	Diciembre 2021	50%
69	Dirección Jurídica	Incrementar el registro de bienes.	Incremento en el número de títulos traspasados a nombre de EGEHID	Anual	0%	80%	Diciembre 2021	96%
70	Gerencia de Normativa	Determinación de los Costos de Producción y Establecimiento de Política de Precio Base de Energía	Implementación Política Negociación de Precio de Energía	Anual	0%	100%	Diciembre 2021	98%

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos

b) Matriz Índice de Gestión Presupuestaria Anual (IGP)

Objetal	Concepto	Presupuestado 2021	Ejecutado 2021	Porcentaje Ejecutado %
1	SERVICIO PERSONALES	3,071,396,914.16	2,701,094,730.04	88%
2	SERVICIO NO PERSONALES	717,039,129.07	587,601,303.35	82%
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	276,630,255.52	180,084,271.38	65%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753,122,603.95	497,000,261.86	66%
6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	490,818,230.08	61,477,737.08	13%
7	OBRAS DE INVERSION	4,262,883,841.49	1,077,582,057.64	25%

Fuente: Elaboración propia a partir de registros internos

c) Plan de Compras



Informe de compras y contrataciones - Licitación Pública Nacional

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-LPN-2021-0001	Contratación de una Compañía que se Encargue de Suministrar los Combustibles (Diésel y Gasolina), que se Utilizan en el Desempeño de las Operaciones Diarias de esta Institución.	No	No	60000000	Adjudicado	151000000	Combustibles	Petromovil, SA	Activo	1	60000000	Grande	13/1/2021 10:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-LPN-2021-0002	Adquisición de Equipos y Materiales, Solicitado por Tecnología	No	No	10000000	Desierto	43220000	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos			0		Grande	18/1/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-LPN-2021-0004	Adquisición de Tres (03) Juegos de Carbones Sellos Eje Turbinas de La Central Tavera, Santiago, República Dominicana	No	No	4500000	Adjudicado	31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas	Garcia Llalacachi Suministros, SRL	Cerrado	1	1593000	MiPyme	15/3/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-LPN-2021-0005	Adquisición de 250 Tanques de Aceites Dieléctrico Para ser Utilizado en Las Centrales, Las Damas, Jigüey Y Monción, República Dominicana	No	No	9968200	Desierto	15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos			0		Grande	13/4/2021 10:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-LPN-2021-0006	Adquisición de Equipos y Materiales, Solicitado por Tecnología	No	No	10000000	Adjudicado	43220000	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos			0		Grande	8/6/2021 17:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-LPN-2021-0007	Adquisición de Una (1) Plataforma Eléctrica para los Trabajos del Patio de las Instalaciones de EGEHID.	No	No	8000000	Evaluación	24100000	Maquinaria y equipo para manejo de materiales			0		Grande	2/9/2021 10:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-LPN-2021-0008	CONTRATACION DE UNA EMPRESA ESPECIALISTA EN SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE COMUNICACION VIBRGT EN EL CENTRO DE CONTROL HIDROELECTRICO	No	No	85000000	Adjudicado	83110000	Servicios de medios de telecomunicaciones			0		Grande	2/9/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-LPN-2021-0010	Contratación de Talleres Externos para la Reparación de la Flotilla Vehicular de la EGEHID, por Lote	No	No	19500000	Abierto	80140000	Comercialización y distribución			0		Grande	16/9/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-LPN-2021-0009	Contratación de una Empresa Consultora para la Elaboración de los Diseños, Estudios Complementarios y Especificaciones Técnicas de los Proyectos Edificios Tierra Nueva en la provincia Independencia y Br	No	No	8000000	Cancelado	80100000	Servicios de asesoría de gestión			0		Grande	16/9/2021 17:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-LPN-2021-0011	Contratación de Empresas que Brinden el Servicio de Fumigación, Control de Plagas y Malezas en las Centrales Hidroeléctricas y Diferentes Oficinas de La EGEHID, por Lote:	No	No	19500000	Evaluación	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones			0		Grande	20/9/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-LPN-2021-0012	Adquisición de 250 Tanques de Aceites Dieléctricos Para ser Utilizado en Las Centrales, Las Damas, Jigüey Y Monción, República Dominicana	No	No	10000000	Adjudicado	15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos			0		Grande	29/9/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-LPN-2021-0013	Adquisición de Dos (02) Interruptores de 145 Kv, para la Central Hidroeléctrica Tavera	No	No	5800000	Evaluación	43220000	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos			0		Grande	13/10/2021 17:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-LPN-2021-0015	Construcción de Acaudecto Macha Agua Etapa 1	No	No	113242000	Publicado	30220000	Estructuras permanentes			0		Grande	22/10/2021 10:03
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-LPN-2021-0014	Solución Vial a Diferentes Caminos y Accesos a las Centrales Hidroeléctricas	No	No	1724036000	Publicado	72130000	Construcción general de edificios			0		Grande	22/10/2021 10:04

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-LPN-2021-0016	Contratación de una Empresa Consultora para la continuación de los Servicios de Gerencia, Ingeniería y Supervisión de la Construcción del Proyecto Presa del Río Guayubín	No	No	300000000	Publicado	81100000	Servicios profesionales de ingeniería			0		Grande	30/12/2021 10:00

En esta planilla mostramos todos los procesos de compras y contrataciones a nivel nacional de la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID) en el periodo enero-diciembre 2021.

Informe de compras y contrataciones - Licitación Pública Internacional

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-LPI-2021-0001	Contratación de Una Empresa Consultora para el Estudio de Factibilidad Comercial, Física, Técnica, Económica y Financiera de Exportación de Vegetales hacia la Costa Este de los Estados Unidos de Améri	No	No	10431000	Cancelado	80100000	Servicios de asesoría de gestión			0		Grande	25/3/2021 10:01

En esta planilla mostramos el proceso de compras y contrataciones con licitación Internacional de la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID) en el periodo enero-diciembre 2021.

Informe de compras y contrataciones - Procesos de Excepción

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-PEPU-2021-0001	Adquisición de Dos (02) Módulos (UCT) y Un (01) Módulo Pos, para ser usados en el Regulador de Velocidad de Turbina del tipo DIGPID 1500 de la Turbina No. 2 de la Central Hidroeléctrica Valdesia.	No	No	870,000.00	Adjudicado	26130000	Generación de energía			0		Grande	5/3/2021 10:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-PEPB-2021-0001	Contratación de los espacios para la difusión de la Publicidad Institucional de EGEHID	No	No	12,500,000.00	Adjudicado	82100000	Publicidad			0		Grande	11/3/2021 10:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-PEPB-2021-0002	Contratación de Medios para la Difusión de la Campaña Publicitaria de la Temporada Cíclica 2021	No	No	19,667,000.00	Adjudicado	82100000	Publicidad			0		Grande	10/9/2021 8:45
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-PEPU-2021-0002	Reparación del Rodete de la Turbina No. 1 en la Central Hidroeléctrica Pinaño.	No	No	13,500,000.00	Adjudicado	26100000	Fuentes de energía			0		Grande	22/9/2021 10:35
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-PEPU-2021-0003	Adquisición de O-Rings (Juntas Tóricas) y Sellos de Inyectores	No	No	1,047,600.00	Adjudicado	31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas			0		Grande	20/12/2021 14:40

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-PEPB-2021-0003	Contratación de los Espacios en los Medios de Comunicación para la Difusión de la Campaña de Orientación Ciudadana sobre Fortalecimiento de Imagen Institucional de la EGEHID.	No	No	3,590,000.00	Adjudicado	82100000	Publicidad			0		Grande	22/12/2021 16:10
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-PEPB-2021-0004	Contratación de los Espacios en los Medios de Comunicación para la Difusión de la Campaña de Orientación Ciudadana sobre la Importancia de las Energías Renovables para la Sostenibilidad del Sistema El	No	No	1,200,000.00	Adjudicado	82100000	Publicidad			0		Grande	27/12/2021 9:10

En esta planilla mostramos el proceso de excepción de compras y contrataciones de la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID) en el periodo enero-diciembre 2021.

Informe de compras y contrataciones - Sorteos de Obras

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-SO-2021-0003	Sorteo de Obras por Lote en la Zona Norte (Provincias: Santiago, Santiago Rodríguez y Valverde), Republica Dominicana	No	No	163,021,011.00	Evaluación	81100000	Servicios profesionales de ingeniería			0		Grande	9/7/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-SO-2021-0002	Sorteo de Obras por Lote en la Zona Norte Centro (Provincias: Monseñor Nouel, La Vega, Sanchez Ramirez, María Trinidad Sanchez)	Sí	No	163,239,080.50	Evaluación	81100000	Servicios profesionales de ingeniería			0		Grande	9/7/2021 17:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-SO-2021-0004	Sorteo de Obras por Lote en el Sur Cuatro Provincias (San Cristóbal, Peravia Y Ocoa)	Sí	No	162,821,966.80	Evaluación	81100000	Servicios profesionales de ingeniería			0		Grande	9/7/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-SO-2021-0001	Sorteo de Obras por Lote en la Zona Sur Profundo (Provincias: San Juan, Azua, Independencia y Pedernales), República Dominicana	Sí	No	163,069,235.00	Evaluación	81100000	Servicios profesionales de ingeniería			0		Grande	9/7/2021 17:01

En esta planilla mostramos el proceso de compras y contrataciones con Sorteo de Obras de la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID) en el periodo enero-diciembre 2021.

Informe de compras y contrataciones – Comparación de Precios

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0002	Adquisición de Electrodomésticos para diferentes Centrales, República Dominicana	No	No	2,000,000.00	Desierto	52140000	Aparatos electrodomésticos			0		Grande	13/1/2021 15:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0003	Contratación de Una Compañía Especialista en Diseño, Instalación y Puesta en Marcha de un Ascensor para la Casa de Maquina, en la Central Río Blanco	No	No	3,560,000.00	Desierto	24100000	Maquinaria y equipo para manejo de materiales			0		Grande	13/1/2021 15:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0004	Alquiler de Equipos Pesados a ser utilizados en la Limpieza de Caminos de Acceso a las Centrales Hidroeléctricas de Pinalito y Salto de Constanza.	No	No	4,400,000.00	Adjudicado	78110000	Transporte de pasajeros	DAC Diseño Arquitectura y Construcción, SRL	Activo	1	3,889,544.00	MiPyme	14/1/2021 15:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0001	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN EL ENTORNO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS MONCION, PINALITO Y RIO BLANCO.	No	No	25,000,000.00	Adjudicado	81100000	Servicios profesionales de ingeniería	Expro, Excavaciones Profesionales, SRL	Activo	2	6,625,704.00	MiPyme	14/1/2021 15:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0001	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN EL ENTORNO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS MONCION, PINALITO Y RIO BLANCO.	No	No	25,000,000.00	Adjudicado	81100000	Servicios profesionales de ingeniería	Constructora Reyes & Leonardo (REYELSA), SRL	Activo	2	19,148,650.00	Grande	14/1/2021 15:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0005	Adquisición de Mobiliarios	No	No	3,000,000.00	Adjudicado	56110000	Muebles comerciales e industriales	Muebles & Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	Activo	1	1,878,357.00	MiPyme	26/2/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0006	Adquisición de Electrodomésticos para diferentes Centrales. República Dominicana	No	No	2,000,000.00	Adjudicado	52140000	Aparatos electrodomésticos	Centro Ferretero Austria, SRL	Activo	1	1,997,452.00	Grande	3/3/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0007	Contratación de Una Compañía Especialista en Diseño, Instalación y Puesta en Marcha de un Ascensor para la Casa de Maquina, en la Central Rio Blanco. Provincia Monsiñor Nouel, República Dominicana	No	No	3,800,000.00	Adjudicado	24100000	Maquinaria y equipo para manejo de materiales	Glendale Construction, SRL	Activo	1	3,499,426.00	Grande	3/3/2021 17:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0009	Adquisición de Materiales Eléctricos, Fuentes y Herramienta para Diferentes Centrales de la EGEHID por Lotes.	No	No	4,500,000.00	Desierto	30100000	Componentes estructurales y formas básicas			0		Grande	24/3/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0010	Contratación de una Compañía Especialista en Aplicación de Sistema Anticorrosivo y pintura a la Máquina y Válvula Estérica, con el sistema Iceblasting (hielo seco) en la Central Hidroeléctrica las Dam	No	No	1,300,000.00	Adjudicado	23150000	Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales	Grupo Constructor Energ. M, SRL	Activo	1	1,199,622.00	Grande	24/3/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0008	Adquisición de dos tanques de acero inoxidable para el almacenamiento de Aceite Dieléctrico.	No	No	1,400,000.00	Adjudicado	24110000	Recipientes y almacenamiento	Comercializadora Industrial Dominicana, SRL	Cerrado	1	1,335,000.00	Grande	24/3/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0011	Adquisición de Materiales para ser utilizados en la Casa de Guinche de la Presa de Tavera, Prov. Santiago, República Dominicana	No	No	2,800,000.00	Desierto	26120000	Alambres, cables y arneses			0		Grande	12/4/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0013	Adquisición e Instalación de Aires Acondicionados para Diferentes Centrales Hidroeléctricas de la EGEHID	No	No	2,620,000.00	Adjudicado	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones			0		Grande	12/5/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0012	CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA EL SERVICIO DE GPS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA.	No	No	4,500,000.00	Adjudicado	25170000	Componentes y sistemas de transporte			0		Grande	12/5/2021 17:01

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0014	Adquisición de Dos (02) Interruptores de Acople para ser usados en las Unidades I y II de la Minicentral Aniana Vargas, Bonaio	No	No	2,500,000.00	Adjudicado	43220000	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos			0		Grande	13/5/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0016	Adquisición de Fuentes y Herramienta para Diferentes Centrales de la EGEHID	No	No	1,800,000.00	Desierto	27110000	Herramientas de mano			0		Grande	26/5/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0015	Adquisición de Materiales Eléctricos para Diferentes Centrales de la EGEHID.	No	No	4,500,000.00	Adjudicado	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos			0		Grande	26/5/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0017	Contratación de Una Compañía que se encargue de suplir el alquiler de los vehículos que se utilizan en operativos por la temporada ciclónica	No	No	4,500,000.00	Adjudicado	78110000	Transporte de pasajeros			0		Grande	8/6/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0018	Adquisición de un Generador Diésel de Emergencia para uso de la presa de Yacahueque	No	No	1,700,000.00	Adjudicado	26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética			0		Grande	22/6/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0019	Adquisición de Materiales para las Compuertas del Dique Caña Matayaya para Dos Compuertas de Regulación y Dos Compuertas Desarenadora. Matayaya provincia San Juan.	No	No	1,750,000.00	Desierto	30100000	Componentes estructurales y formas básicas			0		Grande	22/6/2021 17:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0020	Alquiler de un camión Grúa de veintidós toneladas (25) y camión Canasta Aislado para Trabajos Eléctricos en las Diferentes Centrales	No	No	4,500,000.00	Desierto	24100000	Maquinaria y equipo para manejo de materiales			0		Grande	1/7/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0021	Adquisición de Materiales para las Compuertas del Dique Caña Matayaya para Dos Compuertas de Regulación y Dos Compuertas Desarenadora. Matayaya provincia San Juan.	No	No	1,750,000.00	Desierto	30100000	Componentes estructurales y formas básicas			0		Grande	26/8/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0022	Reconstrucción Camino Vecinal Sabana Iglesia, presa de López Angostura, municipio Janico, provincia Santiago, República Dominicana	No	No	98,500,000.00	Adjudicado	72130000	Construcción general de edificios			0		Grande	2/9/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0023	Adquisición de Neumáticos para las diferentes Centrales de la EGEHID	No	No	4,500,000.00	Desierto	25170000	Componentes y sistemas de transporte			0		Grande	8/9/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0025	Adquisición de Tres (03) Pantalías Rav-Rat, para la Central Hidroeléctrica Aguacate	No	No	4,100,000.00	Desierto	43210000	Equipo informático y accesorios			0		Grande	8/9/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0024	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA EVALUACION Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS CONTRA INCENDIO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS: TAVERA, MONCIÓN Y HATILLO.	No	No	4,500,000.00	Adjudicado	46190000	Protección contra incendios			0		Grande	8/9/2021 17:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0028	Adquisición de Materiales y Equipos Ferreteros para Diferentes Centrales de la EGEHID	No	No	4,500,000.00	Adjudicado	23170000	Maquinaria, equipo y suministros para talleres			0		Grande	15/9/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0027	Adquisición de Materiales y Equipos Industriales Eléctricos para Diferentes Centrales de la EGEHID	No	No	4,500,000.00	Adjudicado	27110000	Herramientas de mano			0		Grande	15/9/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0026	Construcción Destacamento Policial en Rincón, municipio Jima Abajo, provincia La Vega, República Dominicana	No	No	8,000,000.00	Adjudicado	81100000	Servicios profesionales de ingeniería			0		Grande	16/9/2021 10:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0029	Contratación de una Compañía Especializada en Metalmeccánica para la Reparación de dos (02) Correas Rotativas y dos (02) Sellos Flotantes de las Turbinas de la Central Hidroeléctrica Rio Blanco, provin	No	No	1,800,000.00	Desierto	40140000	Distribución de fluidos y gas			0		Grande	21/9/2021 17:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0030	Adquisición de Neumáticos para las diferentes Centrales de la EGEHID	No	No	4,500,000.00	Adjudicado	25170000	Componentes y sistemas de transporte			0		Grande	4/10/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0032	Adquisición de Tres (03) Pantalías Ray-Rat, para la Central Hidroeléctrica Aguacate	No	No	4,100,000.00	Adjudicado	43210000	Equipo informático y accesorios			0		Grande	26/10/2021 17:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0031	Contratación de una Compañía Especializada en Metalmeccánica para la Reparación de dos (02) Coronas Rotativas y dos (02) Sellos Flotantes de las Turbinas de la Central Hidroeléctrica Río Blanco	No	No	1,800,000.00	Desierto	40140000	Distribución de fluidos y gas			0		Grande	26/10/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0033	Compra de Motosoldadora, para ser utilizada en la Central Hidroeléctrica Sabana Yegua y Áreas Aledañas	No	No	2,000,000.00	Adjudicado	23170000	Maquinaria, equipo y suministros para talleres			0		Grande	27/10/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0034	Adquisición de Mobiliarios Y Electrodomésticos Solicitado por Diferentes Áreas y Centrales de la EGEHID	No	No	3,500,000.00	Desierto	41100000	Equipo de laboratorio y científico			0		Grande	24/11/2021 17:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0035	Adquisición de Materiales para las Compuertas del Dique Caña Matayaya; para Dos Compuerta de Regulación y Dos Compuertas Desarenadora..	No	No	2,100,000.00	Evaluación	30100000	Componentes estructurales y formas básicas			0		Grande	8/12/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0037	Contratación de Una Compañía que se encargue de suplir el alquiler de Camionetas, para ser utilizadas en las diferentes Direcciones de la EGEHID	No	No	4,792,800.00	Evaluación	78110000	Transporte de pasajeros			0		Grande	15/12/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0036	Adquisición de Transformadores y Aparatos para ser usados en diferentes Centrales de la EGEHID	No	No	4,600,000.00	Evaluación	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos			0		Grande	15/12/2021 17:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0039	Adquisición de Mobiliarios Y Electrodomésticos Solicitados por Diferentes Áreas y Centrales de la EGEHID	No	No	3,500,000.00	Evaluación	41100000	Equipo de laboratorio y científico			0		Grande	17/12/2021 12:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0038	Adquisición de un(1) Rectificador Cargador de Batería para ser Utilizado en la Central Hidroeléctrica Aguacate R.D.	No	No	1,500,000.00	Evaluación	26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética			0		Grande	17/12/2021 12:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0040	adquisición de conectores de fibra óptica de redes para conexión de datos	No	No	3,000,000.00	Evaluación	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos			0		Grande	17/12/2021 12:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0041	ADQUISICIÓN DE CUATRO (04) BOMBAS: UNA (1) BOMBA DE SERVICIOS SANITARIOS (BOMBA DE AGUAS NEGRAS), UNA (1) BOMBA SUMERGIBLE PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DOS (2) MOTOBOMBAS	No	No	1,500,000.00	Publicado	40150000	Bombas y compresores industriales			0		Grande	29/12/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0045	Bacheo y Recapeo con Carpeta Asfáltica de 2" Tramo Carretero Los Mieros (Longitud 2.9 Km)- Central Hidroeléctrica Jigüey, Provincia San Cristóbal, Rep. Dom.	No	No	46,000,000.00	Publicado	30120000	Carreteras y paisaje			0		Grande	30/12/2021 17:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0046	para el Mantenimiento Y Rehabilitación de 13 Kms de Caminos Circulantes a las Centrales Hidroeléctricas Rosa Julia de la Cruz (Desde El Dest. De Mata Bonita Hasta El Puenie Canal Boba , Desde Bonita H	No	No	98,000,000.00	Publicado	81100000	Servicios profesionales de ingeniería			0		Grande	30/12/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0043	Mantenimiento y Rehabilitación de la Carretera de acceso a la Presa Palmitino, derivación carretera El Yaque, entre las comunidades (guayupal y la guama), distrito municipal Arroyo Cano, municipio Bohe	No	No	98,500,000.00	Publicado	81100000	Servicios profesionales de ingeniería			0		Grande	30/12/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0042	Mantenimiento Correctivo y Rehabilitación Obras Hidráulicas Vía Existentes Las Barias Circundantes a la Central Hidroeléctrica Valdesia, Estribo Izquierdo Gavión Puente Principal Acceso a la Central.	No	No	83,000,000.00	Publicado	81100000	Servicios profesionales de ingeniería			0		Grande	30/12/2021 17:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-CCC-CP-2021-0044	Readecuación y Solución de Montaña con Riesgo de Derrumbes y Caídas de Rocas en Estaciones 15-640, 15-615 en Zona de Dren y Escorrentía de la Montaña, 10-430 y Soluciones del Sistema de Drenaje Pluvia	No	No	98,500,000.00	Publicado	81100000	Servicios profesionales de ingeniería			0		Grande	30/12/2021 17:00

En esta planilla mostramos el proceso de comparación de precios de compras y contrataciones de la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID) en el periodo enero-diciembre 2021.

Informe de compras y contrataciones – Compras debajo del Umbral

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2020-0193	Adquisición de baterías y un monitor para diferentes centrales	No	No	107,529.86	Adjudicado	60100000	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros	34 Eléctrico Industrial, SRL	Cerrado	1	102,395.00	MiPyme	5/1/2021 9:25
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0001	Contratación de una compañía para trasladar personal a diferentes centrales hidroeléctricas	No	No	130,000.00	Adjudicado	78100000	Transporte de correo y carga	Safeway Transport Uncoin SRL	Cerrado	1	140,000.00	Grande	7/1/2021 9:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0002	Contratación de una compañía para las estaciones de impresión de diferentes Dirección de Egehid	No	No	126,000.00	Adjudicado	81110000	Servicios informáticos	TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL	Cerrado	1	135,405.00	MiPyme	13/1/2021 9:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0003	SERVICIOS DE TRASPORTES PARA DIFERENTES CENTRALES	No	No	129,100.00	Adjudicado	78110000	Transporte de pasajeros	Erick Leonardo Dipre Perez	Cerrado	1	130,000.00	Grande	13/1/2021 15:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0004	Adquisición de compra desinfectante tipo spray	No	No	60,000.00	Adjudicado	80140000	Comercialización y distribución	Promomarketing 4, SRL	Cerrado	1	56,640.00	Grande	15/1/2021 12:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0005	Servicio de Llenado de Tanques de Co2	No	No	90,000.00	Adjudicado	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Grupo Cruz Puello (GCP), S.R.L	Cerrado	1	84,960.00	MiPyme	26/1/2021 10:45

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0006	REMAS DE PAPEL BOND 8-1/2X11 PULG	No	No	26,484.00	Adjudicado	14110000	Productos de papel	Best Supply, SRL	Cerrado	1	25,223.00	MiPyme	2/2/2021 14:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0007	Adquisición de materiales de oficina para bienestar social	No	No	100,031.00	Adjudicado	44120000	Suministros de oficina	Felipe Antonio Gómez Alcántara	Cerrado	1	105,810.00	Grande	3/2/2021 11:50
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0008	Adquisición de Repuestos para Flotilla Vehicular	No	No	85,800.00	Adjudicado	25170000	Componentes y sistemas de transporte	Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL	Cerrado	1	85,500.00	Grande	9/2/2021 9:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0009	ADQUISICION DE IMPRESORA, AURICULARES Y MONITOR	No	No	108,750.00	Adjudicado	43190000	Dispositivos de comunicaciones y accesorios	Canastas Amalia's, SRL	Cerrado	1	106,247.00	Mipyme Mujer	16/2/2021 10:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0011	Adquisición de servicios de comida y bebida para jornada de Inducción	No	No	118,560.00	Adjudicado	90100000	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	Flavia Joselyn Martínez Medina	Cerrado	1	129,139.00	Grande	16/2/2021 10:50
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0010	Adquisición de Formularios de Reporte	No	No	101,100.00	Adjudicado	55100000	Medios impresos	Impresora R Y B, SRL	Cerrado	1	115,227.00	Grande	16/2/2021 11:02

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0012	ADQUISICION DE TALONARIOS PARA DIFERENTES CENTRALES	No	No	18,360.00	Adjudicado	82120000	Servicios de reproducción	Impresora R Y B, SRL	Cerrado	1	23,975.00	Grande	17/2/2021 10:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0013	CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA PARA PRESTAR SERVICIO DEL ASCENSOR DE LA CENTRAL JIGUEY.	No	No	93,150.00	Desierto	24100000	Maquinaria y equipo para manejo de materiales			0		Grande	19/2/2021 10:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0016	Contratación de una compañía para Manto, y limpieza de Tanque combustible	No	No	110,000.00	Adjudicado	24110000	Recipientes y almacenamiento	Trans-Diesel del Caribe, SA	Cerrado	1	106,200.00	Grande	23/2/2021 12:55
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0015	GRUA Y TRANSPORTE DE GENERADOR SABANA YEGUA	No	No	78,800.00	Adjudicado	78120000	Manejo y embalaje de material	Incyce Construcciones, SRL	Cerrado	1	76,700.00	Grande	23/2/2021 13:56
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0017	Adquisición de Microondas y Utensilios de Cocina	No	No	86,395.00	Adjudicado	23150000	Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales	Obelca, SRL	Cerrado	1	86,140.00	Mipyme Mujer	24/2/2021 10:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0014	SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR CENTRAL VALDESTA	No	No	94,481.42	Adjudicado	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Ingeniería Domingo Montas, SRL	Cerrado	1	85,892.00	Grande	1/3/2021 14:01

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0018	Adquisición de 4 mangas completas de fibra óptica 12 hilos y servicio de instalación de una (01) de las mismas.	No	No	90,500.00	Adjudicado	43200000	Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones	Netsol, Soluciones de Redes, SRL	Cerrado	1	83,962.00	MiPyme	3/3/2021 14:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0019	ADQUISICION DE ROSAS BLANCAS	No	No	90,000.00	Adjudicado	10160000	Productos de floricultura y silvicultura	Bloombox, SRL	Cerrado	1	48,600.00	Grande	4/3/2021 12:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0020	Adquisición de municiones para la dirección seguridad militar	No	No	50,750.00	Adjudicado	46100000	Armas ligeras y munición	Armería Fortuna, SRL	Cerrado	1	48,970.00	Grande	8/3/2021 14:15
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0023	Adquisición de rodamientos para Central Rosa Julia	No	No	120,400.00	Adjudicado	31170000	Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes	Martpez Ingenieros Constructores, SRL	Cerrado	1	144,432.00	Grande	11/3/2021 10:15
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0022	Adquisición de software ICD Pro para ser utilizado en la impresión de carnets instruccionales.	No	No	15,000.00	Adjudicado	43230000	Software	Identificaciones JMB, SRL	Cerrado	1	14,160.00	MiPyme	11/3/2021 11:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0024	ADQUISICION DE PUERTA DE MADERA	No	No	12,000.00	Desierto	30170000	Puertas y ventanas y vidrio			0		Grande	17/3/2021 14:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0021	Contratación de Compañía que brinde Servicios de Catering	No	No	120,000.00	Adjudicado	50190000	Alimentos preparados y conservados	Varga' S Servicios de Catering, SRL	Cerrado	1	90,683.00	MiPyme	19/3/2021 14:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0025	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINADO EN FACHADA FRONTAL DEL EDIFICIO DE DESARROLLO HIDROELECTRICO	No	No	61,200.00	Adjudicado	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	Cerrado	1	45,000.00	Grande	22/3/2021 14:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0026	Adquisición de chalecos Reflexivos	No	No	52,500.00	Adjudicado	73140000	Industrias de fibras, textiles y de tejidos	Ekatex, SRL	Cerrado	1	54,575.00	Grande	23/3/2021 15:10
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0027	contratación de una compañía para dar mantenimiento del diesel de emergencia del centro control hidroeléctrico (cch)	No	No	15,000.00	Adjudicado	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	San Miguel & Cia, SRL	Cerrado	1	13,223.00	Grande	29/3/2021 14:50
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0028	SOPORTE DE GOMA PARA CARLEADO DE GRUA CUARTO DE MAQUINAS DE SABANA YEGUASAN JUAN DE LA MAGUANA)	No	No	127,440.00	Adjudicado	23150000	Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales	Mantineq, SRL	Cerrado	1	127,440.00	Grande	6/4/2021 16:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0029	Adquisición de uniformes deportivos	No	No	45,000.00	Adjudicado	53100000	Ropa	Leangie Michelle Pérez Belliard	Cerrado	1	39,117.00	Grande	21/4/2021 16:30

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0030	Compra de Impermeabilizante para servicios generales	No	No	105,000.00	Adjudicado	31200000	Adhesivos y selladores	Nimjo Comercial, SRL	Cerrado	1	130,980.00	Grande	21/4/2021 16:40
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0031	Adquisición de Materiales para la Central Hidroeléctrica Sabana Yegua.	No	No	131,432.99	Adjudicado	73120000	Industrias del metal y de minerales	JOVAL COMERCIAL, SRL	Cerrado	1	134,194.00	Grande	26/4/2021 14:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0032	Servicio mecanizado y rectificado de tapa para transmisión retro pala Caterpillar, construcción de casquillo en acero templado y rectificado.	No	No	113,200.00	Adjudicado	81100000	Servicios profesionales de ingeniería	Grupo Constructor Energ. M, SRL	Cerrado	1	112,100.00	Grande	3/5/2021 10:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0033	Servicio de Fumigación para la Central Aguacate	No	No	131,000.00	Adjudicado	76110000	Servicios de aseo y limpieza	Cesar Martinez Investments, SRL	Cerrado	1	130,000.00	Grande	5/5/2021 9:40
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0036	Adquisición de repuestos para Rodillo Caterpillar CD-533E	No	No	130,000.00	Adjudicado	22100000	Maquinaria y equipo pesado de construcción	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Cerrado	1	96,757.00	Grande	7/5/2021 11:10
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0037	Adquisición de Ring, Central Los Toros	No	No	128,000.00	Adjudicado	31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa	Jufe Food Supply, SRL	Cerrado	1	122,720.00	Grande	11/5/2021 10:25

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0038	Adquisición de Insumos Odontológicos para Operativo Medico	No	No	27,600.00	Adjudicado	42150000	Equipos y suministros dentales	Grupo Oviedo JMCM y Asociados, SRL	Cerrado	1	29,934.00	Grande	12/5/2021 9:50
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0035	Adquisición de Barniz	No	No	124,020.00	Adjudicado	30150000	Materiales para acabado de exteriores	Ferre y Constructora Colon Xexe, SRL	Cerrado	1	116,702.00	Mipyme Mujer	19/5/2021 13:40
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0040	Adquisición de mascarillas especiales med 7502	No	No	129,000.00	Adjudicado	46180000	Seguridad y protección personal	Grupo Oviedo JMCM y Asociados, SRL	Cerrado	1	131,192.00	Grande	2/6/2021 11:15
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0041	ADQUISICION DE TALONARIOS PARA DESPACHO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES.	No	No	128,270.00	Adjudicado	55100000	Medios impresos	Impresora García Pérez, SRL	Cerrado	1	130,520.00	Mipyme Mujer	7/6/2021 14:20
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0042	Adquisición de control de acceso y puerta (RELOJ BIOMETRICO)	Sí	No	60,400.00	Adjudicado	30170000	Puertas y ventanas y vidrio	ESPARTIMP SRL	Cerrado	1	58,882.00	MiPyme	14/6/2021 10:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0043	Adquisición de Guapas, T-shirt y stiker adhesivo solicitado por Fomento Forestal	No	No	129,000.00	Adjudicado	82140000	Diseño gráfico	MCF Gráficas, SRL	Cerrado	1	129,918.00	Grande	15/6/2021 10:30

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0034	Adquisición de Cut Out y Accesorios para Líneas Transmisión de Varias Centrales Hidroeléctricas	No	No	130,800.00	Adjudicado	26120000	Alambres, cables y arneses	Planeta Eléctrico, SRL	Cerrado	1	129,883.00	Grande	21/6/2021 15:20
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0044	Adquisición de bombas hidráulicas manuales tipo pistón de acción simples para mini-gatos hidráulicos de 50 toneladas.	No	No	104,000.00	Adjudicado	31160000	Ferretería	MAET INNOVATION TEAM, S.R.L	Cerrado	1	122,720.00	MiPyme	22/6/2021 14:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0045	REPARACION DE PISTON Y CILINDRO	No	No	110,300.00	Adjudicado	78180000	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	El Mundo Hidráulico, SRL	Cerrado	1	100,300.00	Mipyme Mujer	23/6/2021 14:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0046	Adquisición de Grama de Jardinería para la Central Hidroeléctrica Rincón	Sí	No	85,500.00	Adjudicado	70110000	Horticultura	One Wm, EIRL	Rescindido	1	83,250.00	Mipyme Mujer	29/6/2021 11:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0047	Reparación de banco de transformadores de los Anones	No	No	93,240.00	Adjudicado	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos	Transformadores y Servicios Cabrera (TRANSECA), SRL	Cerrado	1	110,023.00	Grande	30/6/2021 15:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0048	ADQUISICION DE SELLOS PARA SER USADOS EN LA CENTRAL VALDESIA	No	No	90,000.00	Adjudicado	31170000	Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes	Grupo Álvarez López (ALPEZ), SRL	Activo	1	80,240.00	Grande	2/7/2021 14:35

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0049	Adquisición de desengrasantes y componentes dieléctricos para el mantenimiento del generador principal de la Central Jimenoa.	No	No	97,750.00	Adjudicado	15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	Karel Group, SRL	Cerrado	1	122,437.00	Grande	14/7/2021 10:45
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0050	Contratación de una Compañía que se encargue de alquiler de Equipos Tecnológicos	No	No	114,500.00	Adjudicado	81110000	Servicios informáticos	Dipuglia PC Outlet Store, SRL	Cerrado	1	116,060.00	MiPyme	16/7/2021 15:40
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0039	SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA DE SULFATO DE ALUMINIO	No	No	97,103.70	Adjudicado	47100000	Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales	Puradom, SRL	Cerrado	1	87,393.00	Grande	28/7/2021 11:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0051	ADQUISICION DE MANGUERAS PARA EQUIPOS PESADOS	No	No	106,310.00	Adjudicado	22100000	Maquinaria y equipo pesado de construcción	Amerimport, SRL	Cerrado	1	102,070.00	Grande	18/8/2021 16:45
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0052	Adquisición e instalación de controles de acceso para el Centro De Control Hidroeléctrico (CCH)	No	No	41,704.00	Adjudicado	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Anyelo Daruin Vicioso Lorenzo	Activo	1	49,211.00	Grande	20/8/2021 15:20
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0053	Adquisición de GPS de navegación , solicitado por Redes y Subestacion	No	No	100,000.00	Adjudicado	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos	Grupo Oviedo JMCM y Asociados, SRL	Activo	1	88,500.00	Grande	27/8/2021 13:01

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0056	Adquisición de provisiones odontológicas para operativo medico	No	No	120,350.00	Adjudicado	42150000	Equipos y suministros dentales	Grupo Alrevi SRL	Cerrado	1	134,703.00	Grande	22/9/2021 10:05
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0055	Adquisición de Medicamentos para la unidad medica	No	No	130,000.00	Adjudicado	51210000	Categorías de medicamentos varios	Grupo Oviedo JMCM y Asociados, SRL	Activo	1	128,735.00	Grande	22/9/2021 10:20
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0054	Adquisición de Materiales de Ornato y Limpieza Solicitados por Bienestar Social.	No	No	83,637.90	Adjudicado	31160000	Ferretería	AVG Comercial, SRL	Cerrado	1	76,932.00	MiPyme	22/9/2021 15:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0057	ADQUISICION DE IMPRESORAS ZEBRA	No	No	127,675.00	Adjudicado	43210000	Equipo informático y accesorios	Data Import, EIRL	Cerrado	1	135,001.00	MiPyme	1/10/2021 10:50
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0058	Adquisición de Grama de Jardinería para la Central Hidroeléctrica Rincón	No	No	85,500.00	Adjudicado	70110000	Horticultura	Vivero Fortunato, SRL	Activo	1	67,500.00	Grande	1/10/2021 13:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0059	Adquisición de azúcar solicitado por suministro	No	No	107,000.00	Adjudicado	50160000	Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería	Adamilka Bereguete Peña	Cerrado	1	91,872.00	Grande	5/10/2021 12:02

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0060	Compra de café para la sede y sus dependencias	No	No	127,500.00	Adjudicado	50200000	Bebidas	Casting Scorpion, SRL	Cerrado	1	140,012.00	MiPyme	6/10/2021 10:20
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0062	Contratación de compañía para limpieza de séptico.	No	No	130,500.00	Adjudicado	76110000	Servicios de aseo y limpieza	Servicios Portátiles Dominicanos, (SERVIPORT), SRL	Activo	1	135,700.00	Grande	21/10/2021 11:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0061	SOLICITUD DE COMPRA DE FUENTES DE ALIMENTACION PARA EL TABLERO DE CONTROL DEL REGULADOR DE VELOCIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PINALITO	No	No	130,950.00	Adjudicado	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos	Pegarma, SRL	Activo	1	143,813.00	MiPyme	21/10/2021 12:04
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0063	Adquisición de Repuestos para la reparación del camión ficha 0089	No	No	95,700.00	Adjudicado	25170000	Componentes y sistemas de transporte	Alex Caleb Auto Parts y Servicios, SRL	Activo	1	110,094.00	Grande	17/11/2021 11:04
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0064	Compra de Productos y Equipo para fumigación de Diferentes Centrales Hidroeléctricas.	No	No	96,571.20	Adjudicado	21100000	Maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo	Inversiones Conques, SRL	Cerrado	1	91,544.00	Mipyme Mujer	24/11/2021 16:03
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0065	Adquisición de Materiales de Construcción para SCADA Y TECNOLOGIA	No	No	108,097.70	Adjudicado	30110000	Hormigón, cemento y yeso	Construcciones Marvicsur, SRL	Activo	1	110,095.00	Grande	1/12/2021 12:06

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-UC-CD-2021-0066	Interruptor Automático tamaño 500 para protección de motores, 10 disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 1,4,... 2 A Disparador de corto circuito 26 A Borne de tornillo poder de corte est	No	No	130,200.00	Adjudicado	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos	Ofimática Dominicana RYL, SRL	Activo	1	57,820.00	Mipyme Mujer	29/12/2021 14:30

En esta planilla mostramos el proceso de las compras debajo del umbral, en compras y contrataciones de la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID) en el periodo enero-diciembre 2021.

Informe de compras y contrataciones – Compras Menores

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0001	Estudio De Impacto Ambiental Para La Construcción La Presa De Guayubin	No	No	650,000.00	Adjudicado	77100000	Gestión medioambiental	Green Consulting Ingeniería Sanitaria y Ambiental, SRL	Cerrado	1	696,200.00	Grande	6/1/2021 11:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0002	Adquisición de Repuestos para equipos Amarillos	No	No	341,481.52	Adjudicado	22100000	Maquinaria y equipo pesado de construcción	Soluciones Industriales Bersanz, SRL	Cerrado	1	399,715.00	MiPyme	7/1/2021 10:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0004	Reparación Transformador de Potencia Principal Central de Hatillo	No	No	925,000.00	Adjudicado	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Ingeniería y Proyectos (INPROCA), SRL	Cerrado	1	920,400.00	MiPyme	14/1/2021 11:55

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0005	Adquisición de Gomas y Materiales para Flotilla Vehicular	Sí	No	854,000.00	Adjudicado	25170000	Componentes y sistemas de transporte	Ohtsu del Caribe, SRL	Cerrado	1	653,830.00	MiPyme	19/1/2021 14:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0006	Adquisición de Lubricantes y Grasas para diferentes centrales de la EGEHID	Sí	No	868,428.14	Adjudicado	15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	E & C Multiservices, EIRL	Cerrado	1	634,173.00	MiPyme	20/1/2021 10:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0007	adquisición de alimentos para peces	No	No	216,750.00	Adjudicado	10120000	Comida de animales	Inversiones Conques, SRL	Cerrado	1	208,890.00	Mipyme Mujer	20/1/2021 14:31
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0008	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS	No	No	861,200.00	Desierto	26100000	Fuentes de energía			0		Grande	22/1/2021 9:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0010	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS	No	No	861,200.00	Adjudicado	26100000	Fuentes de energía	Liru Servicios Multiples, SRL	Cerrado	1	817,700.00	Grande	28/1/2021 10:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0011	Adquisición de filtros y materiales diversos para Flotilla vehicular de EGEHID	No	No	673,840.00	Adjudicado	40160000	Filtrado y purificación industrial	Merkaparts, SRL	Cerrado	1	589,369.00	MiPyme	29/1/2021 10:10

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0009	Adquisición de herramientas y equipos para las diferentes centrales hidroeléctricas.	No	No	770,000.00	Adjudicado	27110000	Herramientas de mano	Ferre y Constructora Colon Xexe, SRL	Cerrado	1	800,258.00	Mipyme Mujer	29/1/2021 14:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0013	ADQUISICION DE UN BOTE CON REMOS	No	No	270,000.00	Desierto	25110000	Transporte marítimo			0		Grande	1/2/2021 10:03
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0012	Adquisición de Raciones Alimenticias Agrícolas y no Agrícolas	No	No	827,000.00	Adjudicado	50170000	Condimentos y conservantes	Adamilka Bereguete Peña	Cerrado	1	750,760.00	Grande	1/2/2021 11:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0014	BANDERAS PARA CENTRALES ELECTRICAS Y EVENTOS PATRIOS	No	No	251,211.00	Adjudicado	55120000	Etiquetado y accesorios	Banderas Del Mundo, SRL	Cerrado	1	148,090.00	Grande	3/2/2021 12:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0016	ADQUISICION DE UN BOTE CON REMOS	No	No	270,000.00	Desierto	25110000	Transporte marítimo			0		Grande	5/2/2021 11:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0015	Adquisición de café y azúcar para Oficina Metropolitana y Centrales Hidroeléctrica	Sí	No	463,850.00	Adjudicado	50160000	Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	Cerrado	1	426,405.00	Mipyme Mujer	8/2/2021 9:01

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0017	Realización de Ensayos físico-Químico a transformadores	No	No	739,860.00	Adjudicado	81140000	Tecnologías de fabricación	Ingeniería y Proyectos (INPROCA), SRL	Cerrado	1	654,664.00	MiPyme	8/2/2021 9:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0018	Contratación de una Compañía Especializada en Trabajos Submarinos	No	No	320,000.00	Desierto	71120000	Servicios de construcción y perforación de pozos			0		Grande	9/2/2021 11:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0019	Contratación de una Compañía especializada que brinde los servicios de Reparación y Mantenimiento del Distribuidor de La Turbina de La Central Jimenoa	No	No	503,777.40	Adjudicado	31190000	Materiales de afilado pulido y alisado	Mantineq, SRL	Cerrado	1	498,349.00	Grande	16/2/2021 9:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0021	REPARACION DE SERPENTIN INTERCAMBIADOR DE CALOR	No	No	522,504.00	Desierto	73150000	Servicios de apoyo a la fabricación			0		Grande	16/2/2021 9:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0020	Adquisición de Pinturas e Impermeabilizantes	Sí	No	658,800.00	Adjudicado	31210000	Pinturas y bases y acabados	Caribbean O&R Enterprises, SRL	Cerrado	1	466,234.00	MiPyme	16/2/2021 9:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0023	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS Y REPUESTOS	No	No	594,700.00	Desierto	25100000	Vehículos de motor			0		Grande	16/2/2021 11:02

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION GRUA F-0073	No	No	347,035.29	Desierto	78180000	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes			0		Grande	16/2/2021 13:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0024	(Adquisición de herramientas solicitadas por la Mini Central Brazo Derecho).	No	No	540,160.00	Adjudicado	23170000	Maquinaria, equipo y suministros para talleres	Grupo Timoteo, SRL	Cerrado	1	624,303.00	MiPyme	23/2/2021 10:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0025	GRUA Y TRANSPORTE DE GENERADOR SABANA YEGUA	No	No	97,409.00	Cancelado	78100000	Transporte de correo y carga			0		Grande	23/2/2021 11:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0026	CONTRATACION DE UN TALLER MAQUINADO ESPECIALIZADO, PARA LA CONSTRUCCION Y MAQUINADO DE PIEZAS DE LA TURBINA DE LA MINICENTRAL BRAZO DERECHO.	No	No	600,000.00	Adjudicado	73180000	Servicios de maquinado y procesado	Grupo Constructor Energ. M, SRL	Cerrado	1	569,940.00	Grande	23/2/2021 12:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0028	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS Y REPUESTOS	No	No	594,700.00	Desierto	25100000	Vehículos de motor			0		Grande	24/2/2021 14:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0030	MANTENIMIENTO DE CAMION GRUA FICHA F0073 MARCA INTERNACIONAL AC26-103	No	No	197,817.16	Adjudicado	25100000	Vehículos de motor	Electro Camiones del Caribe, SRL	Cerrado	1	151,488.00	Grande	1/3/2021 10:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0032	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS TIPO SHUTTERS	No	No	200,000.00	Adjudicado	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Springdale Comercial, SRL	Cerrado	1	196,833.00	MiPyme	3/3/2021 12:15
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0031	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS Y REPUESTOS	No	No	594,700.00	Adjudicado	25100000	Vehículos de motor	Nimjo Comercial, SRL	Cerrado	1	601,116.00	Grande	3/3/2021 14:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0034	Contratación de una compañía Taller para Fundición Rehabilitado del Cojinete Guía, Turbina	No	No	650,000.00	Adjudicado	23160000	Máquinas, equipo y suministros para fundición	Diseño Mecánico y Construcciones, SRL	Cerrado	1	625,400.00	Grande	4/3/2021 11:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0033	Compra de materiales gastable solicitado por Suministro	No	No	509,462.00	Adjudicado	44120000	Suministros de oficina	Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL	Cerrado	1	440,134.00	Mipyme Mujer	8/3/2021 9:10
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0038	Adquisición de filtros y materiales para los sistemas de presión hidráulicas de varias Centrales	No	No	455,000.00	Adjudicado	40160000	Filtrado y purificación industrial	RNR Ingenieros, SRL	Cerrado	1	481,823.00	MiPyme	9/3/2021 14:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0041	Ensayo de infiltración en el Proyecto Habitacional La Vereda, Provincia San Juan de La Maguana	No	No	380,000.00	Adjudicado	77120000	Seguimiento, control y rehabilitación de la contaminación	Perforaciones Piña, SRL	Rescindido	1	231,280.00	Mipyme Mujer	11/3/2021 10:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0039	Adquisición de Partes para Sistema Acondicionador de Aire del Edificio Administrativo	No	No	764,093.25	Adjudicado	40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire	IAPE Dominicana, SRL	Cerrado	1	717,735.00	MiPyme	11/3/2021 10:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0042	ADQUISICION DE ACEITES Y ADITIVOS PARA DIFERENTES CENTRALES	No	No	918,500.00	Adjudicado	12180000	Ceras y aceites	Liru Servicios Multiples, SRL	Cerrado	1	715,000.00	Grande	11/3/2021 10:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0040	Adquisición de Camaras Web de PC para Capacitaciones y Videoconferencias	Sí	No	247,500.00	Adjudicado	45120000	Equipo de vídeo, filmación o fotografía	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Cerrado	1	86,671.00	MiPyme	11/3/2021 11:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0035	Adquisición de repuestos y materiales para los sistemas de enfriamientos de varias Centrales	No	No	309,700.00	Adjudicado	25170000	Componentes y sistemas de transporte	Martpez Ingenieros Constructores, SRL	Cerrado	1	696,779.00	Grande	12/3/2021 9:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0036	Adquisición de Acumuladores Eléctricos para varias Centrales	No	No	854,000.00	Adjudicado	26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética	Merkaparts, SRL	Cerrado	1	907,944.00	MiPyme	15/3/2021 10:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0044	Continuación de compañía especializada en buceo para diversos trabajos en varias centrales hidroeléctricas.	No	No	700,000.00	Adjudicado	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Sogetras Dominicana, SRL	Cerrado	1	908,600.00	Grande	15/3/2021 11:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0045	CONSTRACION DE UNA COMPAÑIA QUE SE ENCARGUE DE LA REHABILITACION DE ASCENSORES DE LAS CENTRALES JIGUEY Y ANGOSTURA.	No	No	849,550.00	Adjudicado	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Tecnas, EIRL	Cerrado	1	664,648.00	Grande	15/3/2021 11:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0046	Adquisición de Arrancadores Magnéticos	No	No	197,620.00	Adjudicado	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos	Dalsan, SA	Activo	1	161,660.00	Grande	16/3/2021 9:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0029	Adquisición de un (01) Transformador Tipo Pad Mounted 300 KVA para ser utilizado en la alimentación del proyecto Laguna 3, Presa Las Dos Bocas, Vallejuelo	No	No	450,000.00	Adjudicado	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos	Edyjcsa, SRL	Cerrado	1	449,580.00	MiPyme	16/3/2021 15:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0047	Adquisición de Equipos de Filmación	No	No	368,400.00	Adjudicado	43190000	Dispositivos de comunicaciones y accesorios	Cofaxcomp, EIRL	Cerrado	1	597,729.00	Grande	22/3/2021 16:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0048	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS PARA DIFERENTES GERENCIAS Y DIRECCIONES	No	No	789,225.00	Desierto	26100000	Fuentes de energía			0		Grande	23/3/2021 11:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0049	Adquisición de Materiales para la Cernetización de nuevos Colaboradores	No	No	359,500.00	Adjudicado	31200000	Adhesivos y selladores	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Cerrado	1	256,827.00	MiPyme	23/3/2021 14:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0050	REPARACION DE SERPENTIN DE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COJINETE SUPERIOR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA HATILLO.	No	No	466,749.00	Adjudicado	73150000	Servicios de apoyo a la fabricación	Vireica, SRL	Cerrado	1	318,600.00	Grande	24/3/2021 16:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0051	SUMINISTRO DE TONERS Y CARTUCHOS DE IMPRESORAS PARA OFICINA SEDE METROPOLITANA Y CENTRALES HIDROELECTRICAS	No	No	972,134.72	Adjudicado	44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	Dipuglia PC Outlet Store, SRL	Cerrado	1	861,560.00	MiPyme	24/3/2021 16:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0052	Adquisición de Raciones Alimenticias Agrícolas y No Agrícolas	No	No	852,620.76	Adjudicado	50100000	Frutos secos			0		Grande	26/3/2021 10:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0053	adquisición de motocicleta y repuestos para diferentes centrales	No	No	170,550.00	Adjudicado	25100000	Vehículos de motor	Grupo Timoteo, SRL	Cerrado	1	164,455.00	MiPyme	5/4/2021 9:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0054	Adquisición de Equipos de Computos y Accesorios para diferentes Direcciones	No	No	402,895.00	Adjudicado	43210000	Equipo informático y accesorios	Cofaxcomp, EIRL	Cerrado	1	290,693.00	Grande	6/4/2021 10:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0058	ADQUISICION DE ESCOPETAS	No	No	400,000.00	Desierto	46100000	Armas ligeras y munición			0		Grande	6/4/2021 10:02

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0055	Adquisición de Materiales Ferreteros Para Diferentes Centrales Hidroeléctricas.	No	No	718,329.95	Desierto	31160000	Ferretería			0		Grande	6/4/2021 14:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0059	ADQUISICION DE INTERCAMBIADORES DE CALOR	No	No	460,000.00	Adjudicado	40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire	Vireica, SRL	Cerrado	1	448,400.00	Grande	6/4/2021 14:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0060	Adquisición de dos (02) Tarjetas Reguladoras de Velocidad para ser usadas en DIESEL CUMMINS DE 280 KW	No	No	158,857.34	Adjudicado	26130000	Generación de energía	Soluman Industrial, EIRL	Cerrado	1	235,528.00	MiPyme	6/4/2021 14:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0056	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS PARA DIFERENTES GERENCIAS Y DIRECCIONES	No	No	892,925.00	Adjudicado	26100000	Fuentes de energía	Liru Servicios Multiples, SRL	Cerrado	2	892,146.00	MiPyme	6/4/2021 15:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0056	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS PARA DIFERENTES GERENCIAS Y DIRECCIONES	No	No	892,925.00	Adjudicado	26100000	Fuentes de energía	Grupo Timoteo, SRL	Rescindido	2	836,970.00	MiPyme	6/4/2021 15:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0062	Adquisición de Materiales de Construcción para Ser Utilizados en Las Minicentrales de Baiguaque y Nizao-Najayo.	No	No	406,766.84	Adjudicado	30130000	Productos de construcción estructurales	Ferre y Constructora Colon Xexe, SRL	Cerrado	1	545,814.00	Mipyme Mujer	7/4/2021 15:30

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0064	Adquisición de alimentos para peces para la piscicultura de Hainilo.	No	No	654,300.00	Adjudicado	10120000	Comida de animales	Agro Soluciones Marte, Agrosema, SRL	Cerrado	1	546,192.00	Grande	8/4/2021 16:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0065	Adquisición de Laptops y accesorios tecnológicos para diferentes Direcciones	No	No	872,254.75	Desierto	43210000	Equipo informático y accesorios			0		Grande	8/4/2021 16:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0063	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSERJERIA , SOLICITADO POR SUMINISTROS	No	No	864,261.50	Adjudicado	47130000	Suministros de aseo y limpieza	GTG Industrial, SRL	Cerrado	1	631,908.00	Mipyme Mujer	8/4/2021 16:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0061	Adquisición de Micrómetros y Materiales para Central Hidroeléctrica Pinalito.	No	No	720,947.02	Adjudicado	26130000	Generación de energía	Garcia Lllallacachi Suministros, SRL	Cerrado	1	364,110.00	MiPyme	12/4/2021 10:10
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0066	Adquisición de Materiales Ferreteros Para Diferentes Centrales Hidroeléctricas.	No	No	853,849.12	Adjudicado	31160000	Ferretería	MAET INNOVATION TEAM, S.R.L	Cerrado	1	999,623.00	MiPyme	13/4/2021 14:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0067	Contratación de una empresa para el tratamiento de la eliminación de Murcielaguina (excremento de murciélago)	No	No	730,779.00	Desierto	76120000	Eliminación y tratamiento de desechos			0		Grande	14/4/2021 14:35

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0069	Adquisición de un Bote con remos para uso de la Seguridad Militar de la Central Hidroeléctrica Aguacate	No	No	624,102.59	Adjudicado	25100000	Vehículos de motor	Inversiones Llugo, SRL	Cerrado	1	623,557.00	Grande	21/4/2021 10:04
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0070	Adquisición de Escobillas para la Central hidroeléctrica Palomino	No	No	650,000.00	Adjudicado	23150000	Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales	Grupo Álvarez López (ALPEZ), SRL	Cerrado	1	743,400.00	Grande	21/4/2021 12:03
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0057	Adquisición de Gomas y Materiales para Varias Centrales Hidroeléctricas	No	No	821,000.00	Adjudicado	25170000	Componentes y sistemas de transporte	Ohtsu del Caribe, SRL	Cerrado	1	813,388.00	MiPyme	21/4/2021 16:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0071	ADQUISICION DE NEVERAS Y UTENCILIOS PARA DIFERENTES CENTRALES	No	No	581,500.00	Adjudicado	52140000	Aparatos electrodomésticos	Obelca, SRL	Cerrado	1	426,098.00	Mipyme Mujer	21/4/2021 16:45
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0073	Adquisición de medicamentos e insumos para la unidad medica	No	No	705,656.00	Adjudicado	42180000	Productos de examen y control del paciente	Grupo Oviedo JMCM y Asociados, SRL	Cerrado	1	671,888.00	Grande	23/4/2021 10:20
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0076	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA VARIAS CENTRALES.	No	No	12,206,152.57	Cancelado	73120000	Industrias del metal y de minerales			0		Grande	23/4/2021 10:30

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0072	Fabricación de Piezas de Conjunto Distribuidor de Central Aguacate(según plano).	No	No	205,792.00	Adjudicado	73120000	Industrias del metal y de minerales	Diseño Mecánico y Construcciones, SRL	Cerrado	1	266,284.00	Grande	23/4/2021 10:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0068	Adquisición de Baterías y Materiales para diferentes Centrales Hidroeléctricas	No	No	732,100.00	Adjudicado	26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética	Arias Motors, SA	Cerrado	1	789,929.00	Grande	23/4/2021 16:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0074	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y NEUMÁTICOS	No	No	931,638.74	Adjudicado	15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	Cotuf Motors, SRL	Rescindido	1	909,857.00	Grande	26/4/2021 9:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0075	AQUISICION DE BOMBAS Y MATERIALES. SOLICITADO POR LA CENTRAL VALDESIA	No	No	961,172.36	Adjudicado	40150000	Bombas y compresores industriales	Importadora Tropical, SA	Cerrado	1	987,502.00	Grande	26/4/2021 14:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0078	Adquisición de selladores de techo para diferentes centrales	No	No	499,500.00	Adjudicado	31210000	Pinturas y bases y acabados	Empresas OCL, SRL	Cerrado	1	378,603.00	Grande	28/4/2021 11:58
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0079	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. SOLICITADO POR VARIAS CENTRALES.	No	No	867,265.00	Desierto	60100000	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros			0		Grande	3/5/2021 11:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0037	Adquisición de Herramientas y Materiales Agrícolas	No	No	937,250.00	Adjudicado	21100000	Maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo	Climatizaciones y Acabados Climaca, SRL	Cerrado	1	1,030,080.00	Grande	5/5/2021 14:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0080	Adquisición de Botas y Chamacos digitales, Militar	No	No	438,000.00	Desierto	53100000	Ropa			0		Grande	5/5/2021 16:35
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0082	Adquisición de Raciones Alimenticias, Dirección Seguridad Militar	No	No	895,747.00	Adjudicado	50150000	Aceites y grasas comestibles	GTG Industrial, SRL	Cerrado	1	795,271.00	Mipyme Mujer	10/5/2021 9:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0083	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS.	No	No	338,950.00	Adjudicado	27110000	Herramientas de mano	Mercantil Rami, SRL	Cerrado	1	337,084.00	MiPyme	10/5/2021 11:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0084	Adquisición de secadores de manos	No	No	494,500.00	Adjudicado	47130000	Suministros de aseo y limpieza	Gestión Energética e Industrial Suaport GEISA, SRL	Cerrado	1	257,830.00	Grande	10/5/2021 11:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0081	Adquisición de Materiales de Herrería Solicitados por Diferentes Centrales de la EGEHID.	No	No	621,341.91	Adjudicado	11100000	Minerales, minerales metálicos y metales	Roman Paredes Industrial, SRL	Cerrado	1	615,975.00	MiPyme	10/5/2021 14:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0086	ADQUISICION DE ESCOPETAS	No	No	400,000.00	Adjudicado	46100000	Armas ligeras y munición	Armería Fortuna, SRL	Cerrado	1	413,000.00	Grande	11/5/2021 11:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0087	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS	No	No	750,000.00	Adjudicado	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos	Lermont Engineering Group, SRL	Cerrado	1	777,448.00	MiPyme	11/5/2021 14:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0077	Contratación de una Compañía para el llenado de Tanque de Oxígeno y Acetileno	No	No	180,220.98	Adjudicado	12140000	Elementos y gases	Air Liquide Dominicana, SAS	Activo	1	186,203.00	Grande	12/5/2021 15:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0088	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y GRASAS	No	No	855,623.64	Adjudicado	15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	La Lubriteka, SRL	Cerrado	1	873,201.00	Grande	13/5/2021 10:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0089	Adquisición de CPU, Electrodomésticos y Corimas.	No	No	880,835.70	Desierto	52130000	Tratamientos de ventanas			0		Grande	14/5/2021 14:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0091	Servicio de Alquiler de Guindola para la Central de Jimenoa	No	No	180,000.00	Adjudicado	81100000	Servicios profesionales de ingeniería	Peypac, SRL	Activo	1	145,140.00	Grande	17/5/2021 13:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0090	ADQUISICION DE ESLINGA DE CABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CENTRAL JIMENO A	No	No	496,400.00	Adjudicado	31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa	Cables e Izaje Dominicanos, CAIZADOM SRL	Cerrado	1	492,626.00	Grande	18/5/2021 9:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0092	Adquisición de Dos Tarjetas Análogas para La Central Rincón	No	No	300,001.96	Adjudicado	81100000	Servicios profesionales de ingeniería	Tele Energy, SRL	Cerrado	1	356,609.00	Grande	20/5/2021 10:03
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0093	AQUISICION DE DISPOSITIVO S DE COMUNICACION PARA TEMPORADA CICLONICA	No	No	542,700.00	Adjudicado	43190000	Dispositivos de comunicaciones y accesorios	Radio Net, SRL	Cerrado	1	462,737.00	Mipyme Mujer	24/5/2021 10:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0095	Adquisición de Internas portátiles y accesorios para temporada ciclónica	No	No	666,760.00	Adjudicado	39110000	Iluminación, artefactos y accesorios	Proyecto TOM-CA, SRL	Cerrado	1	1,020,021.00	Grande	24/5/2021 10:40
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0094	Adquisición de Equipos de Protección Personal solicitados por varias Centrales Hidroeléctricas	No	No	849,745.00	Adjudicado	46180000	Seguridad y protección personal	Martpez Ingenieros Constructores, SRL	Cerrado	1	851,978.00	Grande	24/5/2021 11:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0096	Adquisición de implementos y materiales para la temporada ciclónica 2021	No	No	597,632.00	Adjudicado	27110000	Herramientas de mano	E & C Multiservices, EIRL	Cerrado	1	529,036.00	MiPyme	24/5/2021 14:01

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0098	Adquisición de Gel y Alcohol solicitados por la Dirección de Gestión Humana.	Sí	No	689,682.56	Adjudicado	12350000	Compuestos y mezclas	Araluna, SRL	Cerrado	1	439,111.00	MiPyme	25/5/2021 16:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0097	Adquisición de Mascarillas	No	No	810,000.00	Adjudicado	42130000	Telas y vestidos médicos	PMED, Productos Médicos Dominicanos, SRL	Cerrado	1	404,091.00	MiPyme	25/5/2021 16:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0099	Adquisición de Motosierra y Materiales para diferentes Centrales Hidroeléctricas	No	No	442,200.00	Adjudicado	23100000	Maquinaria para el procesamiento de materias primas	Sowey Comercial, E.I.R.L	Cerrado	1	383,465.00	Mipyme Mujer	26/5/2021 10:46
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0100	AQUISICION DE MODULOS INTELIGENTE S Y POTENCIAL, SOLICITADO POR TECNOLOGIA	No	No	562,800.00	Adjudicado	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos	H&H Solutions, SRL	Cerrado	1	570,669.00	Grande	26/5/2021 12:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0101	Adquisición de Lonas y Capas de Protección para temporada ciclónica	No	No	802,910.00	Desierto	46180000	Seguridad y protección personal			0		Grande	26/5/2021 14:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0102	Adquisición de Cuerdas, Extensiones y Utensilios para temporada Ciclónica	No	No	715,175.00	Adjudicado	31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa	Grupo Direen, SRL	Cerrado	1	692,558.00	Grande	26/5/2021 16:50

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0103	Adquisición de Material Gastable de Oficina solicitado por el Departamento de Suministro	Sí	No	740,082.00	Adjudicado	44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	Garena, SRL	Cerrado	1	413,684.00	MiPyme	28/5/2021 15:25
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0104	Estudio de infiltración de suelo y pozo filtrante en el Proyecto Habitacional La Vereda, Provincia San Juan de La Maguana	No	No	440,000.00	Adjudicado	71120000	Servicios de construcción y perforación de pozos	L&N Culinary Group Rincon Andino, SRL	Cerrado	1	413,000.00	Grande	2/6/2021 11:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0105	Adquisición de Lonas y Capas de Protección para temporada ciclónica	No	No	802,910.00	Desierto	46180000	Seguridad y protección personal			0		Grande	7/6/2021 16:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0106	Adquisición de teléfonos IP solicitados por Tecnologías	No	No	655,081.70	Desierto	43190000	Dispositivos de comunicaciones y accesorios			0		Grande	8/6/2021 10:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0108	Reparación de transformador, Trafo de 500KVA 12.5KV / 12.5KV perteneciente a la Central Hidroeléctrica Jimenoa	No	No	600,734.22	Adjudicado	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos	Planeta Eléctrico, SRL	Cerrado	1	595,900.00	MiPyme	9/6/2021 14:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0109	Adquisición de Baterías y Accesorios	No	No	501,800.64	Adjudicado	26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética	Arias Motors, SA	Cerrado	1	356,508.00	Grande	9/6/2021 15:40

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0107	Adquisición de Filtros Hidráulicos y Accesorios para Varias Centrales Hidroeléctricas	No	No	277,162.00	Adjudicado	40160000	Filtrado y purificación industrial	Inversiones Conques, SRL	Cerrado	1	188,265.00	Mipyme Mujer	21/6/2021 16:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0111	ADQUISICION DE LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES CENTRALES.	No	No	794,000.00	Desierto	39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas			0		Grande	21/6/2021 16:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0112	ADQUISICION DE TRES HOUSING PARA FILTROS DEL COMPLEJO DE MONCION	No	No	424,500.00	Adjudicado	40160000	Filtrado y purificación industrial	RNR Ingenieros, SRL	Cerrado	1	421,697.00	MiPyme	22/6/2021 9:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0110	ADQUISICION DE BOMBAS DISPENSADORAS DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES CENTRALES	No	No	265,531.50	Adjudicado	40150000	Bombas y compresores industriales	Dalsan, SA	Cerrado	1	267,801.00	Grande	22/6/2021 10:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0113	Contratación de una empresa capaz de construir las partes metálicas para ser utilizadas en la Central Jimenoa	No	No	371,600.00	Adjudicado	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Nimjo Comercial, SRL	Rescindido	2	573,834.00	Grande	22/6/2021 16:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0113	Contratación de una empresa capaz de construir las partes metálicas para ser utilizadas en la Central Jimenoa	No	No	371,600.00	Adjudicado	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Grupo Constructor Energ. M, SRL	Cerrado	2	1,040,760.00	Grande	22/6/2021 16:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0114	Contratación de una Compañía que se encargue de la limpieza de los Canales de las Centrales López Angostura Y Brazo Derecho, Santiago de Los Caballeros	No	No	809,089.60	Adjudicado	76110000	Servicios de aseo y limpieza	Nimjo Comercial, SRL	Activo	1	742,834.00	Grande	28/6/2021 9:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0115	adquisición de indumentarias impermeables y accesorios, de mitigación para temporada ciclónica	No	No	865,725.00	Adjudicado	49120000	Equipos y accesorios para acampada y exteriores	Cesar Martinez Investments, SRL	Cerrado	1	1,009,720.00	Grande	2/7/2021 15:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0117	ADQUISICION DE LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES CENTRALES.	No	No	794,000.00	Adjudicado	39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas	Grupo Álvarez López (ALPEZ), SRL	Cerrado	1	848,193.00	Mipyme Mujer	5/7/2021 11:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0116	Adquisición de Lubricantes y Grasas(exclusivo para Mipymes)	Sí	No	890,697.92	Adjudicado	15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	Liru Servicios Múltiples, SRL	Cerrado	1	790,697.00	MiPyme	6/7/2021 14:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0118	Servicio de Mantenimiento de la sección del Tínel de Carga de la Central Hidroeléctrica Jimenoa	No	No	985,650.99	Adjudicado	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Jose de Jesús Moronta Quinones	Modificado	1	1,607,351.00	Grande	6/7/2021 14:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0120	ADQUISICION DE FUENTE DE ALIMENTACION REGULADA R DE VELOCIDAD DE CH RIO BLANCO	No	No	435,994.45	Adjudicado	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos	Pegarma, SRL	Cerrado	1	347,628.00	Grande	12/7/2021 12:05

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0121	Adquisición de un Tráiler (Remolque) para Bote solicitado por la Central Aguacate.	No	No	161,000.00	Adjudicado	25110000	Transporte marítimo	Gnautic, SRL	Rescindido	1	254,020.00	Grande	12/7/2021 15:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0122	ADQUISICION DE RECTIFICADORES PARA REPELIDORES EN DIFERENTES CENTRALES	No	No	342,000.00	Adjudicado	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos	Grupo Entalpia, SRL	Cerrado	1	333,055.00	Grande	13/7/2021 10:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0123	Adquisición de Materiales e Instalación de un Sistema de Protección Contra Incendio solicitado por Seguridad Industrial.	No	No	949,626.36	Adjudicado	46190000	Protección contra incendios	Ingeniería de Protección, SRL	Cerrado	1	949,130.00	Grande	13/7/2021 10:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0125	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO POR SUMINISTRO	Sí	No	897,925.00	Adjudicado	47130000	Suministros de aseo y limpieza	E & C Multiservices, EIRL	Cerrado	1	700,789.00	MiPyme	13/7/2021 15:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0126	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA DIFERENTES CENTRALES	Sí	No	933,580.00	Adjudicado	27110000	Herramientas de mano	Ferre y Constructora Colon Xexe, SRL	Activo	1	1,083,054.00	Mipyme Mujer	13/7/2021 16:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0128	Adquisición de Repuestos para Vehículo	No	No	714,558.52	Adjudicado	25170000	Componentes y sistemas de transporte	Liru Servicios Multiples, SRL	Cerrado	1	673,041.00	MiPyme	19/7/2021 11:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0131	Adquisición de Filtros y Accesorios para Botella Vehicular	No	No	760,966.25	Adjudicado	40160000	Filtrado y purificación industrial	Merkaparts, SRL	Cerrado	1	708,694.00	MiPyme	19/7/2021 11:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0129	CONTRATACION DE COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN TRABAJOS SUBACUATICOS PARA DRAGAS PRESA VALDESIA	No	No	920,000.00	Adjudicado	81100000	Servicios profesionales de ingeniería	Sogetras Dominicana, SRL	Cerrado	1	902,700.00	Grande	19/7/2021 12:04
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0130	Adquisición de un Tráiler (Remolque) para Bote solicitado por la Central Aguacate.	No	No	161,000.00	Adjudicado	25110000	Transporte marítimo	Gnautic, SRL	Cerrado	1	220,400.00	Grande	19/7/2021 12:05
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0124	Adquisición de tres (03) transformadores tipo poste de 50 kVA, 7.2 kV / 480-240V para ser utilizados en la Central Hidroeléctrica Angostura	No	No	189,309.00	Adjudicado	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos	Planeta Eléctrico, SRL	Cerrado	1	184,080.00	Grande	19/7/2021 14:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0132	ADQUISICION DE PIEZAS PARA MOTOCICLETAS. SOLICITADO POR VARIAS CENTRALES	No	No	261,550.00	Desierto	25100000	Vehículos de motor			0		Grande	19/7/2021 14:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0127	ADQUISICION DE REACCIONES ALIMENTICIA AGRICOLA Y NO AGRICOLA	No	No	853,012.00	Adjudicado	50150000	Aceites y grasas comestibles	Mercantil Rami, SRL	Cerrado	1	911,860.00	MiPyme	26/7/2021 13:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0119	ADQUISICION DE MODULOS Y TARJETAS DE ASCENSOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	No	No	298,400.00	Adjudicado	22100000	Maquinaria y equipo pesado de construcción	Tecnas, EIRL	Cerrado	1	352,102.00	Grande	28/7/2021 10:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0133	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CENTRAL HIDROELECTRICA JIMENOA	No	No	450,883.38	Adjudicado	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos	Nimjo Comercial, SRL	Cerrado	1	632,112.00	Grande	30/7/2021 16:45
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0134	Adquisición de tarjetas Electrónicas Modulo AUMA, Solicitado por la Mini-central Rosa Julia (BOBA)	No	No	520,000.00	Adjudicado	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos	Fercoxser V, SRL	Activo	1	424,800.00	Grande	4/8/2021 9:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0135	Solicitud de Módulos, Baterías y Accesorios	No	No	627,280.00	Adjudicado	43210000	Equipo informático y accesorios	Centroxpert STE, SRL	Activo	1	522,720.00	MiPyme	4/8/2021 12:03
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0136	Contratación de compañía para producción audiovisual en los Sorteos de Obras que se realizarán en las Provincias San Juan, Santiago, La Vega Y San Cristóbal desde 10-13 de agosto 2021	No	No	820,000.00	Adjudicado	80140000	Comercialización y distribución	Miramar Eventos, SRL	Cerrado	1	807,120.00	Grande	5/8/2021 9:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0137	Contratación de compañía para el servicio de montaje estructural, para realización y montaje	No	No	460,000.00	Adjudicado	80140000	Comercialización y distribución	GL Sports Events, SRL	Cerrado	1	369,930.00	Grande	5/8/2021 9:40

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0138	Contratación de compañía para los servicios de alimentos y bebidas para los Sorteos de Obras que se realizarán en las Provincias San Juan, Santiago, La Vega Y San Cristóbal desde 10-13 de agosto 2021	No	No	350,000.00	Adjudicado	90100000	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	Miramar Eventos, SRL	Cerrado	1	308,688.00	Grande	5/8/2021 9:50
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0141	Adquisición de Repuestos para equipos Amarillos	No	No	826,314.00	Desierto	22100000	Maquinaria y equipo pesado de construcción			0		Grande	18/8/2021 11:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0140	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA PLOMERIA, SOLICITADOS POR VARIAS CENTRALES DE LA EGEHID.	No	No	836,673.92	Adjudicado	40140000	Distribución de fluidos y gas	García y Llerandi, SAS	Cerrado	1	744,415.00	Grande	18/8/2021 14:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0139	Adquisición de Neumáticos para Flotilla Vehicular	No	No	899,050.00	Adjudicado	25170000	Componentes y sistemas de transporte	Fonte Boa, SRL	Cerrado	1	653,558.00	Mipyme Mujer	18/8/2021 16:45
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0142	SOLICITUD DE COMPRA DE TRES(3) ACCIONADOR ES MANUALES PARA COMPUERTA DEL CANAL MARCOS A. CABRAL EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA VALDESA	No	No	226,848.00	Adjudicado	73120000	Industrias del metal y de minerales	Anulfo Mario Lora	Cerrado	1	196,824.00	Grande	23/8/2021 9:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0143	Adquisición de Barras y Perfiles para la Central Hidroeléctrica Pinalito.	No	No	282,270.00	Adjudicado	73120000	Industrias del metal y de minerales	JOVAL COMERCIAL, SRL	Cerrado	1	351,173.00	Grande	23/8/2021 14:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0145	ADQUISICION DE MOTOCICLET A Y REPUESTOS SOLICITADO POR VARIAS CENTRALES	No	No	481,825.00	Adjudicado	25100000	Vehículos de motor	Grupo Alrevi SRL	Activo	1	823,829.00	Grande	24/8/2021 14:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0144	Adquisición de Lubrificantes, Filtros y Accesorios	No	No	924,567.46	Adjudicado	25170000	Componentes y sistemas de transporte	La Lubriteka, SRL	Cerrado	1	773,166.00	Grande	25/8/2021 12:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0148	Adquisición de Herramientas y Materiales	No	No	871,863.98	Adjudicado	23100000	Maquinaria para el procesamiento de materias primas	Martpez Ingenieros Constructores, SRL	Cerrado	1	942,216.00	Mipyme Mujer	8/9/2021 11:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0149	CONTRATACION DE UNA COMPAÑIA QUE SE ENCARGUE DEL BRILLADO Y PULIDO DE LOS PISOS DEL ALMACEN DE LA EGEHID.	No	No	385,000.00	Adjudicado	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Progescon, SRL	Activo	1	248,980.00	Mipyme Mujer	9/9/2021 16:03
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0151	Alquiler de Equipos Pesados para limpieza los canales de la Central Aguacate y la Central Jigüey	No	No	985,000.00	Adjudicado	78110000	Transporte de pasajeros	MAGESTIC CONSTRUCTIO NS SRL	Rescindido	1	886,692.00	MiPyme	10/9/2021 15:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0150	SOLICITUD DE SERVICIO DE TRASLADO DE COMPUERTA ATAGUIA DESDE CENTRAL HIDROELECT RICA ANGIOSTURA HASTA CENTRAL HIDROELECT RICA TAVERA	No	No	195,000.00	Adjudicado	78100000	Transporte de correo y carga	Translucion JR, SRL	Cerrado	1	179,000.00	MiPyme	13/9/2021 9:02

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0152	SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS PARA OFICINA METROPOLITANA Y DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS.	Sí	No	985,196.00	Adjudicado	44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	Galen Office Supply, SRL	Rescindido	2	823,640.00	Mipyme Mujer	13/9/2021 11:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0152	SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS PARA OFICINA METROPOLITANA Y DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS.	Sí	No	985,196.00	Adjudicado	44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	Compu-Office Dominicana, SRL	Activo	2	842,751.00	MiPyme	13/9/2021 11:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0154	Adquisición de Medidores y Materiales para Diferentes Centrales	No	No	961,400.00	Adjudicado	27110000	Herramientas de mano	TDP Dominicana, SRL	Cerrado	1	585,705.00	MiPyme	13/9/2021 11:20
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0155	Contratación de una compañía que brinde los servicios de la limpieza de ducteria en general de los aires acondicionados del edificio principal, solicitado por servicios generales.	No	No	350,000.00	Adjudicado	76100000	Servicios de descontaminación	Clima Control y Construcción Climcon, SRL	Cerrado	1	218,123.00	MiPyme	13/9/2021 14:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0153	Contratación de una compañía especializada en la industria del metal para la construcción de paños de malla tipo granjera	No	No	498,537.17	Adjudicado	30200000	Estructuras prefabricadas	Hierros Artísticos Dominicanos, SRL	Cerrado	1	440,718.00	MiPyme	13/9/2021 14:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0156	Contratación de una compañía que brinde los servicios de manto, preventivo para varias Plantas Eléctricas	No	No	804,000.00	Adjudicado	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	MAET INNOVATION TEAM, S.R.L	Activo	1	637,200.00	MiPyme	13/9/2021 14:30

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0147	ADQUISICION DE MUNICIONES PARA LA SEGURIDAD MILITAR DE LA EGEHID	No	No	190,000.00	Adjudicado	46100000	Armas ligeras y munición	Armería Fortuna, SRL	Cerrado	1	165,200.00	Grande	15/9/2021 15:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0157	Adquisición de Materiales Gastables de Oficinas. Solicitado Por Suministro.	No	No	583,527.10	Adjudicado	44120000	Suministros de oficina	Loaz Trading & Consulting, SRL	Cerrado	1	264,749.00	Mipyme Mujer	16/9/2021 13:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0146	Adquisición de Kits de Seguridad y Accesorios para Flotilla Vehicular	No	No	618,923.00	Adjudicado	25170000	Componentes y sistemas de transporte	Simbel,SRL	Activo	1	525,994.00	MiPyme	22/9/2021 9:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0159	ADQUISICION DE IMPRESORAS ZEBRA	No	No	179,250.00	Adjudicado	43210000	Equipo informático y accesorios	Icorp Gongloss, SRL	Rescindido	1	161,412.00	MiPyme	22/9/2021 13:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0161	ESTUDIO DE SUELO DEL MURO DE GAVIONES DE LA CENTRAL SABANA YEGUA	No	No	415,500.00	Adjudicado	81150000	Servicios de pedología	Soilab Engineering Consulting Group, SRL	Activo	1	358,633.00	Grande	22/9/2021 14:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0158	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO POR SUMINISTRO	No	No	949,800.00	Adjudicado	47130000	Suministros de aseo y limpieza	GTG Industrial, SRL	Cerrado	1	814,890.00	Mipyme Mujer	22/9/2021 14:02

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0160	Adquisición de materiales de herrería solicitados por la Dirección de Mantenimiento y de Operaciones.	No	No	132,257.76	Desierto	30100000	Componentes estructurales y formas básicas			0		Grande	22/9/2021 15:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0162	Servicio de reparación de bomba sumergible marca Hidromac de 40 HP, 480 VAC, de La Central Hidroeléctrica Sabana Yegua	No	No	245,573.32	Adjudicado	26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética	Bobinados y Servicios, SAS	Cerrado	1	190,865.00	Grande	27/9/2021 9:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0165	SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE ENLACE DE RADIO PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA MONCION Y CONTRAEMBALSE.	No	No	470,000.00	Adjudicado	43220000	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos	Garcia Llallacachi Suministros, SRL	Activo	1	399,371.00	MiPyme	1/10/2021 17:05
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0164	Adquisición e instalación de dos Cargadores para Vehículos Eléctricos en el Edificio Principal de La EGEHID	No	No	285,483.20	Adjudicado	78180000	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	SERTELSA Solar, Servicios Técnicos de Energía Solar y Alternativa, SRL	Activo	1	260,780.00	Grande	4/10/2021 10:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0166	Adquisición de materiales de herrería solicitados por la Dirección de Mantenimiento y de Operaciones.	No	No	707,921.44	Adjudicado	30100000	Componentes estructurales y formas básicas	Roman Paredes Industrial, SRL	Activo	1	847,607.00	MiPyme	6/10/2021 14:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0169	SOLICITUD DE COMPRA DE DISPOSITIVOS DE CONTROL ELECTRICOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA PINALITO	No	No	392,719.02	Adjudicado	26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética	Voltaii, SRL	Cerrado	1	305,450.00	MiPyme	11/10/2021 12:02

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0170	ADQUISICION DE CORDON O-RING (CUERDA DE SECCION CIRCULAR)	No	No	431,600.00	Adjudicado	31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa	Inversiones Guatu, SRL	Activo	1	473,180.00	Grande	12/10/2021 14:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0167	Adquisición de lubricantes, desengrasante y refrigerante de motor para la flota. Vehicular de la EGEHID	No	No	913,841.78	Adjudicado	15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	Premium & CO, SRL	Activo	1	906,727.00	Grande	18/10/2021 9:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0168	Adquisición de Aceite Hidráulico y Accesorios para Varias Centrales.	No	No	562,737.56	Adjudicado	15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos	Madca Lubricantes, S.R.L.	Cerrado	1	429,709.00	Grande	18/10/2021 9:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0171	Adquisición de Impresoras y accesorios para varias Direcciones Administrativas de la EGEHID	No	No	888,072.00	Desierto	45110000	Equipos de audio y video para presentación y composición			0		Grande	18/10/2021 9:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0172	ADQUISICION ES DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SEGURIDAD MILITAR	No	No	910,147.00	Adjudicado	50150000	Aceites y grasas comestibles	Adamilka Bereguete Peña	Activo	1	864,376.00	Grande	18/10/2021 9:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0173	Adquisición de Pinturas y materiales para diferentes centrales	Sí	No	963,200.00	Adjudicado	31210000	Pinturas y bases y acabados	Inversiones Conques, SRL	Cerrado	1	896,417.00	Mipyme Mujer	18/10/2021 11:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0174	Adquisición de materiales para la reparación de la puerta principal de la central Magueyal	No	No	310,500.00	Adjudicado	26100000	Fuentes de energía	L&N Culinary Group Rincon Andino, SRL	Activo	1	676,730.00	Grande	18/10/2021 12:20
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0175	Mantenimiento preventivo y correctivo de los 2 ascensores del Edificio Principal	No	No	720,000.00	Adjudicado	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	Activo	1	169,920.00	MiPyme	19/10/2021 15:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0176	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LAS CENTRALES PALOMINHO Y RINCON	No	No	631,417.00	Desierto	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones			0		Grande	19/10/2021 17:20
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0179	Servicio de Topología Industrial de Interconexión en la Central Brazo Derecho	No	No	900,000.00	Adjudicado	81110000	Servicios informáticos	SMART ENGINEERING ELECTROMECHANICAL SMELEC, S.R.L.	Activo	1	899,750.00	Grande	25/10/2021 10:20
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0177	Reparación de cuatro (4) Analizadores de corriente eléctrica marca ELSPEC modelo G4430	No	No	255,048.00	Adjudicado	81100000	Servicios profesionales de ingeniería	Total Solutions Dominicana TSD, SRL	Activo	1	482,461.00	MiPyme	25/10/2021 15:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0178	Adquisición de Impresoras y accesorios para varias Direcciones Administrativas de la EGEHID	No	No	927,795.76	Desierto	45110000	Equipos de audio y video para presentación y composición			0		Grande	25/10/2021 15:01

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0180	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LAS CENTRALES PALOMINIO Y RINCON	No	No	631,417.00	Adjudicado	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Constructora Berthug, SRL	Activo	1	624,373.00	Grande	25/10/2021 15:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0181	Adquisición de insumos médico, para operativo central Aguacate	No	No	762,030.00	Adjudicado	51210000	Categorías de medicamentos varios	Dubamed, SRL	Cerrado	1	518,943.00	MiPyme	26/10/2021 17:45
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0182	Adquisición de T-shirt y Gorras para Gestión Ambiental	No	No	214,500.00	Adjudicado	53100000	Ropa	Dento Media, SRL	Cerrado	1	182,310.00	MiPyme	27/10/2021 14:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0183	Contratación de Empresa que brinda los servicios de Cáterin para la celebración del XIV Aniversario de La EGEHID	No	No	680,000.00	Adjudicado	10160000	Productos de floricultura y silvicultura	Xiomari Veloz D' Lujó Fiesta, SRL	Cerrado	1	338,719.00	Mipyme Mujer	27/10/2021 15:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0184	Adquisición de refrigerantes y accesorios para mantenimiento de aires acondicionados.	No	No	173,620.00	Adjudicado	24130000	Refrigeración industrial	IAPE Dominicana, SRL	Cerrado	1	176,250.00	MiPyme	1/11/2021 9:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0185	ADQUISICION DE POSTES DE HORMIGON PARA SER UTILIZADOS EN LA CENTRAL LOS TOROS	No	No	200,000.00	Adjudicado	30100000	Componentes estructurales y formas básicas	Incyce Construcciones, SRL	Cerrado	1	193,920.00	Grande	3/11/2021 11:30

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0186	Adquisición de Materiales para la reparación de la avería de los inyectores 4 y 3 de la Turbina No.2 de la Central Hidroeléctrica Pinalito, San Juan de La Maguana	No	No	321,136.60	Adjudicado	31160000	Ferretería	Nimjo Comercial, SRL	Activo	1	285,695.00	Grande	8/11/2021 8:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0163	SOLICITUD DE COMPRA DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE CONTROL PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA PINALITO	No	No	253,291.10	Adjudicado	41110000	Instrumentos de medida, observación y ensayo	Pegarma, SRL	Activo	1	289,200.00	MiPyme	8/11/2021 16:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0187	Adquisición de Baterías y Accesorios solicitado varias Direcciones y Centrales Hidroeléctricas	No	No	818,480.00	Adjudicado	26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética	JE Piezas y Servicios, SRL	Activo	1	855,960.00	Grande	9/11/2021 10:04
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0189	Adquisición de Impresoras y accesorios para varias Direcciones Administrativas de la EGEHID	No	No	905,420.76	Desierto	45110000	Equipos de audio y video para presentación y composición			0		Grande	10/11/2021 15:07
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0190	SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y MASCARILLAS KN95 PARA PROTOCOLO DE SALUD.	Sí	No	660,000.00	Adjudicado	42130000	Telas y vestidos médicos	Pohut Comercial, SRL	Cerrado	1	507,400.00	MiPyme	15/11/2021 16:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0191	Adquisición de Materiales y Equipos Ferreteros Solicitados por Diferentes Centrales Hidroeléctricas.	No	No	610,026.93	Adjudicado	31160000	Ferretería	Fercoxxer V, SRL	Activo	1	944,110.00	Grande	17/11/2021 16:01

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0195	Alquiler de equipos pesados para limpieza en la Presa Aguacate y descarga de Turbinas de la Presa Jigüey.	No	No	803,899.00	Adjudicado	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Ingeniería y Construcciones Nacionales (ICON), SRL	Activo	1	778,972.00	Grande	22/11/2021 10:03
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0194	Contratación de una compañía especializada en el llenado de cilindros de CO2 para la Central Hidroeléctrica Pinalito	No	No	354,284.00	Adjudicado	46190000	Protección contra incendios	Ingeniería de Protección, SRL	Activo	1	345,250.00	Grande	22/11/2021 10:04
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0196	Adquisición de Dispensador de Combustible para la Central Jigüey	No	No	180,000.00	Adjudicado	40150000	Bombas y compresores industriales	Combustibles Ecológicos de la Avenida Paseo de los Reyes Católicos, SRL	Activo	1	140,519.00	Grande	23/11/2021 11:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0193	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DIFERENTES CENTRALES HIDROELECTRICAS	Sí	No	329,000.00	Adjudicado	43210000	Equipo informático y accesorios	Icorp Gongloss, SRL	Cerrado	1	241,530.00	MiPyme	23/11/2021 14:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0197	SOLICITUD DE COMPRA DE INVERSORES, BATERIAS Y CARGADORES PARA DIFERENTES CENTRALES	Sí	No	473,470.00	Adjudicado	26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética	Actel, SRL	Activo	1	444,100.00	MiPyme	24/11/2021 9:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0199	ADQUISICION DE LOS INSUMOS DE DESINFECCION PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTRALES Y OFICINAS METROPOLITANAS	Sí	No	438,000.00	Adjudicado	47130000	Suministros de aseo y limpieza	Laboratorio Rogui, SRL	Activo	1	347,982.00	MiPyme	29/11/2021 9:00

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0198	Adquisición de Uniformes Militares, para el personal que presta servicios en las Centrales Hidroeléctricas y Sede Central	No	No	430,200.00	Adjudicado	53100000	Ropa	Araluna, SRL	Activo	1	429,402.00	MiPyme	29/11/2021 10:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0201	Adquisición de un (01) compresor de aire eléctrico para ser usado en el sistema de frenado de las unidades G1 y GII del complejo Valdesia.	No	No	236,384.45	Adjudicado	40150000	Bombas y compresores industriales	IAPE Dominicana, SRL	Activo	1	233,176.00	MiPyme	29/11/2021 16:03
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0200	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina Para La Cede Principal y Diferentes Centrales Hidroeléctricas	No	No	695,734.01	Adjudicado	60120000	Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades	Offitek, SRL	Activo	1	528,340.00	Grande	29/11/2021 16:05
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0202	Adquisición de quince (15) radios de comunicación para ser utilizados en las instalaciones de Quita Sueño.	No	No	151,200.00	Adjudicado	43190000	Dispositivos de comunicaciones y accesorios	Radio Net, SRL	Activo	1	57,525.00	Mipyme Mujer	29/11/2021 16:06
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0203	SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR DE EMERGENCIA DIESEL	No	No	281,603.00	Adjudicado	72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	Tecnicaribe Dominicana, SA	Activo	1	260,744.00	Grande	29/11/2021 16:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0205	Adquisición de Impresoras y accesorios para varias Direcciones Administrativas de la EGEHID	No	No	902,055.48	Adjudicado	43200000	Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones	Compu-Office Dominicana, SRL	Activo	1	887,187.00	MiPyme	30/11/2021 15:01

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0206	Servicio de Traslado de un transformador de 8 MVA desde Quita Suelto de Haina hasta la Central Hidroeléctrica Sabaneta en San Juan de La Magdalena	No	No	380,000.00	Adjudicado	22100000	Maquinaria y equipo pesado de construcción	Transolucion JR, SRL	Activo	1	360,000.00	MiPyme	1/12/2021 11:02
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0204	SERVICIO DE REPARACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL ASCENSOR DE LA CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL TAVERAS.	No	No	380,000.00	Adjudicado	24100000	Maquinaria y equipo para manejo de materiales	J.C.Q. Ingeniería en Ascensores, SRL	Activo	1	253,700.00	MiPyme	8/12/2021 14:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0207	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR TIPO ESTACIÓN DE 400 KVA. 12470-7200 V/ 480 A. DE LA MINICENTRAL NIZAO-NAJAYO.	No	No	546,045.00	Adjudicado	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos	Planeta Eléctrico, SRL	Activo	1	498,703.00	MiPyme	10/12/2021 16:03
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0209	ADQUISICION DE ESCOPETAS SOLICITADO POR SEGURIDAD MILITAR DE LA EGEHID	No	No	510,000.00	Adjudicado	46180000	Seguridad y protección personal	Armería Fortuna, SRL	Activo	1	531,000.00	Grande	13/12/2021 9:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0208	ADQUISICION DE VALVULAS CHECK PARA LA CENTRAL AGUACATE	No	No	207,625.00	Adjudicado	21100000	Maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo	Olivo Industrial, SRL	Activo	1	202,518.00	MiPyme	13/12/2021 9:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0210	ADQUISICION DE PROPELAS Y MOTOR FUERA DE BORDA	No	No	432,000.00	Adjudicado	49130000	Equipos de pesca y caza	Bienmi Comercial SRL	Cerrado	1	480,731.00	Mipyme Mujer	13/12/2021 9:01

Capítulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0213	AQUISICION DE TRESIENTOS (300) SACOS DE ALIMENTOS PARA PECES SOLICITADO POR FOMENTO FORESTAL	No	No	735,000.00	Adjudicado	10120000	Comida de animales	Agro Soluciones Marte, Agrosema, SRL	Activo	1	580,740.00	Grande	22/12/2021 11:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0211	Suministro e instalación de Vidrios para la remodelación de las Oficinas de la Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico de la EGEHID	No	No	350,000.00	Adjudicado	30170000	Puertas y ventanas y vidrio	Industria Dominguez, S.R.L.	Activo	1	247,800.00	MiPyme	22/12/2021 11:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0192	ADQUISICION DE DOS (02) SINCRONIZADORES AUTOMÁTICOS MODELO SPM-D2-100/PSY5 PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA PINALITO	No	No	426,947.18	Adjudicado	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos	Voltaii, SRL	Activo	1	421,200.00	MiPyme	22/12/2021 14:01
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0188	Adquisición de Tubos PVC y Accesorios	No	No	458,466.00	Desierto	40140000	Distribución de fluidos y gas			0		Grande	22/12/2021 15:30
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0214	Compra de cinco (5) Balanzas cuenta pieza para ser utilizada en el inventario de los Almacenes de las Diferentes Centrales.	No	No	160,000.00	Adjudicado	41110000	Instrumentos de medida, observación y ensayo	Ofimática Dominicana RYL, SRL	Activo	1	61,950.00	Mipyme Mujer	23/12/2021 9:00
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica a Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0085	ADQUISICION DE BANDERAS	No	No	177,800.00	Adjudicado	73140000	Industrias de fibras, textiles y de tejidos	Banderas Del Mundo, SRL	Activo	1	197,296.00	Grande	23/12/2021 10:00

Capitulo	Unidad de Compras	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Proceso de Compra Mypyme	Proceso de Compra Mypyme Mujer	Monto	Estado del Procedimiento	Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Empresa Adjudicada	Estado Del Contrato	Cantidad de Contratos	Monto Por Contratos	Tipo de Empresa Adjudicada	Fecha de Publicación
CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	EGEHID-DAF-CM-2021-0215	Adquisición de Repuestos para Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flotilla Vehicular de la EGEHID	No	No	628,373.90	Adjudicado	25170000	Componentes y sistemas de transporte	Liru Servicios Multiples, SRL	Activo	1	628,374.00	MiPyme	29/12/2021 15:00

En esta planilla mostramos el proceso de Compras Menores de compras y contrataciones de la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID) en el periodo enero-diciembre 2021.

Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas

Primer Trimestre



Segundo Trimestre

Planificación de Compras	15.00	Puntuación Total 92.48
Publicación de Procesos	15.00	
Gestión de Procesos	19.65	
Administración de Contratos	27.94	
Compras a MIPYMES, Personas Físicas y MIPYMES Mujeres	14.89	

Tercer Trimestre

Planificación de Compras	15.00	Puntuación Total 96.64
Publicación de Procesos	15.00	
Gestión de Procesos	19.52	
Administración de Contratos	27.12	
Compras a MIPYMES, Personas Físicas y MIPYMES Mujeres	20.00	

Cuarto Trimestre



Fuente: SISCOMPRAS (indicador de uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas), Dirección General Contrataciones Públicas.